

Zmenový list číslo 027/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien súvisiacich s rozšírením osobitných úprav OSS vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť IX.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy týkajúcej sa osobitnej úpravy uplatňovania dane z pridanej hodnoty (OSS), požadujeme na strane integračného rozhrania zapracovanie potrebných zmien vyplývajúcich z osobitných úprav OSS (úprava mimo Únie, úprava pre dovoz) nasledovne:

- **Zpracovanie legislatívnych zmien súvisiacich s rozšírením osobitnej úpravy OSS pre registračný proces.**

V zmysle zmien vyplývajúcich z dokumentácie Európskej komisie „*Functional Specifications OSS*“ verzia 7.02 bude realizovaná požiadavka na zapracovanie nových položiek a s tým súvisiacich úprav riadkových kontrol v registračných formulároch a formulároch pre zrušenie registrácie OSS (úprava mimo Únie a úprava pre dovoz).

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	82 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	1 072
Cena v EUR bez DPH	86 092,32,- EUR
Poskytnutá dodatočná zľava v EUR bez DPH	-5 165,54,- EUR
Cena v EUR bez DPH po dodatočnej zľave	80 926,78,- EUR
DPH	16 185,36,- EUR
Cena v EUR s DPH po dodatočnej zľave	97 112,14,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa [redacted]

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa


JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

[redacted]
Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 027/2023

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	80	80,31	6 424,80	20,00	1 284,96	7 709,76
2	Analytické práce spolu	287	80,31	23 048,97	20,00	4 609,79	27 658,76
3	Dizajnérske práce	174	80,31	13 973,94	20,00	2 794,79	16 768,73
4	Programátorské práce	259	80,31	20 800,29	20,00	4 160,06	24 960,35
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	135	80,31	10 841,85	20,00	2 168,37	13 010,22
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	42	80,31	3 373,02	20,00	674,60	4 047,62
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	95	80,31	7 629,45	20,00	1 525,89	9 155,34
	SPOLU	1 072		86 092,32		17 218,46	103 310,78
	POSKYTNUTÁ DODATOČNÁ ZĽAVA			-5 165,54	20,00	-1 033,11	-6 198,65
	SPOLU PO DODATOČNEJ ZĽAVE			80 926,78	20,00	16 185,36	97 112,14

Dňa

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa


JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

Štatutárny zástupca objednávateľa