

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. P2116/2009

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:	Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
IČO:	00 397 865
DIČ:	2020845332
IČ DPH:	SK 2020845332
Zastúpený:	prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:	PROMA, s. r. o.
Sídlo:	Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
IČO:	31 621 252
DIČ:	2020444239
IČ DPH:	SK2020444239
Zastúpený:	Ing. Ján Majerský, PhD. – konateľ spoločnosti Ing. Beáta Majerská – prokurista
Oprávnený vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Ján Majerský, PhD.
b) technických:	Ing. Matej Jašurek

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom zmluvu o dielo č. P2116/2009 zo dňa 11.12.2009 v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
- 2.2. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vypracovať a dodať dielo „Dostavba areálu fakúlt UK – Mlynská dolina, Bratislava – vypracovanie projektovej dokumentácie“.
- 2.3. V súlade s bodom 5.3 zmluvy vznikla potreba zmeny podkladov v podobe aktualizácie projektovej dokumentácie.
- 2.4. Aktualizácia projektovej dokumentácie je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia jej súladu s aktuálne platnými a účinnými právnymi predpismi a technickými normami.
- 2.5. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 5.3 a bodom 13.6 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom dodatku je aktualizácia projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a bližšie určuje rozsah plnení zhotoviteľa, a doplnenie povinností zhotoviteľa.
- 3.2 V článku II – Predmet zmluvy sa dopĺňa v bode 2.1.1. Pavilón špičkových technológií o nové písmeno i), ktoré znie:

„i) prepracovanie / aktualizácia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby podľa písmena e) vyššie vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer. Prepracovaná / aktualizovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude dodaná v šiestich výtlačkoch a v digitálnej podobe vo formáte *.dwg, *.doc, *.xls, *.pdf.“
- 3.3 V článku III – Čas plnenia sa dopĺňa v bode 3.1.1 Pavilón špičkových technológií o nové písmeno i), ktoré znie:

„i) Začiatok doby plnenia predmetu ZOD
podľa čl. II bod. 2.1.1 i) – prepracovaný /
aktualizovaný realizačný projekt **dňom účinnosti dodatku č. 2 k ZOD**

Koniec doby plnenia predmetu ZOD
podľa čl. II bod. 2.1.1 i) – prepracovaný /
aktualizovaný realizačný projekt **do 12. týždňov od účinnosti dodatku č. 2 k ZOD“**
- 3.4 V Článku V. – Cena za dielo sa mení bod 5.1 nasledovne:

„5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZOD v rozsahu Čl. II tejto ZOD bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky vo výške:

5.1.1 Pavilón špičkových technológií FMFI UK

Por. číslo	Názov	Počet pare	m.j.	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Projekt pre územné rozhodnutie (ÚR)	6	ks	12 430,00 €	14 791,70 €
2.	Inžinierska činnosť vyjadrenia pre ÚR			13 000,00 €	15 470,00 €
3.	Projekt pre stavebné konanie (SP)	6	ks	34 630,00 €	41 209,70 €
4.	Inžinierska činnosť vyjadrenia pre SP			13 000,00 €	15 470,00 €
5.	Dopracovanie PD pre realizáciu stavby, vrátane dodania PD a výkazu výmer v elektronickej podobe	6	ks	36 120,00 €	42 982,80 €
6.	Autorský dozor vrátane skúšobného plánu a plánu užívania verejnej práce			10 000,00 €	12 000,00 €
7.	Aktualizácia projektovej dokumentácie			58 900,00 €	70 680,00 €
Cena spolu bez DPH					178 080,00 €
DPH (pri položkách č. 1-5 19 %, pri položke č. 6 - 7 20%)					34 524,20 €
Cena spolu vrátane DPH					212 604,20 €

5.1.2 Pavilón špecializovaných pracovísk PRIF UK

Por. číslo	Názov	Počet pare	m.j.	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Projekt pre územné rozhodnutie (ÚR)	6	ks	46 770,00 €	55 656,30 €
2.	Inžinierska činnosť vyjadrenia pre ÚR			15 000,00 €	17 850,00 €
3.	Projekt pre stavebné konanie (SP)	6	ks	130 270,00 €	155 021,30 €
4.	Inžinierska činnosť vyjadrenia pre SP			15 000,00 €	17 850,00 €

5.	<i>Dopracovanie PD pre realizáciu stavby, vrátane dodania PD a výkazu výmer v elektronickej podobe</i>	6	ks	135 880,00 €	161 697,20 €
6.	<i>Autorský dozor vrátane skúšobného plánu a plánu užívania verejnej práce</i>			16 000,00 €	19 040,00 €
<i>Cena spolu bez DPH</i>					358 920,00 €
<i>DPH 19 %</i>					68 194,80 €
<i>Cena spolu vrátane DPH</i>					427 114,80 €

Pavilón špičkových technológií FMFI UK 212 604, 20 € s DPH

Pavilón špecializovaných pracovísk PRIF UK 427 114,80 € s DPH

Cena celkom 639 719,00 € s DPH

Slovom: šesťstotridsaťdeväťtisícšesťstodeväť eur s DPH.“

3.5 V článku VI. - Platobné podmienky sa v bode 6.1 písmeno a) mení nasledovne:

„a) po prevzatí diela podľa čl. II, bod 2.1.1 a), b), c), d), e) a i) a bod 2.1.2 a), b), c), d), e) tejto ZOD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatné faktúry podľa čl. V bod 5.1.1 a 5.1.2 tejto ZOD, ktoré objednávateľ uhradí v lehote splatnosti. Týmto nie je vylúčené ustanovenie čl. VI. bod 6.2 a 6.3 tejto ZOD.“

3.6 V článku XI. - Ostatné ustanovenia sa dopĺňa nový bod 11.10, ktorý znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že sa žiadnym spôsobom nebude podieľať na realizácii stavby, ktorej podkladom je projektová dokumentácia tvoriaca predmet tejto zmluvy, t. j. nezapojí sa do verejného obstarávania ako záujemca, uchádzač, člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ alebo subjekt inak participujúci na realizácii stavby, ktorej podkladom je projektová dokumentácia tvoriaca predmet tejto zmluvy.“.

3.7 V ostatných ustanoveniach sa zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi zmluvnými stranami.

4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle §

47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v celom jeho rozsahu v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko sa v prípade tohto dodatku jedná o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.

- 4.3 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ dostane 1 rovnopis.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor

.....
Ing. Ján Majerský, PhD.
konateľ