

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	Deň																													
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prevzatie staveniska	X																													
Opravy, vyčistenie a vyspravky existujúcej krytiny strechy		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Penetrácia podkladu vrátane dodania materiálu						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Montáž hydroizolácie strech								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Náter reflexný povlakovej krytiny																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Bleskozvod - demontáž - montáž		X	X	X																				X	X	X	X	X		
Vyčistenie stavby																													X	X
Odovzdanie stavby a staveniska																														X

V Stropkove, dňa 27.10.2023

zhotoviteľ
Milan Hančák, majiteľ

V Stropkove, dňa

objednávateľ
JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta