

## **Dodatok č.1 ako Zmluva č. 643/2023**

### **k Zmluve o dielo**

**č. objednávateľa: 498/2023**

**č. zhotoviteľa: 2023/EE/01/016**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

**Objednávateľ:**

**Sídlo:**

**Zastúpený:**

**Osoba oprávnená rokovať**

**vo veciach technických:**

**Bankové spojenie:**

**IBAN:**

**SWIFT KÓD (BIC):**

**IČO:**

**DIČ:**

**Telefón:**

(ďalej len „objednávateľ“)

**Mesto Partizánske**

Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor

Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby

Slovenská sporiteľňa a.s.,

SK2309000000005052469241

GIBASKBX

00310905

202 127 8028

038/5363045

**Zhotoviteľ**

**Obchodné meno:**

**Sídlo:**

**Právna forma:**

**Štatutárny orgán:**

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri  
Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

konateľ spoločnosti: **Ing. Tomáš Hoza**

konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**

konateľ spoločnosti: **Ing. Martin Martinák**

konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)

stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)

kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**

**Bankové spojenie:**

**IBAN:**

**SWIFT:**

**IČO:**

**DIČ:**

**IČ DPH:**

**E-mail:**

17 317 282

2020316298

SK2020316298

[jozef.kollar@strabag.com](mailto:jozef.kollar@strabag.com)

**Kontaktná adresa:**

**STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**

Ul. Pod Banskou

971 01 Prievidza

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

V súlade s § 18 bod 1 písm. b) 1 a 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z dôvodu výskytu nepredvídaných skutočností technického riešenia počas realizácií diela, Zmluvné strany sa v zmysle čl. 3. bod 3.7.3 a bod 3.7.4 Zmluvy o dielo č. objednávateľa: 498/2023 a č. zhotoviteľa: 2023/EE/01/016 zo dňa 31.07.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa uskutočňujú zmeny technického riešenia prstenca a obrusnej vrstvy + nový chodník, navyše a menej práce. Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca „Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Generála Svobodu v Partizánskom – 4. etapa“, mení a dopĺňa nasledovne:

## **Čl. 1** **Zmeny a doplnenia**

1. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 dopĺňa o nasledovné znenie:

„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prác, z dôvodu požadovaných zmien, ktoré vyplynuli počas realizácie diela. Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 tohto dodatku – rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Výsledná cena diela sa mení nasledovne:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zmluvná Cena diela bez DPH : | 421 094,43 € |
| Cena navyše prác bez DPH :   | 15 711,23 €  |
| -----                        |              |
| Spolu Cena diela bez DPH:    | 436 805,66 € |
| DPH 20 % :                   | 87 361,13 €  |
| Cena diela s DPH :           | 524 166,79 € |

(slovom: päťstodvadsaťštyritisícstošesťdesiatšesť eur a sedemdesiatdeväť centov)

## **Čl. 2** **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadné nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: zmenový rozpočet.

V Partizánskom, dňa:

V Žiline, dňa

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

.....  
**doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., v.r.**  
primátor mesta

.....  
**Ing. Ján Michel, v.r.**  
riaditeľ oblasti SEVER Žilina  
na základe plnej moci

.....  
**Jozef Kollár, v.r.**  
vedúci PJ Prievidza  
na základe plnej moci

Dodatok č.1 k ZoD overila: Ing. Martina Velická

