

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 03.04.2023
č. 19/2023/ORP
číslo zmluvy u zhotoviteľa: 31/2023/08411

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozef Viskupič, predseda
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Katarína Pavlíčková
b) technických:	Mgr. Katarína Pavlíčková Ing. Radovan Gábriš
c) kontrolovať v priebehu realizácie:	Ing. Gabriela Hrebíková Ing. Radovan Gábriš
d) prevziať dielo:	Mgr. Katarína Pavlíčková Ing. Radovan Gábriš
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny:	Mgr. Katarína Pavlíčková Ing. Gabriela Hrebíková
IČO:	37 836 901
DIČ:	2021628367
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
č. tel.:	033/55 59 111
č. faxu:	033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ Divízie západ
b) technických:	Ing. Tomáš Heč, vedúci strediska Nitra
Stavbyvedúci:	Ing. Peter Hellebrandt
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Číslo účtu IBAN:	SK11 8100 0001 0700 5747 0257
č. tel.:	+ 421 904 701 262

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 03.04. 2023, č. zmluvy u objednávateľa 19/2023/ORP a č. zmluvy u zhotoviteľa 31/2023/08411v znení Dodatku č. 1 (ďalej ako „Zmluva o dielo“). Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie nadlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu s názvom: „**Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - priet'ah**“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

II

PREDMET DODATKU č. 2

- 1/ Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že rozsah diela určený Zmluvou o dielo a Dodatkom č. 1 sa mení o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela Hodnota týchto stavebných prác je vo výške 6 844,65 EUR bez DPH a je špecifikovaná v prílohe č. 1.
2. Z dôvodu realizácie naviac prác, ktoré vyplynuli až po odkrytí horných asfaltových vrstiev komunikácie a ktoré boli definované v Dodatku č. 1, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela, na základe čoho sa v čl. V. ods. 1 Zmluvy o dielo v časti týkajúcej sa termínu ukončenia stavby mení nasledovne:

„Termín ukončenia stavby: **do 30.11.2023**“

III.

CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela dohodnutej v čl. IV. ods.1 Zmluvy o dielo. Cena diela sa Dodatkom č. 2 mení nasledovne:

Naviac práce bez DPH:	6 844,65 €
DPH 20%:	1 368,93 €

Naviac práce s DPH:	8 213,58 €
---------------------	------------

REKAPITULÁCIA

Cena v zmysle ZoD bez DPH a Dodatku č. 1:	1 834 504,20 €
Naviac práce v zmysle Dodatku č. 2	6 844,65 €

Cena spolu:	1 841 348,85 €
DPH 20%	368 269,77 €

Cena diela celkom s DPH:	2 209 618,62 €
---------------------------------	-----------------------

(slovom dva milióny dvestodevät'tisíc šesťstoosemnať eur šesťdesiatdva centov)“

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 2 neupravené ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (šiestich) identických rovnopisoch, pričom 4 (štyri) rovnopisy sú určené pre Objedávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa.

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2
Príloha č. 1 Rozpočet navyše prác

V Trnave dňa: 31.10.2023
Za Zhotoviteľa:

V Trnave dňa: 30.10.2023
Za Objednávateľa:

v.r.

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva

v.r.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

v.r.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK