

Dodatok č. 2 c. 899/2023/IT
k

ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
uzatvorenej dňa 3.7.2023 medzi

1. Objednávateľ

Názov/obchodné meno: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán: Ing. Ján Blcháč, PhD.
IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN: SK37 0200 0000 0041 3251 6859 (ďalej len „Objednávateľ“)
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Poskytovateľ

Obchodné meno: GlobalTel, a.s.
Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Strečanský – predseda predstavenstva
Ing. Jozef Chamraz, M.B.A., člen predstavenstva
IČO: 35778199
DIČ: 2020255677
IČ DPH: SK2020255677
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel:
Sa, vložka číslo: 2321/B

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo ktorýkoľvek z nich ako „Zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 3.7.2023 ZMLUVU O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 2.8.2023 DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (ďalej len „Dodatok 1“). Dodatkom 1 Zmluvné strany okrem iného zrušili odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy naviazanú na ukončenie finančnej kontroly verejného obstarávania bez zistenia nedostatkov, ktorú vykonáva Riadiaci orgán operačného programu integrovaná infraštruktúra (ďalej len „Riadiaci orgán“). Zmluva tým nadobudla účinnosť.
3. Zmluvné strany sa Dodatkom 1 ďalej dohodli, že Poskytovateľ začne plniť predmet Zmluvy a že Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií a bez nároku Poskytovateľa na úhradu vynaložených výdavkov v prípade, že by boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky.
4. Dňa 18.10.2023 obdržal Objednávateľ od Riadiaceho orgánu Návrh správy z finančnej kontroly verejného obstarávania, ktorou je na základe identifikovaných nedostatkov stanovená finančná oprava vo výške 5 %. Objednávateľ uvedenú finančnú opravu akceptuje.

5. Jednou z hlavných aktivít Projektu je prepojenie mestských informačných systémov na registre centrálnych referenčných údajov štátu. V lehote dohodnutej v článku II. bod 1 Zmluvy nie je možné zrealizovať prepojenie mestských informačných systémov na tieto štátne registre z dôvodov na strane vyhlasovateľa výzvy, a preto je potrebné upraviť termín plnenia celkových Služieb.
6. Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvného vzťahu založeného Zmluvou z dôvodu vzniku potreby zmeny lehôt dodania niektorých služieb tak, ako je to opísané v bode 5 tohto článku, na základe čoho uzatvárajú tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“).

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku II. bod 1 Zmluvy sa výraz „Lehota plnenia Služieb je najneskôr do 07.11.2023.“ nahrádza výrazom „Lehota plnenia Služieb je najneskôr do 16.11.2023.“.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch z ktorých Objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisov a Poskytovateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a ich vzájomnej dohode, a na znak súhlasu s jeho obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

30 -10- 2023

V Liptovskom Mikuláši, dňa

V Bratislave dňa ...26 -10- 2023

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

.....
Ing. Ján Blcák, PhD.
primátor mesta



.....
Ing. Miroslav Strečanský
predseda predstavenstva
GlobalTel, a.s.

.....
Ing. Miroslav Strečanský, MBA,
podpredseda predstavenstva
GlobalTel, a.s.