

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. SP03/2022

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Dolný Kubín
Adresa/sídlo:	Hviezdoslavovo námestie 1651/2 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Prílepok, primátor
Kontaktná osoba:	Ing. Patrícia Benková vo veciach technických
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu:	20426332/0200
IBAN:	SK20 0200 0000 0000 2042 6332
IČO:	00314463
DIČ:	2021339254
Telefón:	043/5814432, +421 915 822 300
Právna forma:	jednotka územnej samosprávy (mesto)
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo:	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
V zastúpení:	Ing. Martin Habiňák
IČO:	36373249
IČ DPH:	SK2020128781
DIČ:	2020128781
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	2885758853/0200
IBAN:	SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Martin Habiňák
Tel, fax:	+421 917 475 522
E-mail:	habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 10480/L (ďalej len „zhotoviteľ“)	

Čl. 2. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo centrálné číslo 377/2022 uzavretá dňa 15.06.2022 sa v Čl. 4. Predmet plnenia bod 4.1. mení a dopĺňa tak, že bude znieť nasledovne:

„4.1. *Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách maximálna a pevná, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním*

<i>Cena za zhotovenie Diela je:</i>		
<i>Cena Diela bez DPH</i>	468 873,10	EUR
<i>DPH 20%</i>	93 774,62	EUR
<i>Cena spolu s DPH</i>	562 647,72	EUR
 <i>Dodatok č.3</i>		
<i>Cena prác navyše bez DPH</i>	11 674,31	EUR
<i>DPH 20%</i>	2 334,86	EUR
<i>Cena spolu s DPH</i>	14 009,17	EUR
 <i>Cena nerealizovaných prác</i>		
<i>Cena nerealizovaných prác bez DPH</i>	10 434,38	EUR
<i>DPH 20%</i>	2 086,88	EUR
<i>Cena spolu s DPH</i>	12 521,26	EUR
 <i>Celková cena za zhotovenie Diela je:</i>		
<i>Cena Diela bez DPH</i>	470 113,03	EUR
<i>DPH 20%</i>	94 022,60	EUR
<i>Cena spolu s DPH</i>	564 135,63	EUR

Cena je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách maximálna a pevná.“

Čl. 3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1. V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom č. 4 nedotknutých, zostáva základná Zmluva o dielo centrálné číslo 377/2022 zo dňa 15.06.2022 nezmenená.
- 3.2. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený 4 vyhotoveniami, z ktorých každé má platnosť originálu, 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 3.3. Zmluvné strany si tento dodatok č. 4 prečítali, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.
- 3.4. Tento dodatok č. 4 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Príloha:

- Rozpočet nerealizovaných prác

V Dolnom Kubíne, 2023

V Námestovo dňa, 2023

Za objednávateľa
Mesto Dolný Kubín

Za zhotoviteľa
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

.....
Ing. Ján Prílepok
primátor mesta

.....
Ing. Martin Habiňák
konateľ spoločnosti

