

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: **Centrum spoločných činností SAV,
organizačná zložka Kongresové centrum Smolenice**
Sídlo: **Zámocká 18, 919 04 Smolenice**
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných: **Mgr. Lukáš Demovič, PhD.**
b) technických: **Ing. Karol Volner**
Telefón: **+421 (0) 33/ 5963 211**
E-mail: **kc-smolenice@savba.sk**
IČO: **00 39 81 44**
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov: **SMM s.r.o.**
Sídlo: **J.Bottu 29/B, 917 01 Trnava**
Štatutárny orgán: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných: **František Trulík, Andrej Vážan**
b) technických: **Ing. Martin Kiripolský**
Zapísaný v obch. registri: **Obchodný register vedený Okresným súdom
Trnava, oddiel: Sro vložka číslo: 40369/T**
Bankové spojenie: **Tatra Banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK94 1100 0000 0029 4404 2223**
IČO: **50986121**
DIČ: **2120551092**
IČ DPH: **SK2120551092**
E-mail: **info@smm.sr**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 1 Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác k projektu „*Rekonštrukcia požiarnej nádrže (havarijný stav)*“ (ďalej len „dielo“).
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná:
 - za podmienok stanovených v tejto zmluve,
 - v súlade s vypracovanou geofyzikálnou štúdiou,
 - v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - v súlade s podmienkami ohlásenia stavby a vyjadreniami orgánov verejnej správy a dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto ohlásenia, s prihliadnutím na zmluvne dohodnutý rozsah diela.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo po zhotovení a odstránení všetkých závad a nedorobkov prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Článok 2 Čas plnenia predmetu zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude záväzne plnený v nasledovných termínoch:
 - 2.1.1. odovzdanie staveniska: do 7 dní od účinnosti zmluvy,
 - 2.1.2. začatie vykonávania diela: do 5 dní od odovzdania staveniska,
 - 2.1.3. ukončenie diela: **do 8 mesiacov** od odovzdania staveniska.
 - 2.1.4. uvoľnenie staveniska: do 10 dní po úplnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
Dohodnuté termíny uvedené v bode 2.1 sú **termíny** konečné a neprekročiteľné.
 - 2.1.5. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
 - 2.1.6. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
 - 2.1.7. Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 2.1.5., upozorní zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní po vzniku vyššej moci objednávateľa, objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy, predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedeného v bode 1.1. tejto zmluvy podľa Vecného a časového harmonogramu prác stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.
- 2.3. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov.
- 2.4. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať zmluvnú pokutu, ktorú si zmluvné strany dohodli v článku 8 tejto zmluvy.
- 2.5. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ si vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy z dôvodov na strane

zhotoviteľa, zhotoviteľ si vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa a následne sa od tohto vyúčtovania odpočítajú zmluvné pokuty a náhrada škody, ktorá objednávateľovi konaním zhotoviteľa vznikla.

Článok 3 Cena za predmet zákazky

3.1 Zmluvná cena za splnenie celého predmetu zmluvy podľa bodu 1.1 je:

Cena diela bez DPH:	176 054,29 €
DPH 20%:	35 210,86 €
Cena diela vrátane DPH:	211 265,15 €

a je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov **ako cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania tejto zmluvy.**

3.2 Celková cena za predmet plnenia dohodnutá v bode 3.1 tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov výmer, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy) podľa stavebných objektov s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku.

V ponukovom položkovom rozpočte sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré požadoval objednávateľ. Ponukový položkový rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Rekapitulácia nákladov stavby tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.

3.3 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.

3.4 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá osobitným postupom v rámci Priameho rokovacieho konania podľa zákona o verejnom obstarávaní.

3.5 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:

3.5.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

3.5.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác k rozpočtu,

3.5.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve a v zmysle bodu 3.3. tejto zmluvy,

3.6 Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie zmluvy na naviac práce podľa bodu 3.4 tejto zmluvy v prípade naviac prác, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.

- 3.7 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, tieto zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady bez povinnosti objednávateľa tieto práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť.
- 3.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že si všetky podklady týkajúce sa zhotovenia diela ako aj miesto vykonania diela pred podpisom tejto zmluvy riadne prezrel a preštudoval a prehlasuje, že podklady týkajúce sa zhotovenia diela sú kompletne a miesto vykonania diela je v stave na vykonanie diela bez takých skutočností, na základe ktorých by sa objavili činnosti, ktoré nie je možné predvídať v čase uzavretia zmluvy.

Článok 4 **Platobné podmienky a fakturácia**

- 4.1. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku a písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru, ktorá zúčtuje skutočne vykonané práce a dodávky, a to po dosiahnutí min. 20% prestavanosti vo finančnom vyjadrení. Zhotoviteľ môže teda celkovú fakturáciu rozdeliť na maximálne 5 častí.
- 4.2. Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru po odovzdaní diela v ktorej budú zahrnuté všetky čiastkové zúčtovacie faktúry.
- 4.3. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 4.1. tejto zmluvy bude 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 4.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných prác vrátane prípadných odsúhlasených dodatkov k položkovému rozpočtu v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným položkovým rozpočtom a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa dohodli, že zároveň s faktúrou predloží zhotoviteľ aj doklad o zaplatení ceny za dielo svojim subdodávateľom alebo potvrdenie subdodávateľov o zaplatení ceny za dielo zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 4.3 tejto zmluvy začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy.
- 4.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať najmä:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
 - centrálné číslo zmluvy ZoD (dodatku k ZoD)
 - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry.

Faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
 - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie faktúry musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.
- 4.7. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
- 4.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne z dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa zaevidovaných v stavebnom denníku a odsúhlasených objednávateľom.

Článok 5

Dodacie podmienky

5.1 Odovzdanie staveniska:

- 5.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
- 5.1.2 Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín vykonania diela, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 5.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 5.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto stavebno-montážne poistenie preukáže objednávateľovi do 10 dní po podpise tejto zmluvy.
- 5.1.5 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi vypracovaný kontrolný skúšobný plán stavebného diela (verejnej práce) – v zmysle § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z, ktorý musí byť doručený a schválený Objednávateľom v deň odovzdania staveniska. Tento plán je Zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vyplňať.
- 5.1.6 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom dopravy, obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady.
- 5.1.7 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 5.1.8 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.
- 5.1.9 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko.
- 5.1.10 Pred odovzdaním staveniska sú zmluvné strany povinné dohodnúť režim vstupu tretích osôb na stavenisko, pričom tento bude umožnený iba členom záchranných zložiek a vlastníkom príslušných nehnuteľností za účelom zabezpečenia prístupu k týmto nehnuteľnostiam. O dohodnutom režime vstupu na stavenisko bude vlastníkov týchto nehnuteľností informovať objednávateľ.

5.2 Realizácia:

- 5.2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia stavby sa bude uskutočňovať za obmedzenej prevádzky ulice Výhon, úplné uzavretie ulice sa vylučuje.
- 5.2.2 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.
- 5.2.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
- 5.2.4 Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 5.2.5 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä

stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

- 5.2.6 Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených technickými podkladmi, výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a úvodnými ustanoveniami cenníkov stavebných prác.
- 5.2.7 Práce v zmysle požiadaviek objednávateľa a v zmysle technických podkladov, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 5.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v technických podkladoch vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu zhotoviteľovi pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou montážneho certifikátu. Montážne certifikáty budú prílohou stavebného denníka.
- 5.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle Zákona 50/1976 Zb. na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky Zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním.
- 5.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom a subdodávateľmi počas realizácie diela upresňovanie plánu užívania stavby, ktorý odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní stavby alebo jednotlivých stavebných objektov (častí stavby).
- 5.2.11 Zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, správcov inžinierskych sietí, majetku obce Zavar a verejných priestranstiev. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov a to nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom stavebnej činnosti, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 5.2.12 Súčasťou predmetu plnenia je aj nakladanie s odpadom vznikajúcim pri realizácii predmetu plnenia. Zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. uloženie stavebnej sute na organizovaný skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi do 10 dní po ukončení každého kalendárneho mesiaca s uvedením druhu a množstva odpadu, vrátane katalógového čísla odpadu, spôsobu nakladania s týmto odpadom (zhromažďovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie), vážnych lístkov a v prípade vzniku nebezpečného odpadu aj kópie Sprievodných listov nebezpečného odpadu odoslaných Zhotoviteľom na príslušný okresný úrad. Zhotoviteľ je v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov povinný preukázať, že je osobou oprávnenou nakladať s tými druhmi odpadov, ktoré vzniknú plnením záväzkov vyplývajúcich z predmetu zákazky a to dokladom: Potvrdenie o registrácii, vydané Zhotoviteľovi orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania Zhotoviteľa na zber odpadov alebo prepravu odpadov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a preukázať Objednávateľovi, že má nakladanie s odpadom vo svojom predmete podnikania alebo činnosti zapísané v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri.
- 5.2.13 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely (rozkopávky, prekopávky, lešenia atď.) a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude znášať prípadné poplatky.
- 5.2.14 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

- 5.2.15 Objednávateľ a môže pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 5.2.16 Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- 5.2.17 Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- 5.2.18 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 5.2.19 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené práce navyše resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- 5.2.20 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň alebo podľa dohody zapísanej v stavebnom denníku.
- 5.2.21 Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- 5.2.22 Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ.
- 5.2.23 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania.
- 5.2.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 5.2.25 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 pracovné dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 pracovné dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 5.2.26 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 5.2.27 Spolupôsobenie objednávateľa:
- Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a

včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.

- 5.2.28 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
- 5.2.29 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 5.2.30 Ak dôjde k takej zmene technických podkladov, v dôsledku ktorej bude potrebné zmeniť projekt organizácie výstavby, je povinnosťou zmluvnej strany, ktorá zmenu vyvolala, zabezpečiť spolu so zmenou podkladov aj zmenu dotknutej časti POV.

5.3 Stavebný denník:

- 5.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 5.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od technických podkladov, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 5.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 5.3.4 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 5.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 5.3.5 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 5.3.6 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5.4 Odovzdanie:

- 5.4.1 dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí mať formu podľa prílohy č.3 vyhlášky MVR SR č.83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.254/1998 o verejných prácach v znení neskorších predpisov a musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán (prípadne nimi poverených pracovníkov) a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov.
- 5.4.2 prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby, vady alebo nedorobky a to až do termínu ich odstránenia,
- 5.4.3 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej časť pripravená na odovzdanie,
- 5.4.4 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
- 5.4.5 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

- stavebný denník;
 - Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV) po zrealizovaní diela a odovzdanie objednávateľovi v písomnej a výkresovej (nezmazateľnej) forme v dvoch vyhotoveniach a 1x elektronicky na CD nosiči . Výkresová časť vo formáte AUTOCAD DXF a DWG , textové časti v MS WORD a EXCEL.
 - Vypracovanie a dodanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) z etapy výroby a dodávky (manuály, návody, certifikáty...) a z etapy montáže a spúšťania podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia vrátane vypracovania a dodania návrhu prevádzkového predpisu. STD bude dodaná v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku.
 - Geometrický plán po ukončení diela v rozsahu potrebnom pre zápis do katastra nehnuteľností, vypracovaný oprávnenou osobou a technická mapa skutočného prevedenia (geodetické zameranie – polohopis a výškopis) stavebných objektov a všetkých inžinierskych sietí. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,
- 5.4.6 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu v písomnej forme.
- 5.4.7 Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov, väd a nedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spíše sa dodatok k pôvodnému zápisu.
- 5.4.8 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 3 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a technické podklady.
- 5.4.9 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa ods. 5.4.3 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa vyplývajúce z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.
- 5.5 Osobitné technické podmienky:
- 5.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s technickými podkladmi a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 5.5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 6

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 6.2 Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 6.4 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle technických podkladov po dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité technológie bude podľa údajov výrobcov, min. však 60 mesiacov.
- 6.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady diela bezplatne, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie, najneskôr do 7 dní alebo v inej lehote, ktorá ak táto bude

dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní po uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neodstránenie väd počas záručnej doby vo výške 50,- eur za každý aj začatý deň omeškania.

- 6.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri realizácii diela.
- 6.8 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa bezplatnú záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd, a to vždy po uplynutí prvých 12, 24 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.

Článok 7

Zmluvné pokuty

- 7.1 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3 tejto zmluvy, alebo pri omeškaní zhotoviteľa s uvoľnením staveniska podľa bodu 2.1.4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúry, ...) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy. Objednávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 7.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 7.4 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 100,- € za každé porušenie povinností podľa Článku 6 bodu 6.2 a Článku 10 bodu 10.21 tejto zmluvy.
- 7.5 Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok zmluvných strán na náhradu škody. Zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok 8

Riešenie sporov

- 8.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
- zmluva o dielo,
 - ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - technické špecifikácie prác a informácie uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách,
 - všeobecné technické podmienky
- 8.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické pre skúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

- 8.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 8.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom.

Článok 9

Ostatné práva a povinnosti

- 9.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v bode 9.5 tohto článku.
- 9.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 9.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 9.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú: najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrana pred požiarmi

- 9.8 Zhotoviteľ bude pri svojej činnosti dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zákony č. 126/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., vyhl. č. 508/2009 Z. z. a Nariadenia vlády č. 115 a 145/2006 Z. z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
- 9.9 Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu BOZP a koordináciu prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 9.10 Zhotoviteľ bude plniť všetky oznamovacie povinnosti voči príslušnému Inšpektorátu práce súvisiace so začatím a realizáciou stavebných prác na diela, ak povinnosť takéhoto oznámenia vyplýva z právnej úpravy.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky práce v súlade s plánom bezpečnosti a sledovať inštrukcie povereného pracovníka Objednávateľa ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Na staveniskách, na ktorých prebieha súbežná prevádzka Objednávateľa, bude Zhotoviteľ rešpektovať platné vnútorné predpisy BOZP Objednávateľa, s ktorými ho Objednávateľ oboznámi.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. (o ochrane pred požiarmi) v platnom znení zabezpečiť požiaru asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
- 9.13 V prípade zistenia Objednávateľa, že Zhotoviteľ porušuje povinnosti podľa tohto článku 10 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený nariadiť mu prerušenie prác na Diele až do odstránenia nedostatkov.

Zhotoviteľ nemá v takomto prípade nárok na akékoľvek odškodnenie ani na zmenu termínov plnenia Zmluvy.

- 9.14 Všetci pracovníci Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov sú bez výnimky povinní nosiť na Stavenisku ochranné prilby na hlavách a reflexné vesty; za plnenie tejto povinnosti zodpovedá Zhotoviteľ ako za svoj priamy právny záväzok. V prípade, ak bude zistené, že došlo k porušeniu tejto povinnosti, bude táto skutočnosť zapísaná stavebným dozorom alebo iným pracovníkom povereným vykonávať tieto kontroly do knihy bezpečnosti práce Zhotoviteľa. Za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti má Objednávateľ právo uplatniť voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00.-€.

Poistenie

- 9.15 Zhotoviteľ zodpovedá za zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie diela až do jeho protokolárneho odovzdania zhotoveného diela Objednávateľovi (či. 5. bod 5.4.).
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť alebo mať uzavretú poisťku pokrývajúcu zodpovednosť za škodu spôsobenú jeho činnosťou (vrátane spôsobenia škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví), a to na celú dobu realizácie diela, pričom výška poistnej sumy musí byť najmenej vo výške 250 000,- EUR.
- 9.17 Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene diela.
- 9.18 Úradne overené kópie príslušných poisťiek je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri podpise tejto Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ povinnosť podľa predchádzajúcej vete nesplní ani do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, uzavrieť takéto poistenie na náklady Zhotoviteľa; Zodpovednosť Zhotoviteľa tým nie je dotknutá.
- 9.19 Poistné plnenie z poistných zmlúv podľa tohto bodu musí byť pre prípad vzniku poistnej udalosti na diele alebo v súvislosti s vykonávaním diela vinkulované v prospech Objednávateľa.
- 9.20 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od nastania udalosti, informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.

Subdodávky

- 9.21 Zhotoviteľ je povinný uviesť Objednávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia spolu s vecným a percentuálnym podielom plnenia a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 4 tejto Zmluvy. Subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov musia spĺňať podmienky podľa 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len Zákon o VO). Doklady preukazujúce splnenie § 32 ods. 1 Zákona o VO subdodávateľmi Zhotoviteľ predloží ako prílohu Zoznamu subdodávateľov, ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
- 9.22 Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť Objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 32, ods. 1 Zákona o VO za tohto nového subdodávateľa. V prípade, že subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa § 32, ods. 1 Zákona o VO, zo strany Objednávateľa nebude takýto návrh na zmenu subdodávateľa akceptovaný.

Článok 10 Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť štatutárnemu orgánu druhej zmluvnej strany oznámené písomne, a doručené doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk.
- 10.3 Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve alebo jej prílohách a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie alebo za opakované porušenie bodov uvedených v článku 6 bode 6.2.
- 10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť

- mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.5 Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu v súlade s bodom 2.5 tejto zmluvy.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 11.3 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany písomne, štatutárnemu zástupcovi druhej zmluvnej strany doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk.
- 11.4 Ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručeníu piatym dňom od dňa odoslania zásielky.
- 11.5 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri dostane objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 11.6 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávatel'a zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu na internetovej stránke Objednávatel'a.
- 11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Objednávatel'a.

Článok 12

Prílohy zmluvy

- 12.1 Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :
- Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby
 - Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby
 - Príloha č. 3 - Vecný a časový harmonogram prác stavby
 - Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov s vecným a percentuálnym podielom plnenia

V Bratislave dňa : 31/03/2020

V Trnave dňa : 30/03/2020

Za objednávatel'a :

Za zhotovitel'a :

KAPITULÁCIA STAVBY

Nájd: Kongresové centrum Smolenice
stavba: Rekonštrukcia požiarnej nádrže

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ: Kongresové centrum SAV, organizačná zložka

Zhotoviteľ:
SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.3.2020

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50986121
IČ DPH: SK2120551092

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 176 054,29

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižena	20,00%	176 054,29	35 210,86

Cena s DPH v EUR 211 265,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SMM s.r.o.
J. Bottu 29/B, Trnava 917 01
IČO: 50 986 121
DIČ: 2120551092

P

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: Kongresové centrum Smolenice

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej nádrže

Miesto:

Dátum:

18.03.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		176 054,29	211 265,15
Smolenice	Rekonštrukcia požiarnej nádrže (havarijný stav)	176 054,29	211 265,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia požiarnej nádrže

JKSO:
Miesto: Smolenice
Objednávateľ: Kongresové centrum SAV, organizačná zložka

KS:
Dátum: 18.03.2020

Zhotoviteľ:
SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

IČO:
IČ DPH:
IČO: 50986121
IČ DPH: SK2120551092

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			176 054,29
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	176 054,29	20,00%	35 210,86
Cena s DPH			211 265,15
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SMM s.r.o.
J. Bottu 29/B, Trnava 917 01
IČO: 50 986 121
DIČ: 2120551092

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ĽKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia požiarnej nádrže

Miesto:

Smolenice

Dátum:

18.03.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

176 054,29

HSV - Práce a dodávky HSV

151 554,29

1 - Zemné práce	108 152,98
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 000,00
8 - Rúrové vedenie	16 908,89
O01 - Ostatné	21 492,42
M - Práce a dodávky M	21 492,42
99 - Presun hmôt HSV	16 492,42

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

24 500,00

JZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia požiarnej nádrže

Miesto: Smolenice

Dátum: 18.03.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							176 054,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				151 554,29
D	1		Zemné práce				108 152,98
1	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	20,000	12,65	253,00
2	K	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	480,000	7,44	3 571,20
3	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	60,000	3,44	206,40
4	K	131201104	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 10000 m3	m3	1 758,000	2,42	4 254,36
5	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	1 758,000	1,53	2 689,74
6	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	325,600	16,86	5 489,62
VV					(40*2*0,8)+(146*2*0,8)+(5*2*2)+(2*2*2)		325,600
7	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	325,600	0,95	309,32
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2 093,600	1,62	3 391,63
VV					1758+325,6+10		2 093,600
9	K	166101103	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	2 093,600	2,76	5 778,34
10	K	162401141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	2 093,600	1,84	3 852,22
46	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 187,200	0,19	795,57
11	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 093,600	1,00	2 093,60
12	K	289971721	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextiliou, sklon do 1:5	m2	2 086,000	8,09	16 875,74
VV					146+40+1900		2 086,000
13	K	171103202	Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzi hornín 1-4, ílová hĺna	m3	615,300	2,98	1 833,59
34	M	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	861,420	33,41	28 780,04
VV					615,3*1,4		861,420
17	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	832,490	2,42	2 014,63
VV					(226+263,7)*1,7		832,490
47	M	583310003900	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13450	t	263,700	23,43	6 178,49
16	M	583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	226,000	38,39	8 676,14
18	K	134702103	Ručný výkop pre vodárenskú studňu, hornina 1-4 s pažením príložným 6-10 m	súb	1,000	8 000,00	8 000,00
19	K	134702104	Vystrojenie studne, ovládanie čerpadla	sub	1,000	1 500,00	1 500,00
20	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,000	15,03	375,75
21	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 028,000	1,20	1 233,60
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				5 000,00
22	K	311208320	Injektáž múrika	súb	1,000	5 000,00	5 000,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D	8	Rúrové vedenie				16 908,89	
23	K	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	236,000	11,05	2 607,80
				236,000			
24	M	1413082500	Rúrka drenážna z tvrdého PVC priemeru 200 mm	m	236,000	9,57	2 258,52
				236,000			
25	K	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	4,000	544,21	2 176,84
26	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	65,500	23,69	1 551,70
27	K	211571101	Filtročná vrstva z kameniva drobného ťaženého triedeného 0-2mm	m3	95,110	62,12	5 908,23
28	K	891352200	Montáž stavidla do kanalizačnej šachty, vretenového šupátka, štvorcového prietoku, bxh: 200x200 mm	ks	2,000	272,79	545,58
29	M	422220000200	Stavidlo 200x200 mm do kanalizačnej šachty - ERI vretenový posúvač - nerez typ 005, AQUAMONT	ks	1,000	976,61	976,61
30	M	422220001300	Stavidlo 200x200 mm do kanalizačnej šachty - ERI vretenový posúvač - nerez M typ 015, AQUAMONT	ks	1,000	883,61	883,61
D	O01	Ostatné					21 492,42
D	M	Práce a dodávky M					21 492,42
31	K	M1	Elektro prípojka	sub	1,000	5 000,00	5 000,00
D	99	Presun hmôt HSV					16 492,42
33	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	2 093,600	3,30	6 908,88
32	K	998331011	Presun hmôt pre nádrže (8331)	m3	3 183,900	3,01	9 583,54
				3 183,900			
D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					24 500,00
38	K	000200041	Prieskumné práce - ekologický prieskum prieskum zemin z jazierka	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
39	K	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
42	K	2361561521	Vytýčenie zbernej oblasti existujúcich doplnkových zdrojov vody	súb.	1,000	4 000,00	4 000,00
43	K	3215615136	Čistenie existujúcich vodných zdrojov	súb.	1,000	1 500,00	1 500,00
41	K	622945616	Overenie priesakov stopovacou skúškou	súb.	1,000	6 500,00	6 500,00
40	K	695454256	Overenie tesnosti priehradného múrika	súb.	1,000	3 000,00	3 000,00
36	K	564562161	Skúšobné IG vrty - ručná prenosná vrtná súprava	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
44	K	556162614	Geodetické práce - vytýčenie navrhovaných riešení	súb.	1,000	1 000,00	1 000,00
37	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	2 000,00	2 000,00


Vecný plán

Kód stavby: Smolenice
Názov stavby: Revitalizácia havarijného stavu nádrže

Začiatok projektu: 01.04.2022 Vytlačené: 24.03.2020
Koniec projektu: 30.11.2020 Vytlačil: KROS

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	01.04.2020 - 30.04.2020	01.05.2020 - 31.05.2020	01.06.2020 - 30.06.2020	01.07.2020 - 31.07.2020	01.08.2020 - 31.08.2020	01.09.2020 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.10.2020	01.11.2020 - 30.11.2020
Smolenice														
HSV														
1														
Zemné práce														
115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	1. 4. 2020	16. 5. 2020	45,51	20,000	13,19	6,81	2 950,23	4 312,49	1 013,02	592,36	456,70	1 431,29
115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	1. 4. 2020	13. 5. 2020	42,67	480,000	337,47	142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	1. 4. 2020	13. 5. 2020	43,00	60,000	41,86	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131201104	Výkop nezapázaného jamy v hornine 3, nad 10000 m3	m3	1. 4. 2020	8. 4. 2020	7,25	1 758,000	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131301109	Hĺbenie nezapázaných jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	3. 4. 2020	10. 4. 2020	8,00	1 758,000	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132201202	Výkop týhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	11. 4. 2020	19. 4. 2020	8,06	325,600	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapázaných, s urovnatím dna v hornine 3	m3	1. 4. 2020	6. 5. 2020	35,93	325,600	271,85	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1. 4. 2020	26. 5. 2020	55,22	2 093,600	1 137,46	956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166101103	Prehodenie neulámaného výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	1. 4. 2020	28. 5. 2020	57,36	2 093,600	1 094,99	998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162401141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	1. 4. 2020	2. 6. 2020	63,00	2 093,600	996,95	1 030,18	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každý ďalší 1000 m	m3	1. 4. 2020	9. 6. 2020	70,00	4 187,200	1 794,51	1 854,33	538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167102102	Nakladanie neulámaného výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	6. 4. 2020	23. 6. 2020	78,71	2 093,600	664,97	824,56	604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289971721	Drenážne geosyntetika pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextiliou, sklon do 1:5	m2	21. 6. 2020	30. 7. 2020	39,64	2 086,000	0,00	0,00	526,24	1 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00
171103202	Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzi hornin 1-4 , ilová hlinia	m3	7. 6. 2020	27. 7. 2020	50,44	615,300	0,00	0,00	292,01	323,29	0,00	0,00	0,00	0,00
171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	24. 6. 2020	4. 9. 2020	72,36	832,490	0,00	0,00	80,54	356,66	356,66	38,64	0,00	0,00
134702103	Ručný výkop pre vodárenskú studňu, hornina 1-4 s pažením príloženým 6-10 m	sub	26. 8. 2020	24. 9. 2020	30,00	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,80	0,00	0,00
134702104	Vysrojenie studne, ovládanie čerpadla	sub	25. 9. 2020	13. 10. 2020	18,52	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,68	0,00
174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13. 10. 2020	21. 10. 2020	8,13	25,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4. 11. 2020	30. 11. 2020	27,00	1 028,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00
3														
Zvislé a kompletne konstrukcie														
311208320	Injekcia murka	sub	30. 6. 2020	21. 7. 2020	21,49	0,000	0,00	0,00	0,04	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8														
Rúrové vedenie														
871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	5. 8. 2020	14. 8. 2020	10,00	236,000	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
141701101	Pretlačenie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	15. 8. 2020	2. 9. 2020	19,00	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,42	0,00	0,00
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3. 9. 2020	16. 9. 2020	13,52	65,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00
211571101	Filtračná vrstva z kameniva drobného ťažného 0-2mm	m3	16. 9. 2020	3. 10. 2020	16,51	95,110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	11,72	0,00
891352200	Montáž stavidla do kanalizačnej šachty, vretenového šúpátka, štvorcového prietoku, bxh. 200x200 mm	ks	3. 10. 2020	9. 10. 2020	6,96	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
O01														
Ostatné														
M														
Práce a dodávky M														
M1	Elektro prípojka	sub	25. 9. 2020	7. 11. 2020	43,06	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,72	0,14
99														
Presun hmôt HSV														
Ostatné														
8. 4. 2020 30. 11. 2020														
308,99 416,46 841,39 2 071,69 416,46 403,16 417,18 403,17														
8. 4. 2020 30. 11. 2020														
308,99 416,46 841,39 2 071,69 416,46 403,16 417,18 403,17														
8. 4. 2020 30. 11. 2020														
308,99 416,46 841,39 2 071,69 416,46 403,03 416,46 403,03														

Kód položky	Popis										30.11.2020			
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	01.04.2020 - 30.04.2020	01.05.2020 - 31.05.2020	01.06.2020 - 30.06.2020	01.07.2020 - 31.07.2020	01.08.2020 - 31.08.2020	01.09.2020 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.10.2020			
171209002	m3	23. 6. 2020	28. 7. 2020	34,81	0,00	0,00	438,37	1 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998331011	m3	8. 4. 2020	30. 11. 2020	237,00	308,99	416,46	403,03	416,46	416,46	403,03	416,46	403,03	403,03	403,03
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady														
000200041	eur	19. 4. 2020	17. 5. 2020	28,01	0,43	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000300014	eur	1. 4. 2020	4. 4. 2020	3,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361561521	sub	4. 4. 2020	12. 4. 2020	8,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215615136	sub	5. 4. 2020	30. 4. 2020	25,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622945616	sub	1. 4. 2020	20. 4. 2020	19,58	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695454256	sub	19. 4. 2020	28. 4. 2020	9,04	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564562161	ks	1. 4. 2020	12. 4. 2020	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556162614	sub	3. 6. 2020	6. 6. 2020	3,01	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600013	eur	1. 4. 2020	30. 11. 2020	244,00	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12	0,13	0,12



Smolenice - Revizalizácia havarijného stavu nádrže

1. 4. 2020 - 30. 11. 2020

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	Začiatok	Koniec	Mar	Q 2	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Q 3	Q 4	Okť	Nov	Dec
Elektro prípojka	25. 09. 2020	07. 11. 2020												
Presun hmôt HSV	08. 04. 2020	30. 11. 2020												
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatr	23. 06. 2020	28. 07. 2020												
Presun hmôt pre nádrže (8331)	08. 04. 2020	30. 11. 2020												
Vedľajšie rozpočtové náklady	01. 04. 2020	30. 11. 2020												
Prieskumné práce - ekologický prieskum pieskum zemín z jazier	19. 04. 2020	17. 05. 2020												
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	01. 04. 2020	04. 04. 2020												
Vytýčenie zbernej oblasti existujúcich doplnkových zdrojov vo	04. 04. 2020	12. 04. 2020												
Čistenie existujúcich vodných zdrojov	05. 04. 2020	30. 04. 2020												
Overenie priesakov stopovacu skúško	01. 04. 2020	20. 04. 2020												
Overenie tesnosti priehradného múrika	19. 04. 2020	28. 04. 2020												
Skúšobné IG vrtý - ručná prenosná vrtná súprava	01. 04. 2020	12. 04. 2020												
Geodetické práce - vytýčenie navrhovaných rieš	03. 06. 2020	06. 06. 2020												
Zariadenie staveniska - prevádzkové sklac	01. 04. 2020	30. 11. 2020												



Ponuka pre verejného obstarávateľa:

Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Kongresové centrum
Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice

Čestné vyhlásenie o subdodávkach

Verejný obstarávateľ: Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Kongresové centrum
Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice

Názov zákazky: „Rekonštrukcia požiarnej nádrže (havarijný stav)“

Uchádzač: SMM, s. r. o., so sídlom J.Bottu 29/B, 917 01 Trnava, IČO: 50 98 61 21 týmto čestne vyhlasujem, že v zákazke, „Rekonštrukcia požiarnej nádrže (havarijný stav)“ verejný obstarávateľ – Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice:

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskôršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy uvedených v súťažných podkladoch)

~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:%

2. navrhovaní subdodávateľia a predmet subdodávok:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 zákona o verejnom obstarávaní.

V Trnave dňa



SMM s.r.o.
J. Bottu 29/B, Trnava 917 01
IČO: 50 986 121
DIČ: 2120551092

Andrej Vážan - konateľ

