



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X549-223-47 zo dňa 12.2.2021

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Ing. Peter Balík, MA, minister
v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA na základe Plnomocenstva
č. z. 047755/2023 zo dňa 15.05.2023

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 36126624
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda
DIČ: -
IČ DPH: -
poštová adresa 1:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.2.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X549-223-47 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom

a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnnej dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), a z dôvodu nadobudnutia účinnosti Metodického výkladu Centrálného koordinačného orgánu č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 01. 07. 2022 (ďalej len „MV CKO č.11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, a zároveň sa znenie textu v dôsledku účinnosti MV CKO č. 11 dopĺňa o Čl. 3a, pričom po tejto zmene celý text znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §57 ods. 7 v spojení s §19 zákona 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP3020X549 zo dňa 1.12.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §57 ods. 7 v spojení s §19 zákona 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy

o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Dovybavenie COVP SOŠ Pruské

Kód projektu v ITMS2014+: 302021X549
399021DKP8 (SUR+)

Miesto realizácie projektu: Pruské

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
IROP-DP-PO2-SC399020011-2022-107 (SUR+)

Použitý systém financovania: refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*

Spolufinancovaný fondom: *Európsky fond regionálneho rozvoja*

Prioritná os: *2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*

Investičná priorita: *2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*

Špecifický cieľ: *2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.*

Schéma pomoci: *neuplatňuje sa*

na dosiahnutie cieľa Projektu: *cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP*

- 2.3 *Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.*
- 2.4 *Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.*
- 2.5 *Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.*
- 2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*
- 2.8 *Neuplatňuje sa.*
- 2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby,*

ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **2 283 972,17 EUR** (slovom: **dvamiliónydvostoosemdesiattritisícdeväťstosedemdesiatdva eur sedemnásť centov**),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **2 169 773,56 EUR** (slovom: **dvamiliónystošesťdesiatdeväťtisícšesťdesiatdva eur päťdesiatšesť centov**), čo predstavuje 95 % (slovom: **deväťdesiatpäť percent**) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: **päť percent**), čo predstavuje sumu **114 198,61 EUR** (**jednostoštrnásťtisícstodeväťdesiatosem eur šesťdesiatjeden centov**) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov

s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný

vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

3a. DODATOČNÝ PRÍSPEVOK

3a.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na Realizáciu hlavných aktivít Projektu v časti, ktorá v dôsledku rastu cien nie je v schválenom rozsahu finančne krytá Celkovými oprávnenými výdavkami Projektu podľa článku 3 ods. 3.1 a za účelom dosiahnutia cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy:

- a) dochádza k navýšeniu Celkových oprávnených výdavkov o sumu **79 259,81 EUR** (slovom sedemdesiatdeväťtisícdeväťdesiatdeväť eur osemdesiatjeden centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi Dodatočný príspevok k NFP do výšky **75 296,82 EUR** (slovom: sedemdesiatpäťtisícdeväťdesiatšesť eur osemdesiatdva centov), čo predstavuje podiel z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie v rovnakej percentuálnej výške, ako bola Zmluvnými stranami dohodnutá v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy a
- c) Prijímateľ vynaloží vlastné zdroje financovania v rovnakej percentuálnej výške z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie, ako bola dohodnutá vo vzťahu k NFP v článku 3 ods. 3.1 písm. d) bod (i) do výšky **3 962,99 EUR** (slovom: tritisícdeväťstošesťdesiatdva eur deväťdesiatdeväť centov).

3a.2 Právne účinky vo vzťahu k možnosti využiť Dodatočný príspevok a s tým súvisiacej oprávnenosti výdavkov v navýšenom rozsahu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku vznikajú v deň, kedy Poskytovateľ schváli navýšenie Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku prostredníctvom významnejšej zmeny ex ante podľa článku 6 ods. 6.3 písm. k) zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 ods. 6.11 písm. c) sa nepoužije.

3a.3 Na Dodatočný príspevok, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, sa vzťahujú všetky pravidlá, ktoré boli v Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté pre NFP, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, ak nie je v tomto článku výslovne dohodnuté inak. Prijímateľ sa pri použití Dodatočného príspevku zaväzuje dodržať všetky povinnosti a záväzky, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP vzťahujú na použitie NFP. Žiadne ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP sa pritom nesmie vykladať tým spôsobom, aby bránilo v uplatnení pravidiel, postupov, práv, povinností alebo záväzkov Zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie alebo na použitie Dodatočného príspevku, ak to nie je výslovne dohodnuté v tomto článku. Prepojenie na Schválenú žiadosť o NFP, Rozpočet Projektu, Právne dokumenty vydané podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP pred nadobudnutím právnych účinkov podľa odseku 2. tohto článku alebo na iné záväzné akty alebo úkony, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, sa vykladajú a budú sa uplatňovať so zreteľom na schválený Dodatočný príspevok.

3a.4 Dodatočný príspevok možno použiť iba na financovanie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ku dňu schválenia navýšenia Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku podľa odseku 2. tohto článku. Ďalšie zmeny v Projekte súvisiace s Dodatočným príspevkom možno vykonávať podľa pravidiel obsiahnutých v Zmluve o poskytnutí NFP, osobitne v článku 6 zmluvy, s obmedzeniami podľa nasledujúcej vety. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Dodatočný

príspevok nesmie byť použitý na financovanie akejkoľvek časti realizácie podporných Aktivít Projektu, na financovanie realizácie novej hlavnej Aktivít Projektu, ani na vecné rozšírenie rozsahu oprávneného výdavku Projektu.

- 3a.5 *Podmienky oprávnenosti pre Dodatočný príspevok sú z hľadiska ich vecnej oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP, osobitne podľa článku 14 odsek 1 písm. c) až k) a odsek 3.*
- 3a.6 *Dodatočný príspevok je možné poskytnúť Prijímateľovi iba systémom predfinancovania alebo refundácie. Vo vzťahu k Dodatočnému príspevku Prijímateľ predkladá osobitnú žiadosť o platbu na Dodatočný príspevok v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 3a.7 *Na vysporiadanie finančných vzťahov týkajúcich sa Dodatočného príspevku sa vzťahujú totožné zákonné a metodické postupy ako v prípade vysporiadania finančných vzťahov týkajúcich sa NFP. Pre vysporiadanie Dodatočného príspevku za zodpovedajúcu časť prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa uplatnia rovnaké podmienky a bankové účty, ako platia pre NFP podľa Usmernenia č. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho.*
- 3a.8 *Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ nie je povinný navýšiť výšku alebo rozsah zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 13 VZP tak, aby zohľadňovalo aj výšku poskytnutého Dodatočného príspevku, ibaže z Právneho dokumentu vydaného Poskytovateľom bude vyplývať iný postup. Pravidlo dohodnuté v prvej vete tohto odseku sa primerane uplatní aj vo vzťahu k poisteniu Predmetu Projektu a/alebo zálohu.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.*
- 4.2. *Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná*

prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručení momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.

- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedené dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivité. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup

dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín,

než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedení zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí

NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – *ex-post zmeny*) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (*ex-ante zmeny* podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
 - d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle

článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej

Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:*
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),*
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,*
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).*
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.*

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*

- c) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,*
- d) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*
- 6.12 *Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.13 *Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.14 *Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*
- 6.15 *Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*
- 6.16 *Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*
- 6.17 *Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*
- a) *ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*
- b) *ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.*

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 *Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie*

Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľ. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.6 *Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*
- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*

2.1.2 *Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.*

2.1.3 *V článku 1 odsek 3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa z dôvodu nadobudnutia účinnosti MV CKO č. 11 sa dopĺňa o novú definíciu dodatočného príspevku, ktorá znie takto:.*

Dodatočný príspevok – finančné prostriedky podľa § 3 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o príspevku z EŠIF, ktorý sa poskytuje k NFP na Realizáciu hlavných aktivít Projektu podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za účelom posilnenia schopnosti Prijímateľa dosiahnuť cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy; mechanizmus poskytnutia dodatočného príspevku, práva a povinnosti Poskytovateľa ako aj Prijímateľa v súvislosti

s poskytnutím a vrátením Dodatočného príspevku alebo jeho časti sú upravené v Právnych dokumentoch vydaných v nadväznosti na zákon č. 198/2022 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o príspevku z EŠIF, týmito subjektami:

- (i) CKO ako metodický výklad k novele zákona o príspevku z EŠIF, prípadne ako súčasť Systému riadenia EŠIF alebo metodické usmernenie k osobitným oblastiam týkajúcim sa aj poskytnutia Dodatočného príspevku (napríklad vo vzťahu k monitorovaniu Projektu, k výkonu kontroly),*
- (ii) CO ako Usmernenie č. 1/2022 – U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku a*
- (iii) Poskytovateľa ako Právny dokument k poskytnutiu Dodatočného príspevku,*

pričom všetky Právne dokumenty podľa bodov (i) až (iii) sú pre Zmluvné strany záväzné v rozsahu, v ktorom sa týkajú ich právneho postavenia, práv a povinností vo vzťahu k poskytnutiu a prípadnému vráteniu Dodatočného príspevku alebo jeho časti;.

- 2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania, akceptácie výsledkov verejného obstarávania a navýšenia nákladov v dôsledku nárastu cien na projekt cez dodatočný príspevok SUR+.
- 2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania, akceptácie výsledkov verejného obstarávania a navýšenia nákladov v dôsledku nárastu cien na projekt cez dodatočný príspevok SUR+.
- 2.1.6 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP - 302021X549 a 399021DKP8 (SUR+)
Príloha č. 3	Rozpočet projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronické platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovateľ a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex-ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex-ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex-ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex-ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka

na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonstatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) „Neuplatňuje sa“
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odseku 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu

- celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisleniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty **150 EUR** za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokané finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Dovybavenie COVP SOŠ Pruské
Kód projektu:	302021X549
Kód ŽoNFP:	NFP302020X549
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7881800000007000655711	Štátna pokladnica	4. 12. 2020	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7881800000007000655711	Štátna pokladnica	4. 12. 2020	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Ilava	Pruské

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	19
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302X54900004 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia COVP
2. 302X54900002 - Modernizácia Internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu
3. 302X54900001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP
4. 302X54900003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu s učebňami

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Podporné aktivity projektu

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	220,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X54900004 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia COVP		220
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X54900002 - Modernizácia Internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu		220
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X54900001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP		220

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	34,2600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X54900003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu s učebňami		34,26

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X54900004 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia COVP		
			1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X54900001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP		
			1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X54900004 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia COVP		
			0
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X54900001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP		
			0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X54900001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP		
			1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3 491,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X54900001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP		3 491

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X54900001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP		0

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	160 431,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X54900003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu s učebňami		160 431

Kód:	P0768	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených internátov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X54900002 - Modernizácia Internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	220,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	34,2600	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	3 491,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	160 431,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0768	Počet podporených internátov	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených výdavkov:	2 283 972,17 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	2 283 972,17 €
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	423 006,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X54900004 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia COVP	423 006,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 023 - Dopravné prostriedky	227 565,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	195 441,00 €
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	437 902,04 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X54900002 - Modernizácia Internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu	437 902,04 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	437 902,04 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	364 217,29 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X54900001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP	364 217,29 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	364 217,29 €
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)	1 058 846,84 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X54900003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu s učebňami	1 058 846,84 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 058 846,84 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302X549P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 283 972,17 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 169 773,56 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	114 198,61 €

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Dovybavenie COVP SOŠ Pruské
Kód projektu:	399021DKP8
Kód ŽoNFP:	NFP399020DKP8
Operačný program:	399000 - Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020
Spolufinancovaný z:	Technický fond Surplus
Prioritná os:	399020 - 2. IROP – PJ MIRRI SR
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR
Oblasť intervencie:	Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7881800000007000655711	Štátna pokladnica	4. 12. 2020	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7881800000007000655711	Štátna pokladnica	4. 12. 2020	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Ilava	Pruské

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	399DKP800002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu
2.	399DKP800001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP
3.	399DKP800003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu s učebňami

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	PTTT	Merná jednotka:	Projekt
Merateľný ukazovateľ:	Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR		
Typ aktivity:	399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR		
Hlavné aktivity projektu:	399DKP800002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu	Cieľová hodnota	
	399DKP800001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP	1	
	399DKP800003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu s učebňami	1	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
PTTT	Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus	Projekt	3,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených výdavkov:	79 259,81 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR			79 259,81 €
Typ aktivity:	399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR			79 259,81 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 399DKP800001 - Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP			21 264,41 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			21 264,41 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné úpravy	Projekt	1	21 264,41 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 399DKP800002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu			28 043,35 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby			28 043,35 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavebné úpravy vrátane výťahu	Projekt	1	28 043,35 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 399DKP800003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu s učebňami			29 952,05 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby			29 952,05 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	29 952,05 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 399DKP8P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	79 259,81 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	75 296,82 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	3 962,99 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj							
Názov projektu:	Dovybavenie COVP SOŠ Pruské							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní							
Spolu financovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolu financovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-
Hlavná aktivita č. 1									
Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP									
Stavebné úpravy	021 Stavby	súbor	1,00	329 934,69	329 934,69	395 921,63	364 217,29	346 006,43	10 439,93
Stavebné úpravy SUR+	021 Stavby	súbor	1,00	17 720,34	17 720,34	21 264,41	21 264,41	20 201,19	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	7 053,53	7 053,53	8 464,24	0,00	0,00	8 464,24
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					354 708,56	425 650,28	385 481,70	366 207,62	18 904,17
Hlavná aktivita č. 2									
Modernizácia Internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu									
Stavebné úpravy vrátane výťahu	021 Stavby	súbor	1,00	390 519,21	390 519,21	468 623,05	430 762,04	409 223,94	9 817,67
Stavebné úpravy SUR+	021 Stavby	súbor	1,00	23 369,46	23 369,46	28 043,35	28 043,35	26 641,18	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	8 274,38	8 274,38	9 929,26	0,00	0,00	9 929,26
Schodolez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	ks	3,00	2 163,64	6 490,91	7 140,01	7 140,01	6 783,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					428 653,96	513 735,67	465 945,40	442 648,12	19 746,93
Hlavná aktivita č. 3									
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu s učebňami									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	924 338,19	924 338,19	1 109 206,13	1 058 846,83	1 005 904,49	20 407,23
Stavebné práce SUR+	021 Stavby	súbor	1,00	24 960,05	24 960,05	29 952,06	29 952,06	28 454,45	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	17 172,09	17 172,09	20 606,50	0,00	0,00	20 606,50
Stavebné práce navyše	021 Stavby	súbor	1,00	433 374,71	433 374,71	520 049,65	0,00	0,00	520 049,65
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					966 470,33	1 679 814,34	1 088 798,88	1 034 358,94	561 063,38
Hlavná aktivita č. 4									
Modernizácia materiálo-technického vybavenia COVP									
Výučbový traktor s príslušenstvom	023 Dopravné prostriedky	ks	1,00	189 637,50	189 637,50	227 565,00	227 565,00	216 186,75	0,00
Vybavenie dvoch odborných učební	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	súbor	1,00	148 170,00	148 170,00	177 804,00	177 804,00	168 913,80	0,00
Vybavenie dielne ručného obrábania	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	súbor	1,00	43 513,38	43 513,38	52 216,06	17 637,00	16 755,15	34 579,06
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					381 320,88	457 585,06	423 006,00	401 855,70	34 579,06
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 131 153,72	3 076 785,34	2 363 231,98	2 245 070,38	634 293,54
Podporné aktivity projektu									
Informovanie a publicita	518 Ostatné služby	projekt	1,00	800,00	800,00	960,00	0,00	0,00	960,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	0,00	0,00	960,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	0,00	0,00	960,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 131 953,72	2 998 485,51	2 363 231,97	2 245 070,38	635 253,54

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Trenčiansky samosprávny kraj
Názov projektu	Dovybavenie COVP SOŠ Pruské
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	NFP	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Stavebné úpravy - vznik nových priestorov pre COVP							
	Architektonické riešenie (vnútorné úpravy)								
	Zvislé a kompletne konštrukcie								
1	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	021 Stavby	ks	19,000	7,67	145,73	145,73		0,00
2	Keramický preklad POROTHERM KP 7, lxšv 1000x70x238 mm	021 Stavby	ks	4,000	11,58	46,32	46,32		0,00
3	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšv 1000x120x65 mm	021 Stavby	ks	1,500	7,91	11,87	11,87		0,00
4	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšv 1250x120x65 mm	021 Stavby	ks	12,000	10,09	121,13	121,13		0,00
5	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšv 1500x120x65 mm	021 Stavby	ks	0,500	12,60	6,30	6,30		0,00
6	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšv 1750x120x65 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,91	14,91	14,91		0,00
7	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	021 Stavby	ks	10,000	11,62	116,20	116,20		0,00
8	Keramický preklad POROTHERM KP 7, lxšv 3500x70x238 mm	021 Stavby	ks	10,000	52,93	529,27	529,27		0,00
9	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	021 Stavby	m2	39,495	28,63	1 130,62	1 130,62		0,00
10	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	021 Stavby	m2	17,025	36,44	620,32	620,32		0,00
11	Priečky z tvárnic PORFIX AKU hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (200x250x500)	021 Stavby	m2	16,315	45,18	737,11	737,11		0,00
	Úpravy povrchov, podlahy a osadenie						0,00		
12	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	021 Stavby	m2	323,782	5,07	1 639,96	1 639,96		0,00
13	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	021 Stavby	m2	145,670	2,30	335,04	335,04		0,00
14	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 10 mm	021 Stavby	m2	145,670	10,96	1 595,96	1 595,96		0,00
15	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	145,670	8,75	1 274,03	866,74	407,29	0,00
16	Výstuž mazačným poterom z betónov (z kamienka) a z ľahkých betónov zo zväzovaných síti z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,355	2490,54	3 373,43	2 147,26	1 226,17	0,00
17	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	338,675	10,27	3 478,19	5,14		3 473,05
18	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	338,675	21,47	7 271,35	7 271,35		0,00
19	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	13,000	46,00	598,00	598,00		0,00
20	Zárubňa oceľová CgU Ševchr 700x1970x100 mm	021 Stavby	ks	1,500	185,05	277,57	277,57		0,00
21	Zárubňa oceľová CgU Ševchr 800x1970x100 mm	021 Stavby	ks	3,500	185,05	647,66	647,66		0,00
22	Zárubňa oceľová CgU Ševchr 900x1970x100 mm	021 Stavby	ks	7,000	185,05	1 295,32	1 110,27		185,05
23	Zárubňa oceľová CgU Ševchr 1100x1970x100 mm	021 Stavby	ks	2,000	185,05	370,09	370,09		0,00
24	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	021 Stavby	ks	4,000	172,50	690,00	258,75		431,25
25	Zárubňa oceľová CgU Ševchr 1450-1700x1970x160 mm	021 Stavby	ks	4,000	185,05	740,18	277,57		462,61
	Ostatné konštrukcie a práce -búranie								
26	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	56,281	3,45	194,17	194,17		0,00
27	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	127,545	4,03	514,00	514,00		0,00
28	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	220,798	2,63	580,70	580,70		0,00
29	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, výšenie teskových cementových na mštu, -1,90500t	021 Stavby	m3	0,078	23,67	1,83	1,83		0,00
30	Búranie podkladov pod dlažby, ľahkých dlažieb a mazačným poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	16,934	73,88	1 251,08	1 251,08		0,00
31	Búranie dlažieb, bez podklad, 10žka z výskl., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	310,010	2,06	638,62	638,62		0,00
32	Vývesenie dreveného dvemého krídla do súi plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	125,500	0,64	80,32	80,32		0,00
33	Vývesenie dreveného dvemého krídla do súi plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	3,000	1,17	3,51	3,51		0,00
34	Vybúranie drevených vonkajších obložení výkladov, ostien a obkladov stien, - 0,00400t	021 Stavby	m2	19,680	2,02	39,75	39,75		0,00
35	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	37,036	21,10	781,46	781,46		0,00
36	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	4,286	15,82	67,80	67,80		0,00
37	Odsekanie a odobratie stien z obkladiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	323,782	3,75	1 214,18	1 214,18		0,00
38	Odsekanie a odobratie stien z obkladiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	15,278	4,85	74,10	74,10		0,00
39	Zvislá doprava suťiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	129,824	9,80	1 272,27	1 272,27		0,00
40	Zvislá doprava suťiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie (3x)	021 Stavby	t	389,471	6,79	2 644,50	2 644,50		0,00
41	Odvoz suťiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	129,824	14,36	1 864,27	1 864,27		0,00
42	Odvoz suťiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20km)	021 Stavby	t	2 596,470	0,46	1 194,38	1 194,38		0,00
43	Vnútrostavenisková doprava suťiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	129,824	11,18	1 451,43	1 451,43		0,00
44	Vnútrostavenisková doprava suťiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	021 Stavby	t	649,118	1,25	811,40	811,40		0,00
45	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	021 Stavby	t	129,824	15,97	2 073,28	2 073,28		0,00
46	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	129,824	20,70	2 687,35	2 687,35		0,00
	Presun hmôt HSV						0		
47	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	61,053	39,34	2 401,81	2 401,81		0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti								
48	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodotmavej	021 Stavby	m2	41,580	17,83	741,37	741,37		0,00
49	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	182,160	18,45	3 360,31	3 360,31		0,00
50	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	39,89	0,36	14,52	14,52		0,00
	Konštrukcie - drevestavby								
51	Montáž nosnej ocelevej konštrukcie SDK podhlad KNAUF D111	021 Stavby	m2	35,880	10,42	373,87	373,87		0,00
52	Profil CD Rigiprofil R-CD oceľový, šxvxl 60x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny, RIGIPS	021 Stavby	m	60,029	2,76	165,74	165,74		0,00
53	Profil UD Rigiprofil R-UD oceľový, šxvxl 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny, RIGIPS	021 Stavby	m	32,663	1,85	60,52	60,52		0,00
54	Podhlad RIGIPS RF 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch	021 Stavby	m2	35,880	47,73	1 712,55	1 207,72	504,83	0,00
55	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	16,73	4,50	75,30	75,30		0,00
	Konštrukcie stolárske								
56	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	021 Stavby	m2	7,110	2,04	14,50	14,50		0,00

57	Montáž dverí drevených 1-2 krídlových protipožiarňach do kovovej protipožiarnej zárubne	021 Stavby	ks	34,500	46,00	1 587,00	1 587,00		0,00
58	Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarne EI30/C3, šírka 600-900 mm, drevené plné	021 Stavby	ks	5,500	261,00	1 435,51	1 435,51		0,00
59	Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarne EW30/C3, šírka 600-1100 mm, drevené plné	021 Stavby	ks	21,000	261,00	5 481,04	5 481,04		0,00
60	Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarne EW45/C3, šírka 600-900 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	3,000	261,00	783,01	783,01		0,00
61	Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarne EI15/C3, šírka 600-900 mm, drevené plné	021 Stavby	ks	1,000	261,00	261,00	261,00		0,00
62	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EW30/C3, šírka 1450 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	2,000	261,00	522,00	522,00		0,00
63	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EW45/C3, šírka 1450 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	0,500	261,00	130,50	130,50		0,00
64	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EI45/C3, šírka 1450 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	0,500	261,00	130,50	130,50		0,00
65	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EI30/C3, šírka 1450 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	0,500	261,00	130,50	130,50		0,00
66	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EI30/C3, šírka 1700 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	0,500	261,00	130,50	130,50		0,00
67	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	34,500	28,75	991,88	991,88		0,00
68	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, vrátane kovania	021 Stavby	ks	76,500	46,00	3 519,00	3 519,00		0,00
69	Dvere vnútorné jednokrídlové, vyplň DTD doska, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	021 Stavby	ks	76,500	110,94	8 486,91	8 486,91		0,00
70	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	76,500	28,75	2 199,38	2 199,38		0,00
71	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	0,500	46,00	23,00	23,00		0,00
72	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	28,75	28,75	28,75		0,00
73	Dvere vnútorné dvojkrídlové, vyplň DTD doska, krídlo povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	172,50	172,50	172,50		0,00
74	Montáž samozavierača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	34,500	28,75	991,88	991,88		0,00
75	Samozavierač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm, KOVANIA	021 Stavby	ks	34,500	80,50	2 777,25	2 777,25		0,00
	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	155,25	155,25	0,00		155,25
	Dvere vnútorné jednokrídlové, kovové plné, náter farba hnedá, šírka 900 mm	021 Stavby	ks	1,000	138,00	138,00	0,00		138,00
	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	40,25	40,25	0,00		40,25
76	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	106,000	23,00	2 438,00	2 426,50		11,50
77	Prah dubový, dĺžka 62 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	32,500	47,13	1 531,79	1 531,79		0,00
78	Prah bukový, dĺžka 72 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	1,500	47,13	70,70	23,57		47,13
79	Prah bukový, dĺžka 82 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	65,000	47,13	3 063,58	3 040,01		23,57
80	Prah bukový, dĺžka 92 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	6,500	47,13	306,36	282,79		23,57
81	Prah bukový, dĺžka 110 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	2,000	47,13	94,26	94,26		0,00
82	Montáž prahu dverí, dvojkřídlových	021 Stavby	ks	4,500	23,00	103,50	103,50		0,00
83	Prah bukový, dĺžka 147-170 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	4,500	47,13	212,09	212,09		0,00
84	Montáž kuchynskej linky drevenej, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	862,50	1 725,00	1 725,00		0,00
85	Kuchynská linka 2400/850-700mm, nerezový drez, digestor s lokálnou filtráciou, el. varná doska so zabudovanou chladničkou	021 Stavby	súbor	2,000	2120,94	4 241,87	4 241,87		0,00
86	Demontáž kuchynskej linky drevenej -0,02100t	021 Stavby	ks	2,000	3,04	6,08	6,08		0,00
87	Montáž vstavanej skrine, dvojčhrovej policovej	021 Stavby	ks	37,500	115,00	4 312,50	4 312,50		0,00
88	Vstavaná drevená skriňa z DTD laminovaných dosiek hr. 18mm, farba biela	021 Stavby	ks	37,500	247,44	9 279,10	9 279,10		0,00
89	Demontáž vstavanej skrine dvojkřídlových -0,11000t	021 Stavby	ks	73,000	8,15	594,95	594,95		0,00
90	Presun hmot pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	572,16	0,80	457,72	457,72		0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						0,00		
91	Demontáž stien a priečok pre zasúvanie zväraných, -0,03300t	021 Stavby	m2	16,500	12,73	210,05	210,05		0,00
92	Montáž stien a priečok pre zasúvanie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 16 m2	021 Stavby	m2	11,700	39,23	458,99	458,99		0,00
93	Vnútorná presklená hliníková stena 5575/3000mm, 2225/3000mm, presklené izolačným dvojskлом, integrované jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	0,500	4749,49	2 374,74	2 374,74		0,00
94	Montáž deliacich WC stien s integrovanými dverami a kovaním	021 Stavby	m2	25,00	11,50	287,50	147,66		139,84
95	Deliacia stena z laminovanej drevoťriesky DTD hr. 28mm, samozavieračie pánty, nerez, WC kovanie ALU ELOX, konštrukcia AL profil	021 Stavby	m2	25,00	101,33	2 533,34	1 301,12		1 232,22
96	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	0,500	46,00	23,00	23,00		0,00
97	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	0,500	28,75	14,38	14,38		0,00
98	Dvere kovové 900x1970 mm otočné s uhoľnikovou zárubňou so zámkom FAB	021 Stavby	ks	0,500	207,00	103,50	103,50		0,00
99	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	021 Stavby	ks	1,000	287,50	287,50	287,50		0,00
100	Panikové kovanie dverové PHA 2000 jednobodové pre šírku dverného krídla do 1300 mm	021 Stavby	ks	1,000	862,50	862,50	862,50		0,00
101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	69,34	1,10	76,27	76,27		0,00
	Podlahy z dlaždíc						0,00		
102	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	021 Stavby	m	264,600	6,67	1 764,88	1 764,88		0,00
103	Sokel keramický 1xx3hr 298x72x8 mm, RAKO	021 Stavby	ks	899,640	0,32	286,37	286,37		0,00
104	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	655,670	27,60	18 096,49	18 096,49		0,00
105	Dlaždice keramické, 1xx3hr 297x297x8 mm, RAKO	021 Stavby	m2	668,784	11,30	7 555,92	5 377,02		2 178,90
106	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	127,948	1,73	221,21	221,21		0,00
107	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	256,28	4,10	1 050,76	1 050,76	0,00	0,00
	Podlahy vlysové a parketové						0,00	0,00	
108	Demontáž soklíkov alebo listů pripevnených skrutkami, -0,00100t	021 Stavby	m	31,028	0,47	14,58	14,58		0,00
109	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj čiek, vrátane listů -0,0150t	021 Stavby	m2	28,665	2,33	66,79	66,79		0,00
110	Presun hmot pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,81	1,10	0,90	0,90	0,00	0,00
	Podlahy povlakové						0,00	0,00	
111	Demontáž soklíkov alebo listů	021 Stavby	m	433,299	0,47	203,65	203,65		0,00
112	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	820,175	6,60	5 413,16	5 413,16		0,00
113	Podlaha PVC homogénna štandardná - základná trieda, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34	021 Stavby	m2	83,658	19,31	1 615,51	1 276,62		338,89
114	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	425,780	2,24	953,75	953,75		0,00
115	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	789,450	17,33	13 681,17	13 681,17		0,00
116	Podlaha PVC homogénna štandardná - základná trieda, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34	021 Stavby	m2	813,134	19,31	15 702,36	12 408,42		3 293,94
117	Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky vodivých na Cu pásu	021 Stavby	m2	173,290	17,33	3 003,12	3 003,12		0,00
118	Podlaha, linoleum prírodné SD, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/42, antistatická	021 Stavby	m2	178,489	35,29	6 299,52	4 978,04		1 321,48
119	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	1 782,92	0,68	1 218,92	0,34		1 218,58
120	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	429,88	0,35	150,46	150,46	0,00	0,00
	Obklady						0,00	0,00	

121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x400 mm	021 Stavby	m2	430,546	27,60	11 883,04	11 883,04	0,00	0,00
122	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kv 398x198x7 mm	021 Stavby	m2	439,156	10,08	4 426,14	4 426,14	0,00	0,00
123	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200x400 mm	021 Stavby	m2	183,264	3,47	636,24	252,90	383,34	0,00
124	Presun hmit pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	162,20	2,30	373,06	373,06	0,00	0,00
	Nátery						0,00		
125	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	021 Stavby	m2	95,607	1,30	124,29	124,29		0,00
126	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opadovú kefou	021 Stavby	m2	95,607	2,14	204,60	204,60		0,00
127	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu suché dvojnás. 1x s emaliov. - 105µm	021 Stavby	m2	116,432	9,44	1 099,46	1 099,46		0,00
128	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu suché základný - 35µm	021 Stavby	m2	116,432	3,43	399,71	399,71		0,00
129	Nátery shtlárskych výrobkov syntetické farby slnovej kosi na vzduchu suché 2x lakovaním	021 Stavby	m2	11,474	8,09	92,85	92,85		0,00
130	Nátery olejové farby bielej/ svetlo - sivé/ omietok stien dvojnás. 1x emali a 2x plným tmeľ	021 Stavby	m2	1 573,505	11,05	17 385,36	12 383,48	5 001,88	0,00
131	Nátery olejové farby bielej/ svetlo - sivé/ omietok stien napustením	021 Stavby	m2	1 573,505	2,57	4 042,33	4 042,33		0,00
	Dokončovacie práce - maľby						0,00		
132	Odstránenie maľieb oškrábaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 368,860	0,90	2 131,97	2 131,97		0,00
133	Ponetrovanie jednodušobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 514,530	0,91	2 293,25	2 293,25		0,00
134	Maľby z maľarských zmesí Prímalex, Fernal, ručne nanášané dvojdúšobné nanášané na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 514,530	2,25	5 657,69	5 657,69		0,00
	Elektronická požiarňa signalizácia EPS						0,00		
	Ústredňa EPS U01						0,00		
135	Ústredňa EPS IQ8 Control M, Esser808004	021 Stavby	ks	0,500	1 285,409	642,70	642,70		0,00
136	Montáž, Ústredňa EPS IQ8 Control M, Esser808004	021 Stavby	ks	0,500	1 085,490	542,75	542,75		0,00
137	Čelný ovládací panel s tlačiarňou, Esser 786016	021 Stavby	ks	0,500	601,095	300,55	300,55		0,00
138	Montáž, Čelný ovládací panel s tlačiarňou, Esser 786016	021 Stavby	ks	0,500	36,970	18,49	18,49		0,00
139	Akumulátor 12V/27Ah, Esser 018006	021 Stavby	ks	1,000	38,930	38,93	38,93		0,00
140	Montáž, Akumulátor 12V/27Ah, Esser 018006	021 Stavby	ks	1,000	4,560	4,56	4,56		0,00
141	Montáž, Karta s tromi pozíciami pre mikromodul, Esser772476	021 Stavby	ks	0,500	1,580	0,79	0,79		0,00
142	Montáž, Karta s tromi pozíciami pre mikromodul, Esser772476	021 Stavby	ks	0,500	0,050	0,03	0,03		0,00
143	Mikromodul sbernice esserbus, Esser 804382.D	021 Stavby	ks	1,500	1,580	2,37	2,37		0,00
144	Montáž, Mikromodul sbernice esserbus, Esser 804382.D	021 Stavby	ks	1,500	0,050	0,08	0,08		0,00
	Hlásice								
145	Opticko-dymový hlásič, pokrývaná oblasť: min. 110 m2, max. montážna výška min. 12m, napájacie napätie 8 - 42 Vdc, odber - poplachový max. 50 mA, prevedenie EN 54-7, povrch. prava biela RAL 9010, pracovná teplota: -20 - +50 °C, výstup pre svetelnú indikáciu	021 Stavby	ks	93,500	39,135	3 659,17	2 560,03	1 099,14	0,00
146	Montáž, Opticko-dymový hlásič IQ8, Esser802371	021 Stavby	ks	93,500	3,920	366,52	366,52		0,00
147	Tlačidlový hlásič IQ8 elektronika, Esser 804905	021 Stavby	ks	9,000	45,050	405,45	405,45		0,00
148	Montáž, Tlačidlový hlásič IQ8 elektronika, Esser 804905	021 Stavby	ks	9,000	4,560	41,04	41,04		0,00
149	Plastový kryt tlačidlového hlásiča, Esser 704900	021 Stavby	ks	9,000	4,280	38,52	38,52		0,00
150	Montáž, Plastový kryt tlačidlového hlásiča, Esser 704900	021 Stavby	ks	9,000	3,700	33,30	33,30		0,00
151	Popisovacie pole pre päťice hlásičov, Esser 805576(1bal /10ks)	021 Stavby	ks	9,500	3,490	33,16	33,16		0,00
152	Montáž, Popisovacie pole pre päťice hlásičov, Esser 805576(1bal /10ks)	021 Stavby	ks	9,500	5,220	49,59	49,59		0,00
153	Pätica k hlásiču IQ8, Esser 805590	021 Stavby	ks	93,500	3,000	280,50	280,50		0,00
154	Montáž, Pätica k hlásiču IQ8, Esser 805590	021 Stavby	ks	93,500	4,560	426,36	426,36		0,00
	Esserbus transponder								
155	FCT koppler /IQ8FCT modul 804867	021 Stavby	ks	0,500	57,230	28,62	28,62		0,00
156	Montáž, FCT koppler /IQ8FCT modul 804867	021 Stavby	ks	0,500	54,360	27,18	27,18		0,00
157	Koppler 4/2, Esser 808623	021 Stavby	ks	5,000	141,928	709,64	709,64		0,00
158	Montáž, Koppler 4/2, Esser 808623	021 Stavby	ks	5,000	61,750	308,75	308,75		0,00
159	Krabica pre inštaláciu kopperaEsser 788600, vr prechodiek	021 Stavby	ks	5,000	63,300	316,50	316,50		0,00
160	Montáž, Krabica pre inštaláciu kopperaEsser 788600, vr prechodiek	021 Stavby	ks	5,000	32,620	163,10	163,10		0,00
	Signalizačné zariadenia								
161	Konvenčný zbleskový maják CWST-WW-SS vr päťice	021 Stavby	ks	37,000	55,866	2 067,05	2 067,05		0,00
162	Montáž, Konvenčný zbleskový maják CWST-WW-SS vr päťice	021 Stavby	ks	37,000	13,920	515,04	515,04		0,00
	Externé zdroje								
163	Skrinka so zdrojom 24V/3A podľa EN54, Esser 960001.10.GB	021 Stavby	ks	1,500	295,360	443,04	443,04		0,00
164	Montáž, Skrinka so zdrojom 24V/3A podľa EN54, Esser 960001.10.GB	021 Stavby	ks	1,500	29,580	44,37	44,37		0,00
165	Akumulátor 12V/ 17Ah, Esser 018007	021 Stavby	ks	1,500	70,170	105,26	105,26		0,00
	Pomocný materiál								
166	Skúšobný plyn, Esser 805584	021 Stavby	ks	5,000	37,330	186,65	186,65		0,00
167	Plošný prídružný magnet na dvere s extrémnou prídružnou silou+ protikus k magnetu a držiak(koordinovat s dodávateľom dverí)	021 Stavby	ks	2,500	293,080	732,70	732,70		0,00
168	Montáž, Plošný prídružný magnet na dvere s extrémnou prídružnou silou+ protikus k magnetu a držiak(koordinovat s dodávateľom dverí)	021 Stavby	ks	2,500	41,320	103,30	103,30		0,00
	Dodávka inštaláčného materiálu								
170	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	021 Stavby	m	800,000	1,529	1 223,40	1 223,40		0,00
171	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	021 Stavby	m	800,000	0,690	552,00	552,00		0,00
172	Kábel NHXH FE180/E30 2x1,5	021 Stavby	m	650,000	1,625	1 056,02	1 056,02		0,00
173	Kábel NH-H FE180/E30 2x1,5	021 Stavby	m	650,000	0,690	448,50	448,50		0,00
174	Protipožiarna prichytka pre jeden kábel 8mm	021 Stavby	ks	350,000	0,798	279,30	279,30		0,00
175	Protipožiarna prichytka pre jeden kábel 8mm	021 Stavby	ks	350,000	0,480	168,00	168,00		0,00
176	Protipožiarna prichytka pre jeden kábel 10mm	021 Stavby	ks	200,000	0,912	182,35	182,35		0,00
177	Protipožiarna prichytka pre jeden kábel 10mm	021 Stavby	ks	200,000	0,480	96,00	96,00		0,00
178	Skrutka ku nehorľavej prichytke (alt. prichytka pre uchytenie na OK)	021 Stavby	ks	550,000	0,150	82,50	82,50		0,00
179	Oceľová rúrka pr.20mm ochrana mech. namáhaných častí, prierazy	021 Stavby	m	20,000	10,907	218,13	218,13		0,00
180	Oceľová rúrka pr.20mm ochrana mech. namáhaných častí, prierazy	021 Stavby	m	20,000	7,610	152,20	152,20		0,00
181	Protipožiarna upchávky, utesnenie prestupu kábľa požiarne deliacou konštrukciou. Materiálu (malta, tmeľ a pod)	021 Stavby	m2	0,250	134,490	33,62	33,62		0,00
182	Protipožiarna upchávky, utesnenie prestupu kábľa požiarne deliacou konštrukciou. Materiálu (malta, tmeľ a pod)	021 Stavby	m2	0,250	80,450	20,11	20,11		0,00
	Rezanie a sekacie práce								
183	Rezanie drážok pre uloženie kabeľáže pod omietkou (š=20mm, hl=40mm)	021 Stavby	m	1 150,000	3,700	4 255,00	4 255,00		0,00
184	Prieraz medzi podlažiami do 80x900 betón	021 Stavby	ks	2,000	60,890	121,78	121,78		0,00
185	Prierazy stenou/vtáranie (komplet pre celý EPS)	021 Stavby	kmpł	0,500	271,380	135,69	135,69		0,00
	Dokončovacie práce								
186	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	46,000	14,520	667,92	667,92		0,00
187	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 10 m	021 Stavby	m2	92,000	9,680	890,56	890,56		0,00
188	Maľby z maľarských zmesí, ručne nanášané dvojdúšobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	92,000	5,870	540,04	540,04		0,00
189	Uvedenie požiarneho hlašiča do prevádzky	021 Stavby	ks	102,500	1,520	155,80	155,80		0,00
190	Konfigurácia ústrední a systému	021 Stavby	ks	0,500	814,120	407,06	407,06		0,00
191	Komplexné skúšky	021 Stavby	kmpł	0,500	542,750	271,38	271,38		0,00
192	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kmpł	0,500	78,280	39,14	39,14		0,00
193	Odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	kmpł	0,500	10,880	5,44	5,44		0,00

194	Príloha skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kmpl	0,500	65,240	32,62	32,62	0,00
195	Dopravné náklady	021 Stavby	kmpl	0,500	766,440	383,22	383,22	0,00
196	Pracovné lešenie a plošiny	021 Stavby	kmpl	0,500	205,670	102,84	102,84	0,00
197	Pracovné lešenie a plošiny	021 Stavby	kmpl	0,500	1 048,130	524,07	524,07	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby						0,00	
198	Protokol o odbornom prehliadke a skúške	021 Stavby	hod	32,000	16,960	542,72	542,72	0,00
199	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	hod	44,000	16,960	746,24	746,24	0,00
	Hlasová signalizácia požiaru							
	Ústredňa HSP, Esser Variodyn D1 Comprio							
200	19" rack 12U08004	021 Stavby	ks	0,500	222,127	111,06	111,06	0,00
201	Montáž, 19" rack 12U	021 Stavby	ks	0,500	139,160	69,58	69,58	0,00
202	VARIODYN ® D1 Comprio 4-24 (sieťový systém), Esser 583945	021 Stavby	ks	0,500	2 579,220	1 289,61	1 289,61	0,00
203	Montáž, VARIODYN ® D1 Comprio 4-24 (sieťový systém), Esser 583945	021 Stavby	ks	0,500	101,760	50,88	50,88	0,00
204	Ručný mikrofón Esser 583308	021 Stavby	ks	0,500	7,910	3,96	3,96	0,00
205	Montáž, Ručný mikrofón Esser 583308	021 Stavby	ks	0,500	18,270	9,14	9,14	0,00
206	Výkonový zosilňovač 4XD250B pre Comprio, so vstavným dobíjačom akumulátorov, Esser 580243	021 Stavby	ks	0,500	2 551,112	1 275,56	1 275,56	0,00
207	Montáž, Výkonový zosilňovač 4XD250B pre Comprio, so vstavným dobíjačom akumulátorov, Esser 580243	021 Stavby	ks	0,500	50,010	25,01	25,01	0,00
208	Akumulátor 12V/105Ah	021 Stavby	ks	1,000	331,209	331,21	331,21	0,00
209	Montáž, Akumulátor 12V/105Ah	021 Stavby	ks	1,000	5,440	5,44	5,44	0,00
210	Káblová sada pre napájanie 24V DC Comprio, Esser 583414	021 Stavby	ks	0,500	1 582,510	791,26	791,26	0,00
211	Montáž, Káblová sada pre napájanie 24V DC Comprio, Esser 583414	021 Stavby	ks	0,500	3,700	1,85	1,85	0,00
212	Káblová sada pre akumulátory pre VARIODYN D1 Comprio, Esser 583413	021 Stavby	ks	0,500	3,400	1,70	1,70	0,00
213	Káblová sada pre akumulátory pre VARIODYN D1 Comprio, Esser 583413	021 Stavby	ks	0,500	2,830	1,42	1,42	0,00
214	Vstupný kábel DOM- zosilňovač, 0,5m zelený, Esser 583491	021 Stavby	ks	1,000	6,339	6,34	6,34	0,00
215	Montáž, Vstupný kábel DOM- zosilňovač, 0,5m zelený, Esser 583491	021 Stavby	ks	1,000	2,400	2,40	2,40	0,00
216	Výstupný kábel 2 zosilňovače - DOM, Esser 583477.21	021 Stavby	ks	0,500	8,150	4,08	4,08	0,00
217	Montáž, Výstupný kábel 2 zosilňovače - DOM, Esser 583477.21	021 Stavby	ks	0,500	2,180	1,09	1,09	0,00
218	Záložný kábel RC22, Esser 583422.21	021 Stavby	ks	0,500	3,560	1,78	1,78	0,00
219	Montáž, Záložný kábel RC22, Esser 583422.21	021 Stavby	ks	0,500	3,040	1,52	1,52	0,00
220	Digitálna stanica hlásateľa DCS 15, Esser 583501.RE	021 Stavby	ks	0,500	1 004,497	502,25	502,25	0,00
221	Montáž, Digitálna stanica hlásateľa DCS 15, Esser 583501.RE	021 Stavby	ks	0,500	24,350	12,18	12,18	0,00
222	Patch kábel, F/UTP Cat 6, cca 20m	021 Stavby	ks	0,500	17,330	8,67	8,67	0,00
223	Montáž, Patch kábel, F/UTP Cat 6, cca 20m	021 Stavby	ks	0,500	0,950	0,48	0,48	0,00
224	Nástenný reproduktor podľa EN54, 6/3/1,5W, napr. L-VWM06A, Esser 582470	021 Stavby	ks	120,500	45,423	5 473,44	3 508,96	1 964,48
225	Montáž, Nástenný reproduktor podľa EN54, 6/3/1,5W, napr. L-VWM06A, Esser 582470	021 Stavby	ks	120,500	10,220	1 231,51	1 231,51	0,00
226	Ukončovací modul linky	021 Stavby	ks	5,000	1,580	7,90	7,90	0,00
227	Montáž, Ukončovací modul linky	021 Stavby	ks	5,000	5,220	26,10	26,10	0,00
	Dodávka inšalačného materiálu							
228	Evakuačná svorkovnica	021 Stavby	ks	120,500	1,370	165,09	165,09	0,00
229	Montáž, Opticko-dymový hlásič IQ8, Esser802371, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	120,500	1,090	131,35	131,35	0,00
230	Kábel - JE-H(st)H-V 4x2x0,8	021 Stavby	m	0,000	2,480	0,00	0,00	0,00
231	Montáž, Kábel - JE-H(st)H-V 4x2x0,8	021 Stavby	m	0,000	0,690	0,00	0,00	0,00
232	Kábel - NH0H FE180/E30 2x1,5	021 Stavby	m	750,000	1,625	1 218,48	1 218,48	0,00
233	Montáž, Kábel - NH0H FE180/E30 2x1,5	021 Stavby	m	750,000	0,690	517,50	517,50	0,00
234	Kábel U/UTP Cat 5e.	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
235	Montáž, Kábel U/UTP Cat 5e.	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
236	Trubka VRM 32	021 Stavby	m	10,000	1,190	11,90	11,90	0,00
237	Montáž, Trubka VRM 32	021 Stavby	ks	10,000	0,780	7,80	7,80	0,00
238	Trubka FX 25	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
239	Montáž, Trubka FX 25	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
240	Príchytky CL25	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
241	Montáž, Príchytky CL25	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
242	Protipožiarna príchytky pre jeden kábel 10mm. (v stupáčkoch)	021 Stavby	ks	267,500	0,250	66,88	66,88	0,00
243	Montáž, Protipožiarna príchytky pre jeden kábel 10mm. (v stupáčkoch)	021 Stavby	ks	267,500	0,310	82,93	82,93	0,00
244	Skrutka ku nehorľavej príchytky	021 Stavby	ks	267,500	0,382	102,14	102,14	0,00
245	Montáž, Skrutka ku nehorľavej príchytky	021 Stavby	ks	267,500	0,170	45,48	45,48	0,00
246	Požiarne upchávky / utesnenie prestupu kábla/káblov	021 Stavby	kpl	7,500	25,493	191,20	191,20	0,00
247	Montáž, Požiarne upchávky / utesnenie prestupu kábla/káblov	021 Stavby	kpl	7,500	16,530	123,98	123,98	0,00
	Rezanie a sekacie práce							
248	Rezanie drôtov pre uloženie kabeľáže pod omietkou (š=20mm, hl=40mm)	021 Stavby	m	490,000	4,130	2 023,70	2 023,70	0,00
249	Príraz medzi podlažiami do 80x200 betón	021 Stavby	ks	2,000	60,890	121,78	121,78	0,00
250	Príraz stenu/vrtanie	021 Stavby	kmpl	0,500	271,380	135,69	135,69	0,00
	Dokončovacie práce							
251	Hrubá vplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	19,600	17,040	333,98	333,98	0,00
252	Stierka stien na podklad jemnozrnnej výšky do 3, 10 m	021 Stavby	m2	39,200	11,360	445,31	445,31	0,00
253	Malty z malarských zmesí, ručne nanášané dvojzložné základné na podklad jemnozrnnej výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	39,200	5,870	230,10	230,10	0,00
254	Konfigurácia ústrední a systému	021 Stavby	kpl	0,500	678,430	339,22	339,22	0,00
255	Komplexné skúšky	021 Stavby	kpl	0,500	542,750	271,38	271,38	0,00
256	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	0,500	71,780	35,88	35,88	0,00
257	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,500	664,250	332,13	332,13	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
258	Protokol o odbornom prehliadke a skúške	021 Stavby	hod	32,000	16,960	542,72	542,72	0,00
259	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	hod	16,000	16,960	271,36	271,36	0,00
	Zdravotechnické inštalácie							
	Zemné práce							
260	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	18,810	13,040	245,28	245,28	0,00
261	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	18,810	0,720	13,54	13,54	0,00
262	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	34,000	3,360	114,24	114,24	0,00
263	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	34,000	1,780	60,52	60,52	0,00
264	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	34,000	5,690	193,46	193,46	0,00
265	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	34,000	2,940	99,96	99,96	0,00
266	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	11,055	1,850	20,45	20,45	0,00
267	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,755	3,270	25,36	25,36	0,00
268	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 1000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,755	4,060	31,49	31,49	0,00
269	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,755	6,830	52,97	52,97	0,00
270	Uloženie sypiny na skládke	021 Stavby	m3	7,755	0,970	7,52	7,52	0,00
271	Zásep zhutnený zriezov pre podzemné vedenie výkop. materiálom	021 Stavby	m3	11,055	3,962	43,80	43,80	0,00
272	Obšyp potrubia bez prehadzovania sypiny	021 Stavby	m3	4,905	14,615	71,69	71,69	0,00
273	Kamenivo na lôžko a obšyp potrubia 0-4	021 Stavby	t	8,830	20,219	178,53	178,53	0,00
	Vodorovné konštrukcie							

274	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	2,350	42,694	100,33	100,33	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, vyplyne								
275	Úprava prestupov po vybudovaní otvorov pre ZTI v stropoch a v stenách	021 Stavby	kpl	8,000	20,240	161,92	161,92	0,00
Kurove vedenia								
276	Vsakovacia šachta DN 1000 komplet	021 Stavby	kpl	1,000	1 521,506	1 521,51	1 521,51	0,00
277	Vsakovacia šachta DN 1500 komplet	021 Stavby	kpl	0,500	1 945,532	972,77	972,77	0,00
Ostatné konštrukcie a práce								
278	Výbúr. otvorov do 1 m ² v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	021 Stavby	m3	2,331	103,040	240,19	240,19	0,00
279	Výbúr. otvorov do 1 m ² v železobet. stropoch hr. nad 8 cm	021 Stavby	m3	2,331	145,250	338,58	338,58	0,00
280	Zvislá doprava suty a výbúr. hmot za prvé podlažie	021 Stavby	t	5,595	16,790	93,94	93,94	0,00
281	Zvislá doprava suty a výbúr. hmot za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	5,595	13,000	72,74	72,74	0,00
282	Odvz suty a vybudovaných hmot na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,595	10,240	57,29	57,29	0,00
283	Odvz suty a vybudovaných hmot na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5,595	2,650	14,83	14,83	0,00
284	Vnútrostavenisková doprava suty a vybudovaných hmot do 10 m	021 Stavby	t	5,595	16,220	90,75	90,75	0,00
285	Vnútrost. doprava suty a vybudovaných hmot každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5,595	2,070	11,58	11,58	0,00
286	Nakladanie suty na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	5,595	7,710	43,14	43,14	0,00
287	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	5,595	16,100	90,08	90,08	0,00
288	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	021 Stavby	m3	5,595	2,650	14,83	14,83	0,00
289	Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	5,595	31,050	173,72	173,72	0,00
Vnútorná kanalizácia								
290	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	021 Stavby	m	105,000	13,331	1 399,78	1 399,78	0,00
291	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x3,9	021 Stavby	m	9,500	28,172	267,63	267,63	0,00
292	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	021 Stavby	m	5,000	15,457	77,28	77,28	0,00
293	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x3,0	021 Stavby	m	32,500	17,120	556,39	556,39	0,00
294	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusťiek D 50x1,8	021 Stavby	kus	48,000	5,290	253,92	253,92	0,00
295	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusťiek D 63x1,8	021 Stavby	kus	4,500	5,990	26,91	26,91	0,00
296	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusťiek D 110x3,0	021 Stavby	kus	27,500	5,105	140,39	140,39	0,00
297	Podlahový vpust H/L 540	021 Stavby	kus	18,500	126,930	2 348,21	2 348,21	0,00
298	Nerezový žľab H/L 50WF,090 DN 100	021 Stavby	kus	1,500	508,591	762,89	762,89	0,00
299	Držadlo do sprchy - L1023111	021 Stavby	kus	1,500	90,935	136,40	136,40	0,00
300	Držadlo k WC kód L40302000	021 Stavby	kus	5,000	128,800	644,00	644,00	0,00
301	Kondenzačný sifón H/L 135 DN 40	021 Stavby	kus	27,500	12,772	351,24	351,24	0,00
302	Prívzdušňovací ventíl H/L 904T DN 40	021 Stavby	kus	3,000	29,108	87,32	87,32	0,00
303	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	152,000	0,460	69,92	69,92	0,00
304	Skúška tesnosti kanalizácie dymom DN 300	021 Stavby	m	152,000	0,350	53,20	53,20	0,00
305	Presun hmot pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	59,305	1,265	75,02	75,02	0,00
Zdravotech. vnútorná kanalizácia - demontaz								
306	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, 0,01492t	021 Stavby	m	138,305	1,040	143,84	143,84	0,00
Vnútorný vodovod								
307	Potrubie vod. z PEX-AL-PEX D 20x2	021 Stavby	m	180,000	18,364	3 305,54	3 305,54	0,00
308	Potrubie vod. z PEX-AL-PEX D 26x2	021 Stavby	m	12,500	26,540	331,75	331,75	0,00
309	Potrubie vod. z PEX-AL-PEX D 32x2	021 Stavby	m	20,000	31,330	626,60	626,60	0,00
310	Potrubie vod. z PEX-AL-PEX D 40x3,5	021 Stavby	m	11,000	44,380	488,17	488,17	0,00
311	Ochrana potrubia izolačnou Mirelon - tepelné trubice z PE hr. 15mm DN 22	021 Stavby	m	180,000	2,990	538,20	538,20	0,00
312	Ochrana potrubia izolačnou Mirelon - tepelné trubice z PE hr. 15mm DN 27	021 Stavby	m	12,500	3,270	40,88	40,88	0,00
313	Ochrana potrubia izolačnou Mirelon - tepelné trubice z PE hr. 15mm DN 50	021 Stavby	m	31,000	4,950	153,45	153,45	0,00
314	Prípojky vod. oceľ. rúrkový záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	021 Stavby	kus	117,000	6,549	766,20	766,20	0,00
315	Prípojky vod. oceľ. rúrkový záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	021 Stavby	kus	11,000	8,055	88,61	88,61	0,00
316	Hadičový naviják DN 25/30m - D-M	021 Stavby	kus	5,000	515,176	2 575,88	2 575,88	0,00
317	Prípojky vod. oceľ. rúrkový záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	021 Stavby	kus	3,000	9,820	29,46	29,46	0,00
318	Práčkový známkovač vody DUSAPROP G 1/2	021 Stavby	súbor	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
319	Kohút guľový G 1/2	021 Stavby	kus	46,500	9,129	424,49	424,49	0,00
320	Kohút guľový G 3/4	021 Stavby	kus	5,000	13,945	69,73	69,73	0,00
321	Kohút G 1 1/4	021 Stavby	kus	1,000	30,723	30,72	30,72	0,00
322	Kohút guľový G1	021 Stavby	kus	6,000	20,360	122,16	122,16	0,00
323	Filter na mechanické nečistoty AQUA G 5/4	021 Stavby	kus	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
324	Tlakové skúšky vodov. potrubia závlahového do DN 50	021 Stavby	m	216,000	0,690	149,04	149,04	0,00
325	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	216,000	0,460	99,36	99,36	0,00
326	Presun hmot pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	76,227	0,863	65,75	65,75	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - demontaz								
327	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závlahových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 Stavby	m	222,000	1,040	230,88	230,88	0,00
Zariadenie predmety								
328	Záchodová mísa z diatritu COMBI kompletná, štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	22,500	164,267	3 696,01	3 696,01	0,00
329	Záchodová mísa z diatritu COMBI imobil kompletná, štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	2,500	239,708	599,27	599,27	0,00
330	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	25,000	27,600	690,00	690,00	0,00
331	Umývadlo diatritové šírky 600 mm, vr. sifónu	021 Stavby	kus	25,000	57,560	1 438,99	1 438,99	0,00
332	Umývadlo diatritové imobil 600 mm, vr. sifónu	021 Stavby	kus	2,500	90,043	225,11	225,11	0,00
333	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov	021 Stavby	kus	7,000	14,950	104,65	104,65	0,00
334	Batérie sprchová nástenná páková	021 Stavby	kus	30,000	37,016	1 110,48	0,00	1 110,48
335	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	kus	27,500	29,277	805,13	805,13	0,00
336	Dvierka kovové lakované 15/30 cm	021 Stavby	kus	30,000	8,024	240,72	240,72	0,00
337	Presun hmot pre zariaden. predmety v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	72,015	0,345	24,85	24,85	0,00
338	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby		0,000		0,000	0,000	0,000
339	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z profil. materiálu	021 Stavby	kq	127,500	5,180	660,45	660,45	0,00
340	Profilový materiál pre uloženie vodovod. rúr a dopl. konštrukcií	021 Stavby	kg	127,500	6,050	771,40	771,40	0,00
341	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií pre typové uloženie jednoduché	021 Stavby	kq	75,000	4,370	327,75	327,75	0,00
342	Materiál pre typové uloženie jednoduché	021 Stavby	kg	75,000	5,557	416,75	416,75	0,00
343	Montáž doplnk. konštrukcií pre uchytenie kanaliz. a vodovod. potrubia	021 Stavby	kus	78,000	2,530	197,34	189,75	7,59
344	Objímka LARF L26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	021 Stavby	kus	26,500	2,590	68,65	68,65	0,00
345	Objímka LARF L32-35, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	021 Stavby	kus	26,000	3,588	93,29	93,29	0,00
346	Objímka LARF L66-70, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	021 Stavby	kus	25,500	4,089	104,26	104,26	0,00
347	Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	22,04	1,265	27,88	27,88	0,00
Zdravotechnika - zariaden. predmety - demontaz								
348	Demontáž hydrantu	021 Stavby	súbor	7,500	2,420	18,15	18,15	0,00
349	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovacím, 0,01933t	021 Stavby	súbor	25,500	5,820	148,41	148,41	0,00
350	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súbor	25,500	3,840	97,92	97,92	0,00
351	Demontáž drezu jednotlivého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	021 Stavby	súbor	2,500	2,530	6,33	6,33	0,00
352	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diatritovej, -0,03470t	021 Stavby	súbor	2,500	4,830	12,08	12,08	0,00
353	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 0,0026t	021 Stavby	súbor	28,000	1,400	39,20	39,20	0,00
354	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	021 Stavby	kus	22,500	1,610	36,23	36,23	0,00
355	Demontáž jednoduché záplachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	kus	28,500	1,040	29,64	29,64	0,00

	Demontáž západovej užívkery pre zariadenie predmet, vane, sprchy - 0,00122t	021 Stavby	kus	22,500	1,270	28,58	28,58	0,00
357	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	7 053,530	7 053,53	0,00	7 053,53
Hlavná aktivita č. 2		Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu						
Prístavba výťahu								
Zemné práce								
359	Výkop nezapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,750	8,440	73,85	73,85	0,00
360	Hĺbenie nezapáženej jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	8,750	0,720	6,30	6,30	0,00
361	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	8,750	1,380	12,08	12,08	0,00
362	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbok 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,750	3,770	32,99	32,99	0,00
363	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbok 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	021 Stavby	m3	148,750	0,380	56,53	56,53	0,00
364	Nakladanie nefahnutého výkopku z hĺbok 1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	8,750	5,540	48,48	48,48	0,00
365	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	021 Stavby	m3	8,750	0,690	6,04	6,04	0,00
366	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,563	12,650	83,02	83,02	0,00
Zakladanie							0,00	
367	Základové dosky konštrukcií z betónu železobetón tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,599	132,680	79,48	79,48	0,00
368	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	0,915	16,960	15,52	15,52	0,00
369	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	0,915	2,111	1,93	1,93	0,00
370	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,015	2 300,960	34,51	34,51	0,00
371	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KAFI	021 Stavby	t	0,042	2 490,540	104,60	104,60	0,00
372	Základové pásky a bloky mostných konštrukcií z betónu železobetón tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,915	130,580	119,48	119,48	0,00
373	Výstuž základových páskiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,440	2 318,190	1 020,00	1 020,00	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00	
374	Tesnenie pracovných škôl v betónových konštrukciách injektážnymi hadičkami jednosmernými, akvitrónovou živcou	021 Stavby	m	8,000	23,150	185,20	185,20	0,00
375	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	14,735	120,420	1 774,39	1 774,39	0,00
376	Betónová výplň pre múry nosné QUAD-LOCK pre všetky konfigurácie stien, z betónu vodorovného tr. V4 T.O.C 25/30	021 Stavby	m3	3,684	123,490	454,94	454,94	0,00
377	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	18,463	19,026	351,28	351,28	0,00
378	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	18,463	4,743	87,58	87,58	0,00
379	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	103,395	22,142	2 289,33	2 289,33	0,00
380	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	103,395	4,214	435,73	435,73	0,00
381	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	0,783	2 346,950	1 837,66	1 837,66	0,00
382	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zväzaných sietí KAFI	021 Stavby	t	0,927	2 493,430	2 311,41	2 311,41	0,00
383	Keramický prekážok POROTHERM 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	20,000	31,288	625,77	625,77	0,00
Vodorovné konštrukcie							0,00	
384	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,598	125,290	74,92	74,92	0,00
385	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	4,875	14,304	69,73	69,73	0,00
386	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	4,875	3,732	18,19	18,19	0,00
387	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo hálkových, 10505	021 Stavby	t	0,056	2 328,390	130,39	130,39	0,00
388	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo hálkových, zo zväzaných sietí KAFI	021 Stavby	t	0,042	2 493,960	104,75	104,75	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00	
389	Omietačka výpenná mútovo-odstředná okenného alebo dverového hľadiska	021 Stavby	m2	8,303	10,363	86,04	86,04	0,00
390	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovo	021 Stavby	m2	70,161	2,300	161,37	161,37	0,00
391	Vonkajšie omietačky stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmol, jemnozrnná	021 Stavby	m2	7,296	20,658	150,72	150,72	0,00
392	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm minerálne riešenie, A max. 0,031 W/m.K, reakcia na oheň tr. A1, zatĺkanie kotvy	021 Stavby	m2	154,584	99,744	15 418,87	9 769,71	5 649,16
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
393	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 250 do 300 mm	021 Stavby	m	0,600	30,050	18,03	18,03	0,00
394	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	154,584	1,730	267,43	267,43	0,00
395	Príplatok za prvú a každý ďalší a začiaty mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	309,168	1,900	587,42	587,42	0,00
396	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	154,584	0,810	125,21	125,21	0,00
397	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	154,584	0,810	125,21	125,21	0,00
398	Dĺžkový profil PVC priebežný	021 Stavby	m	21,800	10,900	237,62	237,62	0,00
399	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,400000	021 Stavby	m3	0,121	205,070	24,81	24,81	0,00
400	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	4,499	47,830	215,19	215,19	0,00
401	Očistenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolových, v rozsahu do 100 %, -0,050000	021 Stavby	m2	74,128	2,480	183,84	183,84	0,00
402	Plastový skĺz na stavebnú sieť výšky do 10 m	021 Stavby	m	12,250	3,730	45,69	45,69	0,00
403	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,432	10,560	131,28	131,28	0,00
404	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	248,640	0,370	92,00	92,00	0,00
405	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	12,432	7,100	88,27	88,27	0,00
406	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m (ksl)	021 Stavby	t	37,296	1,250	46,62	46,62	0,00
407	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	021 Stavby	t	12,432	11,170	138,87	138,87	0,00
408	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	12,432	20,700	257,34	257,34	0,00
Presun hmôt HSV								
409	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. monolit. betónové výšky do 24 m	021 Stavby	t	69,050	9,490	655,28	655,28	0,00
Izolácie striech, poviakové krytiny								
410	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10* PVC-P fóliou upevnenou nŕkovaním so zvarovaním spoj	021 Stavby	m2	9,342	18,980	177,31	177,31	0,00
411	Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia mechanicky kotvených a prítlažených plochých striech, odolná voči UV žiareniu, možnosť vystavenia priamym atmosférickým vplyvom	021 Stavby	m2	10,743	6,452	69,32	69,32	0,00
412	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRAFOL	021 Stavby	ks	29,334	0,683	20,04	20,04	0,00
413	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10*	021 Stavby	m2	9,342	1,150	10,74	10,74	0,00
414	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šířka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	10,743	1,629	17,40	17,40	0,00
415	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	2,731	3,000	8,19	8,19	0,00
Izolácie tepelné								
416	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	115,629	4,160	481,02	481,02	0,00
417	Doska XPS hr. 20 mm, hrany dosky s polodrážkou, pre zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	53,368	3,540	188,92	188,92	0,00
418	Doska XPS hr. 50 mm, hrany dosky s polodrážkou, pre zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	6,269	8,734	54,75	54,75	0,00

419	Doska XPS hr. 120 mm, hrany dosky s palodrážkou, pre zakladanie stavieb, podlahy, obrátene ploché strechy, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	53,368	21,497	1 147,24	1 147,24	0,00
420	Doska XPS hr. 160 mm, hrany dosky s palodrážkou, pre zakladanie stavieb, podlahy, obrátene ploché strechy, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	7,466	35,227	263,00	263,00	0,00
421	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	2,880	5,180	14,92	14,92	0,00
422	Spádová doska zo sivého EPS pre vyspádovanie plochých striech, λ max. 0,031 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m3	0,294	121,018	35,58	35,58	0,00
423	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikovetím	021 Stavby	m2	2,880	2,300	6,62	6,62	0,00
424	Doska EPS hr. 80 mm, pre zateplenie podláh a plochých striech, λ max. 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	3,312	8,950	29,64	29,64	0,00
425	Doska EPS hr. 150 mm, pre zateplenie podláh a plochých striech, λ max. 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	3,312	9,955	32,97	32,97	0,00
426	Presun hmit pri izolácii tepelnej v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	21,861	1,550	33,88	33,88	0,00
	Konštrukcie tesárske							
427	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	3,040	24,573	74,70	74,70	0,00
428	Presun hmit pri konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,647	4,700	3,04	3,04	0,00
	Podlahy vlysové a parketové							
429	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	021 Stavby	m	5,875	2,890	16,98	16,98	0,00
430	Lišta Al prechodová skrutkovaná, šírka 28 mm, hladkým povrchom	021 Stavby	m	5,934	10,220	60,65	60,65	0,00
431	Presun hmit pri podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,776	1,100	0,85	0,85	0,00
	Nátery							
432	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné Estedienom omietok stropov dvojnásobné	021 Stavby	m2	2,880	3,075	8,86	8,86	0,00
433	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné Estedienom omietok stropov nanústením	021 Stavby	m2	2,880	1,827	5,26	5,26	0,00
	Maľby						0,00	
434	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	70,161	1,131	79,36	79,36	0,00
	Výťah							
	Montáže dopr. zariad. sklad. zar. a váh							
435	Montáž a dodávka osobný elektrický výťah typu OTIS Genesis, Výťah má nosnosť 630 kg / 8 osôb	021 Stavby	súbor	1,000	26 759,400	26 759,40	26 759,40	0,00
	Architektonické riešenie (vnútorné úpravy)							
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
436	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	021 Stavby	ks	19,000	7,670	145,73	145,73	0,00
437	Keramicný preklad POROTHERM KP 7, lxsčv 1000x70x238 mm	021 Stavby	ks	4,000	11,579	46,31	46,31	0,00
438	Keramicný predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxsčv 1000x120x65 mm	021 Stavby	ks	1,500	7,910	11,86	11,86	0,00
439	Keramicný predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxsčv 1250x120x65 mm	021 Stavby	ks	12,000	10,094	121,12	121,12	0,00
440	Keramicný predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxsčv 1500x120x65 mm	021 Stavby	ks	0,500	12,596	6,30	6,30	0,00
441	Keramicný predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxsčv 1750x120x65 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,907	14,90	14,90	0,00
442	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	021 Stavby	ks	10,000	11,620	116,20	116,20	0,00
443	Keramicný preklad POROTHERM KP 7, lxsčv 3500x70x238 mm	021 Stavby	ks	10,000	52,927	529,27	529,27	0,00
444	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	021 Stavby	m2	39,495	28,627	1 130,62	1 130,62	0,00
445	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	021 Stavby	m2	17,025	36,436	620,32	620,32	0,00
446	Priečky z tvárnic PORFIX AKU hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (200x250x500)	021 Stavby	m2	16,315	45,180	737,11	737,11	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy a osadenie							
447	Oprava vnútorných výpenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	021 Stavby	m2	323,782	5,065	1 639,95	1 639,95	0,00
448	Príprava vnútorného podkladu stien penetračou hĺbkovou	021 Stavby	m2	145,670	2,300	335,04	335,04	0,00
449	Vnútorná omietka stien BAUMIT, výpennocementová, strojně miešané, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	145,670	10,956	1 595,96	1 595,96	0,00
450	Podlaženie vnútorných stien sklotextúrou nriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	145,670	8,746	1 274,03	866,73	407,30
451	Výstuž mazanín poteroz z betónov (z kamienka) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KAHN	021 Stavby	t	1,355	2 490,535	3 373,42	2 147,26	1 226,16
452	Cementová samonivelizačná sítka BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	338,675	10,270	3 478,19	5,14	3 473,05
453	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	338,675	21,470	7 271,35	7 271,35	0,00
454	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	13,000	46,000	598,00	598,00	0,00
455	Zárubňa oceľová CgU ševchr 700x1970x100 mm	021 Stavby	ks	1,500	185,045	277,57	277,57	0,00
456	Zárubňa oceľová CgU ševchr 800x1970x100 mm	021 Stavby	ks	3,500	185,045	647,66	647,66	0,00
457	Zárubňa oceľová CgU ševchr 900x1970x100 mm	021 Stavby	ks	6,000	185,045	1 110,27	1 110,27	0,00
458	Zárubňa oceľová CgU ševchr 1100x1970x100 mm	021 Stavby	ks	2,000	185,045	370,09	370,09	0,00
459	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	021 Stavby	ks	4,00	172,500	690,00	258,75	431,25
460	Zárubňa oceľová CgU ševchr 1450-1700x1970x160 mm	021 Stavby	ks	4,00	185,045	740,18	277,57	462,61
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
461	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	56,281	3,450	194,17	194,17	0,00
462	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	127,545	4,030	514,01	514,01	0,00
463	Búranie priečok z tehál pálených, plochých alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	220,798	2,630	580,69	580,69	0,00
464	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, výšennocementových na maľbu, -1,90500t	021 Stavby	m3	0,078	23,670	1,84	1,84	0,00
465	Búranie podkladov pod dlažby, ľahkých dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	16,934	73,880	1 251,09	1 251,09	0,00
466	Búranie dlažieb, bez podklad, 10žka z vylak., alebo keramických dlažieb hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	310,010	2,060	638,62	638,62	0,00
467	Vývesenie dreveného dvemého kridla do súť plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	125,500	0,640	80,32	80,32	0,00
468	Vývesenie dreveného dvemého kridla do súť plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	3,000	1,170	3,51	3,51	0,00
469	Vybúranie drevených vonkajších obložení výkladov, ostien a obkladov stien, - 0,00400t	021 Stavby	m2	19,680	2,020	39,76	39,76	0,00
470	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	37,036	21,100	781,46	781,46	0,00
471	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	4,286	15,820	67,79	67,79	0,00
472	Odksonie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	323,782	3,750	1 214,19	1 214,19	0,00
473	Odksonie a odobratie stien z obkladáčiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	15,278	4,850	74,09	74,09	0,00
474	Zvislá doprava súťny a vyburaných hmit za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	129,824	9,800	1 272,27	1 272,27	0,00
475	Zvislá doprava súťny a vyburaných hmit za každé ďalšie podlažie (3x)	021 Stavby	t	389,471	6,790	2 644,51	2 644,51	0,00
476	Odvov súťny a vyburaných hmit na skládku do 1 km	021 Stavby	t	129,824	14,360	1 864,26	1 864,26	0,00
477	Odvov súťny a vyburaných hmit na skládku za každý ďalší 1 km (20km)	021 Stavby	t	2 596,470	0,460	1 194,37	1 194,37	0,00
478	Vnútrostavenisková doprava súťny a vyburaných hmit do 10 m	021 Stavby	t	129,824	11,180	1 451,42	1 451,42	0,00

479	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	021 Stavby	t	649,118	1,250	811,39	811,39	0,00
480	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	021 Stavby	t	129,824	15,970	2 073,28	2 073,28	0,00
481	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	129,824	20,700	2 687,34	2 687,34	0,00
	Presun hmôt HSV						0,00	
482	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	61,053	39,340	2 401,80	2 401,80	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00	
483	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	41,580	17,830	741,37	741,37	0,00
484	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	182,160	18,447	3 360,30	3 360,30	0,00
485	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	39,89	0,364	14,52	14,52	0,00
	Konštrukcie - drevestavby						0,00	
486	Montáž nosnej oceľovej konštrukcie SDK podhľad KNAUF D111	021 Stavby	m2	35,880	10,420	373,87	373,87	0,00
487	Profil CD RigiProfil R-CD oceľový, šxvxl 60x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predradené steny, RIGIPS	021 Stavby	m	60,029	2,761	165,74	165,74	0,00
488	Profil UD RigiProfil R-UD oceľový, šxvxl 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predradené steny, RIGIPS	021 Stavby	m	32,663	1,853	60,52	60,52	0,00
489	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-OK, strap železobetónový, upevnenie na závesoch	021 Stavby	m2	35,880	47,730	1 712,55	1 207,72	504,83
490	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	16,73	4,500	75,30	75,30	0,00
	Konštrukcie stolárske						0,00	
491	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	021 Stavby	m2	7,110	2,040	14,51	14,51	0,00
492	Montáž dverí drevených 1-2 krídlových protipožiarňach do kovovej protipožiarnej zárubne	021 Stavby	ks	34,500	46,000	1 587,00	1 587,00	0,00
493	Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarne EI30/C3, šírka 600-900 mm, drevené plné	021 Stavby	ks	5,500	261,002	1 435,51	1 435,51	0,00
494	Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarne EW30/C3, šírka 600-1100 mm, drevené plné	021 Stavby	ks	21,000	261,002	5 481,04	5 481,04	0,00
495	Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarne EW45/C3, šírka 600-900 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	3,000	261,002	783,00	783,00	0,00
496	Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarne EI15/C3, šírka 600-900 mm, drevené plné	021 Stavby	ks	1,000	261,002	261,00	261,00	0,00
497	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EW30/C3, šírka 1450 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	2,000	261,002	522,00	522,00	0,00
498	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EW45/C3, šírka 1450 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	0,500	261,002	130,50	130,50	0,00
499	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EI45/C3, šírka 1450 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	0,500	261,002	130,50	130,50	0,00
500	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EI30/C3, šírka 1450 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	0,500	261,002	130,50	130,50	0,00
501	Dvere vnútorné dvojkrídlové protipožiarne EI30/C3, šírka 1700 mm, drevené a kovové plné	021 Stavby	ks	0,500	261,002	130,50	130,50	0,00
502	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	34,500	28,750	991,87	991,87	0,00
503	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, vrátane kovania	021 Stavby	ks	76,500	46,000	3 519,00	3 519,00	0,00
504	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	021 Stavby	ks	76,500	110,940	8 486,91	8 486,91	0,00
505	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	76,500	28,750	2 199,37	2 199,37	0,00
506	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	0,500	46,000	23,00	23,00	0,00
507	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	28,750	28,75	28,75	0,00
508	Dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň DTD doska, krídlo povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	172,500	172,50	172,50	0,00
509	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	34,500	28,750	991,87	991,87	0,00
510	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm, KOVANIA	021 Stavby	ks	34,500	80,500	2 777,25	2 777,25	0,00
511	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	106,000	23,000	2 438,00	2 426,50	11,50
512	Prah dubový, dĺžka 62 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	32,500	47,132	1 531,78	1 531,78	0,00
513	Prah bukový, dĺžka 72 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	1,500	47,132	70,70	23,57	47,13
514	Prah bukový, dĺžka 82 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	65,000	47,132	3 063,57	3 040,00	23,57
515	Prah bukový, dĺžka 92 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	6,500	47,132	306,36	282,79	23,57
516	Prah bukový, dĺžka 110 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	2,000	47,132	94,26	94,26	0,00
517	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	021 Stavby	ks	4,500	23,000	103,50	103,50	0,00
518	Prah bukový, dĺžka 147-170 mm, šírka 10 mm	021 Stavby	ks	4,500	47,132	212,09	212,09	0,00
519	Montáž kuchynskej linky drevenej, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	862,500	1 725,00	1 725,00	0,00
520	Kuchynská linka 2400/850-700mm, nerezový drez, digestor s lokálnou filtráciou, el. varná doska so zabudovanou chladničkou	021 Stavby	súbor	2,000	2 120,937	4 241,87	4 241,87	0,00
521	Demontáž kuchynskej linky drevenej -0,02100t	021 Stavby	ks	2,000	3,040	6,08	6,08	0,00
522	Montáž vstavanej skrine, dvojdvierovej pulicovej	021 Stavby	ks	37,500	115,000	4 312,50	4 312,50	0,00
523	Vstavaná drevená skriňa z DTD laminovaných dosiek hr. 18mm, farba biela	021 Stavby	ks	37,500	247,443	9 279,10	9 279,10	0,00
524	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových -0,11000t	021 Stavby	ks	73,000	8,150	594,95	594,95	0,00
525	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	572,16	0,800	457,73	457,73	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						0,00	
526	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvráňaných, -0,03300t	021 Stavby	m2	16,500	12,730	210,04	210,04	0,00
527	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 16 m2	021 Stavby	m2	11,700	39,230	458,99	458,99	0,00
528	Vnútorná presklená hliníková stena 5575/3000mm, 2225/3000mm, presklené izolačným dvojsklom, integrované jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	0,500	4 749,489	2 374,74	2 374,74	0,00
529	Montáž deliacich WC stien s integrovanými dverami a kovaním	021 Stavby	m2	25,00	11,500	287,50	147,66	139,84
530	Deliacia stena z laminovanej drevotriesky DTD hr. 28mm, samozatváracie pánty, nerez, WC kovanie ALU ELOX, konštrukcia AL profil	021 Stavby	m2	25,000	101,334	2 533,34	1 301,12	1 232,22
531	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	0,500	46,000	23,00	23,00	0,00
532	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	0,500	28,750	14,37	14,37	0,00
533	Dvere kovové 900x1970 mm otočné s uholníkovou zárubňou so zdĺmkom FAB	021 Stavby	ks	0,500	207,000	103,50	103,50	0,00
534	Montáž doplnkov dverí - paníkové kovanie	021 Stavby	ks	1,000	287,500	287,50	287,50	0,00
535	Paníkové kovanie dverové PHA 2000 jednobodové pre šírku dverného krídla do 1300 mm	021 Stavby	ks	1,000	862,500	862,50	862,50	0,00
536	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	69,34	1,100	76,27	76,27	0,00
	Podlahy z dlaždíc						0,00	
537	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmeľu veľ. 300 x 72 mm	021 Stavby	m	264,600	6,670	1 764,88	1 764,88	0,00
538	Sokel keramický lexvhr 298x72x8 mm, RAKO	021 Stavby	ks	899,640	0,318	286,37	286,37	0,00
539	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	655,670	27,600	18 096,49	18 096,49	0,00
540	Dlaždice keramické, lexvhr 297x297x8 mm, RAKO	021 Stavby	m2	668,784	11,298	7 555,92	5 377,02	2 178,90
541	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	127,948	1,729	221,20	221,20	0,00
542	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	256,28	4,100	1 050,76	1 050,76	0,00
	Podlahy výšové a parketové						0,00	
543	Demontáž soklíkov alebo list prípevnených skrutkami -0,00100t	021 Stavby	m	31,028	0,470	14,59	14,59	0,00
544	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane list -0,0150t	021 Stavby	m2	28,665	2,330	66,79	66,79	0,00

545	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,81	1,100	0,89	0,89		0,00
	Podlahy povlakové								
546	Demontáž soklikov alebo lšt	021 Stavby	m	433,299	0,470	203,65	203,65		0,00
547	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	820,175	6,600	5 413,15	5 413,15		0,00
548	Podlaha PVC homogénna štandardná - základná trieda, hrúbka 2 mm, trieda zátaže 34	021 Stavby	m2	83,658	19,311	1 615,51	1 276,62	338,89	0,00
549	Odstánenie povlakových podláh z nášlapej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	425,780	2,240	953,74	953,74		0,00
550	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	789,450	17,330	13 681,17	13 681,17		0,00
551	Podlaha PVC homogénna štandardná - základná trieda, hrúbka 2 mm, trieda zátaže 34	021 Stavby	m2	813,134	19,311	15 702,35	12 408,41	3 293,94	0,00
552	Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky vodivých na Cu pásu	021 Stavby	m2	173,290	17,330	3 003,11	3 003,11		0,00
553	Podlaha, linoleum prírodné SD, hrúbka 2 mm, trieda zátaže 34/42, antistatická	021 Stavby	m2	178,489	35,294	6 299,51	4 978,05	1 321,46	0,00
554	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	1 782,92	0,684	1 218,91	0,34		1 218,57
555	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	429,88	0,350	150,45	150,45		0,00
	Obklady						0,00		
556	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm	021 Stavby	m2	430,545	27,600	11 883,04	11 883,04		0,00
557	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kv 398x198x7 mm	021 Stavby	m2	439,156	10,079	4 426,14	4 426,14		0,00
558	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x400 mm	021 Stavby	m2	183,264	3,472	636,24	252,91	383,33	0,00
559	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	162,20	2,300	373,06	373,06		0,00
	Nátery						0,00		
560	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	021 Stavby	m2	95,607	1,300	124,29	124,29		0,00
561	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keťou	021 Stavby	m2	95,607	2,140	204,60	204,60		0,00
562	Nátery kov.stav.dopl.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s smaltom - 105um	021 Stavby	m2	116,432	9,443	1 099,46	1 099,46		0,00
563	Nátery kov.stav.dopl.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	021 Stavby	m2	116,432	3,433	399,70	399,70		0,00
564	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	021 Stavby	m2	11,474	8,092	92,85	92,85		0,00
565	Nátery olejové farby bielej/svetlo - sivej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmeľ	021 Stavby	m2	1 573,505	11,049	17 385,36	12 383,49	5 001,87	0,00
566	Nátery olejové farby bielej/svetlo - sivej omietok stien napustením	021 Stavby	m2	1 573,505	2,569	4 042,33	4 042,33		0,00
	Dokončovacie práce - maľby						0,00		
567	Odstánenie maľeb oškrábaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 368,860	0,900	2 131,98	2 131,98		0,00
568	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 514,530	0,912	2 293,25	2 293,25		0,00
569	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farnel, ručne nanášané dvojnásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m.	021 Stavby	m2	2 514,530	2,250	5 657,70	5 657,70		0,00
	Elektronická požiarňa signalizácia EPS								
	Ústredňa EPS U01								
570	Ústredňa EPS IQ8 Control M, Esser808004	021 Stavby	ks	0,500	1 285,409	642,70	642,70		0,00
571	Montáž, Ústredňa EPS IQ8 Control M, Esser808004	021 Stavby	ks	0,500	1 085,490	542,74	542,74		0,00
572	Čelný ovládaci panel s tlačiarňou, Esser 786016	021 Stavby	ks	0,500	601,095	300,54	300,54		0,00
573	Montáž, Čelný ovládaci panel s tlačiarňou, Esser 786016	021 Stavby	ks	0,500	36,970	18,48	18,48		0,00
574	Akumulátor 12V/27Ah, Esser 018006	021 Stavby	ks	1,000	38,930	38,93	38,93		0,00
575	Montáž, Akumulátor 12V/27Ah, Esser 018006	021 Stavby	ks	1,000	4,560	4,56	4,56		0,00
576	Montáž, Karta s tromi pozíciami pre mikromodul, Esser772476	021 Stavby	ks	0,500	1,580	0,79	0,79		0,00
577	Montáž, Karta s tromi pozíciami pre mikromodul, Esser772476	021 Stavby	ks	0,500	0,050	0,02	0,02		0,00
578	Mikromodul sbernice esserbus, Esser 804382.D	021 Stavby	ks	1,500	1,580	2,37	2,37		0,00
579	Montáž, Mikromodul sbernice esserbus, Esser 804382.D	021 Stavby	ks	1,500	0,050	0,07	0,07		0,00
	Hlásice						0,00		
580	Opticko-dymový hlásič, pokrývajúci oblasť min. 110 m2, max. montážna výška min. 12m, napájacie napätie 8 - 42 Vdc, odber - poplachový max. 50 mA, prevádzka EN 54-7, povrch, práva, biela RAL 9010, pracovná teplota -20...+50 °C, vstup pre optickú indikáciu	021 Stavby	ks	93,500	39,135	3 659,16	2 560,03	1 099,13	0,00
581	Montáž, Opticko-dymový hlásič IQ8, Esser802371	021 Stavby	ks	93,500	3,920	366,52	366,52		0,00
582	Tlačidlový hlásič IQ8 elektronika, Esser 804905	021 Stavby	ks	9,000	45,050	405,45	405,45		0,00
583	Montáž, Tlačidlový hlásič IQ8 elektronika, Esser 804905	021 Stavby	ks	9,000	4,560	41,04	41,04		0,00
584	Plastový kryt tlačidlového hlásiča, Esser 704900	021 Stavby	ks	9,000	4,280	38,52	38,52		0,00
585	Montáž, Plastový kryt tlačidlového hlásiča, Esser 704900	021 Stavby	ks	9,000	3,700	33,30	33,30		0,00
586	Popisovacie pole pre päťice hlásičov, Esser 805576(1bal /10ks)	021 Stavby	ks	9,500	3,490	33,15	33,15		0,00
587	Montáž, Popisovacie pole pre päťice hlásičov, Esser 805576(1bal /10ks)	021 Stavby	ks	9,500	5,220	49,59	49,59		0,00
588	Päťica k hlásiču IQ8, Esser 805590	021 Stavby	ks	93,500	3,000	280,50	280,50		0,00
589	Montáž, Päťica k hlásiču IQ8, Esser 805590	021 Stavby	ks	93,500	4,560	426,36	426,36		0,00
	Esserbus transponder						0,00		
590	FCT koppler /IQ8FCT modul 804867	021 Stavby	ks	0,500	57,230	28,61	28,61		0,00
591	Montáž, FCT koppler /IQ8FCT modul 804867	021 Stavby	ks	0,500	54,360	27,18	27,18		0,00
592	Koppler 4/2, Esser 808623	021 Stavby	ks	5,000	141,928	709,64	709,64		0,00
593	Montáž, Koppler 4/2, Esser 808623	021 Stavby	ks	5,000	61,750	308,75	308,75		0,00
594	Krabička pre inštaláciu koppera Esser 788600, v. prechodiek	021 Stavby	ks	5,000	63,300	316,50	316,50		0,00
595	Montáž, Krabička pre inštaláciu koppera Esser 788600, v. prechodiek	021 Stavby	ks	5,000	32,620	163,10	163,10		0,00
	Signalizačné zariadenia								
596	Konvenčný zábleskový maják CWST-WW-S5 vr päťice	021 Stavby	ks	37,000	55,864	2 067,05	2 067,05		0,00
597	Montáž, Konvenčný zábleskový maják CWST-WW-S5 vr päťice	021 Stavby	ks	37,000	13,920	515,04	515,04		0,00
	Externé zdroje						0,00		
598	Skrinka so zdrojom 24V/3A podľa EN54, Esser 960001.10.GB	021 Stavby	ks	1,500	295,360	443,04	443,04		0,00
599	Montáž, Skrinka so zdrojom 24V/3A podľa EN54, Esser 960001.10.GB	021 Stavby	ks	1,500	29,580	44,37	44,37		0,00
600	Akumulátor 12V/ 17Ah, Esser 018007	021 Stavby	ks	1,500	70,170	105,25	105,25		0,00
	Pomocný materiál						0,00		
601	Skúšobný plyn, Esser 805584	021 Stavby	ks	5,000	37,330	186,65	186,65		0,00
602	Plôšny pridržiň magnet na dvere s extrémnou pridržiň silou+ protikus k magnetu a držiak(koordinovať s dodávateľom dverí)	021 Stavby	ks	2,500	293,080	732,70	732,70		0,00
603	Montáž, Plôšny pridržiň magnet na dvere s extrémnou pridržiň silou+ protikus k magnetu a držiak(koordinovať s dodávateľom dverí)	021 Stavby	ks	2,500	41,320	103,30	103,30		0,00
	Dodávka inšalačného materiálu								
604	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	021 Stavby	m	800,000	1,529	1 223,40	1 223,40		0,00
605	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	021 Stavby	m	800,000	0,690	552,00	552,00		0,00
606	Kábel NHXH FE180/E30 2x1,5	021 Stavby	m	650,000	1,625	1 056,01	1 056,01		0,00
607	Kábel NH-DHFE180/E30 2x1,5	021 Stavby	m	650,000	0,690	448,50	448,50		0,00
608	Protipožiarna príchytka pre jeden kábel 8mm	021 Stavby	ks	350,000	0,798	279,30	279,30		0,00
609	Protipožiarna príchytka pre jeden kábel 8mm	021 Stavby	ks	350,000	0,480	168,00	168,00		0,00
610	Protipožiarna príchytka pre jeden kábel 10mm	021 Stavby	ks	200,000	0,912	182,35	182,35		0,00
611	Protipožiarna príchytka pre jeden kábel 10mm	021 Stavby	ks	200,000	0,480	96,00	96,00		0,00
612	Skrutka ku nehorľavej príchytke (alt., príchytka pre uchytenie na OK)	021 Stavby	ks	550,000	0,150	82,50	82,50		0,00
613	Oceľová rúrka pr.20mm ochrana mech. namáhaných častí, príerazy	021 Stavby	m	20,000	10,907	218,13	218,13		0,00
614	Oceľová rúrka pr.20mm ochrana mech. namáhaných častí, príerazy	021 Stavby	m	20,000	7,610	152,20	152,20		0,00
615	Protipožiarna upchávka, utesnenie prestupu kábla požiarne deliacou konštrukciou. Materiálu (malta, tmeľ a pod)	021 Stavby	m2	0,250	134,480	33,62	33,62		0,00

616	Protipožiarne upchávky, utiesnenie prestupu kábla požiarne deliacou konštrukciou. Materiál (maltu, tmeľ a pod)	021 Stavby	m2	0,250	80,450	20,12	20,12	0,00
	Rezanie a sekacie práce						0,00	
617	Rezanie drážok pre uloženie kabeľáže pod omietkou (š=20mm, hl=40mm)	021 Stavby	m	1 150,000	3,700	4 255,00	4 255,00	0,00
618	Prierez medzi podlažiami do 80x300 betón	021 Stavby	ks	2,000	60,890	121,78	121,78	0,00
619	Prierazy stenou/vrtanie (komplet pre celú EPS)	021 Stavby	kmpł	0,500	271,380	135,69	135,69	0,00
	Dokončovacie práce						0,00	
620	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	46,000	14,520	667,92	667,92	0,00
621	Sterka stien na podklad jennozrnny výšky do 3, 10 m	021 Stavby	m2	92,000	9,680	890,56	890,56	0,00
622	Malby z malarských zmesí, ručne nanášané dvojzložné základné na podklad jennozrnny výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	92,000	5,870	540,04	540,04	0,00
623	Uvedenie požiarneho hlasica do prevádzky	021 Stavby	ks	102,500	1,520	155,80	155,80	0,00
624	Konfigurácia ústrední a systému	021 Stavby	ks	0,500	814,120	407,06	407,06	0,00
625	Komplexné skúšky	021 Stavby	kmpł	0,500	542,750	271,37	271,37	0,00
626	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kmpł	0,500	78,280	39,14	39,14	0,00
627	Odhomá prehliadka a skúška	021 Stavby	kmpł	0,500	10,880	5,44	5,44	0,00
628	Prájekt skutkového vyhotovenia	021 Stavby	kmpł	0,500	65,240	32,62	32,62	0,00
629	Dopravné náklady	021 Stavby	0,500	766,440	383,22	383,22	383,22	0,00
630	Pracovné lešenie a plošiny	021 Stavby	kmpł	0,500	205,670	102,83	102,83	0,00
631	Pracovné lešenie a plošiny	021 Stavby	kmpł	0,500	1 048,130	524,06	524,06	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby						0,00	
632	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	021 Stavby	hod	32,000	16,960	542,72	542,72	0,00
633	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	hod	44,000	16,960	746,24	746,24	0,00
	Hlasová signalizácia požiaru							
	Ústredná HSP, Esser Variodyn D1 Comprio							
634	19" rack 12U08004	021 Stavby	ks	0,500	222,127	111,06	111,06	0,00
635	Montáž, 19" rack 12U	021 Stavby	ks	0,500	139,160	69,58	69,58	0,00
636	VARIODYN ® D1 Comprio 4-24 (sietovateľný systém), Esser 583945	021 Stavby	ks	0,500	2 579,220	1 289,61	1 289,61	0,00
637	Montáž, VARIODYN ® D1 Comprio 4-24 (sietovateľný systém), Esser 583945	021 Stavby	ks	0,500	101,760	50,88	50,88	0,00
638	Ručný mikrofón Esser 583308	021 Stavby	ks	0,500	7,910	3,95	3,95	0,00
639	Montáž, Ručný mikrofón Esser 583308	021 Stavby	ks	0,500	18,270	9,13	9,13	0,00
640	Výkonový zosilňovač 4XD250B pre Comprio, so vstavaným dobíjačom akumulátorov, Esser 580243	021 Stavby	ks	0,500	2 551,112	1 275,55	1 275,55	0,00
641	Montáž, Výkonový zosilňovač 4XD250B pre Comprio, so vstavaným dobíjačom akumulátorov, Esser 580243	021 Stavby	ks	0,500	50,010	25,00	25,00	0,00
642	Akumulátor 12V/105Ah	021 Stavby	ks	1,000	331,209	331,20	331,20	0,00
643	Montáž, Akumulátor 12V/105Ah	021 Stavby	ks	1,000	5,440	5,44	5,44	0,00
644	Kábová sada pre napájanie 24V DC Comprio, Esser 583414	021 Stavby	ks	0,500	1 582,510	791,25	791,25	0,00
645	Montáž, Kábová sada pre napájanie 24V DC Comprio, Esser 583414	021 Stavby	ks	0,500	3,700	1,85	1,85	0,00
646	Kábová sada pre akumulátory pre VARIODYN D1 Comprio, Esser 583413	021 Stavby	ks	0,500	3,400	1,70	1,70	0,00
647	Kábová sada pre akumulátory pre VARIODYN D1 Comprio, Esser 583413	021 Stavby	ks	0,500	2,830	1,41	1,41	0,00
648	Vstupný kábel DOM- zosilňovač, 0,5m zelený, Esser 583491	021 Stavby	ks	1,000	6,339	6,34	6,34	0,00
649	Montáž, Vstupný kábel DOM- zosilňovač, 0,5m zelený, Esser 583491	021 Stavby	ks	1,000	2,400	2,40	2,40	0,00
650	Výstupný kábel 2 zosilňovače - DOM, Esser 583477.21	021 Stavby	ks	0,500	8,150	4,07	4,07	0,00
651	Montáž, Výstupný kábel 2 zosilňovače - DOM, Esser 583477.21	021 Stavby	ks	0,500	2,180	1,09	1,09	0,00
652	Záložný kábel RC22, Esser 583422.21	021 Stavby	ks	0,500	3,560	1,78	1,78	0,00
653	Montáž, Záložný kábel RC22, Esser 583422.21	021 Stavby	ks	0,500	3,040	1,52	1,52	0,00
654	Digitálna stanica hlásateľa DCS 15, Esser 583501.RE	021 Stavby	ks	0,500	1 004,497	502,24	502,24	0,00
655	Montáž, Digitálna stanica hlásateľa DCS 15, Esser 583501.RE	021 Stavby	ks	0,500	24,350	12,17	12,17	0,00
656	Patch kábel, FI/UTP Cat 6, cca 20m	021 Stavby	ks	0,500	17,330	8,66	8,66	0,00
657	Montáž, Patch kábel, FI/UTP Cat 6, cca 20m	021 Stavby	ks	0,500	0,950	0,47	0,47	0,00
658	Nástenný reproduktor podľa EN54, 6/3/1,5W, napr. L-VWM06A, Esser 582470	021 Stavby	ks	120,500	45,423	5 473,44	3 508,96	1 964,48
659	Montáž, Nástenný reproduktor podľa EN54, 6/3/1,5W, napr. L-VWM06A, Esser 582470	021 Stavby	ks	120,500	10,220	1 231,51	1 231,51	0,00
660	Ukončovací modul linky	021 Stavby	ks	5,000	1,580	7,90	7,90	0,00
661	Montáž, Ukončovací modul linky	021 Stavby	ks	5,000	5,220	26,10	26,10	0,00
	Dodávka inšalačného materiálu							
662	Evakuačný svorkovnice	021 Stavby	ks	120,500	1,370	165,08	165,08	0,00
663	Montáž, Opticko-dymový hlásič IQ8, Esser802371, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	120,500	1,090	131,34	131,34	0,00
664	Kábel - JE-H(st)H-V 4x2x0,8	021 Stavby	m	0,000	2,480	0,00	0,00	0,00
665	Montáž, Kábel - JE-H(st)H-V 4x2x0,8	021 Stavby	m	0,000	0,690	0,00	0,00	0,00
666	Kábel - NHXH FE180/E30 2x1,5	021 Stavby	m	750,000	1,625	1 218,48	1 218,48	0,00
667	Montáž, Kábel - NHXH FE180/E30 2x1,5	021 Stavby	m	750,000	0,690	517,50	517,50	0,00
668	Kábel U/UTP Cat 5e	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
669	Montáž, Kábel U/UTP Cat 5e	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
670	Trubka VRM 32	021 Stavby	m	10,000	1,190	11,90	11,90	0,00
671	Montáž, Trubka VRM 32	021 Stavby	ks	10,000	0,780	7,80	7,80	0,00
672	Trubka FX 25	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
673	Montáž, Trubka FX 25	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
674	Príchytka CL25	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
675	Montáž, Príchytka CL25	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
676	Protipožiarne príchytka pre jeden kábel 10mm (v stupečkách)	021 Stavby	ks	267,500	0,250	66,87	66,87	0,00
677	Montáž, Protipožiarne príchytka pre jeden kábel 10mm (v stupečkách)	021 Stavby	ks	267,500	0,310	82,92	82,92	0,00
678	Skrutka ku nehorľavej príchytke	021 Stavby	ks	267,500	0,382	102,13	102,13	0,00
679	Montáž, Skrutka ku nehorľavej príchytke	021 Stavby	ks	267,500	0,170	45,47	45,47	0,00
680	Požiarne upchávky / utiesnenie prestupu kábla/káblov	021 Stavby	kpl	7,500	25,493	191,19	191,19	0,00
681	Montáž, Požiarne upchávky / utiesnenie prestupu kábla/káblov	021 Stavby	kpl	7,500	16,530	123,97	123,97	0,00
	Rezanie a sekacie práce							
682	Rezanie drážok pre uloženie kabeľáže pod omietkou (š=20mm, hl=40mm)	021 Stavby	m	490,000	4,130	2 023,70	2 023,70	0,00
683	Prierez medzi podlažiami do 80x300 betón	021 Stavby	ks	2,000	60,890	121,78	121,78	0,00
684	Prierazy stenou/vrtanie	021 Stavby	kmpł	0,500	271,380	135,69	135,69	0,00
	Dokončovacie práce							
685	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	19,400	17,040	333,99	333,99	0,00
686	Sterka stien na podklad jennozrnny výšky do 3, 10 m	021 Stavby	m2	39,200	11,360	445,31	445,31	0,00
687	Malby z malarských zmesí, ručne nanášané dvojzložné základné na podklad jennozrnny výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	39,200	5,870	230,11	230,11	0,00
688	Konfigurácia ústrední a systému	021 Stavby	kpl	0,500	678,430	339,21	339,21	0,00
689	Komplexné skúšky	021 Stavby	kpl	0,500	542,750	271,37	271,37	0,00
690	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	0,500	71,760	35,88	35,88	0,00
691	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,500	664,250	332,12	332,12	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
692	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	021 Stavby	hod	32,000	16,960	542,72	542,72	0,00
693	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	hod	16,000	16,960	271,36	271,36	0,00
	Zdravotechnické inštalácie							
	zemne práce							

694	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	18,810	13,040	245,28	245,28	0,00
695	Príplatok za lepkivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	18,810	0,720	13,55	13,55	0,00
696	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	34,000	3,360	114,24	114,24	0,00
697	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	34,000	1,780	60,52	60,52	0,00
698	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	34,000	5,690	193,46	193,46	0,00
699	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	34,000	2,940	99,96	99,96	0,00
700	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	11,055	1,850	20,45	20,45	0,00
701	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,755	3,270	25,36	25,36	0,00
702	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 1000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,755	4,060	31,48	31,48	0,00
703	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,755	6,890	52,96	52,96	0,00
704	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	7,755	0,970	7,52	7,52	0,00
705	Zásep zhutnený zárezov pre podzemné vedenie výkop. materiálom	021 Stavby	m3	11,055	3,962	43,79	43,79	0,00
706	Obsyp potrubia bez prehadenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,905	14,615	71,68	71,68	0,00
707	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	021 Stavby	t	8,830	20,219	178,53	178,53	0,00
	Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00	0,00
708	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	2,350	42,694	100,33	100,33	0,00
	Upravy povrchov, podlahy, vyplyne					0,00	0,00	0,00
709	Úprava prestupov po vybudaní otvorov pre ZTI v stropoch a v stenách	021 Stavby	kpl	8,000	20,240	161,92	161,92	0,00
	Rurové vedenia					0,00	0,00	0,00
710	Vsakovacia šachta DN 1000 komplet	021 Stavby	kpl	1,000	1 521,506	1 521,50	1 521,50	0,00
711	Vsakovacia šachta DN 1500 komplet	021 Stavby	kpl	0,500	1 945,532	972,76	972,76	0,00
	Ústiatne konštrukcie a práce					0,00	0,00	0,00
712	Výbúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	021 Stavby	m3	2,331	103,040	240,18	240,18	0,00
713	Výbúr. otvorov do 1 m2 v železobet. stropoch hr. nad 8 cm	021 Stavby	m3	2,331	145,250	338,58	338,58	0,00
714	Zvislá doprava sute a výbúr. hmitů za prvé podlažie	021 Stavby	t	5,595	16,790	93,94	93,94	0,00
715	Zvislá doprava sute a výbúr. hmitů za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	5,595	13,000	72,73	72,73	0,00
716	Odvoz sute a vybudovaných hmitů na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,595	10,240	57,30	57,30	0,00
717	Odvoz sute a vybudovaných hmitů na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5,595	2,650	14,82	14,82	0,00
718	Vnútrostavenisková doprava sute a vybudovaných hmitů do 10 m	021 Stavby	t	5,595	16,220	90,75	90,75	0,00
719	Vnútrost. doprava sute a vybudovaných hmitů každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5,595	2,070	11,58	11,58	0,00
720	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	5,595	7,710	43,13	43,13	0,00
721	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad	021 Stavby	t	5,595	16,100	90,08	90,08	0,00
722	Poplatok za uloženie vykpanej zeminy	021 Stavby	m3	5,595	2,650	14,82	14,82	0,00
723	Presun hmitů pre opravu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	5,595	31,050	173,73	173,73	0,00
	Vnútorná kanalizácia					0,00	0,00	0,00
724	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	021 Stavby	m	105,000	13,331	1 399,78	1 399,78	0,00
725	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x3,9	021 Stavby	m	9,500	28,172	267,63	267,63	0,00
726	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	021 Stavby	m	5,000	15,457	77,28	77,28	0,00
727	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x3,0	021 Stavby	m	32,500	17,120	556,39	556,39	0,00
728	Vyvedenie a upesmenie kanal. výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	kus	48,000	5,290	253,92	253,92	0,00
729	Vyvedenie a upesmenie kanal. výpustiek D 63x1,8	021 Stavby	kus	4,500	5,980	26,91	26,91	0,00
730	Vyvedenie a upesmenie kanal. výpustiek D 110x3,0	021 Stavby	kus	27,500	5,105	140,38	140,38	0,00
731	Podlahový vpust HL 540	021 Stavby	kus	18,500	126,930	2 348,20	2 348,20	0,00
732	Nerezový žľab HL 50WF.090 DN 100	021 Stavby	kus	1,500	508,591	762,89	762,89	0,00
733	Držadlo do sprchy - L1023111	021 Stavby	kus	1,500	90,935	136,40	136,40	0,00
734	Držadlo k WC kód L40302000	021 Stavby	kus	5,000	128,800	644,00	644,00	0,00
735	Kondenzačný sifón HL 135 DN 40	021 Stavby	kus	27,500	12,772	351,24	351,24	0,00
736	Prívzdušňovací ventíl HL9041 DN 40	021 Stavby	kus	3,000	29,108	87,32	87,32	0,00
737	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	152,000	0,460	69,92	69,92	0,00
738	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	021 Stavby	m	152,000	0,350	53,20	53,20	0,00
739	Presun hmitů pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	59,305	1,285	75,02	75,02	0,00
	Zdravotechn. vnútorná kanalizácia - demontaz							0,00
740	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, 0,01492t	021 Stavby	m	138,305	1,040	143,83	143,83	0,00
	Vnútorný vodovod							0,00
741	Potrubie vod. z PEX-AL-PEX D 20x2	021 Stavby	m	180,000	18,364	3 305,54	3 305,54	0,00
742	Potrubie vod. z PEX-AL-PEX D 26x2	021 Stavby	m	12,500	26,540	331,74	331,74	0,00
743	Potrubie vod. z PEX-AL-PEX D 32x2	021 Stavby	m	20,000	31,330	626,60	626,60	0,00
744	Potrubie vod. z PEX-AL-PEX D 40x3,5	021 Stavby	m	11,000	44,380	488,17	488,17	0,00
745	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon - tepelné trubice z PE hr. 15mm DN 22	021 Stavby	m	180,000	2,990	538,20	538,20	0,00
746	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon - tepelné trubice z PE hr. 15mm DN 27	021 Stavby	m	12,500	3,270	40,87	40,87	0,00
747	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon - tepelné trubice z PE hr. 15mm DN 50	021 Stavby	m	31,000	4,950	153,45	153,45	0,00
748	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	021 Stavby	kus	117,000	6,549	766,20	766,20	0,00
749	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	021 Stavby	kus	11,000	8,055	88,61	88,61	0,00
750	Hadičový navíjak DN 25/30m - D+M	021 Stavby	kus	5,000	515,176	2 575,88	2 575,88	0,00
751	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	021 Stavby	kus	3,000	9,820	29,46	29,46	0,00
752	Prídržkový zmkáčovateľ vody DUSAPROP G 1/2	021 Stavby	súbor	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
753	Kohút guľový G 1/2	021 Stavby	kus	46,500	9,129	424,49	424,49	0,00
754	Kohút guľový G 3/4	021 Stavby	kus	5,000	13,945	69,72	69,72	0,00
755	Kohút G 1 1/4	021 Stavby	kus	1,000	30,723	30,72	30,72	0,00
756	Kohút guľový G1	021 Stavby	kus	6,000	20,380	122,16	122,16	0,00
757	Filter na mechanické nečistoty AQUA G 5/4	021 Stavby	kus	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
758	Tlakové skúšky vodov. potrubia závládného do DN 50	021 Stavby	m	216,000	0,690	149,04	149,04	0,00
759	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	216,000	0,460	99,36	99,36	0,00
760	Presun hmitů pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	76,227	0,883	65,74	65,74	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - demontaz							0,00
761	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závládných nad 25 do DN 40, 0,00497t	021 Stavby	m	222,000	1,040	230,88	230,88	0,00
	Zariadenie predmety							0,00
762	Základová miera z diťuvinu COMBI kompletná, štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	22,500	164,267	3 696,00	3 696,00	0,00
763	Základová miera z diťuvinu COMBI imobil kompletná, štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	2,500	239,708	599,27	599,27	0,00
764	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	25,000	27,600	690,00	690,00	0,00
765	Umývadlo diťuvinové šírky 600 mm, vr. sífónu	021 Stavby	kus	25,000	57,560	1 438,99	1 438,99	0,00
766	Umývadlo diťuvinové imobil 600 mm, vr. sífónu	021 Stavby	kus	2,500	90,043	225,10	225,10	0,00
767	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov	021 Stavby	kus	7,000	14,950	104,65	104,65	0,00
768	Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	kus	30,000	37,014	1 110,48	0,00	1 110,48
769	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	kus	27,500	29,277	805,13	805,13	0,00
770	Dierka kovové lakované 15/30 cm	021 Stavby	kus	30,000	8,024	240,72	240,72	0,00
771	Presun hmitů pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	72,02	0,345	24,84	24,84	0,00
	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					0,00	0,00	0,00
773	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z profil. materiálu	021 Stavby	kq	127,500	5,180	660,45	660,45	0,00
774	Profilový materiál pre uloženie vodovod. rúr a dopl. konštrukcií	021 Stavby	kg	127,500	6,050	771,39	771,39	0,00
	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií pre typové uloženie jednotlivých					0,00	0,00	0,00
775	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií pre typové uloženie jednotlivých	021 Stavby	kq	75,000	4,370	327,75	327,75	0,00
776	Materiál pre typové uloženie jednotlivých	021 Stavby	kg	75,000	5,537	416,75	416,75	0,00
777	Montáž doplnk.konštrukcií pre uchytienie kanaliz. a vodovod. potrubia	021 Stavby	kus	78,000	2,530	197,34	189,75	7,59
778	Objímka LARF L26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	021 Stavby	kus	26,500	2,590	68,64	68,64	0,00

779	Objímka LARF L32-35, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	021 Stavby	kus	26,000	3,588	93,29	93,29	0,00
780	Objímka LARF L66-70, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	021 Stavby	kus	25,500	4,089	104,26	104,26	0,00
781	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	22,038	1,265	27,87	27,87	0,00
	Zároveň: zariadenia - zariadenia - predmety - demontaz						0,00	
782	Demontáž hydrantu	021 Stavby	súbor	7,500	2,420	18,15	18,15	0,00
783	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	021 Stavby	súbor	25,500	5,820	148,41	148,41	0,00
784	Demontáž umývadlár alebo umývadliak bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	021 Stavby	súbor	25,500	3,840	97,92	97,92	0,00
785	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, - 0,01707t	021 Stavby	súbor	2,500	2,530	6,32	6,32	0,00
786	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, dlhšieho, - 0,03470t	021 Stavby	súbor	2,500	4,830	12,07	12,07	0,00
787	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej - 0,0026t	021 Stavby	súbor	28,000	1,400	39,20	39,20	0,00
788	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	021 Stavby	kus	22,500	1,610	36,22	36,22	0,00
789	Demontáž jednoduchých zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, nádrže - 0,00085t	021 Stavby	kus	28,500	1,040	29,64	29,64	0,00
790	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy - 0,00122t	021 Stavby	kus	22,500	1,270	28,57	28,57	0,00
791	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	8 274,380	8 274,38	0,00	8 274,38
792	Pásový schodolez	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	kus	3,000	2 163,636	6 490,91	6 490,91	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu s učebňami						
	Architektonické riešenie (vonkajšie úpravy)							
	Zemné práce							
793	Odkopávka a prekopyvka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	48,768	5,880	286,76	286,76	0,00
794	Odkopávky a prekopyvky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	48,768	0,850	41,45	41,45	0,00
795	Výkop pátky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,680	7,300	70,66	70,66	0,00
796	Príplatok k cenám za ľepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	9,680	5,980	57,89	57,89	0,00
797	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	58,448	1,230	71,89	71,89	0,00
798	Vodorovné premiestnenie výkopku po spemenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	58,448	2,820	164,82	164,82	0,00
799	Vodorovné premiestnenie výkopku po spemenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a zatiaľ 1000 m	021 Stavby	m3	993,616	0,290	288,15	288,15	0,00
800	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	58,448	6,720	392,77	392,77	0,00
801	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	021 Stavby	m3	58,448	0,480	28,06	28,06	0,00
802	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	43,836	12,650	554,53	554,53	0,00
803	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadovania sypaniny	021 Stavby	m3	48,768	22,240	1 084,60	1 084,60	0,00
804	Kamenivo drevné hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	90,221	23,689	2 137,25	2 137,25	0,00
	Zakladanie							
805	Základové pátky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	021 Stavby	m3	8,712	112,13	976,89	976,89	0,00
806	Výstuž základových pátko z zvr. sieť KAR1	021 Stavby	t	0,153	2257,59	345,41	345,41	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
807	Murovo nosné (m3) z tvrdieho PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	021 Stavby	m3	8,933	186,60	1 666,90	1 666,90	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
808	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,037	114,61	348,08	348,08	0,00
809	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	20,247	13,86	280,53	280,53	0,00
810	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	20,247	3,58	72,54	72,54	0,00
811	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskeho ocele 10505	021 Stavby	t	0,063	2299,56	144,87	144,87	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
812	Omietka vápená vnútorného ostena okenného alebo dvierneho hladká	021 Stavby	m2	285,632	12,58	3 593,51	3 593,51	0,00
813	Príprava vnútorného podkladu stien penetračou hĺbkovou	021 Stavby	m2	285,632	2,30	656,95	656,95	0,00
	Vyspravenie nesúdržných častí vonkajších omietok reprofilačným systémom a cementovou maltou, množstvo 30% z celkovej plochy vonkajších omietok	021 Stavby	kpl	1,000	14950,00	14 950,00	0,00	14 950,00
814	Zakrytie výplní vonkajších otvorov s rárami a zárubňami, zábradlí, oddeľovania, atď. zhotovené z lešenia akrylových súsochom	021 Stavby	m2	480,444	1,22	586,14	586,14	0,00
815	Kontaktný zateplovací systém hr. 40 mm, minerálne riešenie, λ max. 0,035 W/m.K, reakcia na oheň tr. A1, zatĺkanie kotvy	021 Stavby	m2	249,600	62,79	15 673,03	15 673,03	0,00
816	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm, minerálne riešenie, λ max. 0,035 W/m.K, reakcia na oheň tr. A1, zatĺkanie kotvy	021 Stavby	m2	1 169,090	104,28	121 913,67	121 913,67	0,00
817	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhládov hr. 40 mm, minerálne riešenie, λ max. 0,035 W/m.K, reakcia na oheň tr. A1, zatĺkanie kotvy	021 Stavby	m2	254,540	60,44	15 383,95	15 383,95	0,00
818	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	15,724	135,80	2 135,28	2 135,28	0,00
819	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 25/30 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	021 Stavby	m3	15,724	49,19	773,46	773,46	0,00
820	Príplatok za stltnutie povrchu mazaniny letou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	15,724	10,83	170,29	170,29	0,00
821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí zlietavou KAR1	021 Stavby	t	1,145	2262,56	2 590,65	2 590,65	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - buranie							
822	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 925,030	1,73	3 330,30	3 330,30	0,00
823	Príplatok za prvý a každý ďalší začiatok mesiac používania ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	5 775,090	1,90	10 972,67	10 972,67	0,00
824	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 925,030	0,81	1 559,27	1 559,27	0,00
825	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešerovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	122,562	3,45	422,84	422,84	0,00
826	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešerovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	85,087	4,03	342,90	342,90	0,00
827	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	1 925,030	0,81	1 559,27	1 559,27	0,00
828	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	1 925,030	0,35	673,76	673,76	0,00
829	PCI Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	021 Stavby	m	971,840	1,08	1 051,96	1 051,96	0,00
830	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 200 (hliníkový)	021 Stavby	m	101,600	8,22	835,56	835,56	0,00
831	Buranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	12,727	84,89	1 080,40	1 080,40	0,00
832	Buranie dlažieb, bez podklad. ližka z xylol., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	021 Stavby	m2	254,540	2,06	524,35	524,35	0,00
833	Vývesenie dreveného okenného krídla do súť plochy do 1,5 m2, - 0,01200t	021 Stavby	ks	89,000	0,39	34,71	34,71	0,00
834	Vývesenie dreveného okenného krídla do súť plochy nad 1,5 m2, - 0,01600t	021 Stavby	ks	121,000	0,81	98,01	98,01	0,00
835	Vývesenie dreveného dvierneho krídla do súť plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	98,000	0,64	62,72	62,72	0,00
836	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, - 0,04100t	021 Stavby	m2	15,120	5,98	90,42	90,42	0,00
837	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03100t	021 Stavby	m2	195,552	3,94	770,47	770,47	0,00
838	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, - 0,02700t	021 Stavby	m2	80,640	2,78	224,18	224,18	0,00
839	Vybúranie drevených dvierových zárubní plochy do 2 m2, - 0,08800t	021 Stavby	m2	180,480	15,82	2 855,19	2 855,19	0,00
840	Demontáž okien plastových, 1 km odvodu - 0,007t - pre spätné použitie	021 Stavby	m	29,600	4,97	147,11	147,11	0,00
841	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	69,635	9,92	690,78	690,78	0,00
842	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (17km)	021 Stavby	t	1 183,795	0,46	544,55	544,55	0,00

843	Vnútornostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	69,635	9,13	635,77	635,77	0,00
844	Vnútornostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	021 Stavby	t	348,175	1,25	435,22	435,22	0,00
845	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	69,635	11,26	784,09	784,09	0,00
846	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	39,538	20,70	818,44	818,44	0,00
847	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	30,097	43,70	1 315,24	1 315,24	0,00
	Presun hmôt HSV						0,00	
848	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	330,758	27,76	9 181,84	9 181,84	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
849	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	254,540	2,69	684,71	684,71	0,00
850	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	021 Stavby	m2	32,200	2,97	95,63	95,63	0,00
851	Stierka jednaložková pružná hydroizolačná na báze cementu, prír.žnosť min. 0,5 Mpa, bez prieniku vody (vodonepriepustná), paropriepustná, preklenutie trhlín min. 0,75 mm	021 Stavby	kg	802,872	5,81	4 664,69	4 664,69	0,00
852	Pás tesniaci gumený kaširovaný š. 120 mm, na utiesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií, pevnosť v prietom tahu min. 15 Mpa, predĺženie pri prietom tahu min. 200 %	021 Stavby	m	114,696	2,10	241,21	241,21	0,00
	Izolácie stiech, poviakové krytiny						0,00	
853	Zhotovenie poviakovej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou nŕtkovtlením sa zvarovným spoji	021 Stavby	m2	726,182	7,48	5 431,84	5 431,84	0,00
854	Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia mechanicky kotvených a prítažených plochých stiech, odolná voči UV žiareniu, možnosť vystavenia priamym atmosférickým vplyvom	021 Stavby	m2	835,109	6,45	5 388,45	5 388,45	0,00
855	Vrut SK-R8 Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRAFOL	021 Stavby	ks	2 280,211	0,68	1 550,04	1 550,04	0,00
856	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	726,182	1,13	835,11	835,11	0,00
857	Geotextília polypropylénová Tatrater GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	835,109	1,62	1 351,21	1 351,21	0,00
858	Presun hmôt pre ťažšiu poviakovú krytinu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	128,757	3,00	386,27	340,55	45,72
	Izolácie tepelne							
859	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	021 Stavby	m2	254,540	4,73	1 203,97	1 203,97	0,00
860	Doska XPS hr. 50 mm, pre zateplenie soklov, suterénov, podláh, λ max. 0,034 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	259,631	8,63	2 240,61	2 240,61	0,00
861	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	175,350	4,35	762,77	762,77	0,00
862	Doska XPS hr. 20 mm, hrany dosky s polodrážkou, pre zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	28,014	4,05	113,34	113,34	0,00
863	Doska XPS hr. 50 mm, hrany dosky s polodrážkou, pre zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	68,483	8,96	613,79	613,79	0,00
864	Doska XPS hr. 160 mm, hrany dosky s polodrážkou, pre zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	105,156	36,46	3 834,34	3 834,34	0,00
865	Montáž TI stiech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, nŕtkovtlením	021 Stavby	m2	633,880	2,30	1 457,92	1 457,92	0,00
866	Doska EPS hr. 150 mm, pre zateplenie podláh a plochých stiech, λ max. 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa, reakcia na oheň tr. E	021 Stavby	m2	1 457,924	9,96	14 518,96	10 059,68	4 459,28
867	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	198,358	1,55	307,45	307,45	0,00
	Žuravotechnika - vnútorná kanalizácia							
868	Montáž střešného vtoku pre mPVC izolácie DN 110	021 Stavby	ks	3,000	8,30	24,90	24,90	0,00
869	Strešný vtok HL62P1, DN 110, (7,85 l/s), PVC izolačná fólia, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/PVC	021 Stavby	ks	3,000	75,94	227,82	227,82	0,00
870	Nadstavec HL65P, D 125 mm, výška 345 mm, s PVC lincom, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC	021 Stavby	ks	3,000	66,49	199,47	199,47	0,00
871	Dvojdielný odvodňovací kružok HL161, D 150 mm, k HL62(-1)(B)(H), HL64(-1)(B)(H), k nadstavcom HL65(F)(H)(P), pre strešné vtoky, PP	021 Stavby	ks	3,000	32,41	97,23	97,23	0,00
872	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	4,837	0,14	0,69	0,64	0,05
	Konstrukcie tesárske							
873	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	57,406	24,57	1 410,47	1 410,47	0,00
874	Presun hmôt pre konstrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	12,216	0,61	7,46	4,18	3,28
	Konstrukcie klampiarske							
875	Odvetrávacía nŕzička z farebného plechu, rozmer 300x300mm	021 Stavby	ks	1,000	29,33	29,33	29,33	0,00
876	Výkz na stiechu 600/800mm, Al rám a krídlo, viackomorový systém, zasklenie izolačným trojskldm Uw=1,0W/(m².K)	021 Stavby	ks	1,000	977,50	977,50	977,50	0,00
877	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 270 mm	021 Stavby	m	180,600	15,53	2 804,72	2 804,72	0,00
878	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 1300 mm	021 Stavby	m	85,000	71,88	6 109,80	6 109,80	0,00
879	Demontáž oplechovania ríms rš 1300 mm, -0,0057 t	021 Stavby	m	85,000	5,75	488,75	488,75	0,00
880	Oplechovanie muríva a komínov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 80 mm	021 Stavby	m	4,000	12,22	48,89	48,89	0,00
881	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	5,000	28,75	143,75	143,75	0,00
882	Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 850 mm	021 Stavby	m	3,000	48,88	146,64	146,64	0,00
883	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	127,000	18,89	2 399,28	2 399,28	0,00
884	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovník rš do 250 mm, -0,00142t	021 Stavby	m	120,900	5,69	695,18	695,18	0,00
885	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovník rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	5,000	5,75	28,75	28,75	0,00
886	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovník rš 850 mm, -0,00337t	021 Stavby	m	3,000	5,75	17,25	17,25	0,00
887	Presun hmôt pre konstrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	133,084	1,95	259,51	197,57	61,94
	Konstrukcie stolarske							
888	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	746,240	8,23	6 141,56	6 141,56	0,00
889	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	021 Stavby	m	783,552	1,48	1 161,77	1 161,77	0,00
890	Tesniaca fólia CX interier, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	021 Stavby	m	783,552	1,16	908,92	908,92	0,00
891	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1450x 1200mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw max. 1,0 W/(m².K), ozn. X6 a X7	021 Stavby	ks	94,000	225,05	21 154,42	17 981,26	3 173,16
892	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1150x 850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw max. 1,0 W/(m².K), ozn. X4	021 Stavby	ks	4,000	156,89	627,55	627,55	0,00
893	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1450x1170 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw max. 1,0 W/(m².K), ozn. X3	021 Stavby	ks	3,000	212,66	637,99	637,99	0,00
894	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1530x800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw max. 1,0 W/(m².K), ozn. X2	021 Stavby	ks	1,000	159,41	159,41	159,41	0,00
895	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1000x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw max. 1,0 W/(m².K), ozn. X9	021 Stavby	ks	1,000	183,70	183,70	183,70	0,00
896	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš od 1450-1550x 2050 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Uw max. 1,0 W/(m².K), ozn. X1 a X5	021 Stavby	ks	18,000	386,46	6 956,31	5 797,44	1 158,87
897	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1450-1550x 2050 mm, izolačné nepriehľadné trojsklo, 6 komorový profil, Uw max. 1,0 W/(m².K), ozn. X1 a X5	021 Stavby	ks	2,000	514,67	1 029,34	1 029,34	0,00
898	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	601,600	5,73	3 447,17	3 447,17	0,00

899	Ysnlaca Jolia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	631,680	1,16	732,75	732,75	0,00
900	Ysnlaca Jolia CX interiéru, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	631,680	1,16	732,75	732,75	0,00
901	Balkónové dvere plastové otváracé, vsá 2350 x820 mm, U max. 1,0 W/(m².K), ozn. X6 a X7	021 Stavby	ks	94,000	214,79	20 190,50	20 190,50	0,00
902	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	5,000	5,30	26,50	26,50	0,00
903	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	97,000	7,23	701,31	701,31	0,00
904	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	24,000	11,28	270,72	270,72	0,00
905	Parapetná doska plastová, šírka 100 mm, komrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	021 Stavby	m	1,200	8,30	9,96	9,96	0,00
906	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	021 Stavby	m	180,600	7,52	1 358,07	1 358,07	0,00
907	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pdr., vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech, WINK TRADE	021 Stavby	ks	252,000	0,52	131,04	131,04	0,00
908	Presun hmot pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	597,046	0,80	477,64	477,64	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové						0,00		
909	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvráňaných, 0,03300t	021 Stavby	m2	27,120	10,73	291,00	291,00	0,00
910	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 6 do 12 m2	021 Stavby	m2	7,290	39,23	285,99	285,99	0,00
911	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 9 do 12 m2	021 Stavby	m2	19,830	39,23	777,93	777,93	0,00
912	Vstupná presklená hliníková stena 3400/2800mm, otváracé dvojkrídlové vstupné dvere 1600/2000mm s pevným nadvetlíkom s bočnými preskleniami, samozaväzár a stávač dveri, ozn. A11	021 Stavby	ks	1,000	2896,85	2 896,85	2 896,85	0,00
913	Vstupná presklená hliníková stena 3550/3000mm, otváracé dvojkrídlové vstupné dvere 1600/2000mm s pevným nadvetlíkom s bočnými preskleniami, samozaväzár a stávač dveri, ozn. A12	021 Stavby	ks	1,000	3124,55	3 124,55	3 124,55	0,00
914	Vstupná presklená hliníková stena 2700/2700mm, otváracé dvojkrídlové vstupné dvere 1450/2000mm s pevným nadvetlíkom s bočnými preskleniami, samozaväzár a stávač dveri, ozn. A13	021 Stavby	ks	1,000	2530,00	2 530,00	2 530,00	0,00
915	Demontáž zábradlia (rovného z nár. do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg, drevená výplň)	021 Stavby	m	322,000	10,93	3 519,46	3 519,46	0,00
916	Montáž zábradlia a deliacich priečok kovových Pz na terasy a balkóny, výplň HPL doska, kotvenie zinku	021 Stavby	m	224,400	74,75	16 773,90	16 773,90	0,00
917	Výplň zábradlia kompaktné HPL doska 750x2000x10mm - farba zelená	021 Stavby	m2	54,000	222,40	12 009,82	12 009,82	0,00
918	Výplň zábradlia kompaktné HPL doska 1260x890x10mm - farba zelená	021 Stavby	m2	143,539	222,40	31 923,67	31 923,67	0,00
919	Montáž zábradlia kovového Pz na terasy a balkóny, výplň ľahokov oceľový, kotvenie zinku	021 Stavby	m	192,000	74,75	14 352,00	14 352,00	0,00
920	Výplň zábradlia tahokov oceľový tr. 62-21 1260x890x2mm	021 Stavby	m2	101,600	222,40	22 596,26	22 596,26	0,00
921	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokrídlového, armatúrne dvierka	021 Stavby	ks	63,000	11,50	724,50	724,50	0,00
922	Dvierka armatúrne 600/400mm, požiarne odolnosť EH4/D1 a EH6/D1	021 Stavby	ks	63,000	180,55	11 374,65	11 374,65	0,00
923	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - oceľové zábradlie	021 Stavby	kq	10 598,590	1,04	11 022,53	11 022,53	0,00
924	Uzatvorený profil 80x80x4mm	021 Stavby	kg	4 027,940	3,14	12 665,76	12 665,76	0,00
925	Lemovací profil WG30 30/30mm	021 Stavby	kg	528,900	3,14	1 663,11	1 663,11	0,00
926	L profil 30x30x3mm	021 Stavby	kg	1 452,640	3,14	4 567,79	4 567,79	0,00
927	Plocha oceľ 50x50x10mm	021 Stavby	kg	396,140	3,14	1 245,65	1 245,65	0,00
928	Platňa 150x150x12mm	021 Stavby	kg	1 254,740	3,14	3 945,50	3 945,50	0,00
929	Uzatvorený profil 50x50x3mm	021 Stavby	kg	1 125,660	3,14	3 539,61	3 539,61	0,00
930	Kotva HILTI-RE500 V3 + HILTI-Y (6.8) M10	021 Stavby	ks	2 368,000	3,14	7 446,12	7 446,12	0,00
931	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - úprava žiarovným zinkovaním (zábradlie, balkónov)	021 Stavby	kq	10 598,590	1,380	14 626,05	14 626,05	0,00
932	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - požiarne odolnosť	021 Stavby	kq	10 041,010	1,040	10 442,65	10 442,65	0,00
933	Stĺp HEA120, oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	1 854,680	3,14	5 831,99	4 061,75	1 770,24
934	Nosník UPE180, oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	1 425,490	3,14	4 482,42	3 121,82	1 360,60
935	Schodnica UPE180, oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	906,200	3,14	2 849,52	1 984,58	864,94
936	Nosník UPE270, oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	429,440	3,14	1 350,36	940,47	409,89
937	Nosník MSH120, oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	43,750	3,14	137,57	95,81	41,76
938	Stužidlo D76, 1mm, oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	753,660	3,14	2 369,86	1 650,52	719,34
939	Stužidlo L50x5mm, oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	86,020	3,14	270,49	188,38	82,11
940	Kotvová platňa stĺpa 180x260x12mm, oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	35,280	3,14	110,94	77,26	33,68
941	Nosná konštrukcia zábradlia JAKL 50x50mm, oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	836,400	3,14	2 630,04	1 831,72	798,32
942	Výplň zábradlia tahokov oceľový tr. 62-21 1260x890x2mm	021 Stavby	m2	80,620	3,14	253,51	176,56	76,95
943	Náštupná vrstva stupeň pororost 1200x305x70mm, DIN 24531-1	021 Stavby	m2	23,790	3,14	74,81	74,81	0,00
944	Náštupná vrstva podesta pororost 1200x305x70mm, DIN 24531-1, SP 340-34/38-3, 40x3	021 Stavby	m2	31,200	3,14	98,11	98,11	0,00
945	Nešpecifikované konštrukčné prvky + spojovací materiál - oceľ S235JRG2 (11375)	021 Stavby	kg	912,820	3,14	2 870,34	1 999,08	871,26
946	Kotva HILTI-RE500 V3 + HILTI-Y (5.8) M16	021 Stavby	ks	32,000	4,00	128,00	128,00	0,00
947	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - úprava žiarovným zinkovaním (požiarne odolnosť)	021 Stavby	kq	10 041,010	1,38	13 856,59	13 856,59	0,00
948	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1 938,437	1,10	2 132,28	2 132,28	0,00
Podlahy z dlaždic						0,00		
949	Montáž soklíkov z obkladového tmelu veľ. 300 x 72 mm	021 Stavby	m	322,000	6,67	2 147,74	2 147,74	0,00
950	Sokel keramikový ľavý 298x72x8 mm, RAKO	021 Stavby	ks	1 094,800	0,32	348,49	348,49	0,00
951	Montáž podláh z dlaždíc keramikových do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	254,540	27,60	7 025,30	7 025,30	0,00
952	Dlaždice keramikové protismykové, ľavý 299x299x9 mm	021 Stavby	m2	267,267	8,12	2 170,80	2 170,80	0,00
953	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	115,627	4,10	474,07	467,06	7,01
Matery								
954	Zakrytie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	480,444	0,61	293,07	293,07	0,00
955	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmol, ručne nanášané dvíjňasobné základné na podklad jemnozrnnej výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	285,632	1,08	308,16	308,16	0,00
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody								
Rozvádzač HR1								
956	Rozvádzač vnútornej OCEP, rozmery: 2-600/2000-400 (š x v x h), IP40/20, ručné, vstavy zhora, referenčný výrobok: QAM0200804	021 Stavby	ks	1,000	3089,16	3 089,16	1 472,63	1 616,53
957	Hlavný istič tróopkový In=100-125A, 25kA, referenčný výrobok: BC160NT305 12S-D, vypínacia cieľka AC, SV-BC-2X30	021 Stavby	ks	1,000	605,91	605,91	288,84	317,07
958	Istič B40/S, In=40A, 10kA	021 Stavby	ks	4,000	57,75	231,02	110,12	120,90
959	Istič B25/S, In=25A, 10kA	021 Stavby	ks	4,000	46,70	186,82	89,08	97,74
960	Istič B16/S, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	42,09	42,09	20,07	22,02
961	Istič B6/S, In=6A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	47,21	47,21	22,51	24,70
962	Istič B16/I, In=16A, 10kA, vypínacia cieľka AC, 110-415V/DC, 110V	021 Stavby	ks	1,000	35,47	35,47	16,91	18,56
963	Istič B16/I, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	33,000	10,44	344,49	164,34	180,15
964	Istič B10/I, In=10A, 10kA, vypínacia cieľka AC, 110-415V/DC, 110V	021 Stavby	ks	1,000	37,33	37,33	17,79	19,54
965	Istič B10/I, In=10A, 10kA	021 Stavby	ks	19,000	12,31	233,81	111,34	122,47
966	Istič B6/I, In=6A, 10kA	021 Stavby	ks	5,000	13,39	66,96	31,90	35,06
967	Prístrojový odpojovač jednofázový 10A, referenčný výrobok: OPVP10-1, poisťka PVA10, 2A, AG	021 Stavby	ks	1,000	8,89	8,89	4,24	4,65
968	Zvodň prepäť POM13 LCF 75, 280V/75kA, referenčný výrobok: POM13 LCF 75	021 Stavby	ks	1,000	895,62	895,62	426,95	468,67

969	Prúdový chránič 40A/003, 30mA, In=40A	021 Stavby	ks	4,000	114,71	458,84	218,72	240,12	0,00
970	Impulzné relé c230V/AC, In=16A	021 Stavby	ks	2,000	36,82	73,65	35,62	38,03	0,00
971	Inšalačný stykač 1P, In=20A, c230V/AC	021 Stavby	ks	5,000	34,48	172,41	172,41		0,00
972	Inšalačný stykač 1P, In=20A, c230V/AC, pomocný kontakt 1/1	021 Stavby	ks	1,000	97,80	97,80	97,80		0,00
973	Schodiškový spínač 1P, In=16A, c230V/AC	021 Stavby	ks	1,000	73,73	73,73	73,73		0,00
974	Signálka 230V/AC, 10A, zel. Farby	021 Stavby	ks	3,000	38,31	114,93	114,93		0,00
975	Radové svorky do pr.10mm2	021 Stavby	ks	12,000	5,28	63,40	63,40		0,00
976	Radové svorky do pr.6mm2	021 Stavby	ks	3,000	3,06	9,17	9,17		0,00
977	Radové svorky do pr.2,5mm2	021 Stavby	ks	72,000	2,09	150,14	150,14		0,00
978	Káblová prechodka	021 Stavby	ks	55,000	2,53	139,37	139,37		0,00
979	Podružný materiál	021 Stavby	sada	1,000	308,63	308,63	308,63		0,00
980	Kompletizácia rozvádzača	021 Stavby	kpl	1,000	893,45	893,45	893,45		0,00
Rozvadzac RS1									
981	Rozvádzač na povrch OCEP, 120 modulový, rozmery800x600x250mm (v x š x h), IP66/20, privody, vývody zhora, referenčný výrobok: NP-0806025	021 Stavby	ks	1,000	807,60	807,60	333,83	473,77	0,00
982	Hlavný vypínač 32S, In=32A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	43,99	43,99	43,99		0,00
983	Zvoditeľ prepätia PO II 4, 280V/40kA, referenčný výrobok: PO II 4	021 Stavby	ks	1,000	194,76	194,76	194,76		0,00
984	Istič B20/S, In=20A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	51,47	51,47	51,47		0,00
985	Istič B16/S, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	2,000	46,55	97,11	97,11		0,00
986	Istič B16/I, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	27,000	12,07	325,95	325,95		0,00
987	Istič B10/I, In=10A, 10kA	021 Stavby	ks	18,000	14,19	255,39	255,39		0,00
988	Istič B6/I, In=6A, 10kA	021 Stavby	ks	4,000	15,43	61,74	61,74		0,00
989	Prúdový chránič 40A/003, 30mA, In=40A	021 Stavby	ks	4,000	132,29	529,17	529,17		0,00
990	Impulzné relé c230V/AC, In=16A	021 Stavby	ks	2,000	42,44	84,88	84,88		0,00
991	Inšalačný stykač 1P, In=20A, c230V/AC	021 Stavby	ks	3,000	39,76	119,29	119,29		0,00
992	Radové svorky do pr.10mm2	021 Stavby	ks	6,000	6,09	36,56	36,56		0,00
993	Radové svorky do pr.6mm2	021 Stavby	ks	3,000	3,53	10,58	10,58		0,00
994	Radové svorky do pr.2,5mm2	021 Stavby	ks	49,000	2,40	117,84	117,84		0,00
995	Káblová prechodka	021 Stavby	ks	38,000	2,92	111,05	111,05		0,00
996	Podružný materiál	021 Stavby	sada	1,000	132,43	132,43	132,43		0,00
997	Kompletizácia rozvádzača	021 Stavby	kpl	1,000	373,96	373,96	373,96		0,00
Rozvadzac RS2									
998	Rozvádzač na povrch OCEP, 120 modulový, rozmery800x600x250mm (v x š x h), IP66/20, privody, vývody zhora, referenčný výrobok: NP-0806025	021 Stavby	ks	1,000	759,04	759,04	333,83	425,21	0,00
999	Hlavný vypínač 32S, In=32A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	41,34	41,34	41,34		0,00
1000	Zvoditeľ prepätia PO II 4, 280V/40kA, referenčný výrobok: PO II 4	021 Stavby	ks	1,000	183,05	183,05	183,05		0,00
1001	Istič B20/S, In=20A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	48,37	48,37	48,37		0,00
1002	Istič B16/S, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	2,000	45,63	91,27	91,27		0,00
1003	Istič B16/I, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	36,000	11,35	408,47	408,47		0,00
1004	Istič B10/I, In=10A, 10kA	021 Stavby	ks	19,000	13,34	253,37	253,37		0,00
1005	Istič B6/I, In=6A, 10kA	021 Stavby	ks	4,000	14,51	58,03	58,03		0,00
1006	Prúdový chránič 40A/003, 30mA, In=40A	021 Stavby	ks	6,000	124,34	746,02	746,02		0,00
1007	Impulzné relé c230V/AC, In=16A	021 Stavby	ks	2,000	39,69	79,77	79,77		0,00
1008	Inšalačný stykač 1P, In=20A, c230V/AC	021 Stavby	ks	3,000	37,37	112,11	112,11		0,00
1009	Radové svorky do pr.10mm2	021 Stavby	ks	6,000	5,73	34,36	34,36		0,00
1010	Radové svorky do pr.6mm2	021 Stavby	ks	3,000	3,31	9,94	9,94		0,00
1011	Radové svorky do pr.2,5mm2	021 Stavby	ks	59,000	2,26	133,36	133,36		0,00
1012	Káblová prechodka	021 Stavby	ks	62,000	2,75	170,29	170,29		0,00
1013	Podružný materiál	021 Stavby	sada	1,000	147,10	147,10	147,10		0,00
1014	Kompletizácia rozvádzača	021 Stavby	kpl	1,000	441,89	441,89	441,89		0,00
Rozvadzac RS3									
1015	Rozvádzač na povrch OCEP, 120 modulový, rozmery800x600x250mm (v x š x h), IP66/20, privody, vývody zhora, referenčný výrobok: NP-0806025	021 Stavby	ks	1,000	745,10	745,10	333,83	411,27	0,00
1016	Hlavný vypínač 32S, In=32A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	40,58	40,58	40,58		0,00
1017	Zvoditeľ prepätia PO II 4, 280V/40kA, referenčný výrobok: PO II 4	021 Stavby	ks	1,000	179,69	179,69	179,69		0,00
1018	Istič B20/S, In=20A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	47,48	47,48	47,48		0,00
1019	Istič B16/S, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	2,000	44,80	89,59	89,59		0,00
1020	Istič B16/I, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	36,000	11,14	400,97	400,97		0,00
1021	Istič B10/I, In=10A, 10kA	021 Stavby	ks	19,000	13,09	248,71	248,71		0,00
1022	Istič B6/I, In=6A, 10kA	021 Stavby	ks	4,000	14,24	56,96	56,96		0,00
1023	Prúdový chránič 40A/003, 30mA, In=40A	021 Stavby	ks	6,000	122,05	732,32	732,32		0,00
1024	Impulzné relé c230V/AC, In=16A	021 Stavby	ks	2,000	39,15	78,31	78,31		0,00
1025	Inšalačný stykač 1P, In=20A, c230V/AC	021 Stavby	ks	3,000	36,68	110,05	110,05		0,00
1026	Radové svorky do pr.10mm2	021 Stavby	ks	6,000	5,62	33,73	33,73		0,00
1027	Radové svorky do pr.6mm2	021 Stavby	ks	3,000	3,25	9,76	9,76		0,00
1028	Radové svorky do pr.2,5mm2	021 Stavby	ks	59,000	2,22	130,91	130,91		0,00
1029	Káblová prechodka	021 Stavby	ks	62,000	2,70	167,16	167,16		0,00
1030	Podružný materiál	021 Stavby	sada	1,000	144,39	144,39	144,39		0,00
1031	Kompletizácia rozvádzača	021 Stavby	kpl	1,000	441,89	441,89	441,89		0,00
Rozvadzac RS4									
1032	Rozvádzač na povrch OCEP, 120 modulový, rozmery800x600x250mm (v x š x h), IP66/20, privody, vývody zhora, referenčný výrobok: NP-0806025	021 Stavby	ks	1,000	761,64	761,64	333,83	427,81	0,00
1033	Hlavný vypínač 32S, In=32A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	41,48	41,48	41,48		0,00
1034	Zvoditeľ prepätia PO II 4, 280V/40kA, referenčný výrobok: PO II 4	021 Stavby	ks	1,000	183,68	183,68	183,68		0,00
1035	Istič B20/S, In=20A, 10kA	021 Stavby	ks	1,000	48,54	48,54	48,54		0,00
1036	Istič B16/S, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	2,000	45,79	91,58	91,58		0,00
1037	Istič B16/I, In=16A, 10kA	021 Stavby	ks	36,000	11,39	409,87	409,87		0,00
1038	Istič B10/I, In=10A, 10kA	021 Stavby	ks	19,000	13,38	254,23	254,23		0,00
1039	Istič B6/I, In=6A, 10kA	021 Stavby	ks	4,000	14,56	58,23	58,23		0,00
1040	Prúdový chránič 40A/003, 30mA, In=40A	021 Stavby	ks	6,000	124,76	748,58	748,58		0,00
1041	Impulzné relé c230V/AC, In=16A	021 Stavby	ks	2,000	40,02	80,05	80,05		0,00
1042	Inšalačný stykač 1P, In=20A, c230V/AC	021 Stavby	ks	3,000	37,50	112,50	112,50		0,00
1043	Radové svorky do pr.10mm2	021 Stavby	ks	6,000	5,75	34,48	34,48		0,00
1044	Radové svorky do pr.6mm2	021 Stavby	ks	3,000	3,32	9,97	9,97		0,00
1045	Radové svorky do pr.2,5mm2	021 Stavby	ks	59,000	2,27	133,81	133,81		0,00
1046	Káblová prechodka	021 Stavby	ks	62,000	2,76	170,87	170,87		0,00
1047	Podružný materiál	021 Stavby	sada	1,000	124,89	124,89	124,89		0,00
1048	Kompletizácia rozvádzača	021 Stavby	kpl	1,000	441,89	441,89	441,89		0,00
Montazny material									
1049	Kábel AYYK-J 3x240+120	021 Stavby	m	20,000	36,64	772,89	772,89		0,00
1050	Kábel N2XH-J 5x10	021 Stavby	m	200,000	14,76	2 952,62	2 952,62		0,00
1051	Kábel N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	30,000	8,55	256,50	256,50		0,00
1052	Kábel CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	2 300,000	1,92	4 410,42	4 410,42		0,00
1053	Kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	2 500,000	1,17	2 924,11	2 924,11		0,00
1054	Kábel CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	1 500,000	1,17	1 754,47	1 754,47		0,00
1055	Kábel NH-BH-J 3x1,5	021 Stavby	m	20,000	1,70	34,10	34,10		0,00
1056	Kábel NH-BH-J 3x2,5	021 Stavby	m	30,000	2,39	71,82	71,82		0,00
1057	Montáž káblů CYKY-J do pr. 10	021 Stavby	m	6 600,000	0,85	5 610,00	5 610,00		0,00

1058	Vodič Cu 35mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	021 Stavby	m	100,000	11,79	1 178,63	1 178,63	0,00
1059	Vodič Cu 25mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	021 Stavby	m	100,000	8,48	848,10	848,10	0,00
1060	Vodič Cu 16mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	021 Stavby	m	200,000	5,42	1 083,12	1 083,12	0,00
1061	Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	021 Stavby	m	500,000	2,17	1 085,16	1 085,16	0,00
1062	Montáž vodičov Cu	021 Stavby	m	900,000	0,77	693,00	693,00	0,00
1063	Rúrka FXP 16 vrátane príchytiek CL16	021 Stavby	m	40,000	0,94	37,61	37,61	0,00
1064	Rúrka FXP 20 vrátane príchytiek CL20	021 Stavby	m	40,000	1,30	51,83	51,83	0,00
1065	Rúrka FXP 32 vrátane príchytiek CL32	021 Stavby	m	40,000	2,81	112,29	112,29	0,00
1066	Montáž rúrky FXP vrátane príchytiek CL	021 Stavby	m	120,000	1,20	144,00	144,00	0,00
1067	Spínač jednofázový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP20, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	81,000	6,43	520,83	520,83	0,00
1068	Spínač jednofázový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP44, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	12,000	7,92	95,04	95,04	0,00
1069	Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP20, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	88,000	7,92	696,96	696,96	0,00
1070	Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP44, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	4,000	9,81	39,24	39,24	0,00
1071	Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP20, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	90,000	7,62	685,64	685,64	0,00
1072	Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP44, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	4,000	8,75	35,00	35,00	0,00
1073	Prepínač krížový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 7, IP20, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	1,000	8,60	8,60	8,60	0,00
1074	Tlačidlový spínač so signálkou polozapustený 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	39,000	12,39	483,29	483,29	0,00
1075	Montáž jednofázového spínača rad. 1, 5, 6, 7, tlačidlového spínača	021 Stavby	ks	319,000	4,47	1 425,93	1 425,93	0,00
1076	CENTRÁL STOP na povrch 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	1,000	63,76	63,76	63,76	0,00
1077	Montáž CENTRÁL STOP na povrch 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	1,000	7,05	7,05	7,05	0,00
1078	TOTAL STOP na povrch 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	1,000	52,37	52,37	52,37	0,00
1079	Montáž TOTAL STOP na povrch 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	1,000	7,05	7,05	7,05	0,00
1080	Požiarne tlačidlo 12x12x5cm - START havarijného vetrania	021 Stavby	ks	5,000	36,13	180,65	180,65	0,00
1081	Montáž, Požiarne tlačidlo 12x12x5cm - START havarijného vetrania	021 Stavby	ks	5,000	16,26	81,28	81,28	0,00
1082	Zásuvka jednofázová polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora	021 Stavby	ks	89,000	6,43	572,27	572,27	0,00
1083	Montáž, Zásuvka jednofázová polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora	021 Stavby	ks	89,000	4,70	418,30	418,30	0,00
1084	Zásuvka jednofázová polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora	021 Stavby	ks	23,000	9,02	207,46	207,46	0,00
1085	Montáž, Zásuvka jednofázová polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora	021 Stavby	ks	23,000	4,70	108,10	108,10	0,00
1086	Zásuvka dvojfázová polozapustená s clonkami 16A,230V/AC, IP20 podľa výberu investora	021 Stavby	ks	15,000	8,92	133,84	133,84	0,00
1087	Montáž, Zásuvka dvojfázová polozapustená s clonkami 16A,230V/AC, IP20 podľa výberu investora	021 Stavby	ks	15,000	4,91	73,65	73,65	0,00
1088	3 x Zásuvka jednofázová polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom trojdrámku	021 Stavby	ks	187,000	77,12	14 420,78	14 420,78	0,00
1089	Montáž, 3 x Zásuvka jednofázová polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom trojdrámku	021 Stavby	ks	187,000	13,95	2 608,65	2 608,65	0,00
1090	4 x Zásuvka jednofázová polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom štvordrámku s prepäťovou ochranou - 2xRJ45	021 Stavby	ks	17,000	90,72	1 542,19	1 542,19	0,00
1091	Montáž, 4 x Zásuvka jednofázová polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom štvordrámku s prepäťovou ochranou - 2xRJ45	021 Stavby	ks	17,000	29,74	505,58	505,58	0,00
1092	Podlahov krabica, 3 x Zásuvka jednofázová 16A,250V/AC s prepäťovou ochranou - 2xRJ45, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	95,000	129,55	12 307,25	12 307,25	0,00
1093	Montáž, Podlahov krabica, 3 x Zásuvka jednofázová 16A,250V/AC s prepäťovou ochranou - 2xRJ45, podľa výberu investora	021 Stavby	ks	95,000	36,91	3 506,45	1 568,68	1 937,77
1094	Presunutie skrinky UK-PRKE:278 (telefónna prípojka)	021 Stavby	kpl	1,000	107,52	107,52	107,52	0,00
1095	UPS: Powerwat+ 1103, 3kVA/2,7kW, 11/11, tower, bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO, interné batérie na dobu zložovania 30 minút pri záťaži 0,6kW, ECO režim vysoká účinnosť	021 Stavby	ks	1,000	1563,45	1 563,45	1 563,45	0,00
1096	Inštalácia - (UPS) na pripravený rozvod (vstupná a výstupná zbusky, typ IEC), káblové pripojenie, dokumentácia, zaškolenie obsluhy, 1x doprava servisných pracovníkov	021 Stavby	kpl	1,000	66,56	66,56	66,56	0,00
1097	LED svetidlo LIVIA C, 16W, 2400lm, 4000K, IP65, 80 Ra, IP65	021 Stavby	ks	356,000	108,88	38 761,28	38 761,28	0,00
1098	LED lineárne svetidlo LIVIA, 37W, 8000 lm, 4000K, IP65, 80 Ra, IP65	021 Stavby	ks	80,000	138,65	11 092,00	11 092,00	0,00
1099	LED svetidlo LIVIA, 50 W, 7500 lm, 4000K, IP 65	021 Stavby	ks	6,000	171,07	1 026,42	1 026,42	0,00
1100	LED svetidlo LIVIA C, 12W, 1800 lm, 4000K, IP65, 80 Ra	021 Stavby	ks	43,000	115,65	4 972,95	4 972,95	0,00
1101	LED svetidlo LIVIA C, 16W, 2400lm, 4000K, IP65, 80 Ra, IP65	021 Stavby	ks	40,000	86,06	3 442,23	2 833,60	608,63
1102	LED nízkové svetidlo NORI, 1W, 150 lm, 3h Ni-CD batéria s pigtogramom, IP66	021 Stavby	ks	90,000	69,24	6 231,90	3 314,70	2 917,20
1103	Montáž svetidla stropného, nástenného	021 Stavby	ks	615,000	10,67	6 562,05	6 562,05	0,00
1104	Škatuľa prístrojová, pod povrchom	021 Stavby	ks	1 073,000	0,55	589,54	589,54	0,00
1105	Montáž škatule prístrojovej pod povrchom	021 Stavby	ks	1 073,000	2,77	2 972,21	2 972,21	0,00
1106	Škatuľa rozvodná, pod povrchom (vrátane svoriek)	021 Stavby	ks	220,000	1,32	290,40	290,40	0,00
1107	Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek)	021 Stavby	ks	220,000	6,19	1 361,80	1 361,80	0,00
1108	Škatuľa rozvodná na povrchu (vrátane svoriek)	021 Stavby	ks	20,000	3,96	79,26	79,26	0,00
1109	Montáž škatule rozvodnej na povrchu (vrátane svoriek)	021 Stavby	ks	20,000	5,76	115,20	115,20	0,00
1110	Sádra (20kg)	021 Stavby	tkg	12,000	9,43	113,16	113,16	0,00
1111	Oceľová nosná konštrukcia všeobecná	021 Stavby	kg	50,000	6,55	327,50	327,50	0,00
1112	Spojka SVCZ 240 S Al, pre AYKY 3x240+120, komplet s LKS	021 Stavby	ks	1,000	105,70	105,70	105,70	0,00
1113	Montáž, Spojka SVCZ 240 S Al, pre AYKY 3x240+120, komplet s LKS	021 Stavby	ks	1,000	66,56	66,56	66,56	0,00
1114	Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.10	021 Stavby	ks	160,000	0,51	81,60	81,60	0,00
1115	Ukončenie káblov do pr.240	021 Stavby	ks	3,000	36,26	108,78	108,78	0,00
1116	Ukončenie vodičov do pr.240	021 Stavby	ks	9,000	16,26	146,35	146,35	0,00
1117	Ukončenie vodičov do pr.120	021 Stavby	ks	3,000	10,89	32,66	32,66	0,00
1118	Ukončenie káblov do pr.10	021 Stavby	ks	8,000	3,26	26,06	26,06	0,00
1119	Ukončenie vodičov do pr.10	021 Stavby	ks	40,000	0,77	30,80	30,80	0,00
1120	Ukončenie káblov do pr.6	021 Stavby	ks	1,000	2,62	2,62	2,62	0,00
1121	Ukončenie vodičov do pr.6	021 Stavby	ks	5,000	0,68	3,40	3,40	0,00
1122	Ukončenie káblov do pr.2,5	021 Stavby	ks	170,000	1,96	333,32	333,32	0,00
1123	Ukončenie vodičov do pr.2,5	021 Stavby	ks	510,000	0,59	300,90	300,90	0,00
1124	Ukončenie káblov do pr.1,5	021 Stavby	ks	96,000	1,30	125,10	125,10	0,00
1125	Ukončenie vodičov do pr.1,5	021 Stavby	ks	288,000	1,31	378,69	378,69	0,00
1126	Sekcie prúde	021 Stavby	hod	320,000	16,64	5 324,80	5 324,80	0,00
1127	Vodič FeZn pr.10	021 Stavby	m	20,000	3,26	65,20	65,20	0,00
1128	Vodič FeZn pr.10	021 Stavby	m	20,000	1,87	37,40	37,40	0,00
1129	Vodič FeZn 30x4	021 Stavby	m	20,000	3,26	65,20	65,20	0,00
1130	Vodič FeZn 30x4	021 Stavby	m	20,000	3,93	78,60	78,60	0,00
1131	Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojka	021 Stavby	ks	10,000	10,05	100,50	100,50	0,00
1132	Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka	021 Stavby	ks	1,000	66,56	66,56	66,56	0,00
	Hodinové zučtovacie sadzby						0,00	
1133	Protokol o odbornnej prehliadke a skúške	021 Stavby	hod	120,000	16,64	1 996,80	1 996,80	0,00
1134	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	hod	160,000	16,64	2 662,40	2 662,40	0,00

1135	Demontáž starej elektroinštalácie (svetidlá, zásuvky, kábeláž) vrátane rozvádzačov	021 Stavby	hod	320,000	15,36	4 915,20	4 915,20	0,00
	Bleskozvod							
	Montážny materiál							
1136	Vodič AlMgSi pr.8	021 Stavby	m	620,000	2,83	1 754,60	1 754,60	0,00
1137	Vodič AlMgSi pr.8	021 Stavby	m	620,000	0,95	589,00	589,00	0,00
1138	Vodič FeZn pr.10	021 Stavby	m	60,000	3,26	195,60	195,60	0,00
1139	Vodič FeZn pr.10	021 Stavby	m	60,000	2,64	158,12	158,12	0,00
1140	Vodič FeZn 30x4	021 Stavby	m	160,000	3,26	521,60	521,60	0,00
1141	Vodič FeZn 30x4	021 Stavby	m	160,000	3,93	628,80	628,80	0,00
1142	Svarka okapová SO	021 Stavby	ks	16,000	2,06	32,93	32,93	0,00
1143	Svarka okapová SO	021 Stavby	ks	16,000	3,70	59,20	59,20	0,00
1144	Svarka spojovacia SS	021 Stavby	ks	42,000	0,99	41,54	41,54	0,00
1145	Svarka spojovacia SS	021 Stavby	ks	42,000	2,61	109,62	109,62	0,00
1146	Svarka križová SK	021 Stavby	ks	35,000	1,70	59,43	59,43	0,00
1147	Svarka križová SK	021 Stavby	ks	35,000	2,61	91,35	91,35	0,00
1148	Svarka na spojenie pásoviny s pásovinou SR02	021 Stavby	ks	25,000	1,57	39,19	39,19	0,00
1149	Svarka na spojenie pásoviny s pásovinou SR02	021 Stavby	ks	25,000	2,61	65,25	65,25	0,00
1150	Svarka na spojenie vodiča s pásovinou SR03	021 Stavby	ks	16,000	1,56	24,93	24,93	0,00
1151	Svarka na spojenie vodiča s pásovinou SR03	021 Stavby	ks	16,000	2,61	41,76	41,76	0,00
1152	Svarka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici	021 Stavby	ks	17,000	11,37	193,25	193,25	0,00
1153	Svarka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici	021 Stavby	ks	17,000	8,48	144,16	144,16	0,00
1154	Podpera vedenia do muriva (hmoždina) PV01h	021 Stavby	ks	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00
1155	Podpera vedenia na zateplené fasády PV17-4	021 Stavby	ks	320,000	5,02	1 605,54	1 056,00	549,54
1156	Podpera vedenia na plochú strechu PV21plast	021 Stavby	ks	240,000	3,37	808,80	808,80	0,00
1157	Ochranný uholník OU 1,7m	021 Stavby	ks	16,000	4,78	76,48	76,48	0,00
1158	Ochranný uholník OU 1,7m	021 Stavby	ks	16,000	4,78	76,48	76,48	0,00
1159	Držiak ochranného uholníka DOU v.3	021 Stavby	ks	32,000	2,56	81,84	81,84	0,00
1160	Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svarka	021 Stavby	ks	1,000	15,46	15,46	15,46	0,00
1161	Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svarka	021 Stavby	ks	1,000	24,35	24,35	24,35	0,00
1162	Antikorózný náter - asfalt	021 Stavby	m2	2,000	18,86	37,72	37,72	0,00
1163	Antikorózný náter - asfalt	021 Stavby	m2	2,000	20,88	41,76	41,76	0,00
	zemne práce, zem. tr.3						0	
1164	Výkop ryhy 35x80	021 Stavby	m	160,000	13,69	2 190,40	2 190,40	0,00
1165	Zához ryhy 35x80	021 Stavby	m	160,000	2,83	452,80	452,80	0,00
1166	Výstražná fólia š.22 cm	021 Stavby	m	160,000	0,12	19,20	19,20	0,00
1167	Výstražná fólia š.22 cm	021 Stavby	m	160,000	0,43	68,80	68,80	0,00
1168	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie	021 Stavby	m	160,000	1,09	174,40	174,40	0,00
1169	Provízná úprava terénu	021 Stavby	m2	160,000	2,18	348,80	348,80	0,00
1170	Výkresenie a porozhlasné zamierenie trasy	021 Stavby	km	0,160	2826,81	452,29	452,29	0,00
	Hodínové zučtovacie sadzby						0	
1171	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	021 Stavby	hod	16,000	16,96	271,36	271,36	0,00
1172	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	hod	24,000	16,96	407,04	407,04	0,00
1173	Demontáž zariadení	021 Stavby	hod	40,000	15,66	626,40	626,40	0,00
	Vykurovanie						0,00	
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						0,00	
1174	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	021 Stavby	m	388,000	0,35	135,80	135,80	0,00
1175	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	021 Stavby	m	406,000	0,52	211,12	211,12	0,00
1176	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	021 Stavby	m	268,000	15,81	4 237,08	4 237,08	0,00
1177	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	021 Stavby	m	192,000	16,93	3 250,56	3 250,56	0,00
1178	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	021 Stavby	m	221,000	19,01	4 201,21	4 201,21	0,00
1179	Montáž brakov - závit 3/4 pripravením	021 Stavby	ks	32,000	16,79	537,28	537,28	0,00
1180	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 - 0,00072t	021 Stavby	ks	265,000	1,60	424,00	424,00	0,00
1181	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	021 Stavby	ks	144,000	6,50	936,05	936,05	0,00
1182	Plaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	021 Stavby	m	681,000	0,36	245,16	245,16	0,00
1183	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmit rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obl. výš. do 24m	021 Stavby	t	1,687	43,24	72,94588	72,95	0,00
1184	Presun hmit pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	1,000	223,99	223,99	223,99	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry						0,00	
1185	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	32,000	0,71	22,72	22,72	0,00
1186	Vypúšťací kohút DN15 s čapom a hadicovým vadvstavcom	021 Stavby	ks	32,000	5,96	190,67	190,67	0,00
1187	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	32,000	2,43	77,76	77,76	0,00
1188	Gulový kohút závitový nátrubkový DN20	021 Stavby	ks	32,000	10,61	339,50	339,50	0,00
1189	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/4	021 Stavby	ks	38,000	1,17	44,46	44,46	0,00
1190	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	268,000	2,27	608,36	608,36	0,00
1191	Montážny set, radiátorový ventil Oventrop, termostatický ventil AY 9 s plynulým predhastavením, šrobenie Combi2, termostatická hlavica Uni LH	021 Stavby	sub	134,000	36,01	4 825,52	4 825,52	0,00
1192	Presun hmit pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	1,000	20,21	20,21	20,21	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesa						0,00	
1193	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t, cca 21508 500/150 uložka S+0, 19-408,5m2	021 Stavby	m2	408,500	2,85	1 082,53	1 082,53	0,00
1194	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	5,000	15,18	75,90	75,90	0,00
1195	Panelové vykurovacie telesa KORAD, výšky 600mm, dvojradové s dvojitým rebrovaním typ 22 K, včetně uchytenia, dĺžky 700mm	021 Stavby	ks	5,000	171,80	859,01	859,01	0,00
1196	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	106,000	16,10	1 706,60	1 706,60	0,00
1197	Panelové vykurovacie telesa KORAD, výšky 600mm, dvojradové s dvojitým rebrovaním typ 22 K, včetně uchytenia, dĺžky 1000mm	021 Stavby	ks	86,000	209,85	18 047,10	18 047,10	0,00
1198	Panelové vykurovacie telesa KORAD, výšky 600mm, dvojradové s dvojitým rebrovaním typ 22 K, včetně uchytenia, dĺžky 1200mm	021 Stavby	ks	20,000	235,29	4 705,80	4 705,80	0,00
1199	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	20,000	16,33	326,60	326,60	0,00
1200	Panelové vykurovacie telesa KORAD, výšky 600mm, dvojradové s dvojitým rebrovaním typ 22 K, včetně uchytenia, dĺžky 1400mm	021 Stavby	ks	20,000	260,63	5 212,60	5 212,60	0,00
1201	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	16,79	33,58	33,58	0,00
1202	Panelové vykurovacie telesa KORAD, výšky 900mm, dvojradové s dvojitým rebrovaním typ 22 K, včetně uchytenia, dĺžky 800mm	021 Stavby	ks	2,000	257,55	515,10	515,10	0,00
1203	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	17,26	17,26	17,26	0,00
1204	Panelové vykurovacie telesa KORAD, výšky 900mm, dvojradové s dvojitým rebrovaním typ 22 K, včetně uchytenia, dĺžky 1000mm	021 Stavby	ks	1,000	295,64	295,64	295,64	0,00
1205	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	134,000	5,35	716,90	716,90	0,00
1206	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	408,500	1,90	776,15	776,15	0,00
1207	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmit vykurovacích telies do 12m	021 Stavby	t	4,318	39,33	169,83	169,83	0,00
1208	Presun hmit pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,000	255,48	255,48	255,48	0,00
	Konstrukcie doplnkové kovové						0,00	

1209	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	184,000	5,18	953,12	953,12	0,00
1210	Dodávka materiálu a zhotovenie doplnkových konštrukcií pre uloženie potrubia	021 Stavby	kg	184,000	6,41	1 180,34	1 180,34	0,00
1211	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,000	35,05	35,05	35,05	0,00
	Dokončovacie práce - natery						0,00	
1212	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 Stavby	m	681,000	2,82	1 918,38	1 918,38	0,00
1213	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	021 Stavby	m	681,000	2,24	1 525,44	1 525,44	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby						0,00	
1214	Stavebno montážne práce náročné uspelé - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška v trvaní 72 hod, nadstavbenie regulácie vykurovacích telies	021 Stavby	hod	72,000	13,80	993,60	993,60	0,00
	Vzduchotechnika							
	Zariadenie č.1 - vetranie CHUC							
1215	Ventilátor MCR Monson E2-50-4T-0.75, Qv=8300 m3/h, 60 Pa, 400 V, 0.55 kW, napájanie 4 žrnové káble	021 Stavby	kpl	1,000	1831,38	1 831,38	1 831,38	0,00
1216	Regulačná klapka Mercor 500x500 so servopohonom 12W, 230V, napájanie 3 žrnové káble	021 Stavby	ks	1,000	646,24	646,24	646,24	0,00
1217	Okno na odvod dymu - vonkajší rozmer 1200x1530mm, farba RAL 9010 biely matný, sklenená výplň 4-18-4-18-331 TF, U=0,5W/m2K, ovládanie: dva vretenové motory MCRW 26G-600, 2x2,6A, 24V DC, dĺžka vretena 600 mm, činná plocha odvetrania 0,98 m2	021 Stavby	ks	1,000	2354,62	2 354,62	2 354,62	0,00
1218	Riadiaca centrála MCR OMEGA	021 Stavby	ks	1,000	4575,13	4 575,13	4 575,13	0,00
1219	Prekáblovanie zariadení (dodávka, montáž)	021 Stavby	kpl	1,000	1256,90	1 256,90	1 256,90	0,00
1220	Protiažľová žalúzia PZ AL 500x1000 so sitom	021 Stavby	ks	1,000	148,34	148,34	148,34	0,00
1221	Thniaca vložka d500 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	61,73	123,47	123,47	0,00
1222	Krycia mriežka hranatá 500x1000 s rámkom, RAL 9010	021 Stavby	ks	1,000	51,09	51,09	51,09	0,00
	Zariadenie č.2 - vetranie elektrovozvodne							
1223	Požiarňny stonový uzáver PSUM - 90 200x215-01 TPM 00699	021 Stavby	ks	1,000	147,06	147,06	147,06	0,00
	Zariadenie č.3 - vetranie hygienických priestorov							
1224	Ventilátor malý radiálny so spätnou klapkou a požiarňou klapkou SILENT ECO A 100/F30 IPX5, 230V/50Hz, 27W	021 Stavby	ks	45,000	413,42	18 604,00	18 604,00	0,00
1225	Ventilátor malý radiálny so spätnou klapkou SILENT ECO A 100 IPX5, 230V/50Hz, 27W	021 Stavby	ks	34,000	263,43	8 956,62	8 956,62	0,00
1226	Rotáčna ventiláčna hlavica TU 200 B-S	021 Stavby	ks	12,000	224,48	2 693,72	2 693,72	0,00
1227	Časové relé ZN 708 (pre odsávanie z WC)	021 Stavby	ks	49,000	53,03	2 598,47	2 598,47	0,00
1228	Časové relé ZN 715 (pre odsávanie zo spíňoh)	021 Stavby	ks	30,000	55,21	1 656,30	1 656,30	0,00
1229	Deserová mriežka NOVA-D-2-400x100-UR1-W	021 Stavby	ks	2,000	22,38	44,76	44,76	0,00
	VZT potrubie s tvornými sk. s oboustranným pozinkovaním							
1230	VZT potrubie štvorhranné sk. I s oboustranným pozinkovaním do obvodu 2630mm, hravosky 100%	021 Stavby	bm	3,000	157,83	473,48	473,48	0,00
1231	VZT potrubie štvorhranné sk. I s oboustranným pozinkovaním do obvodu 4000mm, hravosky 100%	021 Stavby	bm	2,000	212,75	425,50	425,50	0,00
1232	VZT potrubie kruhové sk. bez prírub s oboustranným pozinkovaním							
1233	VZT potrubie kruhové sk. I bez prírub s oboustranným pozinkovaním do priemeru Ø200, hravosky 50%	021 Stavby	bm	150,000	14,41	2 161,50	2 161,50	0,00
1234	VZT potrubie kruhové sk. I bez prírub s oboustranným pozinkovaním do priemeru Ø200, hravosky 10% celotmelené	021 Stavby	bm	12,000	16,19	194,27	194,27	0,00
1235	Systém požiarnej ochrany FIRESTOP EI 30 CY, Požiarňa izolácia Nobasil LMF 10 ALuR hr.40mm - 15m2, Navarovací tm WPIN 38 40mm - 120ks, Hliníková páska - šírka 100 mm	021 Stavby	kpl	1,000	389,70	389,70	389,70	0,00
1236	Hadica Akuflex MO 82	021 Stavby	bm	20,000	5,57	111,40	111,40	0,00
1237	Protipríruba d500 (pre poz.1.1)	021 Stavby	ks	2,000	0,01	0,02	0,02	0,00
1238	Silentblock 4ks (pre poz.1.1)	021 Stavby	kpl	4,000	0,01	0,04	0,04	0,00
1239	Konzola na uchytenie ventilátora 2ks (pre poz.1.1)	021 Stavby	kpl	1,000	0,01	0,01	0,01	0,00
1240	Sadrokartónový podláh v sprche oca 500x500x400mm, spevnená zadná strana pre uchytenie ventilátora (hmotnosť 2kg)	021 Stavby	kpl	30,000	11,50	345,00	345,00	0,00
1241	Montážny, závesný a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	1676,15	1 676,15	1 676,15	0,00
1242	Montáž vzduchotechniky	021 Stavby	hod	240,000	13,80	3 312,00	3 312,00	0,00
1243	Leštenie ľahké hliníkové pojazdné	021 Stavby	kpl	1,000	628,45	628,45	628,45	0,00
1244	Oživenie a komplexné skúšky	021 Stavby	kpl	1,000	314,23	314,23	314,23	0,00
1245	Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	1304,22	1 304,22	1 304,22	0,00
	Vykurovanie, doplnok č.1							
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
1246	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 349.00 DN 50	021 Stavby	m	3	39,76	119,28	119,28	0,00
1247	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	021 Stavby	m	3	6,44	19,32	19,32	0,00
1248	Montáž posúvača prírubového DN 50	021 Stavby	ks	1	18,75	18,75	18,75	0,00
1249	Posúvač prírubový s mäkkým tesnením, DN 50, 150 mm, látina GJS 5007, NBR+EPDM IVAR	021 Stavby	ks	1	220,94	220,94	220,94	0,00
1250	Montáž filtra prírubového DN 50	021 Stavby	ks	1	18,75	18,75	18,75	0,00
1251	Prírubový filter, DN 50, 230 mm, látina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM IVAR	021 Stavby	ks	1	124,59	124,59	124,59	0,00
1252	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C skrutkového do zvislého potrubia DN 40	021 Stavby	ks	1	18,40	18,40	18,40	0,00
1253	Vodomer domový na studenú vodu Sensor typ 400 F QN10, max. prietok Qmax=20m3/hod, min. prietok Qmin=0,02m3/hod, pre montáž do zvislého potrubia: prúdenie vody zhora nadol, DN40, s pripojovacími závitovými nadstavcami	021 Stavby	ks	1	77,40	77,40	77,40	0,00
1254	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	3	1,04	3,12	3,12	0,00
1255	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	3	0,69	2,07	2,07	0,00
1256	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,95	0,86	4,27	4,27	0,00
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
1257	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00532t	021 Stavby	m	1	1,27	1,27	1,27	0,00
1258	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	021 Stavby	m	1,5	1,84	2,76	2,76	0,00
1259	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	1	30,48	30,48	30,48	0,00
1260	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	1,5	41,40	62,10	62,10	0,00
1261	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/40	021 Stavby	ks	2	18,29	36,58	36,58	0,00
1262	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 70/50	021 Stavby	ks	2	25,42	50,84	50,84	0,00
1263	Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením	021 Stavby	ks	2	8,74	17,48	17,48	0,00
1264	Varná redukcia DN 50/40 rozmer 60,3x2,9 na 48,3x2,6	021 Stavby	ks	2	1,97	3,94	3,94	0,00
1265	Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením	021 Stavby	ks	2	10,24	20,48	20,48	0,00
1266	Varná redukcia DN 65/50 rozmer 76,1x2,9 na 60,3x2,9	021 Stavby	ks	2	3,09	6,19	6,19	0,00
1267	Montáž tvarovky - závit 6/4 privarením	021 Stavby	ks	2	7,36	14,72	14,72	0,00
1268	Varný závit 6/4 - 14,5 cm	021 Stavby	ks	2	2,53	5,06	5,06	0,00
1269	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	2,5	1,15	2,88	2,88	0,00
1270	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	1	6,35	6,35	6,35	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry							
1271	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, - 0,03900t	021 Stavby	ks	1	1,50	1,50	1,50	0,00
1272	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	021 Stavby	súb.	2	30,25	60,50	60,50	0,00

1273	Kompaktný ultrazvukový merač tepla, Qp min. 15 m3/h, PN16, pripojenie prírubové DN50 PN16, dĺžka L=300mm, max. prietok Qmax min. 30m3/hod, min. prietok Qmin max. 0,030m3/hod, kv 43	021 Stavby	ks	1	1307,55	1 307,55	1 307,55		0,00
1274	Montáž medziprírubovej uzatváraciej klapky DN 65	021 Stavby	ks	1	38,18	38,18	38,18		0,00
1275	Medziprírubová uzatváracia klapka Wafer J9 disk nerez, DN65, 46 mm, lisatina GJS 40015, nerez ocel AISI 316, EPDM, FKM I/VAR	021 Stavby	ks	1	1030,40	1 030,40	1 030,40		0,00
1276	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	1	5,18	5,18	5,18		0,00
1277	Kompaktný ultrazvukový merač tepla Qp min. 10 m3/h, PN16, pripojenie závitové G6/4"B dĺžka L=260mm, max. prietok Qmax min. 20m3/hod, min. prietok Qmin max. 0,020m3/hod, kv 43	021 Stavby	ks	1	1084,45	1 084,45	1 084,45		0,00
1278	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	021 Stavby	ks	4	16,45	65,80	65,80		0,00
1279	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	4	10,24	40,96	40,96		0,00
1280	Presun hmit pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	1	5,09	5,09	5,09		0,00
1281	Stavebné práce navyš	021 Stavby	ks	1	433 374,71	433 374,71	0,00		433 374,71
	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	17 172,08	17 172,08	0,00		17 172,08
Hlavná aktivita č. 4		Modernizácia materiálo-technického vybavenia COVP					0,00		
Výučbový traktor s príslušenstvom									
1282	Výučbový traktor s príslušenstvom	023 Dopravné prostriedky	ks	1	189 637,50	189 637,50	189 637,50		0,00
Vybavenie odborných učební									
Výučbové panely									
1283	Elektronický simulátor zapojenia elektrických, elektronických, automobilných súčiastok a obvodov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	3 160,00	12 640,00	12 640,00		0,00
1284	Komunikačný modul k výukovým panelom pre zvýšenie počtu výukových pracovísk	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 590,00	3 590,00	3 590,00		0,00
1285	Meracia stanica pre meranie impulzných, napäťových, prúdových veličín a signálov v elektrike a elektronike automobilov a dopravných vozidiel - Modul 1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	4 940,00	9 880,00	9 880,00		0,00
1286	Meracia stanica pre meranie časových, tepelných, tlakových, svetelných veličín a signálov v elektrike a elektronike automobilov a dopravných vozidiel - Modul 2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 700,00	3 700,00	3 700,00		0,00
1287	Motortester - 2CH	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	2 575,00	10 300,00	10 300,00		0,00
1288	Motortester - 4CH	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 985,00	3 985,00	3 985,00		0,00
1289	Tester pre sériovú diagnostiku k výučbovým panelom plus reset Airbag	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 992,00	1 992,00	1 992,00		0,00
1290	Tester pre sériovú diagnostiku k výučbovým panelom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	1 980,00	3 960,00	3 960,00		0,00
1291	Výučbový panel systému ABS s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	19 870,00	19 870,00	19 870,00		0,00
1292	Výučbový panel systému BSI s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	19 731,50	19 731,50	19 731,50		0,00
1293	Výučbový panel systému KE1 s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	19 390,00	19 390,00	19 390,00		0,00
1294	Výučbový panel systému KE2 s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	19 745,00	19 745,00	19 745,00		0,00
1295	Výučbový panel systému MOTOR s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	19 386,50	19 386,50	19 386,50		0,00
Vybavenie dielne ručného obrábania									
1296	Pásová píla na kov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 771,01	3 771,01	0,00		3 771,01
1297	Sústruh s vodiacim a ťažným šróbom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	5 918,20	5 918,20	0,00		5 918,20
1298	Zvárací trenažér s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	19 126,67	19 126,67	0,00		19 126,67
1299	Vŕtačko-fréza s podstavcom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	7 875,00	7 875,00	7 875,00		0,00
1300	Zváračka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	2 274,17	6 822,50	6 822,50		0,00
Podporné aktivity projektu									
1301	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1	500,00	500,00	0,00		500,00
1302	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1	300,00	300,00	0,00		300,00
Celkom:						2 499 278,59	1 903 851,06	66 049,84	529 377,69
DPH:						499 206,63	380 121,12	13 209,97	105 875,54
Celkom s DPH:						2 998 485,51	2 283 972,17	79 259,81	635 253,54

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrжал po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrжал po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.