

DODATOK č. 1 zo dňa 07. 11. 2023
k Zmluve o dielo č. 18/2023 zo dňa 14. 07.2023
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Objednávateľ	: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom
Mikuláši	
Sídlo	: Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO	: 36145238
DIČ	: 2021435141
Štatutárny orgán	: Mgr. Richard Gregor-riaditeľ
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN	: SK2981800000007000479762
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach	: Mgr. Richard Gregor- riaditeľ
- realizačných veciach	: Ing. Ján Potoma, A-projekt-rk, s.r.o.-aut.dohl'ad Ing. Ľudovít Paulovič –Žilinský samospr.kraj Ing.Jaroslav Dvorský-ekonóm LGPMB
Telefonický kontakt	: 044/5522758
E-mail	: lgpmb@vuczilina.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	: Marian Nemček - STOLMAR
Sídlo	: 034 81 Lisková 359
IČO	: 37042513
IČ DPH	: SK1043791672
DIČ	: 1043791672
Zastúpený	: Marián Nemček-konateľ
Bankové spojenie	: Tatra banka
Číslo účtu IBAN	: SK3211000000002945088514
Osoby oprávnené jednať v	:
-zmluvných veciach	: Marián Nemček
-realizačných veciach	
(stavbyvedúci)	: Marián Nemček
č. oprávnenia	: 508-5713
Telefonický kontakt	: 0905156185
Email	: stolmar@stolmar.sk
Zapísaný v registri	: OU-RK-OZP-2023/005506-2

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej ako „Zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ako „Zmluvné strany“)

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena rozsahu realizovaných prác spočívajúca v ich doplnení o stavebné práce a dodávky materiálu, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, a to na základe zápisov v stavebnom denníku vyhotovených poverenou osobou objednávateľa. Detailná špecifikácia doplňujúcich stavebných prác a dodávok je obsiahnutá v cenovej ponuke prác navyše zo dňa 22. 09. 2023, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k Dodatku č.1 k ZoD.

2. Cena za doplňujúce stavebné práce, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe tohto Dodatku, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 2 517, 91 EUR
Cena DPH: 20% 503,58 EUR
Cena spolu s DPH: 3 021,49 EUR

3. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že čl.IV. bod 4.1 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č.1 sa mení nasledovne:

Text Čl. IV bod 4.1:

Cena bez DPH 122 751,11 EUR
DPH 20 % 24 550,22 EUR
spolu s DPH 147 301,33 EUR
slovom: = stoštyridsaťsedemtisícristojeden a 33 centov,

sa mení a nahrádza nasledujúcim textom:

Cena bez DPH 125 269,02 EUR
DPH 20 % 25 053,80 EUR
spolu s DPH 150 322,82 EUR
slovom: = stopäťdesiatštyristodvadsaťdva eur 82 centov

4. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy zostávajú uzatvorením tohto Dodatku č.1 aj naďalej bez zmeny zachované.

5. Žiadnej zo strán neprináleží za uzatvorenie tohto Dodatku č.1 náhrada alebo iné plnenie ani povinnosť poskytnúť náhradu alebo iné plnenie.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 2 (dvoch) rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.

2. Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia .

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok , pozorne si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Neoddeliteľnou prílohou Dodatku č.1 je:
 - Cenová ponuka prác naviac zo dňa 22. 09. 2023

V Liptovskom Mikuláši dňa 07. 11. 2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
V Liptovskom Mikuláši

.....
Marian Nemček - STOLMAR

