

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.09.2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Kukuc stav s. r. o.**
Sídlo: Mlynská 452/34, 059 07 Lendak
IČO: 51698846
DIČ: 2120758673
IČ DPH: SK2120758673
Zastúpený: Žmijovský Miroslav
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK52 0900 0000 0051 4505 3667
E-mail: kukucstav@gmail.com

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **OBEC LENDAK**
Sídlo: Kostolná 194/14, 059 07 Lendak
IČO: 00326321
DIČ: 2020697206
Zastúpený: Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce
Názov banky: Prima banka Slovensko banka, a. s.
IBAN: SK81 5600 0000 0016 4178 6001

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len "Dodatok"):

2. PREDMET DODATKU

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 27.09.2023, ktorej predmetom je „**Oprava priestorov pošty v Lendaku**“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle bodu 4.3 Zmluvy a v zmysle § 18 ZVO dohodli na zmene Zmluvy. Predmetom tohto Dodatku je zmena - doplnenie Prílohy č. 1 Rozpočet stavby z ponuky úspešného uchádzača, nakoľko v priebehu realizácie prác sa vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte.

Bod č. 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 27.09.2023 sa týmto Dodatkom mení na nasledovné znenie:

Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	10 098,42 EUR
DPH 20%	2 019,68 EUR
Celková cena diela	12 118,10 EUR

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.09.2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 27.09.2023 týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú aj naďalej v platnosti.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

Za Objednávateľa:


V Lendaku, dňa 10.11.2023



Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

V Lendaku, dňa 10.11.2023



Miroslav Žmijovský, konateľ spoločnosti

Prílohy Dodatku č. 1:

1. Rozpočet stavby z ponuky úspešného uchádzača – doplnenie