

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO - uzatvorená dňa 18.07.2023
(ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

č. účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Bardejov

Radničné námestie 16,085 01 Bardejov


00321842

2020622923

MUDr. Boris Hanuščák, Primátor mesta

Slovenská Sporiteľňa, a.s.

!



oddelenie	rok	spisové číslo
OŠaŠ	2023	4615
zaevidoval	KOTKANOVIČ	

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sídlo,(miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

e-mailová adresa:

mobilný telefón:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

COPASTAV s.r.o.

Duklianska 17, 085 01 Bardejov

36496561

2021948302

SK2021948302

Stanislav Komanický, konateľ s.r.o.

Všeobecná úverová banka a.s.

Obchodnom registri Okresný súd Prešov

15254/P

copastav@proxisnet.sk

+421903907216

(spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 18.07.2023 uzatvorenej na predmet zákazky: „Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves“ (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1.

2. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je nutnosť úpravy niektorých ustanovení zmluvy.

ČL.1. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 vzájomne dohodli, že dochádza k nasledovným zmenám zmluvy:

1. Článok V. CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY bod 5.9 sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie upravené Zmluvou o dielo:

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok po protokolárnom odovzdaní diela a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

Nové znenie upravené Dodatkom č. 1:

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok po protokolárnom odovzdaní časti diela a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi päť originálov príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

2. Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 16.2. sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie upravené Zmluvou o dielo:

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Vo (t.j. po doručení správy z kontroly).

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.

Nové znenie upravené Dodatkom č. 1:

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke verejného obstarávateľa a zároveň dňom splnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi poskytovateľom finančných prostriedkov a Objednávateľom ako príjemcom finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.

ČL.2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží objednávatel' a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
4. Tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku č. 1 ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Bardejove dňa: 10. 11. 2023

Za objednávateľa:

V Bardejove dňa : 10. 11. 2023

Za zhotoviteľa:



COPASTAV s.r.o. ④
Duklianska 17
085 01 BARDEJOV
IČO: 36496561, IČ DPH: SK2021948302
zápis: O. S. PO, odd. Sro, vl. č. 15254/P