

Dohoda o ukončení platnosti Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1086
uzatvorenej v zmysle § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I
Účastníci dohody

1. **Názov organizácie:** **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0065 0603
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) **zmluvných:** Mgr. Tomáš Baláž
b) **a technických:** Ing. Martina Lamačková
Ing. Júlia Daňová
- (ďalej len "Objednávateľ")
- a
2. **Názov:** **SI.TO.RO. s.r.o.**
Sídlo: Veľká Čausa 177, 971 01
Štatutárny orgán: Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti
Zapísaná v: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,vložka č.:13532/R
IČO: 36 326 372
DIČ: 202079226
IČ DPH: SK202079226
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) **zmluvných:** Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti
b) **technických:** Slavomír Ondrejovič, majster stavebnej výroby
Vladimír Žiak, stavbyvedúci
- Číslo telefónu:**
Číslo faxu:
Email:
- (ďalej len "Zhotoviteľ")
- (ďalej len "Zhotoviteľ" a spolu s Objednávateľom ďalej len "Zmluvné strany")

Čl. II Úvodné ustanovenie

1. Účastníci dohody dňa 11.10.2022 uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo č. 2022/1086 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy bola povinnosť Zhotoviteľa zhotoviť dielo „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou“ stavebné práce. Miesto realizácie diela -Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou, parcelné číslo: 2442. v zmysle ustanovení Zmluvy.
2. Účastníci dohody dňa 25.04.2023 uzatvorili medzi sebou Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým došlo k navýšeniu hodnoty plnenia a predĺženiu doby realizácie diela. V zmysle čl. III. Dodatku č. 1 k Zmluve *„Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že: a) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak orgán kontroly {Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo MIRRI} prijme záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok v celom rozsahu v súlade so ZVO a/alebo ostatnými záväznými predpismi, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly. Ak budú v rámci kontroly Dodatku identifikované nedostatky, ktoré budú v rozpore so ZVO a/alebo ostatnými záväznými, Dodatok nenadobudne účinnosť, iba ak Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi opak, b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie, resp. nenadobudnutie účinnosti tohto Dodatku písomne, najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania správy z kontroly.“*
3. Objednávateľovi bola doručená správa z kontroly Dodatku č.1 k Zmluve, pričom vzhľadom na výsledok kontroly, ktorý konštatuje, že uzatvorením dodatku by došlo k podozreniu na porušenie legislatívy o verejnom obstarávaní, bolo Zhotoviteľovi oznámené, že predmetný dodatok nenadobudne účinnosť.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu, ktorou ukončia platnosť Dodatku č. 1 k Zmluve.

Čl. III Predmet dohody

1. Účastníci dohody sa dohodli na ukončení platnosti Dodatku č. 1 k Zmluve ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

Čl. III.
Závěrečné ustanovenia

1. Táto dohoda je platná dňom jej podpísania oboma účastníkmi Dohody a nadobúda účinnosť v nasledujúci deň po dni jej prvého zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden rovnopis pre poskytovateľa.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Trenčíne, dňa 1. 12. 2011

V Prievidzi, dňa

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

.....
Pavel Durina
konateľ