

č. 1068/2023

**Dohoda o ukončení
Zmluvy o dielo č. 25/2021 zo dňa 25.01.2021
v znení Dodatkov č. 1 – č. 5
(ďalej len „Dohoda“)**

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 00 321 796
DIČ: 2021339474
Zastúpený: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Telefón: +421 41 7063 510.
E-mail: janka.pacekova@zilina.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

inggroup, s.r.o.

Sídlo: Revolučná 10, 010 01 Žilina
Konajúca osoba: Bc. Michal Džupaj, konateľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 46477071
DIČ: 2023396969
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, Vložka číslo: 55836/L
Telefón: 0949 195 690
E-mail: dzupaj@emproject.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.01.2021 vo vzájomnom postavení Objednávateľa a Zhotoviteľa Zmluvu o dielo číslo 25/2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.05.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 30.09.2021, Dodatku č. 3 zo dňa 29.11.2021, Dodatku č. 4 zo dňa 26.01.2022 a Dodatku č. 5 zo dňa 13.04.2022 (ďalej len „**Zmluva**“) v zmysle ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 Obchodného zákonníka a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona, ktorej predmetom je podľa čl. 2 bod 2.2 Zmluvy záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo:

- 1) Projektová dokumentácia „PD“
- 2) Inžinierska činnosť „IČ“
- 3) Odborný autorský dozor „OAD“

(ďalej jednotlivé časti spoločne aj ako „Dielo“),

a to všetko pre stavbu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy KD na ul. Dolná Trnovská 1/5, Žilina – Trnové**“ (ďalej len „stavba“) v termínoch a cenách podľa Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela podľa Čl. 6 Zmluvy.

2. Dôvodom ukončenia Zmluvy v znení príslušných Dodatkov je, že 1.12.2022 uplynul termín na odovzdanie IČ a Zhotoviteľ písomne nepožiadaval o predĺženie tohto termínu, ale v realizácii IČ pokračoval. Termín IČ sa predlžoval z dôvodu nečinnosti príslušných SÚ a námietok účastníkov konania a z uvedeného dôvodu sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodli na ukončení Zmluvy v znení príslušných Dodatkov ku dňu účinnosti tejto Dohody.

I.

Predmet Dohody

- 1.1 Na základe dohody Zmluvných strán sa právny vzťah založený Zmluvou špecifikovanou v bode 1. Preambuly Dohody **končí ku dňu účinnosti tejto Dohody.**
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom vysporiadaní záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy ku dňu účinnosti tejto Dohody.
 - 1.2.1 Objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa čl. 6 bodu 6.9 Zmluvy za každý deň omeškania.
 - 1.2.2 Zhotoviteľovi vzniká povinnosť odovzdať Objednávateľovi časti diela v zmysle čl. II. ods. 2.4 tejto Dohody.

II.

- 2.1 Výška zmluvnej pokuty v zmysle bodu 1.2.1 tejto Dohody a čl. 6 bod 6.9 Zmluvy k termínu 31.10.2023 za 334 dní omeškania s plnením je 275,55 €.
- 2.2 Ku dňu účinnosti tejto Dohody zaniká Zhotoviteľovi nárok na akékoľvek ďalšie finančné plnenia zo strany Objednávateľa zo Zmluvy.
- 2.3 Uzatvorením tejto dohody nie sú dotknuté nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti za vady projektovej dokumentácie v zmysle Čl. 7. Zmluvy, ako ani z titulu zodpovednosti za škodu.
- 2.4 Zhotoviteľ v zmysle čl. 3. bodu 3.2 Zmluvy sa zaväzuje odovzdať projektovú dokumentáciu v tlačenej forme 10 vyhotovení, v digitálnej forme 1 vyhotovenie. Nakoľko na základe preberacieho protokolu boli dňa 7.6.2021 odovzdané dve vytlačené vyhotovenia a 1 vyhotovenie v digitálnej forme, zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi ešte časť Diela 1) projektovú dokumentáciu 8 x v tlačenej forme a 1x vyhotovenie v digitálnej forme, a časť Diela 2) z výkonu inžinierskej činnosti vykonanej ku dňu účinnosti tejto Dohody 1x v tlačenej forme (originály vyjadrení) a 1x v digitálnej forme súbory PDF a to najneskôr v lehote 10 dní od účinnosti tejto dohody vo forme odovzdávacieho a preberacieho protokolu obojstranne podpísaného zmluvnými stranami, z ktorého po jednom vyhotovení prevezme každá zmluvná strana.
- 2.5 Objednávateľ si v súlade s čl. 6 bod 6.9 Zmluvy uplatňuje nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% zo sumy 165,- € za každý deň omeškania s dodaním inžinierskej činnosti - vydanie právoplatného stavebného povolenia, čo k 31.10.2023 za 334 dní omeškania predstavuje zmluvnú pokutu vo výške 275,55 €.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu vo výške 275,55 € uhradiť objednávatelovi v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody a to bankovým prevodom na účet Mesta Žilina vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č. ú. IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001, VS 252021 a do popisu platby je povinný uviesť nasledovný text: "Ukončenie Zmluvy o dielo č. 25/2021".
V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty v stanovenej lehote berie Zhotoviteľ na vedomie, že Objednávateľ bude nútený svoju oprávnenú pohľadávku vymáhať v zmysle platných právnych predpisov prostredníctvom príslušného súdu a následne exekútora, v exekučnom konaní v súlade so zákonom č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.7 V prípade, že počas realizácie stavby bude potrebný výkon odborného autorského dohľadu, Objednávateľ vystaví objednávku na Zhotoviteľa, pričom cena za výkon odborného autorského dohľadu bude totožná (resp. pomerná časť, v závislosti od rozsahu realizácie) s pôvodnou cenou za odborný autorský dohľad definovanou v Zmluve o dielo č. 25/2021.

III.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto Dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené na základe Zmluvy za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej Zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností, než tých ktoré jej vyplývajú z tejto Dohody.
- 3.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu [zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení neskorších predpisov] v spojení s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a dôsledkom všetkých jej ustanovení, že s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 3.4 Táto Dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Žiline, dňa.....

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Peter Fiabáne, primátor

.....
~~Bc. Michal~~ Džupaj, konateľ