

Dodatok č. 1 k ZoD č. 121/2023 zo dňa 26. 09. 2023

Názov diela: „Zateplenie budovy materskej školy Štrba elokované
pracovisko Tatranská Štrba, objekt „C“ a objekt „D“

Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba
Zastúpený:	Michal Sýkora – starosta obce
IČO:	326615
Bankové spojenie:	VÚB a.s. , pobočka Poprad
Číslo účtu:	1274051459/0200
Osoba oprávnená rokovať - vo veciach technických:	Ing. Ján Starigazda

Zhotoviteľ:

Sídlo:	M.K.C. s.r.o. Štrba Markušovského 601/34 059 38 Štrba
Zastúpený:	Milan Čangel – konateľ spoločnosti
IČO:	364 48 184
IČ DPH:	SK2020015767
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK39 0900 0000 0004 9076 9540
Spoločnosť zapísaná:	OR OS Prešov, odd. Sro, Vložka č. 1047/P

1, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

V rozpočte na stavbu "Zateplenie budovy materskej školy - elokované pracovisko Tatranská Štrba" v objekte "0202b/2023 - 01 - Zateplenie - objekt D" je pri pol. č. 60 chybné uvedenie rozmer šírky plastových vchodových dverí 9000 mm. Šírka dverí sa upravuje na 900 mm, tak, ako je to aj správne uvedené v projektovej dokumentácii. (viď príloha)

Znenie všetkých článkov a bodov zmluvy o dielo č. 121/2023 zostávajú nezmenené a platné v plnom rozsahu.

V Štrbe dňa:

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Príloha: Rozpočet – "Zateplenie budovy materskej školy - elokované pracovisko Tatranská Štrba" v objekte "0202b/2023 - 01 - Zateplenie - objekt D"