

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. 020/5/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
OPERAČNÝ CIEĽ – 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov
prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia
vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín,
živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 01* zo dňa 21.04.2011 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu a preskupenia výdavkov v rámci rozpočtu v Prílohe č. 2 – Predmet Podpory k Zmluve o poskytnutí NFP

s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.:	01
Názov projektu:	Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1.etapa
Kód projektu:	24150120010
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP:	001/5.1MP/2009
Prijímateľ:	Štátna ochrana prírody SR

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:

Pôvodná Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 001/5.1MP/2009

V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu 12/2011 mení na 06/2013.

Odôvodnenie:

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľ akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 13.03.2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory



.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

**Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: 020/5/2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého
stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov
v CHVÚ – 1.etapa**
Kód projektu: **24150120010**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **001/5.1/2009**
Prijímateľ: **Štátna ochrana prírody SR**

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:

Ja, dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto zmenenou Zmluvou.

Štatutárny orgán prijímateľa:

Meno a priezvisko: RNDr. Ján Zuskin

Pozícia: riaditeľ ŠOP SR

Dátum:

15.03 2012

Pečiatka a podpis:

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – I.etapa	
Kód ITMS	24150120010	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR SR	
Prioritná os	5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	
Opatrenie	5.1 – Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
51 - Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane NATURA 2000)	100	01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	02,04,05,06,07,08,09,10

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko, SK03 Stredné Slovensko, SK04 Východné Slovensko
NUTS III	Všetky NUTS III okrem SK010 Bratislavský kraj
Okres	Všetky NUTS IV okrem 101 okres Bratislava I, 102 okres Bratislava II, 103 okres Bratislava III, 104 okres Bratislava IV, 105 okres Bratislava V, 106 okres Malacky, 107 okres Pezinok a 108 okres Senec
Obec	Vid' príloha č. 31 žiadosti o NFP
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Spracovanie podkladov pre vyhotovenie programov starostlivosti o CHVÚ a zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ
Špecifický cieľ projektu 1	Definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ ako východiskového podkladu pre vypracovanie programov starostlivosti CHVÚ
Špecifický cieľ projektu 2	Zistenie aktuálneho stavu a trendov populácií a biotopov výberových druhov vtákov v CHVÚ, publikovanie údajov a zavedenie dlhodobého monitoringu vtákov v CHVÚ
Špecifický cieľ projektu 3	Overovanie a aktualizácia metodiky systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet realizovaných monitoringov aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov	počet	0	2008	1	2013
	Počet vypracovaných metodických materiálov ochrany prírody	počet	0	2008	1	2013
	Počet vypracovaných programov starostlivosti o druhy *	počet	0	2008	81	2013
Dopad	Počet realizovaných monitoringov aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov	počet	0	2008	81	2013
	Počet vypracovaných metodických materiálov ochrany prírody	počet	0	2008	2	2013
	Počet vypracovaných programov starostlivosti o druhy *	počet	0	2008	81	2013

* Nakoľko neexistuje metodika na vypracovanie programov starostlivosti o druhy, nahrádza ich pre potreby starostlivosti o druhy európskeho významu definícia priaznivého stavu druhu

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	EUR	0	2008	65,37	2013
	Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov)	počet	0	2008	1	2013
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2008	4,69	2013
	Počet druhov rastlín a živočíchov a typov biotopov, ktoré sú súčasťou informačného systému monitoringu biotopov a druhov	počet	0	2008	81	2013
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet realizovaných monitoringov aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov	počet	0	2008	1	2013
	Počet vypracovaných programov starostlivosti o druhy	počet	0	2008	81	2013
Dopad	Počet druhov rastlín a živočíchov a biotopov, pre ktoré sa realizuje systematický monitoring	počet	0	2008	81	2013
	Počet druhov, ktoré majú vypracované programy starostlivosti	počet	0	2008	81	2013
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ	Počet realizovaných monitoringov aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov	počet 1
	(mapovanie aktuálneho stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ, vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému monitoringu výberových druhov vtákov v CHVÚ, vyhodnotenie mapovania, spracovanie a publikácia výsledkov, overovanie a aktualizácia metodiky systematického dlhodobého monitoringu, definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ)	Počet vypracovaných metodických materiálov ochrany prírody	počet 1
		Počet vypracovaných programov starostlivosti o druhy*	počet 81

* Nakoľko neexistuje metodika na vypracovanie programov starostlivosti o druhy, nahrádza ich pre potreby starostlivosti o druhy európskeho významu definícia priaznivého stavu druhu

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ	01 / 2009	06 / 2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01 / 2009	06 / 2013
Publicita a informovanosť	01 / 2009	06 / 2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
SKUPINA VÝDAVKOV 610	418 144,54	0	418 144,54	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				
Osobné náklady (Kód: 610620)	418 144,54	0	418 144,54	
	397 396,02	0	397 396,02	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
	20 748,52	0	20 748,52	Riadenie projektu
SKUPINA VÝDAVKOV 631	34 214,70	0	34 214,70	
Cestovné náhrady				
Tuzemské (kód: 631001)	30 279,33	0	30 279,33	
	29 320,85	0	29 320,85	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
	958,48	0	958,48	Riadenie projektu
Zahraničné (kód: 631002)	3 935,37	0	3 935,37	
	3 935,37	0	3 935,37	Riadenie projektu
SKUPINA VÝDAVKOV 632	16 580,36	0	16 580,36	
Energie, voda a komunikácie				
Poštové služby a telekomunikačné služby (kód: 632003)	13 393,75	0	13 393,75	
	13 393,75	0	13 393,75	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
	3 186,61	0	3 186,61	Riadenie projektu
SKUPINA VÝDAVKOV 633	162 305,78	0	162 305,78	
Materiál				
Výpočtová technika (kód: 633002)	29 383,16	0	29 383,16	
	24 862,68	0	24 862,68	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
	4 520,48	0	4 520,48	Riadenie projektu
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (kód: 633004)	20 253,11	0	20 253,11	
	20 253,11	0	20 253,11	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika (kód: 633005)	45 116,16	0	45 116,16	
	45 116,16	0	45 116,16	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie

				priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
Všeobecný materiál (kód: 633006)	35 014,79	0	35 014,79	
	32 516,23	0	32 516,23	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
	2 498,56	0	2 498,56	Riadenie projektu
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky (kód: 633009)	940,18	0	940,18	
	940,18	0	940,18	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (kód: 633010)	10 898,79	0	10 898,79	
	10 898,79	0	10 898,79	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
Softvér a licencie (kód:633013)	11 832,80	0	11 832,80	
	8 354,46	0	8 354,46	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
	3 478,34	0	3 478,34	Riadenie projektu
Palivá ako zdroj energie (kód: 633015)	8 866,79	0	8 866,79	
	8 866,79	0	8 866,79	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
SKUPINA VÝDAVKOV 634 Dopravné	82 341,90	0	82 341,90	
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (kód: 634001)	82 341,90	0	82 341,90	
	70 366,59	0	70 366,59	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
	11 975,31	0	11 975,31	Riadenie projektu
SKUPINA VÝDAVKOV 637 Služby	543 673,86	6,77	543 680,63	
Propagácia, reklama a inzercia (kód: 637003)	5 935,07	0	5 935,07	
	5 935,07	0	5 935,07	Publicita a informovanosť
Všeobecné služby (kód: 637004)	32 470,29	0	32 470,29	
	32 470,29	0	32 470,29	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
Štúdie, expertízy, posudky (Kód: 637011)	16 626,00	0	16 626,00	
	16 626,00	0	16 626,00	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (kód: 637027)	488 642,50	6,77	488 649,27	
	488 642,50	6,77	488 649,27	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
SKUPINA VÝDAVKOV 711 Nákup pozemkov a nehmotných	28 977,60	0	28 977,60	

aktivít				
Nákup softvéru (kód: 711003)	28 977,60	0	28 977,60	
	28 977,60	0	28 977,60	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
SKUPINA VÝDAVKOV 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	43 373,64	0	43 373,64	
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód: 713004)	43 373,64	0	43 373,64	
	31 082,78	0	31 082,78	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
	12 290,86	0	12 290,86	Riadenie projektu
SKUPINA VÝDAVKOV 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	62 773,02	0	62 773,02	
Osobných automobilov (kód: 714001)	29 532,63	0	29 532,63	
	29 532,63	0	29 532,63	Riadenie projektu
Nákup motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek (kód: 714003)	33 240,39	0	33 240,39	
	33 240,39	0	33 240,39	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ
CELKOVO	1 392 385,40	6,77	1 392 392,17	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)		1 293 325,17	6,77	1 293 331,94
1	Monitoring, aktualizácia metodiky a definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ	1 293 325,17	6,77	1 293 331,94
Podporné aktivity		99 060,23	0,00	99 060,23
	Riadenie projektu	93 125,16	0,00	93 125,16
	Publicita a informovanosť	5 935,07	0,00	5 935,07
CELKOVO		1 392 385,40	6,77	1 392 392,17