

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „dodatok“)
medzi

Článok I ZMLUVNÉ STRANY

1. Košický samosprávny kraj

sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35 541 016
DIČ: 2021624924
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu/IBAN: SK76 8180 0000 0070 0068 1258
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

2. DRS Tech, s.r.o.

sídlo: Pribinova 558/23, 960 01 Zvolen
zastúpený: Matej Čásár, konateľ
IČO: 34137947
DIČ: 2020358472
IČ DPH: SK2020358472
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu/IBAN: SK61 1100 0000 0029 4806 7444
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 01954/2022/ORRAN-10074 uzatvorenej dňa 23.03.2022, účinnnej odo dňa 23.1.2023 v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva“), a to v rozsahu podľa článku II a III tohto dodatku.

Článok II

1. Dňa 8.8.2023 doručil zhotoviteľ objednávateľovi žiadosť o navýšenie zmluvnej dohodnutej ceny vrátane aktualizovaného položkovitého rozpočtu, ktorú žiadosť odôvodnil mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 a ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorých dopad spôsobil neprímeraný nárast cien na trhoch so stavebnými materiálmi a prácami. Vzhľadom na túto skutočnosť, ktorá bráni plneniu predmetu zmluvy podľa pôvodného rozpočtu, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s Príručkou pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2) a Usmernením Sprostredkovateľského orgánu pre prijímateľov k ukončovaniu projektov sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy uzavretím tohto dodatku.
2. Zvýšená cena je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:
- | | |
|---------------|--|
| Cena bez DPH: | 66 325,12 EUR (slovom: šesťdesiatšesťtisícristodvadsaťpäť eur a dvanásť centov) |
| DPH 20 %: | 13 265,02 EUR (slovom: trinásť tisíc dvesto šesťdesiat päť eur a dva centy) |
| Cena s DPH: | 79 590,14 EUR (slovom: sedemdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiat eur a štrnásť centov) |

3. Špecifikácia zmenenej ceny je uvedená v rozpočte, t.j. aktualizovanej prílohe č. 2 zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok III

1. Vzhľadom na čl. II tohto dodatku sa článok 6 - Cena za Dielo a zabezpečenie záväzkov, bod 6.2 mení nasledovne:
„Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa bodu 3.1 je stanovená dohodou Zmluvných strán a predstavuje čiastku:
Cena za dielo bez DPH: 1 024 274,03 EUR
DPH: 204 854,81 EUR
Cena s DPH: 1 229 128,84 EUR
Slovom: „jedenmilióndvestodvadsaťdeväťtisícstodvadsaťosem eur a osemdesiatštyri centov“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná príloha č. 2 zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza jej aktualizovaným znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej príloh týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
Príloha č. 2: Podrobný rozpočet (výkaz výmer) obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny diela zaokrúhlený na dve desatinné miesta v listinnej podobe a zároveň v elektronickej podobe zavzorcovaný funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhlený na dve desatinné miesta
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť dodatok nie je ničím obmedzená. Tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa

Vo Zvolene, dňa

Košický samosprávny kraj

DRS Tech, s.r.o.

.....
Ing. Rastislav Trnka
predseda

.....
Matej Čásár
konateľ