

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 011/ZoD/2023/VO-13

č. zhotoviteľa: 2023/GD/01/013

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka,
v platnom znení

čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., Levoča
IBAN : SK45 1111 0000 0010 1934 5046
Kontaktná osoba : Ing. Lenka Petrášová
Telefón : + 421 53 451 40 01
e-mail : mesto@levoca.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : STRABAG s.r.o.
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová,
Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti
IČO : 17 317 282
DIČ : 2020316298
IČ DPH : SK 2020316298
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky
IBAN : SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zapísaná v : Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B
Zástupca oprávnený konať
a) vo veciach zmluvných : Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
b) vo veciach technických : Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
c) vo veciach realizačných : Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
+421 911 059 603; viktor.kanda@strabag.com
p. Peter Jurčo, stavbyvedúci
+421 910 763 841; peter.jurco@strabag.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

čl. II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal objednávateľ v súlade s § 117 Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade so schválenou Smernicou Mesta Levoča č. 02/2022 o verejnom obstarávaní zo dňa 31.03.2022.
- 2.2 Názov diela: „**Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla a ul. Gymnaziálny priechod**“ (ďalej len „dielo“). Dielo bude pozostávať z troch častí a stavebné práce sa budú realizovať v zmysle nižšie uvedených vypracovaných projektových dokumentácií z 05/2022, a 05/2023 ktorých spracovateľom je projektant Ing. Štefan Žák, Trhová 5380/9, Poprad :

Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla v Levoči

Predmetom rekonštrukcie je odstránenie obrusnej vrstvy konštrukcie komunikácie a pokládka novej obrusnej vrstvy komunikácie AC 11 o hr. 5cm. V mieste parkovania pre autobusy ostáva starý asfalt a obnoví sa len vodorovné dopravné značenie. Po vyzretí asfaltovej vrstvy sa vyznačí vodorovné dopravné značenie v zmysle výkresovej dokumentácie.

Levoča – Oprava komunikácie ul. Gymnaziálny priechod

Predmetom opravy miestnej cesty s parametrami tak ako to umožňujú miestne pomery vzhľadom na priestorové možnosti s rešpektovaním okolitej zástavby. Oprava spočíva vo vyrovnaní nerovností a pokládke jednej vrstvy asfaltového krytu AC 11 hr. 5cm. Na hranici s ul. Novou sa zrealizuje líniový žľab v dl. 5m.

čl. III.

PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade s projektovými dokumentáciami, ohlásením drobnej stavby, výkazmi výmer a špecifikáciami, ktoré sú ich súčasťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Zhotoviteľom, pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to konkrétne:
- **Projektová dokumentácia „Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla v Levoči“**
 - **Projektová dokumentácia „Levoča – Oprava komunikácie ul. Gymnaziálny priechod“**
 - **s ocenenými výkazmi výmer – položkovými rozpočtami projektových dokumentácií (príloha č. 1 k Zmluve o dielo).**
- 3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že urobil prehliadku staveniska.
- 3.3 Zhotoviteľ preveril pred podpisom tejto zmluvy všetky Objednávateľom mu odovzdané dokumenty (viď bod 3.1) čo do správnosti, úplnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým dokumentom porozumel, a že je schopný dielo riadne vykonať a disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený v priebehu plnenia diela uplatňovať nároky a požiadavky na úpravu ceny diela z dôvodu nepresnosti Výkazov výmer. Práce navyše je možné uplatňovať len v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nastanú počas realizácie diela a v súlade s §18 Zák. o verejnom obstarávaní.
- 3.5 Dielo je financované z vlastných zdrojov Objednávateľa.

čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia diela:
- dokončenie diela je **najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odovzdania staveniska vrátane protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby, najneskôr však do 22.12.2023,**
 - Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej Výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.
 - termín uvoľnenia staveniska je do 10 pracovných dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 4.2 Miestom plnenia diela je:
- **Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla v Levoči**
 - pozemok parcelné číslo KN - C 3/1 v katastrálnom území Levoča,
 - **Levoča – Oprava komunikácie ul. Gymnaziálny priechod**
 - pozemok parcelné číslo KN - C 20 v katastrálnom území Levoča,
 - pozemok parcelné číslo KN - C 325 a KN - C 453 v katastrálnom území Levoča.
- 4.3 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany Zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: p. Peter Jurčo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že menovaná odborne spôsobilá osoba bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu ZoD.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania doby dokončenia diela dohodnutej touto zmluvou.
- 4.5 Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.6 Zmluvný termín uvedený v bode 4.1 je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou:
- vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (najmä neočakávané prírodné a iné javy, pandémie),
 - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov Objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu a cena diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela,
 - vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania Zhotoviteľa.
- 4.7 Dokončením diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie Objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho trvalému užívaniu.
- 4.8 Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.9 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávania diela je Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenie a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považujú podmienky, za ktorých nie je možné zrealizovať jednotlivé druhy prác podľa podmienok príslušných EN, STN.

**čl. V.
CENA**

- 5.1 Cena diela je cenou stanovenou na základe **Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: ocenené Výkazy výmer – položkové rozpočty** v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Názov	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH/ cena celkom
Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla v Levoči	95 215,39 €	19 043,07 €	114 258,46 €
Levoča – Oprava komunikácie ul. Gymnaziálny priechod	10 315,23 €	2 063,05 €	12 378,28 €
CENA DIELA CELKOM	105 530,62 €	21 106,12 €	126 636,74 €

(slovami: jednostodvadsaťšesťtisícšesťstotridsaťšesť eur, 74/100 centov s DPH)

V prípade neplatcu DPH sa uvedie celková navrhovaná zmluvná cena. Na túto skutočnosť upozorní Zhotoviteľ v ponuke.

- 5.2 DPH je stanovená vo výške a sadzbe podľa príslušného právneho predpisu, platného v dobe podpisu tejto zmluvy.
- 5.3 V cene podľa ods. 5.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia zo staveniska Zhotoviteľa, oplatenie staveniska, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady na elektrickú energiu, vodu a ďalšie potrebné médiá, dočasné dopravné značenie, dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela, v prípade, že plocha staveniska odovzdaná Objednávateľom je nepostačujúca, zaistenie prístupov a prízjazdov ku nehnuteľnostiam tretích osôb, ďalej všetky potrebné náklady na atesty, certifikáty, náklady na vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a elaborátu kvality stavby, náklady na archeologický výskum v zmysle vyjadrenia KPU Prešov náklady na geodetické práce vykonávané pred začatím realizácie diela (vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, kontrolné polohopisné a výškopisné zameranie), porealizačné zameranie diela, vyhotovenie geometrického plánu.
- 5.4 Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty vykonania diela, ktoré sám zaviniť.
- 5.5 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len za podmienok podľa § 18 zákona č. 343/2015 (ďalej len „ZoVO“). Súčasťou dodatku bude aj dôvodová správa v prípade zmien rozsahu diela, ktorú je povinná vypracovať tá zmluvná strana, ktorá uvedenú zmenu navrhla. Dodatok k tejto zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
- 5.6 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovom rozpočte zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 5.7 Postup úpravy ceny pri rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovný:
- každá zmena vyvolaná niektorou zo zmluvných strán oproti ocenenému Výkazu výmer, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,
 - v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - a) položkovite ocenený Výkaz výmer naviac prác,
 - b) sprievodnú správu,
 - pre ocenenie Výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte bude používať ceny z položkového rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie naviac prácam,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená v zmysle písm. b) tohto článku, alebo nedôjde k

dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, na základe stavebného softvéru CENKROS na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané.

- 5.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k zmluve Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu, bezodkladne po ich prerokovaní (odsúhlasení/neodsúhlasení) v Mestských orgánoch Objednávateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými predpismi Objednávateľa, v prípade ak bude potrebné predložiť dodatok na prerokovanie do mestských orgánov Objednávateľa. Dodatok k zmluve, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatku. V návrhu dodatku k tejto zmluve Zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením článku v zmluve kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného dodatku k rozpočtu. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny k predmetu plnenia, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (max.2) a konečnej vyúčtovacej faktúry vystavenej Zhotoviteľom do 5 pracovných dní po ukončení preberacieho konania. Konečná faktúra bude obsahovať súpis uhradených čiastkových faktúr a rozdiel ceny k úhrade podľa dohodnutej ceny vrátane DPH.
- 6.2 Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi na plnenie podľa tejto zmluvy počas realizácie diela žiadne preddavky ani zálohy z ceny diela. Faktúry bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti:
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
 - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - fakturovaná suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác
- 6.4 Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom Zhotoviteľa):
- krycí list faktúry,
 - zisťovací protokol,
 - rekapitulácia,
 - súpis vykonaných prác.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
- 6.7 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať označenie položiek, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác a odsúhlasené technickým dozorom.
- 6.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi spolu so všetkými prílohami. Faktúra budú predkladané v štyroch originálnych vyhotoveniach.

čl. VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa ohlásenia drobnej stavby, projektovej dokumentácie, oceneného Výkazu výmer a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve, zodpovedajúce platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác.
- 7.3 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám Objednávateľa a obvyklým štandardom.
- 7.4 Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a začína plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácii väd diela a tieto budú Zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom prevzatia uvedeného v zápisnici platí na dobu ďalších 24 mesiacov, ktorá však neuplynie skôr ako základná záručná doba uvedená v prvej vete tohto odseku Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, Zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.
- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním väd diela najneskôr do 5 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej Objednávateľom. Maximálna lehota na odstránenie väd je 14 kalendárnych dní.
- 7.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledok.
- 7.11 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.12 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v určenej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 7.13 Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia väd a končiacu dňom odstránenia vady Zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.

čl. VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania Objednávateľovi ich archivuje Zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku.
- 8.2 Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí Zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 8.3 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko po celý čas realizovania diela.
- 8.4 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia diela.
- 8.6 Zhotoviteľ nesmie realizáciu diela ako celok odovzdať inému subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 8.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia Objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, nebudú uhradené.
- 8.8 Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku.
- 8.9 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s Objednávateľom a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia povinností.
- 8.10 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi písomne, najmenej 4 dni vopred. V prípade, že sa zástupca Objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- 8.11 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky.
- 8.12 Pri realizácii diela musí Zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy, najmä:
 - všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 - všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava,
 - Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
 - Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej moci a príslušných organizácií,
 - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
 - Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 - Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
 - Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
- 8.13 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela, a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 8.14 Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 8.15 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 8.17 Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania Objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
 - vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností.
- 8.18 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku:
- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
 - upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky.
- 8.20 Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na majetku správcov inžinierskych sietí, majetku Mesta Levoča a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane Zhotoviteľa, tak ich Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 8.21 Spolupôsobenie Objednávateľa:
- spolupôsobením Objednávateľa sa rozumie plnenie povinností Objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností Zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti Zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela Zhotoviteľom.

- Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie Zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
 - Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 8.22 V prípade ak Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávateľia), Zhotoviteľ bude:
- v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ho vykonával sám,
 - zabezpečovať, že subdodávateľia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky tejto zmluvy,
 - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo.
- 8.23 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.24 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 8.25 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.
- 8.26 Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
- 8.27 Objednávateľ vyžaduje podľa zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, predložiť od Zhotoviteľa (vrátane subdodávateľov) zoznam zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku. Ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia vyššie uvedeného zákona, v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil voči Objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je Zhotoviteľ povinný takto vyrubenú sankciu voči Objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté Objednávateľovi s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 8.28 Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže objednávatelovi do 30 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela. Poistná zmluva musí byť uzavretá s renomovaným poisťovateľom s celoslovenskou pôsobnosťou v minimálnej poistnej sume rovnajúcej sa zmluvnej cene bez DPH.
- 8.29 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávateľia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru):
- | | |
|--|--|
| Obchodné meno | : STOPING, s.r.o. |
| Sídlo/miesto podnikania | : Slovenská 26, 040 01 Košice |
| IČO | : 36 168 572 |
| Percentuálny podiel z hodnoty plnenia | : 6,3 % |
| Zapísaná v | : Obchodnom registri Mestského súdu Košice,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8866/V |
| Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | : Ing. Viktor Stopko, konateľ spoločnosti |
| Kontakt | : stoping@eccenet.sk ; 421 903 633 868 |
- (pozn.: zoznam subdodávateľov bude rozšírený podľa skutočného počtu subdodávateľov alebo bude v súlade so skutočným stavom uvedené, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy Zhotoviteľ nezadáva žiadnu časť zákazky podľa tejto zmluvy žiadnemu subdodávateľovi).

- 8.30 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia spĺňať stanovené podmienky. Súčasťou požiadavky Zhotoviteľa bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v Zákone o verejnom obstarávaní. Zistený nesúlad bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
- 8.31 Bez písomného súhlasu Objednávateľa podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, formou aktualizácie prílohy č.3 Zoznam subdodávateľov, nemôže subdodávateľ vykonávať rozsah prác stanovený Zhotoviteľom. Objednávateľ za subdodávateľa považuje tretiu osobu, ktorá bude Zhotoviteľom poverená realizáciou vybraných položiek rozpočtu stavby na základe zmluvného vzťahu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preveriť uvedené skutočnosti na základe dokumentov predložených Objednávateľovi. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť svojich subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
- 8.32 Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Uvedená povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa.

čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela Objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu.
- 9.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 9.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo Objednávateľovi po odstránení všetkých väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- 9.4 Ak Objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne Zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté Objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky Objednávateľa z väd dodaného diela.
- 9.5 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. III riadnym vykonaním a odovzdaním diela Objednávateľovi nasledovne:
- Zhotoviteľ odovzdáva a Objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy,
 - Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľovi oznámiť 5 dní vopred pripravenosť na odovzdanie diela s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie,
 - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6 Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

- 9.7 K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odovzdať ich Objednávateľovi, ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide najmä o nasledujúce doklady:
- elaborát kvality stavby v štyroch vyhotoveniach,
 - kópiu stavebného denníka,
 - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetického, výškopisného a polohopisného, zamerania predmetu diela v 4 výtlačkoch a 2x v digitálnej forme (CD),
 - geometrický plán v štyroch vyhotoveniach,
 - doklady o uložení odpadu na skládku TKO,
 - fotodokumentáciu stavby,
 - Elaborát archeologického výskumu so záverečnou správou.
- 9.8 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, Objednávateľ môže dielo prevziať, s tým že Zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Táto skutočnosť nebráni nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela v súlade s čl. V. tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú vady a nedorobky.

čl. X.

ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 Pri omeškaní Zhotoviteľa s vykonaním diela má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 10.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase určenom v tejto zmluve, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-- EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad.
- 10.5 Ak Objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie diela v zmluvnom termíne, Zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške.
- 10.6 Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
- 10.7 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, ktorým bude uplatnená zmluvná pokuta.

čl. XI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- 11.2 Objednávateľ môže až do dokončenia diela odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak Zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní alebo vstúpi do likvidácie,
 - ak Zhotoviteľ mešká s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej Objednávateľom dielo nedokončí,
 - ak Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
 - ak napriek písomnému upozorneniu Objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe diela,
 - ak nie sú po výzve Objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela,

- ak Zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak Objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonanie diela,
 - ak Objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu,
 - ak Objednávateľovi písomne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.
- 11.4 V prípade, že dôjde k predčasnému skončeniu zmluvného vzťahu z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 11.5 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných Zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva Zhotoviteľovi zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
- 11.6 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a Objednávateľ prevezme práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane príslušných dokladov.

§1. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
- 12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučené.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 12.5 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.7 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré Zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.
- 12.8 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb. Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností Zhotoviteľom výslovne označených.

- 12.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
- 12.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 12.11 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.12 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Levoči dňa 10.11.2023

V Geči dňa 16.11.2023

Objekt

.....
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

.....
Ing. Marián Kropuch
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

.....
Ing. Viktor Kanda
vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
na základe plnej moci

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 Ocenené výkazy výmer – položkové rozpočty

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby „Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla a ul. JKSO

Názov objektu

Názov časti

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Levoča

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

13.11.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	105 530,62	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		105 530,62	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	105 530,62
24	20,0 %	105 530,62 DPH
25	%	DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	126 636,74

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra
Objekt:
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: Mesto Levoča
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 13.11.2023

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Námestie Majstra Pavla	95 215,39
	Práce a dodávky HSV	94 269,76
	Zemné práce	11 376,95
	Komunikácie	62 897,41
	Rúrové vedenie	4 692,54
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 493,36
	Presun hmôt HSV	809,50
	Vedľajšie rozpočtové náklady	945,63
	Zariadenie staveniska	945,63
	Gymnaziálny prechod	10 315,23
	Práce a dodávky HSV	9 251,40
	Zemné práce	702,91
	Komunikácie	4 743,68
	Rúrové vedenie	147,75
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 591,17
	Presun hmôt HSV	65,89
	Vedľajšie rozpočtové náklady	1 063,83
	Geodetické práce	591,02
	Zariadenie staveniska	472,81
	Celkom	105 530,62

ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla a ul. Gymn
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Levoča
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 13.11.2023

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Námestie Majstra Pavla								95 215,39	
Práce a dodávky HSV								94 269,76	
Zemné práce								11 376,95	
1			113153310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	3 805,000	2,99	11 376,95	20,0
Komunikácie								62 897,41	
2			566301111	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m3/m2	m2	380,500	6,63	2 522,72	20,0
3			572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	95,400	12,48	1 190,59	20,0
4			572991221.S	Vyspravenie trhlín asfaltovou polymérovou páskou šírky 40 mm, hr. 3 mm	m	50,000	10,22	511,00	20,0
5			573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 805,000	0,53	2 016,65	20,0
6			577144211.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po ztuhnutí hr. 50 mm	m2	3 805,000	14,89	56 656,45	20,0
Rúrové vedenie								4 692,54	
7			899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	14,000	147,75	2 068,50	20,0
8			899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	13,000	147,75	1 920,75	20,0
9			899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	7,000	100,47	703,29	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								14 483,36	
10			915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	774,000	1,77	1 369,98	20,0
11			915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	176,000	3,55	624,80	20,0
12			915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	295,530	14,76	4 367,93	20,0
13			915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	950,000	0,24	228,00	20,0
14			915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	295,530	0,24	70,93	20,0
15			919720222.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	100,000	2,14	214,00	20,0
16			093210003400	Geomreža sklovláknitá GlasGrid, 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek, CHEMIA SERVIS	m2	115,000	7,09	815,35	20,0
17			919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	50,000	4,76	238,00	20,0
18			919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	50,000	7,61	380,50	20,0
19			938909311.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	3 805,000	0,20	761,00	20,0
20			919794441.S	Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	34,000	88,65	3 014,10	20,0
21			966083411.S	Odstánenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom čiar šírky 250 mm, - 0,00100t	m	105,000	2,96	310,80	20,0
22			979081111.S	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km (areál TS v Levoči)	t	475,730	4,41	2 097,97	20,0
23			979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,000	17,73	0,00	20,0
Presun hmôt HSV								809,50	
24			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	613,260	1,32	809,50	20,0
Veďajšie rozpočtové náklady								945,63	
Zariadenie staveniska								945,63	
25			000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	945,63	945,63	20,0
Gymnazálny prechod								10 315,23	
Práce a dodávky HSV								9 251,40	
Zemné práce								762,91	
26			113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	13,000	9,09	118,17	20,0
27			113307142.S	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, - 0,25000t	m2	2,500	13,65	34,13	20,0
28			132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,250	43,93	142,77	20,0
29			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,250	12,73	41,37	20,0
30			592170001000.S	Cestný obrubník so skosením 120/40 mm, 1000x150x250 mm, sivá	ks	13,000	7,09	92,17	20,0
31			589360000100.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC4, XD2, XF4, XA2 (PP) (SK)-1,0-Dmax 16 - S1 až S3 z cementu portlandského, pre vozovky skupiny I	m3	1,250	141,64	177,30	20,0
32			171201202.S	Uloženie španiny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,250	12,73	41,37	20,0
33			583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	0,448	21,28	9,53	20,0
34			583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	2,000	23,05	46,10	20,0
Komunikácie								4 743,68	
35			572751211.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	28,500	19,49	555,47	20,0
36			572991222.S	Vyspravenie trhlín asfaltovou polymérovou páskou š. 40 mm, hr. 4 mm	m	18,000	10,22	183,96	20,0
37			577144241.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po ztuhnutí hr. 50 mm	m2	285,000	13,52	3 853,20	20,0
38			573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	285,000	0,53	151,05	20,0
Rúrové vedenie								147,75	
39			899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	147,75	147,75	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								3 591,17	
40			915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky symboly a pod., biela základná	m2	3,000	14,78	44,34	20,0

ROZPOČET

Stavba: „Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla a ul. Gymn
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Levoča
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 13.11.2023



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41			915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	3,000	0,24	0,72	20,0
42			938908405.S	Očistenie povrchu vozoviek ručne ufháľého nánosu odkopávkou hrúbky do 5 cm	m2	285,000	1,96	558,60	20,0
43			919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	13,000	7,61	98,93	20,0
44			919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	4,76	85,68	20,0
45			935114634.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400 vrátane napojenia	m	5,000	41,37	206,85	20,0
46			592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	29,55	59,10	20,0
47			592270016800.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	5,000	253,49	1 267,45	20,0
48			592270034300	Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 295 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	4,000	212,77	851,08	20,0
49			592270034600	Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 201, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 295 mm, spodný odtok, bez spádu, betónový s liatinovou hranou a s otvorom, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	1,000	212,77	212,77	20,0
50			979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,875	3,67	14,22	20,0
51			979061121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,250	1,84	99,82	20,0
52			979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,875	23,64	91,61	20,0
Presun hmôt HSV								65,89	
53			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	49,915	1,32	65,89	20,0
Vedľajšie rozpočtové náklady								1 063,83	
Geodetické práce								591,02	
54			000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu, inžinierskych sietí	EUR	1,000	591,02	591,02	20,0
Zariadenie staveniska								472,81	
55			000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	EUR	1,000	472,81	472,81	20,0
Celkom								105 530,62	

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sm, Vložka číslo:
991/B.

spinomocňuje

Ing. Viktora Kandu, nar.: 28.03.1982, trvale bytom: Moravská 69, D4001 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťsto tisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch z obchodných vecí, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne do 500 tis. € (slovom päťsto tisíc Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o diele na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spinomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do jeho odvolania.

V Bratislave, dňa 14.03.2018

p. Viera Nádaská
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Spinomocnenie prijíma:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádasová**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Albína Branovského 6**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: **platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: HJ345831**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 285537/2018**.

Bratislava dňa 14.3.2018



JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/39**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: **platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 285538/2018**.

Bratislava dňa 14.3.2018



JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočnosti
svädzených v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Tento odpis (toto kópia) súhlasí doslovne
s výpisom / odpisom — fotokópiou overeným(ou)
a Obecnom úrade v **Blažiciach** 22 stránkovým,
apísaným v evidencii osvedčení pod č. 53/2018
právny poplatok 4,- € zaplatený v hotovosti.
Blažiciach dňa: 21. MAR 2018 o 16 hod.
Ink. 6/2018 Podpis: [signature]

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17 317 282 zastúpený konateľmi Vierou Nádaskou, konateľkou a Ing. Branislavom Lukáčom,

splnomocňuje

Ing. Mariána Kropucha, nar. 22.02.1982, Jihlavská 4, 040 11 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou **do 3,0 mil. €** (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje **vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.**

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

V Bratislave, dňa 10.12.2021



p. Viera Nádaská
konateľka STRABAG s.r.o.



Ing. Branislav Lukáč
konateľ STRABAG s.r.o.


Ing. KROPUCH

Splnomocnenie prijímam: men o

Dátum prijatia plnej moci:

17.12.2021

Podpis splnomocnenca






**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Viera Nádaská**, dátum narodenia: **13.04.1961**, rodné číslo: **615413/7330**, pobyt: **Albína Brunovského 6, Bratislava, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HJ345831**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1153554/2021**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 15.12.2021



Andrea Mojtoová
zamestnanec
poverený notárom



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia: **25.07.1972**, rodné číslo: **720725/8102**, pobyt: **Mínešská 1677/19, Bratislava-Rusovce, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **JE928172**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1153554/2021**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 15.12.2021



Andrea Mojtoová
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)