

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. 017/5/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
OPERAČNÝ CIEĽ - 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny
prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane
zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných
záväzkov
5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane
posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 03* zo dňa 29.6.2011 týkajúcu sa technickej zmeny projektu, preskupenie výdavkov v rámci rozpočtu v Prílohe č. 2 – Predmet Podpory k Zmluve o poskytnutí NFP

s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.: **03**
Názov projektu: **Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny
a environmentálneho povedomia verejnosti
v územnej pôsobnosti Správy Národného parku
Veľká Fatra**
Kód projektu: **24150120019**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **002/5.2-5.3MP/2009**
Prijímateľ: **Štátna ochrana prírody SR**

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:

Pôvodná Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 002/5.2-5.3MP/2009.

Odôvodnenie:

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 13.3.2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory



.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: 017/5/2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: **03**
Názov projektu: **Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny
a environmentálneho povedomia verejnosti
v územnej pôsobnosti Správy Národného parku
Veľká Fatra**
Kód projektu: **24150120019**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **002/5.2-5.3MP/2009**
Prijímateľ: **Štátna ochrana prírody SR**

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:


Ja, dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto zmenenou Zmluvou.

Štatutárny orgán prijímateľa:

Meno a priezvisko: RNDr. Ján Zuskin

Pozícia: riaditeľ ŠOP SR

Dátum: 15.03.2012

Pečiatka a podpis: 

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a environmentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra	
Kód ITMS	24150120019	
Operačný program	OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	
Operačný cieľ	5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT51 Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane NATURA 2000)	15	SF01 Nenávratná dotácia
HT54 Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	85	SF01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ00 Neuplatňuje sa

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	506 Okres Martin
Obec	512036 Martin
Ulica	Hviezdoslavova
Číslo	38

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	506 Okres Martin
Obec	512079 Blatnica
Ulica	-
Číslo	-

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	508 Okres Ružomberok
Obec	510998 Ružomberok
Ulica	Bernolákova
Číslo	38

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	508 Okres Ružomberok
Obec	510807 Ľubochňa
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Ciel' projektu	Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírody, najmä území NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Veľká Fatra
Špecifický cieľ projektu 1	Podpora infraštruktúry ochrany prírody prostredníctvom rekonštrukcie a vybavenia objektu pre činnosť Správy NP Veľká Fatra
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie informovanosti, environmentálneho povedomia a spolupráce so zainteresovanými skupinami v územnej pôsobnosti Správy NP Veľká Fatra

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	1	2012
	Počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	4	2012
	Počet pripravených a/alebo realizovaných informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť	ks	0	2009	100	2012
	Počet pripravených a/alebo vydaných materiálov ochrany prírody	ks	0	2009	8	2012
Dopad	Podiel počtu novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	%	0	2009	1,7	2012
	Podiel počtu vybavených budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte vybavených budov inej infraštruktúry	%	0	2009	5,1	2012
	Počet informovaných alebo inak zapojených subjektov	ks	0	2009	1000	2012
	Počet informovaných subjektov, ktorým boli doručené materiály	ks	0	2009	1000	2012

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet pripravených a/alebo realizovaných informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť	ks	0	2009	100	2012
	Počet pripravených a/alebo vydaných materiálov ochrany prírody	ks	0	2009	8	2012
Dopad	Počet informovaných alebo inak zapojených subjektov	ks	0	2009	1000	2012
	Počet informovaných subjektov, ktorým boli doručené materiály	ks	0	2009	1000	2012
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Zakúpenie budovy, stavebné práce a projektové práce na spracovaní projektu prístavby k admin. budove	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	počet	1
2	Materiálno technické vybavenie	Počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry	počet	4
3	Výchovné a propagačné aktivity	Počet pripravených a/alebo realizovaných informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť Počet pripravených a/alebo vydaných materiálov ochrany prírody	počet	100 8
4	Stavebný dozor	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Zakúpenie budovy, stavebné práce a projektové práce na spracovaní projektu prístavby k administratívnej budove	08/2008	06/2012
Aktivita 2 Materiálno technické vybavenie	04/2009	06/2012
Aktivita 3 Výchovné a propagačné aktivity	04/2009	06/2012
Aktivita 4 Stavebný dozor	04/2009	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2007	06/2012
Publicita a informovanosť	04/2009	06/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
SKUPINA VÝDAVKOV 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				
610620 Osobné náklady	28 490,50	0	28 490,50	
	18 580,76	0	18 580,76	Aktivita 3 – Výchovné a propagačné aktivity
	9 909,74	0	9 909,74	Riadenie projektu
SKUPINA VÝDAVKOV 633 - Materiál	61 291,08	0	61 291,08	
633001 Materiál - Interiérové vybavenie	22 898,49	0	22 898,49	

	17 280,42	0	17 280,42	Aktivita 2 – Materiálno – technické vybavenie
	5 618,07	0	5 618,07	Aktivita 3 – Výchovné a propagačné aktivity
633002 Materiál Výpočtová technika	13 123,74	0	13 123,74	
	9 770,27	0	9 770,27	Aktivita 2 – Materiálno – technické vybavenie
	3 353,47	0	3 353,47	Aktivita 3 – Výchovné a propagačné aktivity
633003 Telekomunikačná technika	1 194,32	0	1 194,32	Aktivita 2 – Materiálno – technické vybavenie
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	14 621,69	0	14 621,69	
	9 906,16	0	9 906,16	Aktivita 2 – Materiálno – technické vybavenie
	4 715,53	0	4 715,53	Aktivita 3 – Výchovné a propagačné aktivity
633006 Všeobecný materiál	5824,04	0	5824,04	
	5 824,04	0	5 824,04	Riadenie projektu
633013 Software	3 628,80	0	3 628,80	
	2 721,60	0	2 721,60	Aktivita 2 – Materiálno – technické vybavenie
	907,20	0	907,20	Aktivita 3 – Výchovné a propagačné aktivity
SKUPINA VÝDAVKOV 634 - Dopravné	705,44	0	705,44	
634001 Palivo, mazivá, oleje	347,61	0	347,61	Aktivita 3 – Výchovné a propagačné aktivity
	357,83	0	357,83	Riadenia projektu
SKUPINA VYDAVKOV 637 - Služby	32 787,76	0	32 787,76	
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 646,42	0	1 646,42	Aktivita 3 – Výchovné a propagačné aktivity
637004 Všeobecné služby	30 145,52	0	30 145,52	Aktivita 3 – Výchovné a propagačné aktivity
	995,82	0	995,82	Publicita a informovanosť
SKUPINA VYDAVKOV 712	46 732,88	0	46 732,88	
712001 Nákup budov, objektov, alebo ich častí	46 732,88	0	46 732,88	Aktivita 1 - Zakúpenie budovy, stavebné práce

				a projektové práce na spracovaní projektu prístavby k administratívnej budove
SKUPINA VYDAVKOV 713	21 375,75	0	21 375,75	
713002 Nákup výpočtovej techniky	2 800,60	0	2 800,60	Aktivita 2 – Materiálno – technické vybavenie
	10 602,00	0	10 602,00	Aktivita 3 – Výchovné a propagačné aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	3 513,71	0	3 513,71	Aktivita 2 – Materiálno – technické vybavenie
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu	4 459,44	0	4 459,44	Aktivita 2 – Materiálno – technické vybavenie
SKUPINA VYDAVKOV 714	34 521,68	0	34 521,68	
714001 Nákup osobných automobilov	34 521,68	0	34 521,68	Aktivita 2 – Materiálno – technické vybavenie
SKUPINA VYDAVKOV 716	9 875,19	0	9 875,19	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	9 875,19	0	9 875,19	Aktivita 1 - Zakúpenie budovy, stavebné práce a projektové práce na spracovaní projektu prístavby k administratívnej budove
SKUPINA VYDAVKOV 717	232 542,00	0	232 542,00	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	213 163,50	0	213 163,50	Aktivita 1 - Zakúpenie budovy, stavebné práce a projektové práce na spracovaní projektu prístavby k administratívnej budove
	19 378,50	0	19 378,50	Aktivita 4 – Stavebný dozor
CELKOVO	468 322,28	0	468 322,28	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Zakúpenie budovy, stavebné práce a projektové práce na spracovaní	269 771,57	0	269 771,57

	projektu prístavby k administratívnej budove			
2	Materiálno – technické vybavenie	86 168,20	0	86 168,20
3	Výchovné a propagačné aktivity	75 916,58	0	75 916,58
4	Stavebný dozor	19 378,50	0	19 378,50
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	16 091,61	0	16 091,61
	Publicita a informovanosť	995,82	0	995,82
CELKOVO		468 322, 28	0	468 322,28