

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/✉/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1338/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.9 – zmena úrovne zadržania zvodidiel

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie navyšiac prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis navyšiac prác:

Na základe miestnej obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na objektoch SO 101-011 Komunikácia, SO 202-00 Most ev.č. 512-04 a SO 204 Most ev. č. 512-07 bolo nutné pre dodržanie technických podmienok, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zameniť navrhované cestné zvodidlá úrovne zachytenia H1 za úroveň zachytenia H2 v časti pred a za mostami a za opornými múrmi na úseku č.1 v dĺžke minimálne 28,0m. Vyššie uvedené nebude mať dopad na cenu.

S pozdravom

.....
Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☒/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1653/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.10 – zmena dopravného značenia

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie navyšiac prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis navyšiac prác:

Trvalé dopravné značenie bolo spracované v zmysle vyhlášky č.30/2020, odsúhlasené OR PZ v Žiari nad Hronom a správcom cesty BBRSC. Na základe odsúhlasenia bolo vydané určenie trvalého dopravného značenia OÚ CDA PK v Žiari nad Hronom v zmysle platnej legislatívy. V čase spracovania PD program CenKros neobsahoval databázu DZ podľa novej vyhlášky, tak je vo výkaze výmer v položkách na začiatku uvedené správne číslo DZ v zmysle vyhlášky č.30/2020 a za ním je uvedené pôvodné označenie podľa vyhlášky č.9/2009 s rozmermi DZ. Pôvodné označenie prezentovalo DZ podľa starej vyhlášky vrátane rozmeru a nové označenie znamenalo adekvátnu náhradu v zmysle novej vyhlášky s príslušnou veľkosťou DZ. Rozmery DZ podľa starej vyhlášky nemožno považovať za záväzné keďže celý projekt TDZ v textovej a grafickej časti je spracovaný a odsúhlasený podľa novej vyhlášky s príslušnou veľkosťou DZ. Nemožno spájať nové označenie DZ s rozmerom DZ podľa starej vyhlášky a označenia. Na stavbe je potrebné zrealizovať TDZ v zmysle platnej legislatívy t.j. podľa vyhlášky č.30/2020, rozmery dopravných značiek podľa VL 6.1 Zvislé dopravné značky. Vyššie uvedené nebude mať dopad na cenu.

S pozdravom

.....
Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1784/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka	Vo Zvolene
		radoslav.pavelka@metrostavds.sk	

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.11 – odpočet trvalého dopravného značenia

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie menej prác v zmysle Dodatku č.2.

Popis menej prác:

Zníženie zmluvnej ceny z dôvodu duplicity položiek trvalého dopravného značenia – prechody pre chodcov medzi stavebnými objektami Osvetlenie priechodov pre chodcov, kde položky zostali zachované a komunikáciami, kde spomínané trvalé dopravné značenie – prechody pre chodcov bolo odpočítané.

S pozdravom

.....
Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa