

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 188/05/2022/TV
zo dňa 27.05.2022**

Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice – projektová dokumentácia
*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

sídlo:
korešpondenčná adresa:
zastúpený:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach investičných:
osoba zodpovedná
za prevzatie diela:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

Ing. Anton Tomáškovič, vedúci oddelenia investičnej prípravy
a výstavby mostov
Ing. Viktória Kožlejová, PhD., referent oddelenia investičnej prípravy
a výstavby mostov
Ing. Dana Hozza Šoltisová, referent oddelenia investičnej prípravy
a výstavby mostov
IČO: 35 555 777
DIČ: 202 177 2544
IČ DPH: SK 2021772544
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt: tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.crz.gov.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:
osoba konajúca v mene
spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
právna forma:
kontakt:

MOSTAT, spol. s r.o.

Belehradská 18, 040 13 Košice

Ing. Jaroslav Palgut
36 681 091
2022250054
SK2022250054
Tatra banka, a.s. pobočka Košice
SK82 1100 0000 0026 2671 1401, Swift/BIC: TATRSKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným
tel.: +421908262606, e-mail: mostat@mostat.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.05.2022 zmluvu k zákazke s názvom: **Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice – projektová dokumentácia..**

Z dôvodu nepredvídateľných okolností a skutočností nezapríčených zhotoviteľom ani objednávateľom, ktoré bránili vypracovaniu projektovej dokumentácie, a ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, sa zmluvné strany v súlade s článkom XII Záverečné ustanovenia bod 3 zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I. Predmet dodatku

1. Text v článku III. bod 3 sa mení a upravuje nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy, zabezpečiť inžiniersku činnosť (podanie žiadosti v zmysle článku II. bod 4 písm. b)), vyhotoviť geodetické zameranie a poskytnúť ďalšie služby v zmysle článku II. bod 2 písm. d) tejto zmluvy v celom rozsahu najneskôr do **120 (slovom: stodvadsať)** pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti **Dodatku č.1**, pričom...“

2. Článok III. bod 3 písm. a) prvá veta sa mení a upravuje nasledovne:

„zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie technické riešenie do 50 (slovom: päťdesiat) pracovných dní od účinnosti **Dodatku č.1**, a to v tlačenej forme alebo osobne odprezentovať v sídle objednávateľa, pokiaľ objednávateľ neurčí inak.“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 23.11.2023

Správa ciest
Košického samosprávneho
Nám. Maratónu mie
042 66 Košice
-56- 2-

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa:

spol. s r.o.
040 13 Košice
IČ:2022250054
.022250054

MOSTAT, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Palgut
konateľ