

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 44/2023/ORP

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájiska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

IČO: 37836901

DIČ: 2021628367

Bankové spojenie: štátna pokladnica

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: SAMOSTAV, s. r. o.
Horné Otrokovce 138, 920 62 Horné Otrokovce

Štatutárny zástupca: Martin Mičian, konateľ

IČO: 45441758

DIČ: 2023009813

IČ DPH: SK2023009813

Bankové spojenie: SLSP

IBAN: SK12 0900 0000 0002 8634 0974

Zapísaný: 25258/T OR OS v Trnave; 18105 Register partnerov
verejného sektora

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 44/2023/ORP zo dňa 28.06.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“):

Článok II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.06.2023 Zmluvu o dielo č. 44/2023/ORP (ďalej ako „Zmluva o dielo“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.06.2023, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – **„Modernizácia materiáľno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice“ – Stavebné úpravy** (ďalej len „Dielo“).

2. V súlade s čl. XV. Zmluvy o dielo a §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

Článok III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza Prílohou č. 1A, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Zmena Zmluvy v zmysle tohto Dodatku nemá vplyv na termín výstavby Diela ani na cenu Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom sa nemenia.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohou sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohou ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok bol vypracovaný v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
 - Príloha č. 1A – aktualizácia výkresu

V Hlohovci dňa 28.8.2023

Zhotoviteľ:

v.r.

Martin Mičian
konateľ SAMOSTAV, s. r. o.

V Trnave, dňa 28.8.2023

Objednávateľ :

v.r.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK