

## Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 2501/2023/ORA-IV zo dňa 22.9.2023

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien, na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realizačného projektu na stavbu-  
„Obnova budovy ZŠ Ďumbierska 17“

medzi

**Objednávateľ :** Mesto Banská Bystrica  
**Sídlo:** Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica  
**V mene ktorého koná:** Ján Nosko, primátor mesta  
**Osoby oprávnené na rokovanie**  
**vo veciach zmluvných:** Ing. Dominik Búry, e-mail: [dominik.bury@banskabystrica.sk](mailto:dominik.bury@banskabystrica.sk)  
tel.: +421 48 4330 122  
**vo veciach technických:** Ing. Milan Žiak, e-mail: [milan.ziak@banskabystrica.sk](mailto:milan.ziak@banskabystrica.sk)  
tel.: +421 48 4330 635  
**Bankové spojenie :** ČSOB, a. s., Banská Bystrica  
**Číslo účtu :** 4016795432/7500  
**BIC :** CEKOSKBX  
**IBAN :** SK 7775000000004016795432  
**IČO :** 00 313 271  
**DIČ :** 2020451587  
**IČ DPH :** SK2020451587

( ďalej v texte len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ :** **FMK project partners, s.r.o.**  
**Sídlo :**  
**Kontakt:** Dukelských hrdinov 335/32, Žiar nad Hronom 965 01

**Osoby oprávnené na rokovanie**  
**vo veciach zmluvy :** Ing. Katarína Fronková, Ing. Michal Fronk  
**vo veciach technických :** Ing. Katarína Fronková, Ing. Michal Fronk  
**Bankové spojenie :**  
**IBAN :**  
**IČO :** 366 49 414  
**DIČ :** 2022198629  
**IČ DPH :** SK 2022198629  
**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným  
**Podnikateľský register:** Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,  
Vložka č. 11681/S

( ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom XIII., bod 13.3. Zmluvy o dielo č. 2501/2023/ORA-IV zo dňa 22.9.2023 (ďalej spolu len „Zmluva“) na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, v nasledovnom znení :

## 1. Účel dodatku

1.1 Účelom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je rozšírenie predmetu zmluvy o prípadnú úpravu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu. Zmena Zmluvy je v súlade s ustanovením § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## 2. Predmet dodatku

2.1 Strany sa dohodli, že článok I. Zmluvy : „Predmet zmluvy“ sa dopĺňa o bod 1.1.4 , v znení:

Vykonať pre objednávateľa maximálne jednu zmenu štruktúry obsahu projektovej dokumentácie a to tak, aby zodpovedala zneniu predmetnej výzvy riadiaceho orgánu na poskytnutie finančného krytia na stavebnú realizáciu projektovej dokumentácie o ktoré sa bude objednávateľ uchádzať.

Zmena projektovej dokumentácie bude zo strany zhotoviteľa vykonaná bezodplatne a to do 30 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti objednávateľa na adresu zhotoviteľa.

Objedávateľ má v zmysle tejto zmluvy právo požiadať zhotoviteľa o vykonanie zmeny projektovej dokumentácie najneskôr do 3 rokov od uzavretia zmluvy.

## 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri(3) rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden (1) rovnopis zhotoviteľ.

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ, v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2501/2023/ORA-IV zo dňa 22.9.2023 zostávajú bez zmien v platnosti.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Žiari nad Hronom , dňa .....

Za

Zhotoviteľa :

.....

Dukelskýc  
IČ

.....  
Ing. Katarína Frolová-konateľ

Ján Nosko  
primátor mesta Banská Bystrica

FMK project partners s.r.o.