

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 39/02/2020/SCKSK Projektová dokumentácia a geologický prieskum k sanácii zosuvu na ceste III/3403 pred obcou Baška

uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi:

Objednávateľ:

sídlo podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene organizácie:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:

osoba zodpovedná za prevzatie diela:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

webstránka pre zverejnenie zmluvy:
(ďalej ako „objednávateľ“)

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

Ing. Slávka Hudák Orlovská, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb,

Ing. Mária Štock, referent oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

tel.: 055/78 94 931, e-mail: sekretariat@scksk.sk

www.crz.gov.sk

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
osoba konajúca v mene spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

EP Projekt s.r.o.

Mlynská 28, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Mgr. Ladislav Eliáš, konateľ

45 432 694

202 298 5041

SK2022985041

Tatra banka, a. s.

SK98 1100 0000 0029 2685 6370

TATRSKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, Vložka č.: 25246/V

tel.: 0903 639 068, e-mail: info@eprojekt.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.03.2020 Zmluvu o dielo č. 39/02/2020/SCKSK (ďalej len „zmluva“) za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii diela s názvom **Projektová dokumentácia a geologický prieskum k sanácii zosuvu na ceste III/3403 pred obcou Baška** (ďalej len „dielo“).

V priebehu stavebného konania bolo zistené, že spoločnosť Slovak Telekom v období od vydania stanoviska k projektovej dokumentácii v roku 2020 uložila v ochrannom pásme cesty nové siete a z tohto dôvodu vyvstala potreba dopracovania pôvodnej projektovej dokumentácie – časť SO 02 Úprava podzemných vedení ST.

Vzhľadom na vyššie uvedené vznikla potreba prác navyše, ktoré neboli predmetom zmluvy a sú nevyhnutné na zhotovenie diela, neboli zapríčinené zhotoviteľom, ani objednávateľom, a potrebu ktorých objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, sa zmluvné strany v súlade s článkom XII Záverečné ustanovenia bod 3. zmluvy a § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení tak ako je uvedené v článku I tohto dodatku.

Článok I Predmet dodatku

1. V článku IV Cena diela bod 2. sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
1.	Projektová dokumentácia a geologický prieskum k sanácii zosuvu na ceste III/3403 pred obcou Baška	súbor	48 380,-	58 056,-
2.	Navýšenie ceny (naviac práce)	súbor	2 400,-	2 880,-
Celková cena spolu v EUR bez DPH:				50 780,-
20% DPH v EUR:				10 156,-
Celková cena spolu v EUR s DPH:				60 936,-

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Cenová ponuka na dopracovanie PD (ako príloha č. 1).

5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:
V Košiciach, dňa 22.11.2023

Za zhotoviteľa: 20. NOV. 2023
V Košiciach, dňa

Košic

no kraja



07.
.....
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

.....
EP Projekt s.r.o.
Mgr. Ladislav Eliáš
konateľ



EP Projekt s.r.o.
Mlynská 28, 040 01 Košice

Projektujeme budúcnosť
www.epprojekt.sk

Platnosť cenovej ponuky do **16.11.2023**

Označenie cenovej ponuky: **BK/01/23**

CENOVÁ PONUKA

na dopracovanie PD

„Projektová dokumentácia a geologický prieskum k sanácii zosuvu na ceste III/3403 pred
obcou Baška“

pre **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Cenová ponuka vypracovaná na základe požiadavky doručenej mailom dňa 24.08.2023

V Košiciach dňa 16.10.2023



EP Projekt s.r.o.
Mlynská 28, 040 01 Košice

Projektujeme budúcnosť
www.epprojekt.sk

Účel vypracovania cenovej ponuky:

Na základe dopytu spoločnosti Správa ciest Košického samosprávneho kraja doručeného dňa 24.08.2023 Vám predkladáme cenovú ponuku na dopracovanie PD v stupni DSPRS ku zákazke „Projektová dokumentácia a geologický prieskum k sanácii zosuvu na ceste III/3403 pred obcou Baška“.

Predmet a rozsah ponuky:

- SO 02 Úprava podzemných vedení ST
 - zapracovanie nových požiadaviek správcu – Slovak Telekom, a.s., číslo vyjadrenia VPD: 2223000261

Cena:

Dopracovanie PD	2 400,00€ bez DPH
	480,00€ DPH
SPOLU	2 880,00€

Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v cenovej ponuke je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Cena jednotlivých častí cenovej ponuky je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia. V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní predmetu plnenia podľa cenovej ponuky, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa cenovej ponuky v súvislosti s uvedeným predmetom plnenia, s výnimkou správnych poplatkov.

Platobné podmienky:

Lehota splatnosti faktúry je 15 dní od odovzdania PD investorovi.

Dodacie podmienky:

- 6x v textovej forme
- 1x v elektronickej forme



EP Projekt s.r.o.
Mlynská 28, 040 01 Košice

Projektujeme budúcnosť
www.epprojekt.sk

Termín dodania:

- 4 týždne od doručenia podpísanej objednávky zo strany investora

Identifikačné údaje dodávateľa:

Obchodné meno: EP Projekt s.r.o.
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice – Staré Mesto
IČO: 45 432 694,
DIČ: 2022985041,
IČ DPH: SK2022985041

Cenovú ponuku vypracoval: Mgr. Ladislav Eliáš
Kontakt:

S pozdravom

.....
Mgr. Ladislav Eliáš
konateľ spoločnosti
EP Projekt s.r.o.