

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.-3/2023/VaRR

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe postupu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Giraltovce
Sídlo: Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
IČO: 00321982
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Tchurík, primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 18723-522/0200
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SMART ENERGO s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania) :Strojnícka 1, 08006 Prešov
IČO: 46857541
DIČ: 2023623173
IČ DPH: SK2Q23623173
Štatutárny orgán: Ing. Marek Šimkovič
Bankové spojenie: VUB Prešov
IBAN: SK22 0200 0000 0030 7192 8053
Zapísaný v: OR OS Prešov
Číslo zápisu:
Email: info@smartenergo.sk
Telefón: 0940 838 303
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

V doterajšom priebehu realizácie stavby „Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ Giraltovce, Pavilón A“ sa vyskytli objektívne práce navyše, nepredvídané práce, ktorých vykonanie je potrebné pre riadne a úspešné ukončenie a odovzdanie diela. Predmetom Dodatku č.1 je zmena termínu odovzdania diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení tohto dodatku č. 1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných a montážnych prác na stavbe: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ Giraltovce, Pavilón A“ zo dňa 6.9.2023 rozširuje, mení a dopĺňa takto:

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

V Článku III. Zmluvy sa bod 1. mení takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. II bod 1 tejto zmluvy vykonať a odovzdať v lehote do 10.decembra roka 2023.

VI. Záverečné ustanovenia

1.Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

3.Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

4.Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:
V Prešove dňa

Ing. Marek Šimkovič
konateľ

Za objednávateľa:
V Giraltovciach, dňa

Ing. Pavol Tchurík
primátor mesta