

## **DODATOK č. 1**

### **ku zmluve o dielo č. 53373/19534/ORaŽP/2023**

uzatvorenej dňa 26.7.2023 podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

#### **Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ:**

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Názov:              | Mesto Komárno                                        |
| Zastúpený:          | Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta                    |
| Sídlo:              | Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno                |
| IČO:                | 00 306 525                                           |
| DIČ:                | 2021035731                                           |
| IČ DPH :            | ---                                                  |
| Bankové spojenie :  | CSOB Slovensko a.s..                                 |
| Číslo účtu:         | 4029403178/7500                                      |
| Číslo účtu v IBAN : | SK19 7500 0000 0040 2940 3178                        |
| SWIFT :             | CEKOSKBX                                             |
| Tel.:               | +421 35 2851 212                                     |
| E-mail:             | <a href="mailto:info@komarno.sk">info@komarno.sk</a> |

d'alej len ako "objednávateľ"

a

##### **Zhotoviteľ :**

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Obchodné meno:     | T-MAPY s.r.o.                                    |
| Zastúpený:         | Mgr. Ján Gašpárek                                |
| Sídlo:             | Dvojkřížna 49, 821 06 Bratislava                 |
| IČO:               | 439 951 87                                       |
| DIČ:               | 2022545096                                       |
| IČ DPH:            | SK2022545096                                     |
| Bankové spojenie : | Tatra banka, a.s.                                |
| IBAN :             | SK14 1100 0000 0029 2383 0415                    |
| SWIFT :            | TATRSKBX                                         |
| Tel.:              | +421903211214                                    |
| Email:             | <a href="mailto:info@tmapy.sk">info@tmapy.sk</a> |

sa dohodli na tomto dodatku ku zmluve č. 1

---

## I. PREAMBULA

Predmet plnenia zmluvy je zo značnej časti spolufinancovaný z nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie, čo má za následok plnenie podmienok tohto spoluposkytovateľa jeho prijímateľom, to je objednávateľom podľa zmluvy o dielo, ku ktorej sa tento dodatok uzatvára. Medzi základné podmienky, ktoré musel objednávateľ strpieť, patria aj kontroly v celom stupni prípravy a realizácie, vrátane kontroly procesu verejného obstarávania, na základe ktorého sa uzatvorila zmluva o dielo, ktorej sa tento dodatok týka. V čase vyhlasovania predmetného verejného obstarávania nebolo možné predvídať časový posun kontroly verejného obstarávania po uzatvorení zmluvy o dielo zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Tento časový posun by sa týkal ktoréhokolvek víťaza súťaže ako dodávateľa ak by sa do súťaže zapojil akýkoľvek záujemca/uchádzač, nakoľko nebol naviazaný na konkrétneho záujemcu/uchádzača/zhotoviteľa, ale vo všeobecnosti na proces verejného obstarávania bez ohľadu na skutočnosť, kto sa do súťaže zapojil alebo sa mohol zapojiť. Preto tento dodatok nemá vplyv na výsledok verejného obstarávania. Z uvedených dôvodov zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku ku zmluve, ktorý sa týka zmeny harmonogramu projektu.

## II. PREDMET ZMENY / ÚPRAVY ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli:
  - a) na zmene článku II. Predmet zmluvy, bod 3., ktorý sa mení a znie nasledovne:

Dielo musí obsahovať údaje mobilného mapovania za obdobie roku 2023 zhotovené najneskôr do **15.12.2023**.

- b) na zmene článku V. Termín a miesto plnenia Zmluvy o dielo, bod 1, ktorý sa mení a znie nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že mobilné mapové dielo v rozsahu a obsahu podľa článku III. a výsledný elaborát podľa článku IV. tejto zmluvy budú dodané od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do termínu **15.12.2023**. Porušenie tejto povinnosti / záväzku sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

## III. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že boli a sú spôsobilí uzatvoriť tento dodatok ku zmluve, že ho uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, tento dodatok vrátane príloh si pred jeho uzatvorením riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
2. Tento dodatok ku zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých tri rovnopisy odbrží objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.

- 
3. Tento dodatok ku zmluve, ako aj samotnú zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, pričom na zmenu platia podmienky vyplývajúce zo zmluvy.
  4. Tento dodatok ku zmluve nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

Tento dodatok ku zmluve má tri strany.

**Objednávateľ :**

Zastúpený:                      Mgr. Béla Keszegh

Miesto a dátum:                V Komárne, dňa 22. novembra 2023

Podpis:

**Zhotoviteľ :**

Zastúpený:                      Mgr. Ján Gašpárek

Miesto a dátum:                V Bratislave, dňa 22. novembra 2023

Podpis: