

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 11.10.2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Nolen s. r. o.**
Sídlo: **Revolučná 708/7, 059 07 Lendak**
IČO: **50 807 129**
DIČ: **2120480296**
IČ DPH: **SK2120480296**
Zastúpený: **Ján Vida, konateľ spoločnosti**
Názov banky: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**
IBAN: **SK89 0900 0000 0051 3007 2224**
E-mail: **janvida2410@gmail.com**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **OBEC LENDAK**
Sídlo: **Kostolná 194/14, 059 07 Lendak**
IČO: **00326321**
DIČ: **2020697206**
Zastúpený: **Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce**
Názov banky: **Prima banka Slovensko banka, a. s.**
IBAN: **SK81 5600 0000 0016 4178 6001**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“):

2. PREDMET DODATKU

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 11.10.2023, ktorej predmetom je „**Oprava chodieb budovy Obecného úradu v Lendaku 1.NP a 3.NP**“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle bodu 4.3 Zmluvy a v zmysle § 18 ZVO dohodli na zmene Zmluvy. Predmetom tohto Dodatku je zmena - doplnenie Prílohy č. 1 Rozpočet stavby z ponuky úspešného uchádzača, ktorá vyplynula z potreby doplnenia plánovaných prác z dôvodu neúplnosti pôvodného rozpočtu ako aj z dôvodu nepredvídaných skutočností.

Bod č. 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 11.10.2023 sa týmto Dodatkom mení na nasledovné znenie:

Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	24 531,47 EUR
DPH 20%	4 906,29 EUR
Celková cena diela	29 437,76 EUR

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 11.10.2023


uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o diele zo dňa 11.10.2023 týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú aj naďalej v platnosti.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

Za Objednávateľa:

V Lendaku, dňa 24.11.2023



.....
Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

V Lendaku, dňa 24.11.2023

NOLEN s.r.o.
Revolučná 7, 059 07
IČO: 50807129 IČ DPH: S

.....
Ján Vida, konateľ spoločnosti

Prílohy Dodatku č. 1:

1. Rozpočet stavby z ponuky úspešného uchádzača – doplnenie