

## Zmenový list číslo 039/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Zpracovanie legislatívnych zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť XVI.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a jeho povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného zákona požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie nového vzoru tlačiva Prehľad (označenie PREHLADv24) v zmysle Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (ďalej len „Oznámenie MF SR č. MF/013999/2023-721“), podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2024 (prvýkrát za mesiac január 2024), platného od 01.01.2024, nasledovne:
  - a) zpracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
  - b) realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
  - c) úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov,
  - d) realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov.
2. Zpracovanie nového vzoru tlačiva Hlásenie (označenie HLASENIEv23) v zmysle Oznámenia MF SR č. MF/013999/2023-721, podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2023 (u zomrelých DS aj pre zdaňovacie obdobie 2024), platného od 01.01.2024, nasledovne:
  - a) zpracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
  - b) realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
  - c) úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov,
  - d) realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov,
  - e) zpracovanie zmien pre daňovú kontrolu.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

1. **Etapa**  
Termín realizácie 15 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1a) a 2a).
2. **Etapa**  
Termín realizácie 37 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1b) a 1d).
3. **Etapa**  
Termín realizácie 47 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1c).

**4. Etapa**

Termín realizácie 67 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2b) a 2d).

**5. Etapa**

Termín realizácie 87 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2e).

**6. Etapa**

Termín realizácie 92 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2c).

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	15 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	128
Cena v EUR bez DPH	10 279,68,- EUR
DPH	2 055,94,- EUR
Cena v EUR s DPH	12 335,62,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	37 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	484
Cena v EUR bez DPH	38 870,04,- EUR
DPH	7 774,01,- EUR
Cena v EUR s DPH	46 644,05,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	47 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	68
Cena v EUR bez DPH	5 461,08,- EUR
DPH	1 092,22,- EUR
Cena v EUR s DPH	6 553,30,- EUR

**Etapa 4:**

Termín realizácie	67 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	396
Cena v EUR bez DPH	31 802,76,- EUR
DPH	6 360,55,- EUR
Cena v EUR s DPH	38 163,31,- EUR

**Etapa 5:**

Termín realizácie	87 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	140
Cena v EUR bez DPH	11 243,40,- EUR
DPH	2 248,68,- EUR
Cena v EUR s DPH	13 492,08,- EUR

**Etapa 6:**

Termín realizácie	92 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	192
Cena v EUR bez DPH	15 419,52,- EUR
DPH	3 083,90,- EUR
Cena v EUR s DPH	18 503,42,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	1 408
Cena v EUR bez DPH	113 076,48,- EUR
DPH	22 615,30,- EUR
Cena v EUR s DPH	135 691,78,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

**Reštrikcie, poznámky k funkcionalite**


Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....



Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

**JOZEF KLEIN**Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva

Štatutárny zástupca objednávateľa



**Kalkulácia ZK 039/2023**

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	108	80,31	8 673,48	20,00	1 734,70	10 408,18
2	Analytické práce spolu	249	80,31	19 997,19	20,00	3 999,44	23 996,63
3	Dizajnérske práce	183	80,31	14 696,73	20,00	2 939,35	17 636,08
4	Programátorské práce	470	80,31	37 745,70	20,00	7 549,14	45 294,84
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	195	80,31	15 660,45	20,00	3 132,09	18 792,54
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	41	80,31	3 292,71	20,00	658,54	3 951,25
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	162	80,31	13 010,22	20,00	2 602,04	15 612,26
	<b>SPOLU</b>	<b>1 408</b>		<b>113 076,48</b>		<b>22 615,30</b>	<b>135 691,78</b>

Dňa   
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa  
Štatutárny zástupca objednávateľa**JOZEF KLEIN**  
Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva