



## DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W908-211-27 zo dňa 5.5.2020

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 50349287  
konajúci: Richard Raši, minister  
v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva č. z. 124707/2023 zo dňa 06.11.2023

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

### Prijímateľom

názov: Mesto Sliač  
sídlo: Letecká 1, 962 31 Sliač, Slovenská republika  
zapísaný v: -  
IČO: 00320277  
IČ DPH: -  
konajúci: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivito „*Zmluvná strana*“)

## Čl. 1

### Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.5.2020 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W908-211-27 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 4.8.2022 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného

príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

## Čl. 2

### Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu nadobudnutia účinnosti Metodického výkladu Centrálného koordinačného orgánu č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 01.07.2022 (ďalej len „MV CKO č.11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Znenie článku 3 odsek 3.1 sa mení nasledovne:

*„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:*

- a) neuplatňuje sa,*
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 448 585,11 EUR (slovom: jeden milión štyristoštyridsaťosemtisíc päťstoosemdesiatpäť eur a jedenásť centov),*
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 376 155,85 EUR (slovom: jeden milión tristosedemdesiatšesťtisíc stopäťdesiatpäť eur a osemdesiatpäť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:*
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 72 429,26 EUR (slovom: sedemdesiatdvatisíc štyristodvadsaťdeväť eur a dvadsaťšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“*

- 2.1.2 Do zmluvy sa dopĺňa za existujúci čl. 3. Výdavky projektu a NFP nový článok 3a, ktorý znie nasledovne:

#### **3a. DODATOČNÝ PRÍSPEVOK**

- 3a.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na Realizáciu hlavných aktivít Projektu v časti, ktorá v dôsledku rastu cien nie je v schválenom rozsahu finančne krytá Celkovými oprávnenými výdavkami Projektu podľa článku 3 ods. 3.1 a za účelom dosiahnutia cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy:

- a) dochádza k navýšeniu Celkových oprávnených výdavkov o sumu*

57 964,87 EUR (slovom: päťdesiatsedemtisíc deväťstošesťdesiatštyri eur a osemdesiatsedem centov),

- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi Dodatočný príspevok k NFP do výšky 55 066,63 EUR (slovom: päťdesiatpäťtisíc šesťdesiatšesť eur a šesťdesiattri centov), čo predstavuje podiel z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie v rovnakej percentuálnej výške, ako bola Zmluvnými stranami dohodnutá v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy a
  - c) Prijímateľ vynaloží vlastné zdroje financovania v rovnakej percentuálnej výške z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie, ako bola dohodnutá vo vzťahu k NFP v článku 3 ods. 3.1 písm. d) bod (i) do výšky 2 898,24 EUR (slovom dvetisíc osemstodeväťdesiatosem eur a dvadsaťštyri centov).
- 3a.2 Právne účinky vo vzťahu k možnosti využiť Dodatočný príspevok a s tým súvisiacej oprávnenosti výdavkov v navýšenom rozsahu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku vznikajú v deň, kedy Poskytovateľ schváli navýšenie Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku prostredníctvom významnejšej zmeny ex ante podľa článku 6 ods. 6.3 písm. k) zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 ods. 6.11 písm. c) sa nepoužije.
- 3a.3 Na Dodatočný príspevok, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, sa vzťahujú všetky pravidlá, ktoré boli v Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté pre NFP, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, ak nie je v tomto článku výslovne dohodnuté inak. Prijímateľ sa pri použití Dodatočného príspevku zaväzuje dodržať všetky povinnosti a záväzky, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP vzťahujú na použitie NFP. Žiadne ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP sa pritom nesmie vykladať tým spôsobom, aby bránilo v uplatnení pravidiel, postupov, práv, povinností alebo záväzkov Zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie alebo na použitie Dodatočného príspevku, ak to nie je výslovne dohodnuté v tomto článku. Prepojenie na Schválenú žiadosť o NFP, Rozpočet Projektu, Právne dokumenty vydané podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP pred nadobudnutím právnych účinkov podľa odseku 2. tohto článku alebo na iné záväzné akty alebo úkony, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, sa vykladajú a budú sa uplatňovať so zreteľom na schválený Dodatočný príspevok.
- 3a.4 Dodatočný príspevok možno použiť iba na financovanie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ku dňu schválenia navýšenia Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku podľa odseku 2. tohto článku. Ďalšie zmeny v Projekte súvisiace s Dodatočným príspevkom možno vykonávať podľa pravidiel obsiahnutých v Zmluve o poskytnutí NFP, osobitne v článku 6 zmluvy, s obmedzeniami podľa nasledujúcej vety. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Dodatočný príspevok nesmie byť použitý na financovanie akejkolvek časti realizácie podporných Aktivít Projektu, na financovanie realizácie novej hlavnej Aktivít Projektu, ani na vecné rozšírenie rozsahu oprávneného výdavku Projektu.
- 3a.5 Podmienky oprávnenosti pre Dodatočný príspevok sú z hľadiska ich vecnej oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP, osobitne podľa článku 14 odsek 1 písm. c) až k) a odsek 3.

3a.6 *Dodatočný príspevok je možné poskytnúť Prijímateľovi iba systémom predfinancovania alebo refundácie. Vo vzťahu k Dodatočnému príspevku Prijímateľ predkladá osobitnú žiadosť o platbu na Dodatočný príspevok v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.*

3a.7 *Na vysporiadanie finančných vzťahov týkajúcich sa Dodatočného príspevku sa vzťahujú totožné zákonné a metodické postupy ako v prípade vysporiadania finančných vzťahov týkajúcich sa NFP. Pre vysporiadanie Dodatočného príspevku za zodpovedajúcu časť prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa uplatnia rovnaké podmienky a bankové účty, ako platia pre NFP podľa Usmernenia č. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho.*

3a.8 *Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ nie je povinný navýšiť výšku alebo rozsah zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 13 VZP tak, aby zohľadňovalo aj výšku poskytnutého Dodatočného príspevku, ibaže z Právneho dokumentu vydaného Poskytovateľom bude vyplývať iný postup. Pravidlo dohodnuté v prvej vete tohto odseku sa primerane uplatní aj vo vzťahu k poisteniu Predmetu Projektu a/alebo zálohu.*

2.1.3 V článku 1 odsek 3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa z dôvodu nadobudnutia účinnosti MV CKO č. 11 sa dopĺňa o novú definíciu dodatočného príspevku, ktorá znie takto:

*„**Dodatočný príspevok** – finančné prostriedky podľa § 3 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o príspevku z EŠIF, ktorý sa poskytuje k NFP na Realizáciu hlavných aktivít Projektu podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za účelom posilnenia schopnosti Prijímateľa dosiahnuť cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy; mechanizmus poskytnutia dodatočného príspevku, práva a povinnosti Poskytovateľa ako aj Prijímateľa v súvislosti s poskytnutím a vrátením Dodatočného príspevku alebo jeho časti sú upravené v Právnych dokumentoch vydaných v nadväznosti na zákon č. 198/2022 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o príspevku z EŠIF, týmito subjektami:*

- (i) CKO ako metodický výklad k novele zákona o príspevku z EŠIF, prípadne ako súčasť Systému riadenia EŠIF alebo metodické usmernenie k osobitným oblastiam týkajúcim sa aj poskytnutia Dodatočného príspevku (napríklad vo vzťahu k monitorovaniu Projektu, k výkonu kontroly),*
- (ii) CO ako Usmernenie č. 1/2022 – U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku a*
- (iii) Poskytovateľa ako Právny dokument k poskytnutiu Dodatočného príspevku,*

*pričom všetky Právne dokumenty podľa bodov (i) až (iii) sú pre Zmluvné strany záväzné v rozsahu, v ktorom sa týkajú ich právneho postavenia, práv a povinností vo vzťahu k poskytnutiu a prípadnému vráteniu Dodatočného príspevku alebo jeho časti“.*

- 2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania na stavebný dozor a schválenia žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve formou poskytnutia dodatočného príspevku.
- 2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania na stavebný dozor a schválenia žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve formou poskytnutia dodatočného príspevku.

### Čl. 3

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

#### Prílohy:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| Príloha č. 1 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 2 | Rozpočet projektu   |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave dňa *(v elektronickom podpise)*

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP  
*(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov)*

Za Prijímateľa v Sliači, dňa *(v elektronickom podpise)*

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta  
*(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov)*

## Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Centrum sociálnych služieb Sliach                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kód projektu:       | 302021W908                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kód ŽoNFP:          | NFP302020W908                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Operačný program:   | 302000 - Integrovaný regionálny operačný program                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prioritná os:       | 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám                                                                                                                                                                                                                           |
| Konkrétny cieľ:     | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. |
| Kategórie regiónov: | LDR - menej rozvinuté regióny                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. |
| Oblasť intervencie:  | 055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju                                                                                                                                                                                                          |
| Hospodárska činnosť: | 21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby                                                                                                                                                                                                                          |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                          |                               |             |              |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka                         | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK9602000000004206615455 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 5. 11. 2019 | 31. 12. 2024 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka                         | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK9602000000004206615455 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 5. 11. 2019 | 31. 12. 2024 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č.                                                                                                                                                                                               | Štát      | Región<br>(NUTS II) | Vyšší územný celok<br>(NUTS III) | Okres<br>(NUTS IV) | Obec  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------|
| 1.                                                                                                                                                                                                 | Slovensko | Stredné Slovensko   | Banskobystrický kraj             | Zvolen             | Sliac |
| Poznámka k miestu realizácie č. 1: 856 304 Rybáre LV Č.490 Parcelné č.722/3, Súpisné č. 1754<br>856 304Rybáre LV Č. 877 Parcelné č. 837/1, 837/42<br>856 304Rybáre LV Č. 1246, Parcelné č. 91230/2 |           |                     |                                  |                    |       |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):                                                                                                   | 18      |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 7.2022  |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 12.2023 |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|                 |             |                             |          |
|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | MESTO SLIAČ | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00320277 |
|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba
2. 302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie

### Podporné aktivity projektu

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podporné aktivity:</b>               | Podporné aktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Popis podporných aktivít:</b>        | Výdavky na interné riadenie projektu a zabezpečenie publicity.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b> | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. |

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | Miesto v sociálnych službách   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 20,0000                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Maximálna hodnota              |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cieľová hodnota</b>             |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliac – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 20                             |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)                                                                                                                         |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cieľová hodnota</b>             |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliac - interiérové vybavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 20                             |

  

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu                                              |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                                                                       |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                                                                    |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                                                             |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                                                             |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cieľová hodnota</b>             |                                                                             |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliac – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 0                                                                           |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)                                                                                                                         |                                    |                                                                             |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cieľová hodnota</b>             |                                                                             |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliac - interiérové vybavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0                                                                           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet nových verejných budov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Maximálna hodnota              |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 1                              |

  

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 0                              |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)                                                                                                                         |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0                              |

  

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet renovovaných verejných budov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 0                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                                                                |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,0000                                                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Maximálna hodnota                                                    |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                                                             |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                                                      |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cieľová hodnota</b>             |                                                                      |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 1                                                                    |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)                                                                                                                         |                                    |                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cieľová hodnota</b>             |                                                                      |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 1                                                                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | m2                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Podlahová plocha nových verejných budov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 598,3000                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cieľová hodnota</b>             |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 598,3                          |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | m2                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Podlahová plocha renovovaných verejných budov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cieľová hodnota</b>             |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 0                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | m2                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 0                              |

  

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 250,0000                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Maximálna hodnota              |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SLIAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00320277                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 250                            |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)                                                                                                                         |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 250                            |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód   | Názov                                                                                                                                                           | Merná jednotka                                                              | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0070 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb                                                                                                               | Miesto v sociálnych službách                                                | 20,0000                 | Nie            | PraN, UR        | Maximálna hodnota          |
| P0072 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately                                                                | Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | 0,0000                  | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |
| P0228 | Počet nových verejných budov                                                                                                                                    | počet                                                                       | 1,0000                  | Nie            | PraN            | Maximálna hodnota          |
| P0332 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately                                                                   | počet                                                                       | 0,0000                  | Nie            | PraN            | Súčet                      |
| P0374 | Počet renovovaných verejných budov                                                                                                                              | počet                                                                       | 0,0000                  | Nie            | PraN            | Súčet                      |
| P0387 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore                                                                            | počet                                                                       | 1,0000                  | Nie            | PraN, UR        | Maximálna hodnota          |
| P0613 | Podlahová plocha nových verejných budov                                                                                                                         | m2                                                                          | 598,3000                | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |
| P0614 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov                                                                                                                   | m2                                                                          | 0,0000                  | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |
| P0617 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2                                                                          | 0,0000                  | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |
| P0764 | Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach                                       | počet                                                                       | 250,0000                | Nie            | PraN, UR        | Maximálna hodnota          |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |             |                             |                |
|----------|-------------|-----------------------------|----------------|
| Subjekt: | MESTO SLIAČ | Identifikátor (IČO):        | 00320277       |
|          |             | Výška oprávnených výdavkov: | 1 448 585,11 € |

#### Priame výdavky

| Celková výška oprávnených výdavkov |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Konkrétny cieľ:                    | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.                                                                                                   | 1 413 554,71 € |
| Typ aktivity:                      | 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR) | 1 346 597,26 € |
| Hlavné aktivity projektu:          | 1. 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 346 597,26 € |

| Oprávnený výdavok         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          | 1 346 597,26 €  |
| Podpoložka výdavku:       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma |
|                           | 1.1.1 - Stavebné práce - SO 01                                                                                                                                                                                                                                             | počet          | 1        | 1 189 978,88 €  |
|                           | Centrum sociálnych služieb Sliač                                                                                                                                                                                                                                           |                |          | 1 189 978,88 €  |
|                           | 1.1.2 - Stavebné práce - SO 02                                                                                                                                                                                                                                             | počet          | 1        | 76 770,98 €     |
|                           | Obslužná infraštruktúra                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          | 76 770,98 €     |
|                           | 1.1.3 - Búracie práce starej kotolne                                                                                                                                                                                                                                       | počet          | 1        | 65 688,60 €     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          | 65 688,60 €     |
|                           | 1.1.4 - Stavebný dozor                                                                                                                                                                                                                                                     | počet          | 1        | 14 158,80 €     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          | 14 158,80 €     |
| Typ aktivity:             | 302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR) |                |          | 66 957,45 €     |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie                                                                                                                                                                                                 |                |          | 66 957,45 €     |
| Oprávnený výdavok         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |                 |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                                                                                                                                              |                |          | 66 957,45 €     |
| Podpoložka výdavku:       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma |
|                           | 1.1.1 - Interiérové vybavenie - SO 01                                                                                                                                                                                                                                      | počet          | 1        | 66 957,45 €     |
|                           | Centrum sociálnych služieb Sliač                                                                                                                                                                                                                                           |                |          | 66 957,45 €     |

## Nepriame výdavky

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Celková výška oprávnených výdavkov |          |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>Konkrétny cieľ:</b>     | 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. | 35 030,40 €                        |          |                 |
| <b>Podporné aktivity:</b>  | 1. 302W908P0001 - Podporné aktivity                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 030,40 €                        |          |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oprávnený výdavok                  |          |                 |
| <b>Skupina výdavku:</b>    | 1.1 - 518 - Ostatné služby<br>Poznámka: Publicita                                                                                                                                                                                                                                                | 960,00 €                           |          |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merná jednotka                     | Množstvo | Jednotková suma |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suma                               |          |                 |
| <b>Podpoložka výdavku:</b> | 1.1.1 - Dočasný pútač                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks                                 | 1        | 600,00 €        |
|                            | 1.1.2 - Stála tabuľa                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks                                 | 1        | 360,00 €        |
| <b>Skupina výdavku:</b>    | 1.2 - 521 - Mzdové výdavky<br>Poznámka: Interné riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                | 34 070,40 €                        |          |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merná jednotka                     | Množstvo | Jednotková suma |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suma                               |          |                 |
| <b>Podpoložka výdavku:</b> | 1.2.1 - Projektový manažér (riadenie projektu)                                                                                                                                                                                                                                                   | mesiac                             | 24       | 851,76 €        |
|                            | 1.2.2 - Finančný manažér                                                                                                                                                                                                                                                                         | mesiac                             | 24       | 567,84 €        |

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>                                | 1 448 585,11 € |
| <b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b> | 0,00 €         |
| <b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>                     | 95,0000 %      |
| <b>Výška nenávratného finančného príspevku:</b>                           | 1 376 155,85 € |
| <b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>           | 72 429,26 €    |

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Centrum sociálnych služieb Sliač - dodatočný príspevok  |
| Kód projektu:       | 399021DVY6                                              |
| Kód ŽoNFP:          | NFP399020DVY6                                           |
| Operačný program:   | 399000 - Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020 |
| Spolufinancovaný z: | Technický fond Surplus                                  |
| Prioritná os:       | 399020 - 2. IROP – PJ MIRRI SR                          |
| Konkrétny cieľ:     | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR                          |
| Kategórie regiónov: | LDR - menej rozvinuté regióny                           |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR |
| Oblasť intervencie:  | Neuplatňuje sa                 |
| Hospodárska činnosť: | 25 - Neuplatňuje sa            |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                          |                               |              |             |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka                         | Platnosť od  | Platnosť do |
|                     |                   | SK9602000000004206615455 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 27. 11. 2023 | 30. 6. 2024 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka                         | Platnosť od  | Platnosť do |
|                     |                   | SK9602000000004206615455 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 27. 11. 2023 | 30. 6. 2024 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č.                                                                                                                                                                                                   | Štát      | Región<br>(NUTS II) | Vyšší územný celok<br>(NUTS III) | Okres<br>(NUTS IV) | Obec   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| 1.                                                                                                                                                                                                     | Slovensko | Stredné Slovensko   | Banskobystrický kraj             | Zvolen             | Sliach |
| Poznámka k miestu realizácie č. 1: 856 304 Rybáre LV Č. 490 Parcelné č. 722/3, Súpisné č. 1754<br>856 304 Rybáre LV Č. 877 Parcelné č. 837/1, 837/42<br>856 304 Rybáre LV Č. 1246, Parcelné č. 91230/2 |           |                     |                                  |                    |        |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):                                                                                                   | 18      |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 7.2022  |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 12.2023 |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|          |             |                      |          |
|----------|-------------|----------------------|----------|
| Subjekt: | MESTO SLIAČ | Identifikátor (IČO): | 00320277 |
|----------|-------------|----------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 399DVY600001 - IROP- PJ MIRRI SR

### Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

# 6. Merateľné ukazovatele projektu

## 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                           |                                                   |                             |                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Kód:                      | PTTT                                              | Merná jednotka:             | Projekt                        |
| Merateľný ukazovateľ:     | Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus | Čas plnenia:                | K - koniec realizácie projektu |
|                           |                                                   | Celková cieľová hodnota:    | 1,0000                         |
|                           |                                                   | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                          |
| Subjekt:                  | MESTO SLIAČ                                       | Identifikátor (IČO):        | 00320277                       |
| Konkrétny cieľ:           | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR                    |                             |                                |
| Typ aktivity:             | 399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR                 |                             |                                |
|                           |                                                   |                             | Cieľová hodnota                |
| Hlavné aktivity projektu: | 399DVY600001 - IROP- PJ MIRRI SR                  | 1                           |                                |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód  | Názov                                             | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| PTTT | Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus | Projekt        | 1,0000                  | Nie            | N/A             | Súčet                      |

# 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |             |                             |             |
|----------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Subjekt: | MESTO SLIAČ | Identifikátor (IČO):        | 00320277    |
|          |             | Výška oprávnených výdavkov: | 57 964,87 € |

#### Priame výdavky

|                           |                                     | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:           | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR      | 57 964,87 €                        |
| Typ aktivity:             | 399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR   | 57 964,87 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 399DVY600001 - IROP- PJ MIRRI SR | 57 964,87 €                        |

|                     |                                             | Oprávnený výdavok |          |                 |             |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------|
| Skupina výdavku:    | 1.1 - 021 - Stavby                          |                   |          |                 | 57 964,87 € |
|                     |                                             | Merná jednotka    | Množstvo | Jednotková suma | Suma        |
| Podpoložka výdavku: | 1.1.1 - dodatočné výdavky na stavebné práce | EUR               | 1        | 57 964,87 €     | 57 964,87 € |

#### Nepriame výdavky

|                    |                                     | Celková výška oprávnených výdavkov |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:    | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR      | 0,00 €                             |
| Podporné aktivity: | 1. 399DVY6P0001 - Podporné aktivity | 0,00 €                             |

|                  |               | Oprávnený výdavok |
|------------------|---------------|-------------------|
| Skupina výdavku: | nezaevidované |                   |

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                                | 57 964,87 € |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: | 0,00 €      |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:                     | 95,0000 %   |
| Výška nenávratného finančného príspevku:                           | 55 066,63 € |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:           | 2 898,24 €  |

## Príloha č. 2 Rozpočet projektu



## Rozpočet projektu

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |        |                                               |        |                                                       |       |                                     |     |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|------|
| <b>Názov žiadateľa:</b>                 | Mesto Sliac                                                                                                                                                                                                                               |                                               |        |                                               |        |                                                       |       |                                     |     |      |
| <b>Názov projektu:</b>                  | Centrum sociálnych služieb Sliac                                                                                                                                                                                                          |                                               |        |                                               |        |                                                       |       |                                     |     |      |
| <b>Prioritná os:</b>                    | Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám                                                                                                                                                                |                                               |        |                                               |        |                                                       |       |                                     |     |      |
| <b>Špecifický cieľ</b>                  | 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni |                                               |        |                                               |        |                                                       |       |                                     |     |      |
| <b>Spolu financovanie NFP z COV (%)</b> | 95,00%                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)</b> | 85,00% | <b>Spolu financovanie zdroja ŠR z COV (%)</b> | 10,00% | <b>Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b> | 5,00% | <b>Platba DPH (neoprávnená DPH)</b> | NIE | 0,00 |

|                                                                    |                    |                |          |                               |                                           |                                                      |                                     |                  |                                             |                                            |                             | Dodatočný príspevok                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Názov výdavku                                                      | Skupina výdavkov   | Merná jednotka | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR)                 | Cena celkom s DPH (EUR)                              | Celkové oprávnené výdavky (EUR)     | z toho NFP (EUR) | Neoprávnené výdavky (EUR)                   | Celkové oprávnené výdavky (EUR) 302071BZL8 | z toho NFP (EUR) 302071BZL8 | Celkové oprávnené výdavky (EUR) 399021DVY6 | z toho NFP (EUR) 399021DVY6 |
| (1)                                                                | (2)                | (3)            | (4)      | (5)                           | (6 = 4 x 5)                               | (7 = 6 x 1,2)                                        | (8)                                 | (9 = 8 x %NFP)   | Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8 | (11)                                       | (12 = 11 x %NFP)            | (13)                                       | (14 = 13 x %NFP)            |
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b>                                        |                    |                |          |                               |                                           |                                                      |                                     |                  |                                             |                                            |                             |                                            |                             |
| <b>Centrum sociálnych služieb Sliac - výstavba</b>                 |                    |                |          |                               |                                           |                                                      |                                     |                  |                                             |                                            |                             |                                            |                             |
| Stavebné práce - SO 01 Centrum sociálnych služieb Sliac            | 021 Stavby         | súbor          | 1,00     | 1 054 835,42                  | 1 054 835,42                              | 1 265 802,50                                         | 1 247 943,74                        | 1 185 546,56     | 17 858,76                                   | 1 189 978,88                               | 1 130 479,93                | 57 964,87                                  | 55 066,63                   |
| Stavebné práce - SO 02 Obšlužná inžinierstvo                       | 021 Stavby         | súbor          | 1,00     | 63 975,82                     | 63 975,82                                 | 76 770,98                                            | 76 770,98                           | 72 932,43        | 0,00                                        | 76 770,98                                  | 72 932,43                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| Búracie práce starej kotolne                                       | 021 Stavby         | súbor          | 1,00     | 54 740,50                     | 54 740,50                                 | 65 688,60                                            | 65 688,60                           | 62 404,17        | 0,00                                        | 65 688,60                                  | 62 404,17                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| Stavebný dozor                                                     | 021 Stavby         | súbor          | 1,00     | 11 799,00                     | 11 799,00                                 | 14 158,80                                            | 14 158,80                           | 13 450,86        | 0,00                                        | 14 158,80                                  | 13 450,86                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>                                  |                    |                |          |                               | 1 185 350,74                              | 1 422 420,89                                         | 1 404 562,13                        | 1 334 334,02     | 17 858,76                                   | 1 346 597,26                               | 1 279 267,39                | 57 964,87                                  | 55 066,63                   |
| <b>Hlavná aktivita č. 2</b>                                        |                    |                |          |                               |                                           |                                                      |                                     |                  |                                             |                                            |                             |                                            |                             |
| <b>Centrum sociálnych služieb Sliac - interiérové vybavenie</b>    |                    |                |          |                               |                                           |                                                      |                                     |                  |                                             |                                            |                             |                                            |                             |
| Interiérové vybavenie - SO 01 Centrum sociálnych služieb Sliac     | 021 Stavby         | súbor          | 1,00     | 56 255,62                     | 56 255,62                                 | 67 506,74                                            | 66 957,45                           | 63 609,58        | 549,29                                      | 66 957,45                                  | 63 609,58                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>                                  |                    |                |          |                               | 56 255,62                                 | 67 506,74                                            | 66 957,45                           | 63 609,58        | 549,29                                      | 66 957,45                                  | 63 609,58                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| <b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>     |                    |                |          |                               | 1 241 606,36                              | 1 489 927,63                                         | 1 471 519,58                        | 1 397 943,60     | 18 408,05                                   | 1 413 554,71                               | 1 342 876,97                | 57 964,87                                  | 55 066,63                   |
| <b>Podporné aktivity projektu</b>                                  |                    |                |          |                               |                                           |                                                      |                                     |                  |                                             |                                            |                             |                                            |                             |
| <b>Publicita a iné podporné aktivity</b>                           |                    |                |          |                               |                                           |                                                      |                                     |                  |                                             |                                            |                             |                                            |                             |
| Dočasný pútač                                                      | 518 Ostatné služby | ks             | 1,00     | 500,00                        | 500,00                                    | 600,00                                               | 600,00                              | 570,00           | 0,00                                        | 600,00                                     | 570,00                      | 0,00                                       | 0,00                        |
| Stála tabuľa                                                       | 518 Ostatné služby | ks             | 1,00     | 300,00                        | 300,00                                    | 360,00                                               | 360,00                              | 342,00           | 0,00                                        | 360,00                                     | 342,00                      | 0,00                                       | 0,00                        |
| <b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>                     |                    |                |          |                               | 800,00                                    | 960,00                                               | 960,00                              | 912,00           | 0,00                                        | 960,00                                     | 912,00                      | 0,00                                       | 0,00                        |
| <b>Interné riadenie projektu</b>                                   |                    |                |          |                               |                                           |                                                      |                                     |                  |                                             |                                            |                             |                                            |                             |
| Názov výdavku                                                      | Skupina výdavkov   | Merná jednotka | Počet MJ | % pracovného času na projekt  | Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR) | Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR) | Celková cena práce za projekt (EUR) | z toho NFP (EUR) | Neoprávnené výdavky (EUR)                   | Celkové oprávnené výdavky (EUR) 302071BZL8 | z toho NFP (EUR) 302071BZL8 | Celkové oprávnené výdavky (EUR)            | z toho NFP (EUR)            |
| (1)                                                                | (2)                | (3)            | (4)      | (5)                           | (6)                                       | (7)                                                  | (8 = 4 x 5 x (6 + 7))               | (9 = 8 x %NFP)   | (10)                                        | (11)                                       | (12 = 11 x %NFP)            | (13)                                       | (14 = 13 x %NFP)            |
| Projektový manažér (riadenie projektu)                             | 521 Mzdové výdavky | mesiac         | 24,00    | 45,00%                        | 1 400,00                                  | 492,80                                               | 20 442,24                           | 19 420,13        | 0,00                                        | 20 442,24                                  | 19 420,13                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| Finančný manažér                                                   | 521 Mzdové výdavky | mesiac         | 24,00    | 30,00%                        | 1 400,00                                  | 492,80                                               | 13 628,16                           | 12 946,75        | 0,00                                        | 13 628,16                                  | 12 946,75                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| <b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>                             |                    |                |          |                               |                                           |                                                      | 34 070,40                           | 32 366,88        | 0,00                                        | 34 070,40                                  | 32 366,88                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| <b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b> |                    |                |          |                               | 34 870,40                                 | 35 030,40                                            | 35 030,40                           | 33 278,88        | 0,00                                        | 35 030,40                                  | 33 278,88                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| <b>SPOLU (celkové výdavky projektu)</b>                            |                    |                |          |                               | 1 276 476,76                              | 1 524 958,03                                         | 1 506 549,98                        | 1 431 222,48     | 18 408,05                                   | 1 448 585,11                               | 1 376 155,85                | 57 964,87                                  | 55 066,63                   |

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Názov žiadateľa</b> | Mesto Sliach                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Názov projektu</b>  | Centrum sociálnych služieb Sliach                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prioritná os</b>    | Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám                                                                                                                                                                |
| <b>Špecifický cieľ</b> | 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni |

| P.č.                                                          | Názov výdavku                                                                       | Skupina výdavkov                                          | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Výdavky celkovo bez DPH | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Hlavná aktivita č. 1                                          |                                                                                     | Centrum sociálnych služieb Sliach - výstavba              |                |          |                 |                         |                           |                             |
| VO61798221 - Centrum sociálnych služieb Sliach                |                                                                                     |                                                           |                |          |                 |                         |                           |                             |
| DAG SLOVAKIA, a. s.                                           |                                                                                     |                                                           |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 1.                                                            | Stavebné práce - SO 01 Centrum sociálnych služieb Sliach (viď. samostatný rozpočet) | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 1 054 835,42    | 1 054 835,42            | 1 039 953,12              | 14 882,30                   |
| 1.1                                                           | SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná                                              | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 775 486,12      | 775 486,12              | 768 839,31                | 6 646,81                    |
| 1.2                                                           | SO-01 Exteriérové spevnené plochy                                                   | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 11 445,72       | 11 445,72               | 11 445,72                 | 0,00                        |
| 1.3                                                           | SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia                           | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 59 434,09       | 59 434,09               | 59 434,09                 | 0,00                        |
| 1.4                                                           | SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia                                       | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 20 021,08       | 20 021,08               | 19 177,35                 | 843,73                      |
| 1.5                                                           | SO-01 Časť Ústredné vykurovanie                                                     | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 72 063,71       | 72 063,71               | 72 063,71                 | 0,00                        |
| 1.6                                                           | SO-01 Časť Plynoinštalácie                                                          | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 7 575,70        | 7 575,70                | 7 575,70                  | 0,00                        |
| 1.7                                                           | SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie                                    | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 59 252,99       | 59 252,99               | 59 252,99                 | 0,00                        |
| 1.8                                                           | SO-01 Časť Elektroinštalácie                                                        | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 49 556,01       | 49 556,01               | 42 164,25                 | 7 391,76                    |
| 2.                                                            | SO-02 Obslužná infraštruktúra (viď. samostatný rozpočet)                            | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 63 975,82       | 63 975,82               | 63 975,82                 | 0,00                        |
| 3.                                                            | Búracie práce starej kotolne (viď. samostatný rozpočet)                             | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,00     | 54 740,50       | 54 740,50               | 54 740,50                 | 0,00                        |
| VO79291975 - Stavebný dozor Centrum sociálnych služieb Sliach |                                                                                     |                                                           |                |          |                 |                         |                           |                             |
| SPIROLL s. r. o.                                              |                                                                                     |                                                           |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 4.                                                            | Stavebný dozor                                                                      | 021 Stavby                                                | súbor          | 1,000    | 11 799,00       | 11 799,00               | 11 799,00                 | 0,00                        |
| hlavná aktivita č. 1 spolu                                    |                                                                                     |                                                           |                |          | 1 185 350,74    | 1 185 350,74            | 1 170 468,44              | 14 882,30                   |
| Hlavná aktivita č. 2                                          |                                                                                     | Centrum sociálnych služieb Sliach - interiérové vybavenie |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 5.                                                            | SO-01 Interiérové vybavenie (viď. samostatný rozpočet)                              | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | súbor          | 1,000    | 56 255,62       | 56 255,62               | 55 797,88                 | 457,74                      |
| 5.1                                                           | Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej umývačky riadu                 | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 5,000    | 8,599           | 42,99                   | 42,99                     | 0,00                        |
| 5.2                                                           | Umývačka riadu vstavaná                                                             | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 5,000    | 704,850         | 3 524,25                | 3 524,25                  | 0,00                        |
| 5.3                                                           | Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora                                | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 5,000    | 8,000           | 40,00                   | 40,00                     | 0,00                        |
| 5.4                                                           | Digestor vstavaný                                                                   | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 5,000    | 76,200          | 381,00                  | 381,00                    | 0,00                        |
| 5.5                                                           | Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej chladničky                     | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 6,000    | 6,077           | 36,46                   | 36,46                     | 0,00                        |
| 5.6                                                           | Chladnička s mrazničkou vstavaná                                                    | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 6,000    | 406,400         | 2 438,40                | 2 438,40                  | 0,00                        |
| 5.7                                                           | osadenie vstavaného sporáka s rúrou                                                 | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 5,000    | 25,400          | 127,00                  | 127,00                    | 0,00                        |
| 5.8                                                           | Sporák elektrický vstavaný s rúrou                                                  | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 5,000    | 671,830         | 3 359,15                | 3 359,15                  | 0,00                        |
| 5.9                                                           | Kuchynská linka, dodávka a montáž                                                   | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | m1             | 19,650   | 312,420         | 6 139,05                | 6 139,05                  | 0,00                        |
| 5.10                                                          | Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie mikrovlnky                               | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 1,000    | 7,068           | 7,06                    | 7,06                      | 0,00                        |
| 5.11                                                          | Mikrovlnná rúra                                                                     | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 1,000    | 327,660         | 327,66                  | 327,66                    | 0,00                        |
| 5.12                                                          | šatníková a policová, dodávka a montáž                                              | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | m1             | 16,080   | 410,210         | 6 596,17                | 6 596,17                  | 0,00                        |
| 5.13                                                          | Piktogram, montáž                                                                   | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 26,000   | 2,540           | 66,04                   | 0,00                      | 66,04                       |
| 5.14                                                          | Piktogram informácie, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                              | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 1,000    | 7,897           | 7,90                    | 0,00                      | 7,90                        |
| 5.15                                                          | Piktogram telefón, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                                 | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 1,000    | 7,899           | 7,90                    | 0,00                      | 7,90                        |
| 5.16                                                          | Piktogram občerstvenie, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                            | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 1,000    | 7,897           | 7,90                    | 0,00                      | 7,90                        |
| 5.17                                                          | Piktogram prvá pomoc, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                              | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 2,000    | 7,899           | 15,80                   | 0,00                      | 15,80                       |
| 5.18                                                          | Piktogram zákaz fajčenia, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                          | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 5,000    | 7,897           | 39,49                   | 0,00                      | 39,49                       |
| 5.19                                                          | Piktogram šatňa, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                                   | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 1,000    | 7,899           | 7,90                    | 0,00                      | 7,90                        |
| 5.20                                                          | rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                                                    | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 2,000    | 7,897           | 15,80                   | 0,00                      | 15,80                       |
| 5.21                                                          | Piktogram výťah, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                                   | 022 Samostatné hnutelné veci a                            | ks             | 2,000    | 7,899           | 15,80                   | 0,00                      | 15,80                       |

| P.č.                            | Názov výdavku                                                       | Skupina výdavkov               | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Výdavky celkovo bez DPH | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 5.22                            | Piktogram WC muži, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                 | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 7,897           | 15,80                   | 0,00                      | 15,80                       |
| 5.23                            | Piktogram WC, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                      | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 7,899           | 15,80                   | 0,00                      | 15,80                       |
| 5.24                            | Piktogram WC ženy, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA                 | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 7,899           | 15,80                   | 0,00                      | 15,80                       |
| 5.25                            | Piktogram WC invalidné, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA            | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 5,000    | 7,897           | 39,49                   | 0,00                      | 39,49                       |
| 5.26                            | stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                           | 022 Samostatné hnutelné veci a | %              | 232,906  | 0,800           | 186,32                  | 0,00                      | 186,32                      |
| 5.27                            | Jedálenský stôl, dodávka a osadenie                                 | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 12,000   | 152,400         | 1 828,80                | 1 828,80                  | 0,00                        |
| 5.28                            | Jedálenská stolička, dodávka a osadenie                             | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 60,000   | 60,960          | 3 657,60                | 3 657,60                  | 0,00                        |
| 5.29                            | Posteľ 90 / 200 cm, dodávka a osadenie                              | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 6,000    | 266,700         | 1 600,20                | 1 600,20                  | 0,00                        |
| 5.30                            | Posteľový matrac 90 / 200 cm, dodávka a osadenie                    | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 6,000    | 209,550         | 1 257,30                | 1 257,30                  | 0,00                        |
| 5.31                            | Posteľový rošt 90 / 200 cm, dodávka a osadenie                      | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 6,000    | 152,400         | 914,40                  | 914,40                    | 0,00                        |
| 5.32                            | Nočný stolík, dodávka a osadenie                                    | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 5,000    | 58,420          | 292,10                  | 292,10                    | 0,00                        |
| 5.33                            | Nočná lampa, dodávka a osadenie                                     | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 4,000    | 49,530          | 198,12                  | 198,12                    | 0,00                        |
| 5.34                            | Komoda, dodávka a osadenie                                          | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 185,420         | 370,84                  | 370,84                    | 0,00                        |
| 5.35                            | Botník, dodávka a osadenie                                          | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 4,000    | 113,030         | 452,12                  | 452,12                    | 0,00                        |
| 5.36                            | Vešiak, dodávka a osadenie                                          | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 9,000    | 82,550          | 742,95                  | 742,95                    | 0,00                        |
| 5.37                            | Sedačka dvojposchodová, dodávka a osadenie                          | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 5,000    | 469,900         | 2 349,50                | 2 349,50                  | 0,00                        |
| 5.38                            | Konferenčný stolík , dodávka a osadenie                             | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 7,000    | 74,930          | 524,51                  | 524,51                    | 0,00                        |
| 5.39                            | Kreslo , dodávka a osadenie                                         | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 12,000   | 139,700         | 1 676,40                | 1 676,40                  | 0,00                        |
| 5.40                            | Zabudované skrinky pod umývadlami vrátane pultu, dodávka a osadenie | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 3,000    | 419,100         | 1 257,30                | 1 257,30                  | 0,00                        |
| 5.41                            | Policová skriňa dvojité, dodávka a osadenie                         | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 7,000    | 406,400         | 2 844,80                | 2 844,80                  | 0,00                        |
| 5.42                            | Dverová skriňa dvojité, dodávka a osadenie                          | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 8,000    | 260,350         | 2 082,80                | 2 082,80                  | 0,00                        |
| 5.43                            | Lavica, dodávka a osadenie                                          | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 1,000    | 119,380         | 119,38                  | 119,38                    | 0,00                        |
| 5.44                            | Policový regál pre upratovacie pomôcky, dodávka a osadenie          | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 110,490         | 220,98                  | 220,98                    | 0,00                        |
| 5.45                            | Skríňa pre upratovacie pomôcky, dodávka a osadenie                  | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 290,830         | 581,66                  | 581,66                    | 0,00                        |
| 5.46                            | Stôl 75 x 150 cm, dodávka a osadenie                                | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 189,230         | 378,46                  | 378,46                    | 0,00                        |
| 5.47                            | Stolička, dodávka a osadenie                                        | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 12,000   | 62,230          | 746,76                  | 746,76                    | 0,00                        |
| 5.48                            | Profesionálne masážne lekátko, dodávka a osadenie                   | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 3,000    | 570,230         | 1 710,69                | 1 710,69                  | 0,00                        |
| 5.49                            | Konferenčný stôl 75 x 150 cm, dodávka a osadenie                    | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 1,000    | 163,830         | 163,83                  | 163,83                    | 0,00                        |
| 5.50                            | Rohožka čistiaca                                                    | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 1,000    | 20,320          | 20,32                   | 20,32                     | 0,00                        |
| 5.51                            | Projektor                                                           | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 1,000    | 609,600         | 609,60                  | 609,60                    | 0,00                        |
| 5.52                            | Plátno k projektoru                                                 | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 1,000    | 125,730         | 125,73                  | 125,73                    | 0,00                        |
| 5.53                            | Odpadkový kôš na triedený odpad                                     | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 3,000    | 50,800          | 152,40                  | 152,40                    | 0,00                        |
| 5.54                            | Odpadkový kôš obyčajný                                              | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 13,000   | 12,700          | 165,10                  | 165,10                    | 0,00                        |
| 5.55                            | Práčka, dodávka a napojenie                                         | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 590,550         | 1 181,10                | 1 181,10                  | 0,00                        |
| 5.56                            | TV prijímač, dodávka a napojenie                                    | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 697,230         | 1 394,46                | 1 394,46                  | 0,00                        |
| 5.57                            | TV stolík, dodávka a osadenie                                       | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 163,830         | 327,66                  | 327,66                    | 0,00                        |
| 5.58                            | PC písací rohový stolík 180 x 180 cm, dodávka a osadenie            | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 2,000    | 298,450         | 596,90                  | 596,90                    | 0,00                        |
| 5.59                            | PC stolík kancelársky, 75 x 150 cm, dodávka a osadenie              | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 3,000    | 198,120         | 594,36                  | 594,36                    | 0,00                        |
| 5.60                            | Kancelárska kožená stolička, dodávka a osadenie                     | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 5,000    | 227,330         | 1 136,65                | 1 136,65                  | 0,00                        |
| 5.61                            | Zásuvkový diel pod kancelársky stôl, dodávka a osadenie             | 022 Samostatné hnutelné veci a | ks             | 4,000    | 125,730         | 502,92                  | 502,92                    | 0,00                        |
| hlavná aktivita č. 2 spolu      |                                                                     |                                |                |          | 56 255,62       | 56 255,62               | 55 797,88                 | 457,74                      |
| Podporné aktivity projektu      |                                                                     |                                |                |          |                 |                         |                           |                             |
| Interné riadenie projektu       |                                                                     |                                |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 6.                              | Projektový manažér (riadenie projektu)                              | 521 Mzdové výdavky             | mesiac         | 24,000   | 851,76          | 20442,24                | 20 442,24                 | 0,00                        |
| 7.                              | Finančný manažér                                                    | 521 Mzdové výdavky             | mesiac         | 24,000   | 567,84          | 13628,16                | 13 628,16                 | 0,00                        |
| Interné riadenie projektu spolu |                                                                     |                                |                |          |                 | 34 070,40               | 34 070,40                 | 0,00                        |
| Publicita                       |                                                                     |                                |                |          |                 |                         |                           |                             |

| P.č.                   | Názov výdavku | Skupina výdavkov   | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Výdavky celkovo bez DPH | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH |
|------------------------|---------------|--------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 8.                     | Dočasný pútač | 518 Ostatné služby | ks             | 1,000    | 500,00          | 500,00                  | 500,00                    | 0,00                        |
| 9.                     | Stála tabuľa  | 518 Ostatné služby | ks             | 1,000    | 300,00          | 300,00                  | 300,00                    | 0,00                        |
| <b>Publicita spolu</b> |               |                    |                |          |                 | <b>800,00</b>           | <b>800,00</b>             | <b>0,00</b>                 |
| <b>Celkom:</b>         |               |                    |                |          |                 | <b>1 276 476,76</b>     | <b>1 261 136,72</b>       | <b>15 340,04</b>            |
| <b>DPH:</b>            |               |                    |                |          |                 | <b>248 481,27</b>       | <b>245 413,26</b>         | <b>3 068,01</b>             |
| <b>Celkom s DPH:</b>   |               |                    |                |          |                 | <b>1 524 958,03</b>     | <b>1 506 549,98</b>       | <b>18 408,05</b>            |

| Cena DAG SLOVAKIA, a. s.                         | Cena diela bez DPH (ZoD) | Cena diela bez DPH (Dodatok č. 2 k ZoD) po oprave | Cena diela bez DPH (Dodatok č. 3 k ZoD) po oprave | OV bez DPH            | NV bez DPH         |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Centrum sociálnych služieb -</b>              | <b>983 333,33 €</b>      | <b>1 122 498,87 €</b>                             | <b>1 173 551,74 €</b>                             | <b>1 158 669,44 €</b> | <b>14 882,30 €</b> |
| SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná           | 640 520,66 €             | 732 153,46 €                                      | 775 486,12 €                                      | 768 839,31 €          | 6 646,81 €         |
| SO-01 Exteriérové spevnené plochy                | 10 159,52 €              | 11 445,72 €                                       | 11 445,72 €                                       | 11 445,72 €           | 0,00 €             |
| SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková    | 51 673,44 €              | 59 434,09 €                                       | 59 434,09 €                                       | 59 434,09 €           | 0,00 €             |
| SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia    | 17 786,19 €              | 19 177,35 €                                       | 20 021,08 €                                       | 19 177,35 €           | 843,73 €           |
| SO-01 Časť Ústredné vykurovanie                  | 63 441,05 €              | 72 063,71 €                                       | 72 063,71 €                                       | 72 063,71 €           | 0,00 €             |
| SO-01 Časť Plynoinštalácie                       | 7 329,56 €               | 7 575,70 €                                        | 7 575,70 €                                        | 7 575,70 €            | 0,00 €             |
| SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie | 50 801,54 €              | 59 252,99 €                                       | 59 252,99 €                                       | 59 252,99 €           | 0,00 €             |
| SO-01 Časť Elektroinštalácie                     | 35 612,41 €              | 42 679,53 €                                       | 49 556,01 €                                       | 42 164,25 €           | 7 391,76 €         |
| SO-02 Obslužná infraštruktúra                    | 58 665,81 €              | 63 975,82 €                                       | 63 975,82 €                                       | 63 975,82 €           | 0,00 €             |
| Búracie práce starej kotolne                     | 47 343,15 €              | 54 740,50 €                                       | 54 740,50 €                                       | 54 740,50 €           | 0,00 €             |
| <b>spolu s DPH</b>                               | <b>1 180 000,00 €</b>    | <b>1 346 998,64 €</b>                             | <b>1 408 262,09 €</b>                             | <b>1 390 403,33 €</b> | <b>17 858,76 €</b> |

## ROZPOČET

**Stavba:** Centrum sociálnych služieb

**Objekt:** SO-01 Centrum sociálnych služieb

**Časť:** SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

|                                |     |              |                                                                                                                         |    | ZoD              |                 |                            | Dodatok č.2      |                               |                            | Dodatok č. 3     |                                |                            | OV       | NV   |
|--------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|------|
| Č.                             | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č.2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 3) | Cena celkom (Dodatok č. 3) |          |      |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |              |                                                                                                                         |    | <b>17 654,99</b> |                 |                            | <b>19 046,15</b> |                               |                            | <b>19 889,60</b> |                                |                            |          |      |
| <b>1 Zemné práce</b>           |     |              |                                                                                                                         |    | <b>9 630,75</b>  |                 |                            | <b>9 847,73</b>  |                               |                            | <b>9 847,73</b>  |                                |                            |          |      |
| 1                              | R   | 132201202    | Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                     | m3 | 199,000          | 11,03           | 2 194,97                   | 199,000          | 11,03                         | 2 194,97                   | 199,000          | 11,03                          | 2 194,97                   | 2 194,97 | 0,00 |
| 2                              | R   | 132201209    | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 199,000          | 1,09            | 216,91                     | 199,000          | 1,09                          | 216,91                     | 199,000          | 1,09                           | 216,91                     | 216,91   | 0,00 |
| 3                              | R   | 133201101    | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                             | m3 | 11,250           | 49,04           | 551,70                     | 11,250           | 49,04                         | 551,70                     | 11,250           | 49,04                          | 551,70                     | 551,70   | 0,00 |
| 4                              | R   | 133201109    | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3                                 | m3 | 11,250           | 6,67            | 75,04                      | 11,250           | 6,67                          | 75,04                      | 11,250           | 6,67                           | 75,04                      | 75,04    | 0,00 |
| 5                              | R   | 151101101    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                   | m2 | 332,000          | 4,27            | 1 417,64                   | 332,000          | 4,27                          | 1 417,64                   | 332,000          | 4,27                           | 1 417,64                   | 1 417,64 | 0,00 |
| 6                              | R   | 151101111    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                    | m2 | 332,000          | 2,53            | 839,96                     | 332,000          | 2,53                          | 839,96                     | 332,000          | 2,53                           | 839,96                     | 839,96   | 0,00 |
| 7                              | R   | 151101201    | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m                                                     | m2 | 30,000           | 3,78            | 113,40                     | 30,000           | 3,78                          | 113,40                     | 30,000           | 3,78                           | 113,40                     | 113,40   | 0,00 |
| 8                              | R   | 151101211    | Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m                                                                        | m2 | 30,000           | 1,22            | 36,60                      | 30,000           | 1,22                          | 36,60                      | 30,000           | 1,22                           | 36,60                      | 36,60    | 0,00 |
| 9                              | R   | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                 | m3 | 60,000           | 4,26            | 255,60                     | 60,000           | 4,26                          | 255,60                     | 60,000           | 4,26                           | 255,60                     | 255,60   | 0,00 |
| 10                             | R   | 167101100    | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                         | m3 | 60,000           | 9,44            | 566,40                     | 60,000           | 9,44                          | 566,40                     | 60,000           | 9,44                           | 566,40                     | 566,40   | 0,00 |
| 11                             | R   | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                  | m3 | 60,000           | 0,76            | 45,60                      | 60,000           | 0,76                          | 45,60                      | 60,000           | 0,76                           | 45,60                      | 45,60    | 0,00 |
| 12                             | R   | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                             | m3 | 60,000           | 8,05            | 483,00                     | 60,000           | 8,05                          | 483,00                     | 60,000           | 8,05                           | 483,00                     | 483,00   | 0,00 |
| 13                             | R   | 174101001    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                  | m3 | 151,000          | 3,67            | 554,17                     | 151,000          | 3,67                          | 554,17                     | 151,000          | 3,67                           | 554,17                     | 554,17   | 0,00 |
| 14                             | R   | 175101102    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                 | m3 | 44,000           | 27,12           | 1 193,28                   | 44,000           | 27,12                         | 1 193,28                   | 44,000           | 27,12                          | 1 193,28                   | 1 193,28 | 0,00 |
| 15                             | 583 | 583310002900 | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm                                                                                             | t  | 80,960           | 13,42           | 1 086,48                   | 80,960           | 16,10                         | 1 303,46                   | 80,960           | 16,10                          | 1 303,46                   | 1 303,46 | 0,00 |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b> |     |              |                                                                                                                         |    | <b>401,00</b>    |                 |                            | <b>481,20</b>    |                               |                            | <b>481,20</b>    |                                |                            |          |      |
| 16                             | R   | 451573111    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                          | m3 | 10,000           | 40,10           | 401,00                     | 10,000           | 48,12                         | 481,20                     | 10,000           | 48,12                          | 481,20                     | 481,20   | 0,00 |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>        |     |              |                                                                                                                         |    | <b>7 623,24</b>  |                 |                            | <b>8 717,22</b>  |                               |                            | <b>9 560,67</b>  |                                |                            |          |      |
| 17                             | R   | 871326004    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160                                                      | m  | 108,000          | 14,49           | 1 564,92                   | 108,000          | 14,49                         | 1 564,92                   | 108,000          | 14,49                          | 1 564,92                   | 1 564,92 | 0,00 |
| 18                             | 286 | 286110006900 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m                                  | ks | 21,600           | 30,13           | 650,81                     | 21,600           | 36,14                         | 780,62                     | 21,600           | 36,14                          | 780,62                     | 780,62   | 0,00 |
| 19                             | R   | 877326100    | Montáž klapky DN 160                                                                                                    | ks | 1,000            | 4,83            | 4,83                       | 1,000            | 4,83                          | 4,83                       | 1,000            | 4,83                           | 4,83                       | 4,83     | 0,00 |
| 20                             | 422 | 422830014200 | Koncová - žabia klapka, DN 160                                                                                          | ks | 1,000            | 116,38          | 116,38                     | 1,000            | 139,64                        | 139,64                     | 1,000            | 139,64                         | 139,64                     | 139,64   | 0,00 |

|                    |     |                |                                                                                                                  |    | ZoD             |                 |                            | Dodatok č.2     |                               |                            | Dodatok č. 3    |                                |                            | OV       | NV     |
|--------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------|--------|
| Č.                 | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č.2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 3) | Cena celkom (Dodatok č. 3) |          |        |
| 21                 | R   | 892311000      | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                                                | m  | 108,000         | 0,54            | 58,32                      | 108,000         | 0,54                          | 58,32                      | 108,000         | 0,54                           | 58,32                      | 58,32    | 0,00   |
| 22                 | R   | 894810015      | Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom     | ks | 2,000           | 328,16          | 656,32                     | 2,000           | 328,16                        | 656,32                     | 2,000           | 328,16                         | 656,32                     | 656,32   | 0,00   |
| 23                 | 286 | 286610041100   | Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP | ks | 2,000           | 654,64          | 1 309,28                   | 2,000           | 785,50                        | 1 571,00                   | 2,000           | 785,50                         | 1 571,00                   | 1 571,00 | 0,00   |
| 24                 | 286 | 286610045500   | Vinovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 6 m, PP                                                          | m  | 2,400           | 516,12          | 1 238,69                   | 2,400           | 619,34                        | 1 486,42                   | 2,400           | 619,34                         | 1 486,42                   | 1 486,42 | 0,00   |
| 25                 | 286 | 286610046100   | Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, materiál: PP                               | ks | 2,000           | 252,60          | 505,20                     | 2,000           | 302,76                        | 605,52                     | 2,000           | 302,76                         | 605,52                     | 605,52   | 0,00   |
| 26                 | 286 | 286610047200   | Rebrik s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát               | ks | 2,000           | 230,12          | 460,24                     | 2,000           | 276,14                        | 552,28                     | 2,000           | 276,14                         | 552,28                     | 552,28   | 0,00   |
| 27                 | 286 | 286610047300   | Set príslušenstva k rebriku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG                           | ks | 2,000           | 45,07           | 90,14                      | 2,000           | 68,40                         | 136,80                     | 2,000           | 68,40                          | 136,80                     | 136,80   | 0,00   |
| 28                 | 286 | 286710036000   | Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte                                              | ks | 4,000           | 30,42           | 121,68                     | 4,000           | 43,80                         | 175,20                     | 4,000           | 43,80                          | 175,20                     | 175,20   | 0,00   |
| 29                 | 552 | 552410002100   | Poklop liatinový T 600 A15                                                                                       | ks | 2,000           | 64,80           | 129,60                     | 2,000           | 77,76                         | 155,52                     | 2,000           | 77,76                          | 155,52                     | 155,52   | 0,00   |
| 30                 | 592 | 592240009400   | Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte                                                  | ks | 2,000           | 50,26           | 100,52                     | 2,000           | 60,31                         | 120,62                     | 2,000           | 60,31                          | 120,62                     | 120,62   | 0,00   |
| 31                 | R   | 895641111      | Zhotovenie výustného objektu                                                                                     | ks | 1,000           | 151,80          | 151,80                     | 1,000           | 151,80                        | 151,80                     | 1,000           | 151,80                         | 151,80                     | 151,80   | 0,00   |
| 32                 | 592 | 5922200016001  | Výustný objekt                                                                                                   | ks | 1,000           | 464,51          | 464,51                     | 1,000           | 557,41                        | 557,41                     | 1,000           | 557,41                         | 557,41                     | 557,41   | 0,00   |
| 1                  | K   | 871326004.S    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150                                               | m  |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 15,000          | 0,97                           | 14,55                      | 0,00     | 14,55  |
| 2                  | M   | 286110009900.S | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)        | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 3,000           | 70,25                          | 210,75                     | 0,00     | 210,75 |
| 3                  | K   | 871356006.S    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200                                               | m  |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 3,000           | 1,08                           | 3,24                       | 0,00     | 3,24   |
| 4                  | M   | 286110000200.S | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)          | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 0,600           | 109,06                         | 65,44                      | 0,00     | 65,44  |
| 5                  | K   | 871366008.S    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 250                                               | m  |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 3,000           | 1,19                           | 3,57                       | 0,00     | 3,57   |
| 6                  | M   | 286110000600.S | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)          | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 0,600           | 182,22                         | 109,33                     | 0,00     | 109,33 |
| 7                  | K   | 721172215.S    | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125                                                                 | m  |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 2,000           | 15,56                          | 31,12                      | 0,00     | 31,12  |
| 8                  | M   | 286140039200   | HT rúra hrdlová D 125 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PEELIFE                                    | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 2,000           | 10,50                          | 21,00                      | 0,00     | 21,00  |
| 9                  | K   | 230203594      | Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2"                                       | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 2,000           | 4,06                           | 8,12                       | 0,00     | 8,12   |
| 10                 | K   | 230203184      | Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50 mm                                                     | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 4,000           | 6,42                           | 25,68                      | 0,00     | 25,68  |
| 11                 | M   | 286530187100   | Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN                                                | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 4,000           | 18,33                          | 73,32                      | 0,00     | 73,32  |
| 12                 | M   | 286530183000.S | Presuvná objímka predĺžená, elektrotvarovka FRIALONG PE 100 SDR 11 D 50 mm                                       | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 1,000           | 26,52                          | 26,52                      | 0,00     | 26,52  |
| 13                 | K   | 230203594.S    | Montáž prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2"                                            | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 1,000           | 4,06                           | 4,06                       | 0,00     | 4,06   |
| 14                 | K   | 877441096.S    | Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm                                                   | ks |                 |                 | 0,00                       |                 |                               | 0,00                       | 7,000           | 35,25                          | 246,75                     | 0,00     | 246,75 |
| 99 Presun hmôt HSV |     |                |                                                                                                                  |    | 131,20          |                 |                            | 131,20          |                               |                            | 131,48          |                                |                            |          |        |

|               |     |             |                                                                                                |    | ZoD              |                 |                            | Dodatok č.2      |                               |                            | Dodatok č. 3     |                                |                            | OV               | NV            |
|---------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Č.            | KCN | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č.2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 3) | Cena celkom (Dodatok č. 3) |                  |               |
| 33            | R   | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  | 107,540          | 1,22            | 131,20                     | 107,540          | 1,22                          | 131,20                     | 107,540          | 1,22                           | 131,20                     | 131,20           | 0,00          |
| 15            | K   | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  |                  |                 |                            |                  |                               |                            | 0,075            | 3,79                           | 0,28                       | 0,00             | 0,28          |
| <b>Celkom</b> |     |             |                                                                                                |    | <b>17 786,19</b> |                 |                            | <b>19 177,35</b> |                               |                            | <b>20 021,08</b> |                                |                            | <b>19 177,35</b> | <b>843,73</b> |

|                     |     |                |                                                                                                                     |    | ZoD             |                 |                   | Dodatok č. 2    |                 |                            | Dodatok č. 3    |                 |                            | OV        |  | NV       |  |
|---------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|--|----------|--|
| Č.                  | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |           |  |          |  |
| HSV                 |     |                |                                                                                                                     |    | 336 346,25      |                 |                   | 381 063,85      |                 |                            | 422 305,16      |                 |                            |           |  |          |  |
| 1                   |     |                |                                                                                                                     |    | 13 700,44       |                 |                   | 13 700,44       |                 |                            | 31 779,53       |                 |                            |           |  |          |  |
| Práce a dodávky HSV |     |                |                                                                                                                     |    |                 |                 |                   |                 |                 |                            |                 |                 |                            |           |  |          |  |
| Zemné práce         |     |                |                                                                                                                     |    |                 |                 |                   |                 |                 |                            |                 |                 |                            |           |  |          |  |
| 1                   | R   | 111101101      | Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2        | m2 | 698,159         | 0,14            | 97,74             | 698,159         | 0,14            | 97,74                      | 698,159         | 0,14            | 97,74                      | 97,74     |  | 0,00     |  |
| 2                   | R   | 121101112      | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                        | m3 | 104,724         | 1,06            | 111,01            | 104,724         | 1,06            | 111,01                     | 104,724         | 1,06            | 111,01                     | 111,01    |  | 0,00     |  |
| 3                   | R   | 131301102      | Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3                                                              | m3 | 198,570         | 9,61            | 1 908,26          | 198,570         | 9,61            | 1 908,26                   | 210,154         | 9,61            | 2 019,58                   | 2 019,58  |  | 0,00     |  |
| 4                   | R   | 131301109      | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 4                                                | m3 | 198,570         | 1,97            | 391,18            | 198,570         | 1,97            | 391,18                     | 210,154         | 1,97            | 414,00                     | 414,00    |  | 0,00     |  |
| 5                   | R   | 132301101      | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3                                                                       | m3 | 73,910          | 49,50           | 3 658,55          | 73,910          | 49,50           | 3 658,55                   | 110,170         | 49,50           | 5 453,42                   | 5 453,42  |  | 0,00     |  |
| 6                   | R   | 132301109      | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4         | m3 | 73,910          | 6,60            | 487,81            | 73,910          | 6,60            | 487,81                     | 110,170         | 6,60            | 727,13                     | 727,13    |  | 0,00     |  |
| 7                   | R   | 132301201      | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3                                                                         | m3 | 94,969          | 30,80           | 2 925,05          | 94,969          | 30,80           | 2 925,05                   | 137,706         | 30,80           | 4 241,35                   | 4 241,35  |  | 0,00     |  |
| 8                   | R   | 132301209      | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 | m3 | 94,969          | 2,51            | 238,37            | 94,969          | 2,51            | 238,37                     | 137,706         | 2,51            | 345,64                     | 345,64    |  | 0,00     |  |
| 9                   | R   | 162201101      | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                | m3 | 367,449         | 1,54            | 565,87            | 367,449         | 1,54            | 565,87                     | 458,030         | 1,54            | 705,36                     | 705,36    |  | 0,00     |  |
| 10                  | R   | 162201102      | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                            | m3 | 367,449         | 1,80            | 661,41            | 367,449         | 1,80            | 661,41                     | 458,030         | 1,80            | 824,46                     | 824,46    |  | 0,00     |  |
| 1                   | K   | 162501102      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m             | m3 |                 |                 | 0,00              |                 |                 | 0,00                       | 455,030         | 4,26            | 1 938,43                   | 373,10    |  | 1 565,33 |  |
| 11                  | R   | 167101102      | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                  | m3 | 367,449         | 2,16            | 793,69            | 367,449         | 2,16            | 793,69                     | 455,030         | 2,16            | 982,86                     | 982,86    |  | 0,00     |  |
| 12                  | R   | 171201202      | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                     | m3 | 367,449         | 0,74            | 271,91            | 367,449         | 0,74            | 271,91                     | 455,030         | 0,74            | 336,72                     | 336,72    |  | 0,00     |  |
| 5                   | K   | 141720014.S    | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm                                  | m  |                 |                 | 0,00              |                 |                 | 0,00                       | 6               | 78,50           | 471,00                     | 471,00    |  | 0,00     |  |
| 6                   | M   | 286130072800.S | Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 90, HDPE                                                                  | m  |                 |                 | 0,00              |                 |                 | 0,00                       | 6,000           | 3,65            | 21,90                      | 21,90     |  | 0,00     |  |
| 13                  | R   | 174101002      | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                     | m3 | 367,449         | 3,30            | 1 212,58          | 367,449         | 3,30            | 1 212,58                   | 370,449         | 3,30            | 1 222,48                   | 1 222,48  |  | 0,00     |  |
| 14                  | R   | 181301112      | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm                                                      | m2 | 698,159         | 0,54            | 377,01            | 698,159         | 0,54            | 377,01                     | 698,159         | 0,54            | 377,01                     | 377,01    |  | 0,00     |  |
| 10                  | K   | 113107122.S    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm -0 235000                        | m2 |                 |                 | 0,00              |                 |                 | 0,00                       | 125,160         | 12,60           | 1 577,02                   | 1 577,02  |  | 0,00     |  |
| 8                   | K   | 130901122.S    | Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach                                           | m3 |                 |                 | 0,00              |                 |                 | 0,00                       | 42,000          | 236,01          | 9 912,42                   | 9 912,42  |  | 0,00     |  |
| 2                   |     |                |                                                                                                                     |    | 52 499,03       |                 |                   | 60 689,48       |                 |                            | 77 011,40       |                 |                            |           |  |          |  |
| Zakladanie          |     |                |                                                                                                                     |    |                 |                 |                   |                 |                 |                            |                 |                 |                            |           |  |          |  |
| 15                  | R   | 211571111      | Tratívod+zасыpy okolo- Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratívodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom      | m3 | 29,360          | 29,77           | 874,05            | 29,360          | 29,77           | 874,05                     | 29,360          | 29,77           | 874,05                     | 874,05    |  | 0,00     |  |
| 16                  | R   | 211971121      | Tratívod- Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m       | m2 | 233,624         | 1,19            | 278,01            | 233,624         | 1,19            | 278,01                     | 252,110         | 1,19            | 300,01                     | 278,01    |  | 22,00    |  |
| 17                  | 693 | 693110000900   | Geotextília polypropylénová, 300 g/m2                                                                               | m2 | 238,296         | 1,10            | 262,13            | 238,296         | 1,32            | 314,55                     | 256,782         | 1,32            | 338,95                     | 314,55    |  | 24,40    |  |
| 18                  | R   | 212572111      | Lôžko pre tratívod zo štrkopiesku triedeného                                                                        | m3 | 9,885           | 37,18           | 367,52            | 9,885           | 37,18           | 367,52                     | 9,885           | 37,18           | 367,52                     | 367,52    |  | 0,00     |  |
| 19                  | R   | 212755116      | Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm                                               | m  | 131,800         | 5,00            | 659,00            | 131,800         | 5,79            | 763,12                     | 131,800         | 5,79            | 763,12                     | 763,12    |  | 0,00     |  |
| 20                  | R   | 271571111      | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                         | m3 | 75,862          | 54,94           | 4 167,86          | 75,862          | 65,93           | 5 001,58                   | 213,883         | 65,93           | 14 101,31                  | 14 101,31 |  | 0,00     |  |
| 21                  | R   | 273321411      | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                       | m3 | 63,565          | 139,44          | 8 863,50          | 63,565          | 162,00          | 10 297,53                  | 63,565          | 162,00          | 10 297,53                  | 10 297,53 |  | 0,00     |  |
| 22                  | R   | 273362442.S    | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm                         | m2 | 529,062         | 5,38            | 2 846,35          | 529,062         | 6,19            | 3 274,89                   | 529,062         | 6,19            | 3 274,89                   | 3 274,89  |  | 0,00     |  |
| 23                  | R   | 274271031.S    | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm             | m3 | 0,141           | 184,55          | 26,02             | 0,141           | 213,13          | 30,05                      | 0,141           | 213,13          | 30,05                      | 30,05     |  | 0,00     |  |
| 24                  | R   | 274271041.S    | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm             | m3 | 0,570           | 186,93          | 106,55            | 0,570           | 215,98          | 123,11                     | 0,570           | 215,98          | 123,11                     | 123,11    |  | 0,00     |  |
| 25                  | R   | 274271051.S    | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm             | m3 | 22,494          | 179,79          | 4 044,20          | 22,494          | 207,42          | 4 665,71                   | 22,494          | 207,42          | 4 665,71                   | 4 665,71  |  | 0,00     |  |
| 26                  | R   | 274321411      | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                        | m3 | 117,659         | 139,44          | 16 406,37         | 117,659         | 161,94          | 19 053,70                  | 117,659         | 161,94          | 19 053,70                  | 19 053,70 |  | 0,00     |  |

| Č.                                      | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                               | MJ   | ZoD              |                 |                   | Dodatok č. 2     |                 |                            | Dodatok č. 3     |                 |                            | OV        | NV       |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|
|                                         |     |             |                                                                                                                                     |      | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |           |          |
| 27                                      | R   | 27436182x   | Výstuž základových pásov, múrov a páteiek z ocele B500 (10505)                                                                      | t    | 4,696            | 1 896,24        | 8 904,74          | 4,696            | 2 170,85        | 10 194,31                  | 4,696            | 2 170,85        | 10 194,31                  | 10 194,31 | 0,00     |
| 28                                      | R   | 274361825   | Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505                                                               | t    | 0,450            | 1 896,24        | 853,31            | 0,450            | 2 170,85        | 976,88                     | 0,450            | 2 170,85        | 976,88                     | 976,88    | 0,00     |
| 29                                      | R   | 275321411   | Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                      | m3   | 20,978           | 139,44          | 2 925,17          | 20,978           | 161,94          | 3 397,18                   | 20,978           | 161,94          | 3 397,18                   | 3 397,18  | 0,00     |
| 30                                      | R   | 279321411   | Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                        | m3   | 3,697            | 139,44          | 515,51            | 3,697            | 161,94          | 598,69                     | 3,697            | 161,94          | 598,69                     | 598,69    | 0,00     |
| 30.a                                    | R   | 279321411   | Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                        | m3   |                  |                 | 0,00              |                  |                 | 0,00                       | 24,450           | 162,00          | 3 960,90                   | 3 960,90  | 0,00     |
| 31                                      | R   | 279351103   | Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné                                                                         | m2   | 18,486           | 16,05           | 296,70            | 18,486           | 19,26           | 356,04                     | 142,661          | 19,26           | 2 747,65                   | 1 465,47  | 1 282,18 |
| 32                                      | R   | 279351104   | Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné                                                                        | m2   | 18,486           | 5,52            | 102,04            | 18,486           | 6,63            | 122,56                     | 142,661          | 6,63            | 945,84                     | 504,47    | 441,37   |
| <b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b> |     |             |                                                                                                                                     |      | <b>85 543,66</b> |                 |                   | <b>98 437,18</b> |                 |                            | <b>98 437,18</b> |                 |                            |           |          |
| 33                                      | R   | 311233331.S | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry | m3   | 139,973          | 173,14          | 24 234,93         | 139,973          | 198,72          | 27 815,43                  | 139,973          | 198,72          | 27 815,43                  | 27 815,43 | 0,00     |
| 34                                      | R   | 311233361.S | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry | m3   | 68,327           | 165,86          | 11 332,72         | 68,327           | 189,99          | 12 981,45                  | 68,327           | 189,99          | 12 981,45                  | 12 981,45 | 0,00     |
| 35                                      | R   | 311234365   | Zásyp dutín prvej vrstvy obvodového muriva drveným polystyrénom, hrúbky muriva 380 mm                                               | m    | 115,270          | 8,12            | 935,99            | 115,270          | 9,74            | 1 122,73                   | 115,270          | 9,74            | 1 122,73                   | 1 122,73  | 0,00     |
| 36                                      | R   | 31423xx1    | Ukončovacie prvky komínov, komínový klobúk, jednoprieduchový                                                                        | ks   | 1,000            | 220,57          | 220,57            | 1,000            | 264,68          | 264,68                     | 1,000            | 264,68          | 264,68                     | 264,68    | 0,00     |
| 37                                      | R   | 3142750xx1  | Komínová zostava, jednoprieduchová, výšky 4,5 m                                                                                     | kmpl | 1,000            | 2 024,10        | 2 024,10          | 1,000            | 2 428,92        | 2 428,92                   | 1,000            | 2 428,92        | 2 428,92                   | 2 428,92  | 0,00     |
| 38                                      | R   | 317161202   | Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm                                                            | ks   | 45,000           | 23,69           | 1 066,05          | 45,000           | 26,63           | 1 198,35                   | 45,000           | 26,63           | 1 198,35                   | 1 198,35  | 0,00     |
| 39                                      | R   | 317161203   | Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm                                                            | ks   | 3,000            | 30,89           | 92,67             | 3,000            | 35,26           | 105,78                     | 3,000            | 35,26           | 105,78                     | 105,78    | 0,00     |
| 40                                      | R   | 317161251   | Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm                                                                  | ks   | 4,000            | 20,49           | 81,96             | 4,000            | 22,79           | 91,16                      | 4,000            | 22,79           | 91,16                      | 91,16     | 0,00     |
| 41                                      | R   | 317161272   | Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm                                                                  | ks   | 20,000           | 19,96           | 399,20            | 20,000           | 22,15           | 443,00                     | 20,000           | 22,15           | 443,00                     | 443,00    | 0,00     |
| 42                                      | R   | 317161275   | Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm                                                                  | ks   | 3,000            | 30,69           | 92,07             | 3,000            | 35,03           | 105,09                     | 3,000            | 35,03           | 105,09                     | 105,09    | 0,00     |
| 43                                      | R   | 317351107   | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie                                                             | m2   | 218,688          | 21,24           | 4 644,93          | 218,688          | 25,48           | 5 572,17                   | 218,688          | 25,48           | 5 572,17                   | 5 572,17  | 0,00     |
| 44                                      | R   | 317351108   | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie                                                            | m2   | 218,688          | 7,14            | 1 561,43          | 218,688          | 8,56            | 1 871,97                   | 218,688          | 8,56            | 1 871,97                   | 1 871,97  | 0,00     |
| 45                                      | R   | 317361821.S | Výstuž prekladov, vencov a stĺpov z ocele B500 (10505)                                                                              | t    | 7,317            | 1 912,91        | 13 996,76         | 7,317            | 2 189,96        | 16 023,94                  | 7,317            | 2 189,96        | 16 023,94                  | 16 023,94 | 0,00     |
| 46                                      | R   | 331321410   | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30                            | m3   | 4,200            | 140,66          | 590,77            | 4,200            | 163,16          | 685,27                     | 4,200            | 163,16          | 685,27                     | 685,27    | 0,00     |
| 47                                      | R   | 331351103   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné                                      | m2   | 46,693           | 23,63           | 1 103,36          | 46,693           | 25,03           | 1 168,73                   | 46,693           | 25,03           | 1 168,73                   | 1 168,73  | 0,00     |
| 48                                      | R   | 331351104   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné                                     | m2   | 46,693           | 6,14            | 286,70            | 46,693           | 7,36            | 343,66                     | 46,693           | 7,36            | 343,66                     | 343,66    | 0,00     |
| 49                                      | R   | 332321410   | Betón stĺpov a pilierov obĺých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30                               | m3   | 2,390            | 140,66          | 336,18            | 2,390            | 163,16          | 389,95                     | 2,390            | 163,16          | 389,95                     | 389,95    | 0,00     |
| 50                                      | R   | 332351103   | Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné                                                                 | m2   | 23,895           | 49,92           | 1 192,84          | 23,895           | 59,89           | 1 431,07                   | 23,895           | 59,89           | 1 431,07                   | 1 431,07  | 0,00     |
| 51                                      | R   | 332351104   | Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-tradičné                                                                | m2   | 23,895           | 6,87            | 164,16            | 23,895           | 8,24            | 196,89                     | 23,895           | 8,24            | 196,89                     | 196,89    | 0,00     |
| 52                                      | R   | 341321410   | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30                                                                           | m3   | 10,733           | 147,04          | 1 578,18          | 10,733           | 176,44          | 1 893,73                   | 10,733           | 176,44          | 1 893,73                   | 1 893,73  | 0,00     |
| 53                                      | R   | 341351103   | Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné                                                                           | m2   | 109,742          | 21,67           | 2 378,11          | 109,742          | 26,00           | 2 853,29                   | 109,742          | 26,00           | 2 853,29                   | 2 853,29  | 0,00     |
| 54                                      | R   | 341351104   | Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné                                                                          | m2   | 109,742          | 7,01            | 769,29            | 109,742          | 8,39            | 920,74                     | 109,742          | 8,39            | 920,74                     | 920,74    | 0,00     |
| 55                                      | R   | 342240081.S | Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na klasicú maltu                                   | m2   | 135,112          | 41,41           | 5 594,99          | 135,112          | 47,07           | 6 359,72                   | 135,112          | 47,07           | 6 359,72                   | 6 359,72  | 0,00     |
| 56                                      | R   | 342243182   | Priečky z tehál pálených hr. 80 mm, brúsených na pero a drážku, na lepidlo                                                          | m2   | 21,240           | 26,40           | 560,74            | 21,240           | 29,05           | 617,02                     | 21,240           | 29,05           | 617,02                     | 617,02    | 0,00     |
| 57                                      | R   | 342243184   | Priečky z tehál pálených hr. 140 mm, brúsených na pero a drážku, na lepidlo                                                         | m2   | 300,833          | 32,56           | 9 795,12          | 300,833          | 36,46           | 10 968,37                  | 300,833          | 36,46           | 10 968,37                  | 10 968,37 | 0,00     |
| 58                                      | R   | 346245321   | Primurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 250 mm P 10-20 MC 10 hr. 120 mm                                                        | m2   | 10,560           | 48,28           | 509,84            | 10,560           | 55,31           | 584,07                     | 10,560           | 55,31           | 584,07                     | 584,07    | 0,00     |

|                                      |     |                |                                                                                                |    | ZoD             |                 |                   | Dodatok č. 2    |                 |                            | Dodatok č. 3    |                 |                            | OV        |  | NV |        |
|--------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|--|----|--------|
| Č.                                   | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |           |  |    |        |
| 4 Vodorovné konštrukcie              |     |                |                                                                                                |    | 80 104,96       |                 |                   | 93 227,82       |                 |                            | 94 364,85       |                 |                            |           |  |    |        |
| 59                                   | R   | 411321414      | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30                                      | m3 | 121,491         | 139,31          | 16 924,91         | 121,491         | 161,21          | 19 585,56                  | 121,491         | 161,21          | 19 585,56                  | 19 585,56 |  |    | 0,00   |
| 60                                   | R   | 411351107      | Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné                                                 | m2 | 659,226         | 10,50           | 6 921,87          | 659,226         | 12,60           | 8 306,25                   | 659,226         | 12,60           | 8 306,25                   | 8 306,25  |  |    | 0,00   |
| 61                                   | R   | 411351108      | Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné                                                | m2 | 659,226         | 3,57            | 2 353,44          | 659,226         | 4,27            | 2 814,90                   | 659,226         | 4,27            | 2 814,90                   | 2 814,90  |  |    | 0,00   |
| 62                                   | R   | 411354173      | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie                   | m2 | 659,226         | 11,81           | 7 785,46          | 659,226         | 14,17           | 9 341,23                   | 659,226         | 14,17           | 9 341,23                   | 9 341,23  |  |    | 0,00   |
| 63                                   | R   | 411354174      | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie                  | m2 | 659,226         | 3,08            | 2 030,42          | 659,226         | 3,69            | 2 432,54                   | 659,226         | 3,69            | 2 432,54                   | 2 432,54  |  |    | 0,00   |
| 64                                   | R   | 411361821      | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505           | t  | 17,137          | 1 899,35        | 32 549,16         | 17,137          | 2 174,44        | 37 263,38                  | 17,394          | 2 174,44        | 37 822,21                  | 37 263,38 |  |    | 558,83 |
| 65                                   | 291 | 2917           | Dištančná lišta kovová - Dista 60mm 2m                                                         | ks | 467,000         | 0,87            | 406,29            | 467,000         | 1,04            | 485,68                     | 467,000         | 1,04            | 485,68                     | 485,68    |  |    | 0,00   |
| 66                                   | 292 | 2920           | Dištančná lišta kovová - Dista 100mm 2m 2931                                                   | ks | 330,000         | 0,99            | 326,70            | 330,000         | 1,18            | 389,40                     | 330,000         | 1,18            | 389,40                     | 389,40    |  |    | 0,00   |
| 67                                   | R   | 411xx2         | Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách                                                    | ks | 18,000          | 1,79            | 32,22             | 18,000          | 1,79            | 32,22                      | 18,000          | 1,79            | 32,22                      | 32,22     |  |    | 0,00   |
| 68                                   | 589 | 58958xxx2      | Šmyková výstuž                                                                                 | ks | 18,000          | 20,54           | 369,72            | 18,000          | 24,63           | 443,34                     | 18,000          | 24,63           | 443,34                     | 443,34    |  |    | 0,00   |
| 69                                   | 589 | 589580061800   | Plastový dištančník HDB pre montáž s montážnou listou dole, 25 mm                              | ks | 18,000          | 0,43            | 7,74              | 18,000          | 0,51            | 9,18                       | 18,000          | 0,51            | 9,18                       | 9,18      |  |    | 0,00   |
| 70                                   | R   | 417321515.S    | Betón prekladov, stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                               | m3 | 46,823          | 136,92          | 6 411,01          | 46,823          | 158,83          | 7 436,90                   | 48,820          | 158,83          | 7 754,08                   | 7 436,90  |  |    | 317,18 |
| 71                                   | R   | 417351115      | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                           | m2 | 77,269          | 13,63           | 1 053,18          | 77,269          | 16,37           | 1 264,89                   | 77,269          | 16,37           | 1 264,89                   | 1 264,89  |  |    | 0,00   |
| 72                                   | R   | 417351116      | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                          | m2 | 77,269          | 4,37            | 337,67            | 77,269          | 5,24            | 404,89                     | 77,269          | 5,24            | 404,89                     | 404,89    |  |    | 0,00   |
| 73                                   | R   | 417391151      | Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom | m2 | 121,550         | 2,98            | 362,22            | 121,550         | 2,98            | 362,22                     | 140,036         | 2,98            | 417,31                     | 362,22    |  |    | 55,09  |
| 74                                   | 283 | 283750000700.S | Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                      | m2 | 127,628         | 9,29            | 1 185,66          | 127,628         | 11,14           | 1 421,78                   | 146,114         | 11,14           | 1 627,71                   | 1 421,78  |  |    | 205,93 |
| 75                                   | R   | 430321414      | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30                                            | m3 | 1,600           | 148,83          | 238,13            | 1,600           | 171,45          | 274,32                     | 1,600           | 171,45          | 274,32                     | 274,32    |  |    | 0,00   |
| 76                                   | R   | 430361821      | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                                     | t  | 0,112           | 1 913,19        | 214,28            | 0,112           | 2 190,27        | 245,31                     | 0,112           | 2 190,27        | 245,31                     | 245,31    |  |    | 0,00   |
| 77                                   | R   | 431351121      | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie       | m2 | 14,383          | 35,11           | 504,99            | 14,383          | 42,13           | 605,96                     | 14,383          | 42,13           | 605,96                     | 605,96    |  |    | 0,00   |
| 78                                   | R   | 431351122      | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie      | m2 | 14,383          | 6,25            | 89,89             | 14,383          | 7,50            | 107,87                     | 14,383          | 7,50            | 107,87                     | 107,87    |  |    | 0,00   |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |     |                |                                                                                                |    | 92 522,94       |                 |                   | 102 933,87      |                 |                            | 103 690,78      |                 |                            |           |  |    |        |
| 79                                   | R   | 610991111      | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií                         | m2 | 385,192         | 0,71            | 273,49            | 385,192         | 0,71            | 273,49                     | 386,467         | 0,71            | 274,40                     | 273,49    |  |    | 0,91   |
| 80                                   | R   | 611460272.S    | Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 10 mm                                                    | m2 | 465,677         | 10,99           | 5 117,79          | 465,677         | 11,45           | 5 332,00                   | 465,677         | 11,45           | 5 332,00                   | 5 332,00  |  |    | 0,00   |
| 81                                   | R   | 611461110      | Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástrek, strojné nanášanie                 | m2 | 465,677         | 4,77            | 2 221,28          | 465,677         | 4,77            | 2 221,28                   | 465,677         | 4,77            | 2 221,28                   | 2 221,28  |  |    | 0,00   |
| 82                                   | R   | 611481111      | Potiahnutie stropov vnútorných, pletivom rabcovým                                              | m2 | 468,740         | 2,38            | 1 115,60          | 468,740         | 2,38            | 1 115,60                   | 468,740         | 2,38            | 1 115,60                   | 1 115,60  |  |    | 0,00   |
| 83                                   | R   | 612451082      | Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa          | m2 | 1 580,331       | 2,98            | 4 709,39          | 1 580,331       | 2,98            | 4 709,39                   | 1 580,331       | 2,98            | 4 709,39                   | 4 709,39  |  |    | 0,00   |
| 84                                   | R   | 612465111      | Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástrek (2 mm)                               | m2 | 1 580,331       | 4,23            | 6 684,80          | 1 580,331       | 5,07            | 8 012,28                   | 1 580,331       | 5,07            | 8 012,28                   | 8 012,28  |  |    | 0,00   |
| 85                                   | R   | 612465136      | Vnútorná omietka stien, vápennocementováí, hr. 10 mm                                           | m2 | 1 153,861       | 10,73           | 12 380,93         | 1 153,861       | 11,07           | 12 773,24                  | 1 153,861       | 11,07           | 12 773,24                  | 12 773,24 |  |    | 0,00   |
| 86                                   | R   | 612481022      | Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm                             | m  | 353,900         | 0,77            | 272,50            | 353,900         | 0,93            | 329,13                     | 358,050         | 0,93            | 332,99                     | 329,13    |  |    | 3,86   |
| 87                                   | R   | 612481031      | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm                             | m  | 34,000          | 0,54            | 18,36             | 34,000          | 0,64            | 21,76                      | 38,150          | 0,64            | 24,42                      | 21,76     |  |    | 2,66   |
| 88                                   | R   | 612481119      | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením                   | m2 | 1 207,894       | 4,11            | 4 964,44          | 1 207,894       | 4,92            | 5 942,84                   | 1 207,894       | 4,92            | 5 942,84                   | 5 942,84  |  |    | 0,00   |
| 89                                   | R   | 617451221      | Vnútorná omietka cementová svetlíkov, výťahových šachiet alebo nádržiek hladká                 | m2 | 54,033          | 10,66           | 575,99            | 54,033          | 12,79           | 691,08                     | 54,033          | 12,79           | 691,08                     | 691,08    |  |    | 0,00   |
| 90                                   | R   | 621462110      | Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, cementový Prednástrek (2 mm), strojné nanášanie       | m2 | 89,560          | 4,69            | 420,04            | 89,560          | 5,62            | 503,33                     | 89,560          | 5,62            | 503,33                     | 503,33    |  |    | 0,00   |
| 91                                   | R   | 621462135      | Vonkajšia omietka podhládov, vápennocementová, strojné miešanie, hr. 20 mm                     | m2 | 89,560          | 14,29           | 1 279,81          | 89,560          | 17,15           | 1 535,95                   | 89,560          | 17,15           | 1 535,95                   | 1 535,95  |  |    | 0,00   |
| 92                                   | R   | 621481116      | Potiahnutie podhládov vonkajších, pletivom keramickým s provizórnym prichytením                | m2 | 89,560          | 19,05           | 1 706,12          | 89,560          | 26,05           | 2 333,04                   | 89,560          | 26,05           | 2 333,04                   | 2 333,04  |  |    | 0,00   |

| Č.                                           | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                           | MJ | ZoD             |                 |                   | Dodatok č. 2    |                 |                            | Dodatok č. 3    |                 |                            | OV        | NV     |
|----------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|--------|
|                                              |     |                |                                                                                                                                                 |    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |           |        |
| 93                                           | R   | 622464232      | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm                                                                           | m2 | 577,192         | 13,64           | 7 872,90          | 577,192         | 16,36           | 9 442,86                   | 590,842         | 16,36           | 9 666,17                   | 9 442,86  | 223,31 |
| 94                                           | R   | 622464310      | Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka                                                                | m2 | 25,435          | 23,10           | 587,55            | 25,435          | 27,72           | 705,06                     | 25,435          | 27,72           | 705,06                     | 705,06    | 0,00   |
| 95                                           | R   | 622466111      | Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástre (2 mm)                                                                                | m2 | 18,966          | 5,29            | 100,33            | 18,966          | 5,47            | 103,74                     | 18,966          | 5,47            | 103,74                     | 103,74    | 0,00   |
| 96                                           | R   | 622481119      | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                                    | m2 | 602,627         | 6,07            | 3 657,95          | 602,627         | 6,45            | 3 886,94                   | 616,277         | 6,45            | 3 974,98                   | 3 886,94  | 88,04  |
| 97                                           | R   | 625250213.S    | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy                                                                       | m2 | 4,270           | 33,35           | 142,40            | 4,270           | 40,02           | 170,89                     | 4,270           | 40,02           | 170,89                     | 170,89    | 0,00   |
| 98                                           | R   | 625250218.S    | Kontaktný zatepľovací systém stropov z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy                                                               | m2 | 24,950          | 37,98           | 947,60            | 24,950          | 45,57           | 1 136,97                   | 24,950          | 45,57           | 1 136,97                   | 1 136,97  | 0,00   |
| 99                                           | R   | 625251385      | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy                                                          | m2 | 88,979          | 37,07           | 3 298,45          | 88,979          | 41,06           | 3 653,48                   | 88,979          | 41,06           | 3 653,48                   | 3 653,48  | 0,00   |
| 100                                          | R   | 625252201      | Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm flex (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy                                                       | m2 | 29,437          | 24,76           | 728,86            | 29,437          | 26,53           | 780,96                     | 29,437          | 26,53           | 780,96                     | 780,96    | 0,00   |
| 101                                          | R   | 625252208      | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm weber.therm flex (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy                                                      | m2 | 452,916         | 28,90           | 13 089,27         | 452,916         | 31,25           | 14 153,63                  | 466,566         | 31,25           | 14 580,19                  | 14 153,63 | 426,56 |
| 102                                          | R   | 625254895      | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy                                                                    | m2 | 134,657         | 36,89           | 4 967,50          | 134,657         | 40,84           | 5 499,39                   | 134,657         | 40,84           | 5 499,39                   | 5 499,39  | 0,00   |
| 103                                          | R   | 625254931      | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (minerálna vlna)                                                                                 | m2 | 4,528           | 25,88           | 117,18            | 4,528           | 27,87           | 126,20                     | 4,943           | 27,87           | 137,77                     | 126,20    | 11,57  |
| 104                                          | R   | 631312711      | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm                                                                                  | m3 | 38,394          | 125,02          | 4 800,02          | 38,394          | 145,25          | 5 576,73                   | 38,394          | 145,25          | 5 576,73                   | 5 576,73  | 0,00   |
| 105                                          | R   | 631319151      | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm                                                        | m3 | 38,394          | 17,86           | 685,72            | 38,394          | 17,86           | 685,72                     | 38,394          | 17,86           | 685,72                     | 685,72    | 0,00   |
| 106                                          | R   | 631319171      | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm                                                 | m3 | 38,394          | 5,95            | 228,44            | 38,394          | 5,95            | 228,44                     | 38,394          | 5,95            | 228,44                     | 228,44    | 0,00   |
| 107                                          | R   | 631571010      | Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu                                          | m3 | 25,942          | 73,44           | 1 905,18          | 25,942          | 78,40           | 2 033,85                   | 25,942          | 78,40           | 2 033,85                   | 2 033,85  | 0,00   |
| 108                                          | R   | 642943119      | Príplatok za osadenie oceľ.rámu výťahových dverí do murovanej alebo betónovej výťahovej šachty                                                  | ks | 2,000           | 3,57            | 7,14              | 2,000           | 3,57            | 7,14                       | 2,000           | 3,57            | 7,14                       | 7,14      | 0,00   |
| 109                                          | R   | 642945xx1      | Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych dverí jednokrídlové do 2,5 m2                                                                            | ks | 2,000           | 142,88          | 285,76            | 2,000           | 142,88          | 285,76                     | 2,000           | 142,88          | 285,76                     | 285,76    | 0,00   |
| 110                                          | 553 | 553zd01        | <i>Zárubňa oceľová šxv 1000x2050 mm pre požiarne jednokrídlové dvere</i>                                                                        | ks | 2,000           | 144,85          | 289,70            | 2,000           | 173,82          | 347,64                     | 2,000           | 173,82          | 347,64                     | 347,64    | 0,00   |
| 111                                          | R   | 642xx2         | Osadenie zárubní a dverí protipožiarnych dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2                                                                         | ks | 1,000           | 380,59          | 380,59            | 1,000           | 380,59          | 380,59                     | 1,000           | 380,59          | 380,59                     | 380,59    | 0,00   |
| 112                                          | 553 | 553voh10 po    | <i>Dvere hliníkové požiarne presklené so zárubňou EW30 číre sklo</i>                                                                            | m2 | 4,050           | 1 290,08        | 5 224,82          | 4,050           | 1 548,10        | 6 269,81                   | 4,050           | 1 548,10        | 6 269,81                   | 6 269,81  | 0,00   |
| 113                                          | R   | 648951411      | Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm                                                                | m  | 8,000           | 6,55            | 52,40             | 8,000           | 6,55            | 52,40                      | 8,000           | 6,55            | 52,40                      | 52,40     | 0,00   |
| 114                                          | 611 | 611550000100.S | <i>Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela</i>                                                          | m  | 8,000           | 9,82            | 78,56             | 8,000           | 11,78           | 94,24                      | 8,000           | 11,78           | 94,24                      | 94,24     | 0,00   |
| 115                                          | R   | 648952421      | Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm                                                        | m  | 63,740          | 6,55            | 417,50            | 63,740          | 6,55            | 417,50                     | 63,740          | 6,55            | 417,50                     | 417,50    | 0,00   |
| 116                                          | 611 | 611550000400.S | <i>Parapetná doska vnútorná, šírka 300 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela</i>                                                          | m  | 63,740          | 14,38           | 916,58            | 63,740          | 17,25           | 1 099,52                   | 63,740          | 17,25           | 1 099,52                   | 1 099,52  | 0,00   |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |                |                                                                                                                                                 |    | <b>5 420,13</b> |                 |                   | <b>5 519,97</b> |                 |                            | <b>9 137,32</b> |                 |                            |           |        |
| 117                                          | R   | 941941031      | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 519,020         | 1,79            | 929,05            | 519,020         | 1,79            | 929,05                     | 519,020         | 1,79            | 929,05                     | 929,05    | 0,00   |
| 118                                          | R   | 941941191      | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 557,060       | 1,79            | 2 787,14          | 1 557,060       | 1,79            | 2 787,14                   | 1 557,060       | 1,79            | 2 787,14                   | 2 787,14  | 0,00   |
| 119                                          | R   | 941941831      | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 519,020         | 1,19            | 617,63            | 519,020         | 1,19            | 617,63                     | 519,020         | 1,19            | 617,63                     | 617,63    | 0,00   |
| 120                                          | R   | 952901111      | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                                                        | m2 | 598,020         | 0,60            | 358,81            | 598,020         | 0,60            | 358,81                     | 598,020         | 0,60            | 358,81                     | 358,81    | 0,00   |
| 121                                          | R   | 953948509      | Soklový profil pre hr. izolantu 100 mm (hliníkový)                                                                                              | m  | 88,465          | 2,50            | 221,16            | 88,465          | 3,00            | 265,40                     | 88,465          | 3,00            | 265,40                     | 265,40    | 0,00   |
| 122                                          | R   | 953995201      | Rohová lišta                                                                                                                                    | m  | 218,630         | 0,37            | 80,89             | 218,630         | 0,44            | 96,20                      | 222,780         | 0,44            | 98,02                      | 96,19     | 1,83   |
| 123                                          | R   | 953996121      | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou                                                                                                       | m  | 237,350         | 0,68            | 161,40            | 237,350         | 0,81            | 192,25                     | 241,500         | 0,81            | 195,62                     | 192,26    | 3,36   |

| Č.                                        | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                           | MJ | ZoD               |                 |                   | Dodatok č. 2      |                 |                            | Dodatok č. 3      |                 |                            | OV       | NV    |
|-------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|----------|-------|
|                                           |     |                |                                                                                                                 |    | Množstvo celkom   | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom   | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom   | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |          |       |
| 124                                       | R   | 953996142      | Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde                                 | m  | 85,749            | 0,58            | 49,73             | 85,749            | 0,69            | 59,17                      | 85,749            | 0,69            | 59,17                      | 59,17    | 0,00  |
| 125                                       | R   | 979089713      | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                        | ks | 1,000             | 214,32          | 214,32            | 1,000             | 214,32          | 214,32                     | 1,000             | 214,32          | 214,32                     | 214,32   | 0,00  |
| 9                                         | K   | 965041341      | Búranie podkladov pod diažby, liatych diažieb a mazanín, škvarebetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t    | m3 |                   |                 | 0,00              |                   |                 | 0,00                       | 8,400             | 65,44           | 549,70                     | 549,70   | 0,00  |
| 2                                         | K   | 979082111      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                     | t  |                   |                 | 0,00              |                   |                 | 0,00                       | 142,440           | 1,68            | 239,30                     | 239,30   | 0,00  |
| 3                                         | K   | 979082121      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                      | t  |                   |                 | 0,00              |                   |                 | 0,00                       | 142,440           | 0,17            | 24,21                      | 24,21    | 0,00  |
| 4                                         | K   | 979082212      | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m                              | t  |                   |                 | 0,00              |                   |                 | 0,00                       | 142,440           | 12,56           | 1 789,05                   | 1 789,05 | 0,00  |
| 5                                         | K   | 979083111      | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m                                                              | t  |                   |                 | 0,00              |                   |                 | 0,00                       | 142,440           | 1,93            | 274,91                     | 274,91   | 0,00  |
| 6                                         | K   | 979083112      | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m                              | t  |                   |                 | 0,00              |                   |                 | 0,00                       | 142,440           | 4,88            | 695,11                     | 695,11   | 0,00  |
| 7                                         | K   | 979083191      | Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste                                               | t  |                   |                 | 0,00              |                   |                 | 0,00                       | 142,440           | 0,28            | 39,88                      | 39,88    | 0,00  |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                 |     |                |                                                                                                                 |    | <b>6 555,09</b>   |                 |                   | <b>6 555,09</b>   |                 |                            | <b>7 884,10</b>   |                 |                            |          |       |
| 126                                       | R   | 998011002      | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m                   | t  | 1 729,576         | 3,79            | 6 555,09          | 1 729,576         | 3,79            | 6 555,09                   | 2 080,238         | 3,79            | 7 884,10                   | 7 861,05 | 23,05 |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>            |     |                |                                                                                                                 |    | <b>279 956,58</b> |                 |                   | <b>322 029,22</b> |                 |                            | <b>323 418,57</b> |                 |                            |          |       |
| <b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b> |     |                |                                                                                                                 |    | <b>16 335,64</b>  |                 |                   | <b>18 014,20</b>  |                 |                            | <b>18 062,08</b>  |                 |                            |          |       |
| 127                                       | R   | 711111001      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                              | m2 | 930,400           | 0,60            | 558,24            | 930,400           | 0,60            | 558,24                     | 930,400           | 0,60            | 558,24                     | 558,24   | 0,00  |
| 128                                       | 246 | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                        | t  | 0,279             | 1 905,04        | 531,51            | 0,279             | 2 286,05        | 637,81                     | 0,279             | 2 286,05        | 637,81                     | 637,81   | 0,00  |
| 129                                       | R   | 711112001      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                 | m2 | 68,268            | 0,60            | 40,96             | 68,268            | 0,60            | 40,96                      | 68,268            | 0,60            | 40,96                      | 40,96    | 0,00  |
| 130                                       | 246 | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                        | t  | 0,024             | 1 905,04        | 45,72             | 0,024             | 2 286,05        | 54,87                      | 0,024             | 2 286,05        | 54,87                      | 54,87    | 0,00  |
| 131                                       | R   | 711131106      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej                   | m2 | 573,050           | 0,95            | 544,40            | 573,050           | 0,95            | 544,40                     | 573,050           | 0,95            | 544,40                     | 544,40   | 0,00  |
| 132                                       | 283 | 28323001180x   | Systémová hydroizolačná fólia                                                                                   | m2 | 641,816           | 1,43            | 917,80            | 641,816           | 1,71            | 1 097,51                   | 641,816           | 1,71            | 1 097,51                   | 1 097,51 | 0,00  |
| 133                                       | R   | 711132107.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej                      | m2 | 81,070            | 0,95            | 77,02             | 81,070            | 0,95            | 77,02                      | 99,556            | 0,95            | 94,58                      | 77,02    | 17,56 |
| 134                                       | 283 | 283230002600.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 93,231            | 1,37            | 127,73            | 93,231            | 1,64            | 152,90                     | 111,717           | 1,64            | 183,22                     | 152,90   | 30,32 |
| 135                                       | R   | 711141559      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                             | m2 | 981,468           | 4,17            | 4 092,72          | 981,468           | 4,17            | 4 092,72                   | 981,468           | 4,17            | 4 092,72                   | 4 092,72 | 0,00  |
| 136                                       | 628 | 628310000800   | Pás asfaltový podkladový natavovací mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenou nosnou vložkou                        | m2 | 1 128,688         | 3,81            | 4 300,30          | 1 128,688         | 4,57            | 5 158,10                   | 1 128,688         | 4,57            | 5 158,10                   | 5 158,10 | 0,00  |
| 137                                       | R   | 711142559      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                                | m2 | 17,200            | 4,17            | 71,72             | 17,200            | 4,17            | 71,72                      | 17,200            | 4,17            | 71,72                      | 71,72    | 0,00  |
| 138                                       | 628 | 628310000800   | Pás asfaltový podkladový natavovací mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenou nosnou vložkou                        | m2 | 20,640            | 3,81            | 78,64             | 20,640            | 4,57            | 94,32                      | 20,640            | 4,57            | 94,32                      | 94,32    | 0,00  |
| 139                                       | R   | 711210120      | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej                    | m2 | 88,880            | 4,41            | 391,96            | 88,880            | 4,41            | 391,96                     | 88,880            | 4,41            | 391,96                     | 391,96   | 0,00  |
| 140                                       | 245 | 245660000550.S | Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice                                             | kg | 106,656           | 2,62            | 279,44            | 106,656           | 3,14            | 334,90                     | 106,656           | 3,14            | 334,90                     | 334,90   | 0,00  |
| 141                                       | R   | 711210125      | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej                       | m2 | 229,125           | 4,41            | 1 010,44          | 229,125           | 4,41            | 1 010,44                   | 229,125           | 4,41            | 1 010,44                   | 1 010,44 | 0,00  |
| 142                                       | 245 | 245660000550.S | Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice                                             | kg | 274,950           | 2,62            | 720,37            | 274,950           | 3,14            | 863,34                     | 274,950           | 3,14            | 863,34                     | 863,34   | 0,00  |

| Č.                          | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                    | MJ | ZoD              |                 |                   | Dodatok č. 2     |                 |                            | Dodatok č. 3     |                 |                            | OV       | NV   |
|-----------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------|------|
|                             |     |                |                                                                                                                                          |    | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |          |      |
| 143                         | R   | 711491171      | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 465,200          | 0,60            | 279,12            | 465,200          | 0,60            | 279,12                     | 465,200          | 0,60            | 279,12                     | 279,12   | 0,00 |
| 144                         | 693 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                             | m2 | 534,980          | 1,10            | 588,48            | 534,980          | 1,32            | 706,17                     | 534,980          | 1,32            | 706,17                     | 706,17   | 0,00 |
| 145                         | R   | 711491172      | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode  | m2 | 465,200          | 0,71            | 330,29            | 465,200          | 0,71            | 330,29                     | 465,200          | 0,71            | 330,29                     | 330,29   | 0,00 |
| 146                         | 693 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                             | m2 | 534,980          | 1,10            | 588,48            | 534,980          | 1,32            | 706,17                     | 534,980          | 1,32            | 706,17                     | 706,17   | 0,00 |
| 147                         | R   | 711491271      | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode    | m2 | 34,134           | 0,95            | 32,43             | 34,134           | 0,95            | 32,43                      | 34,134           | 0,95            | 32,43                      | 32,43    | 0,00 |
| 148                         | 693 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                             | m2 | 40,961           | 1,10            | 45,06             | 40,961           | 1,32            | 54,07                      | 40,961           | 1,32            | 54,07                      | 54,07    | 0,00 |
| 149                         | R   | 711491272      | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode     | m2 | 34,134           | 1,43            | 48,81             | 34,134           | 1,43            | 48,81                      | 34,134           | 1,43            | 48,81                      | 48,81    | 0,00 |
| 150                         | 693 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                             | m2 | 40,961           | 1,10            | 45,06             | 40,961           | 1,32            | 54,07                      | 40,961           | 1,32            | 54,07                      | 54,07    | 0,00 |
| 151                         | R   | 998711202      | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                      | %  | 294,471          | 2,00            | 588,94            | 310,930          | 2,00            | 621,86                     | 310,930          | 2,00            | 621,86                     | 621,86   | 0,00 |
| <b>712 Izolácie striech</b> |     |                |                                                                                                                                          |    | <b>19 371,39</b> |                 |                   | <b>22 151,40</b> |                 |                            | <b>22 151,40</b> |                 |                            |          |      |
| 152                         | R   | 712290010      | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                                                         | m2 | 785,870          | 0,36            | 282,91            | 785,870          | 0,36            | 282,91                     | 785,870          | 0,36            | 282,91                     | 282,91   | 0,00 |
| 153                         | 283 | 283230007000   | Parotesné zábrany                                                                                                                        | m2 | 903,751          | 0,30            | 271,13            | 903,751          | 0,43            | 388,61                     | 903,751          | 0,43            | 388,61                     | 388,61   | 0,00 |
| 154                         | R   | 712370070      | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju                               | m2 | 686,131          | 6,55            | 4 494,16          | 686,131          | 6,55            | 4 494,16                   | 686,131          | 6,55            | 4 494,16                   | 4 494,16 | 0,00 |
| 155                         | 283 | 283220002300   | Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2,00 mm, izolácia plochých striech, sivá                                                                  | m2 | 789,051          | 8,48            | 6 691,15          | 789,051          | 10,17           | 8 024,65                   | 789,051          | 10,17           | 8 024,65                   | 8 024,65 | 0,00 |
| 156                         | 311 | 311970001500   | Vrut dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek                                                                                                 | ks | 2 154,451        | 1,37            | 2 951,60          | 2 154,451        | 1,65            | 3 554,84                   | 2 154,451        | 1,65            | 3 554,84                   | 3 554,84 | 0,00 |
| 157                         | R   | 712990040      | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                    | m2 | 1 372,262        | 0,36            | 494,01            | 1 372,262        | 0,36            | 494,01                     | 1 372,262        | 0,36            | 494,01                     | 494,01   | 0,00 |
| 158                         | 693 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                             | m2 | 1 578,101        | 1,10            | 1 735,91          | 1 578,101        | 1,32            | 2 083,09                   | 1 578,101        | 1,32            | 2 083,09                   | 2 083,09 | 0,00 |
| 159                         | R   | 712990200      | Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania                                                                               | ks | 1,000            | 11,91           | 11,91             | 1,000            | 11,91           | 11,91                      | 1,000            | 11,91           | 11,91                      | 11,91    | 0,00 |
| 160                         | 283 | 2833000100     | Hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá                                                                                               | m2 | 1,000            | 9,53            | 9,53              | 1,000            | 11,42           | 11,42                      | 1,000            | 11,42           | 11,42                      | 11,42    | 0,00 |
| 161                         | 354 | 3540408500     | Strešný držiak bleskozvodu                                                                                                               | ks | 1,000            | 14,95           | 14,95             | 1,000            | 17,94           | 17,94                      | 1,000            | 17,94           | 17,94                      | 17,94    | 0,00 |
| 162                         | R   | 712991030      | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie                                       | m  | 168,890          | 3,04            | 513,43            | 168,890          | 3,04            | 513,43                     | 168,890          | 3,04            | 513,43                     | 513,43   | 0,00 |
| 163                         | 311 | 311690001000.S | Rozperný nŕt 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                                                | ks | 1 351,120        | 0,17            | 229,69            | 1 351,120        | 0,24            | 324,27                     | 1 351,120        | 0,24            | 324,27                     | 324,27   | 0,00 |
| 164                         | 607 | 607260000300.S | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm                                                                                                            | m2 | 69,245           | 9,91            | 686,22            | 69,245           | 11,89           | 823,32                     | 69,245           | 11,89           | 823,32                     | 823,32   | 0,00 |
| 165                         | R   | 712xx1         | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na markíze š. 1000 mm pod klampiarske konštrukcie                                             | m  | 4,000            | 3,04            | 12,16             | 4,000            | 3,04            | 12,16                      | 4,000            | 3,04            | 12,16                      | 12,16    | 0,00 |
| 166                         | 311 | 311690001000   | Rozperný nŕt do betónu, hliníkový                                                                                                        | ks | 32,000           | 0,17            | 5,44              | 32,000           | 0,20            | 6,40                       | 32,000           | 0,20            | 6,40                       | 6,40     | 0,00 |
| 167                         | 607 | 607260000300   | Doska OSB nebrúsené hr. 18 mm                                                                                                            | m2 | 4,200            | 9,78            | 41,08             | 4,200            | 11,73           | 49,27                      | 4,200            | 11,73           | 49,27                      | 49,27    | 0,00 |
| 168                         | R   | 998712202      | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                              | %  | 184,453          | 5,02            | 926,11            | 210,923          | 5,02            | 1 059,01                   | 210,923          | 5,02            | 1 059,01                   | 1 059,01 | 0,00 |
| <b>713 Izolácie tepelné</b> |     |                |                                                                                                                                          |    | <b>47 761,22</b> |                 |                   | <b>56 554,85</b> |                 |                            | <b>56 554,85</b> |                 |                            |          |      |
| 169                         | R   | 713111121      | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom                                             | m2 | 145,030          | 2,98            | 432,19            | 145,030          | 2,98            | 432,19                     | 145,030          | 2,98            | 432,19                     | 432,19   | 0,00 |
| 170                         | 631 | 631440014x     | Doska MW fasádna 50x500x1000 mm z minerálnej vlny                                                                                        | m2 | 73,965           | 6,85            | 506,66            | 73,965           | 8,22            | 607,99                     | 73,965           | 8,22            | 607,99                     | 607,99   | 0,00 |
| 171                         | 283 | 2837500xx1     | Doska z polyuretánovej peny 150 mm                                                                                                       | m2 | 73,965           | 34,25           | 2 533,30          | 73,965           | 41,10           | 3 039,96                   | 73,965           | 41,10           | 3 039,96                   | 3 039,96 | 0,00 |
| 172                         | R   | 713112111      | Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne                                                                     | m2 | 2,700            | 1,91            | 5,16              | 2,700            | 1,91            | 5,16                       | 2,700            | 1,91            | 5,16                       | 5,16     | 0,00 |
| 174                         | R   | 713120010      | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou                                                                                               | m2 | 573,050          | 0,71            | 406,87            | 573,050          | 0,71            | 406,87                     | 573,050          | 0,71            | 406,87                     | 406,87   | 0,00 |
| 173                         | 283 | 28372000830x   | Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                   | m2 | 2,754            | 12,65           | 34,84             | 2,754            | 15,18           | 41,81                      | 2,754            | 15,18           | 41,81                      | 41,81    | 0,00 |
| 175                         | 283 | 283230011500.S | Špeciálna PE fólia hr. 0,15 mm, zosilnená polyesterovými vláknami, pre podlahové vykurovanie                                             | m2 | 659,008          | 1,36            | 896,25            | 659,008          | 1,99            | 1 311,43                   | 659,008          | 1,99            | 1 311,43                   | 1 311,43 | 0,00 |
| 176                         | R   | 713122111      | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                             | m2 | 573,050          | 1,79            | 1 025,76          | 573,050          | 1,79            | 1 025,76                   | 573,050          | 1,79            | 1 025,76                   | 1 025,76 | 0,00 |
| 177                         | 283 | 283720009100   | Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás                                                                        | m2 | 393,532          | 12,02           | 4 730,25          | 393,532          | 14,42           | 5 674,73                   | 393,532          | 14,42           | 5 674,73                   | 5 674,73 | 0,00 |
| 178                         | 283 | 2837500018x1   | Doska EPS T 3500 hr. 50 mm, podlahy                                                                                                      | m2 | 196,709          | 3,58            | 704,22            | 196,709          | 4,29            | 843,88                     | 196,709          | 4,29            | 843,88                     | 843,88   | 0,00 |

| Č.                                          | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                               | MJ | ZoD              |                 |                   | Dodatok č. 2     |                 |                            | Dodatok č. 3     |                 |                            | OV        | NV    |
|---------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-------|
|                                             |     |                |                                                                                                                     |    | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |           |       |
| 179                                         | R   | 713131132      | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením                                             | m2 | 2,880            | 5,24            | 15,09             | 2,880            | 5,24            | 15,09                      | 2,880            | 5,24            | 15,09                      | 15,09     | 0,00  |
| 180                                         | 631 | 6314400114xx1  | Doska 50 mm, čadičová minerálna izolácia                                                                            | m2 | 3,024            | 6,85            | 20,71             | 3,024            | 8,22            | 24,86                      | 3,024            | 8,22            | 24,86                      | 24,86     | 0,00  |
| 181                                         | R   | 713142160      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve                    | m2 | 522,911          | 1,61            | 841,89            | 522,911          | 1,61            | 841,89                     | 522,911          | 1,61            | 841,89                     | 841,89    | 0,00  |
| 182                                         | 283 | 283760007600   | Spádová doska zo sivého EPS 200S pre vyspádovanie plochých striech                                                  | m3 | 26,146           | 163,16          | 4 265,98          | 26,146           | 195,79          | 5 119,13                   | 26,146           | 195,79          | 5 119,13                   | 5 119,13  | 0,00  |
| 183                                         | R   | 71314216x1     | Montáž tepelnej izolácie zvislo na vytahovu sachtu doskami z polystyrénu v jednej vrstve                            | m2 | 14,364           | 1,85            | 26,57             | 14,364           | 1,85            | 26,57                      | 14,364           | 1,85            | 26,57                      | 26,57     | 0,00  |
| 184                                         | 283 | 283760000250   | Fasádna izolačná doska zo šedého EPS                                                                                | m3 | 2,873            | 81,95           | 235,44            | 2,873            | 98,34           | 282,53                     | 2,873            | 98,34           | 282,53                     | 282,53    | 0,00  |
| 185                                         | R   | 713142250      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne                         | m2 | 527,533          | 1,81            | 954,83            | 527,533          | 1,81            | 954,83                     | 527,533          | 1,81            | 954,83                     | 954,83    | 0,00  |
| 186                                         | 283 | 283720010500   | Doska EPS 200S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás                                                   | m2 | 1 076,167        | 24,05           | 25 881,82         | 1 076,167        | 28,87           | 31 068,94                  | 1 076,167        | 28,87           | 31 068,94                  | 31 068,94 | 0,00  |
| 187                                         | R   | 713144080      | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla                                                                  | m2 | 89,842           | 9,00            | 808,58            | 89,842           | 9,00            | 808,58                     | 89,842           | 9,00            | 808,58                     | 808,58    | 0,00  |
| 188                                         | 283 | 283750002100.S | Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo                     | m2 | 91,639           | 15,90           | 1 457,06          | 91,639           | 19,08           | 1 748,47                   | 91,639           | 19,08           | 1 748,47                   | 1 748,47  | 0,00  |
| 189                                         | R   | 713144090      | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením                                                                 | m2 | 67,556           | 6,54            | 441,82            | 67,556           | 6,54            | 441,82                     | 67,556           | 6,54            | 441,82                     | 441,82    | 0,00  |
| 190                                         | 283 | 283750002000.S | Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo                      | m2 | 68,907           | 12,72           | 876,50            | 68,907           | 15,26           | 1 051,52                   | 68,907           | 15,26           | 1 051,52                   | 1 051,52  | 0,00  |
| 191                                         | R   | 998713202      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                  | %  | 471,018          | 1,40            | 659,43            | 557,743          | 1,40            | 780,84                     | 557,743          | 1,40            | 780,84                     | 780,84    | 0,00  |
| <b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b> |     |                |                                                                                                                     |    | <b>1 006,92</b>  |                 |                   | <b>1 149,30</b>  |                 |                            | <b>1 149,30</b>  |                 |                            |           |       |
| 192                                         | R   | 72123005x1     | Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného                                 | ks | 7,000            | 41,67           | 291,69            | 7,000            | 41,67           | 291,69                     | 7,000            | 41,67           | 291,69                     | 291,69    | 0,00  |
| 193                                         | 286 | 286630019xx1   | Strešný vtok cezantikový, záchytný kôš, PP                                                                          | ks | 7,000            | 100,61          | 704,27            | 7,000            | 120,73          | 845,11                     | 7,000            | 120,73          | 845,11                     | 845,11    | 0,00  |
| 194                                         | R   | 998721202      | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                | %  | 9,960            | 1,10            | 10,96             | 11,364           | 1,10            | 12,50                      | 11,364           | 1,10            | 12,50                      | 12,50     | 0,00  |
| <b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>        |     |                |                                                                                                                     |    | <b>7 828,61</b>  |                 |                   | <b>8 715,40</b>  |                 |                            | <b>8 715,40</b>  |                 |                            |           |       |
| 195                                         | R   | 763119210      | SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter                                                                   | m2 | 28,729           | 33,58           | 964,72            | 28,729           | 35,99           | 1 033,96                   | 28,729           | 35,99           | 1 033,96                   | 1 033,96  | 0,00  |
| 196                                         | R   | 763120011      | Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm                | m2 | 28,729           | 33,58           | 964,72            | 28,729           | 36,01           | 1 034,53                   | 28,729           | 36,01           | 1 034,53                   | 1 034,53  | 0,00  |
| 197                                         | R   | 763134010      | SDK podhlad, závesná kca profil UA, montážny profil CD , dosky GKB hr. 12, 5 mm                                     | m2 | 93,180           | 38,17           | 3 556,68          | 93,180           | 42,01           | 3 914,49                   | 93,180           | 42,01           | 3 914,49                   | 3 914,49  | 0,00  |
| 198                                         | R   | 763134030      | SDK podhlad, závesná kca profil UA, montážny profil CD , dosky GKBI hr. 12,5 mm                                     | m2 | 8,102            | 39,29           | 318,33            | 8,102            | 43,33           | 351,06                     | 8,102            | 43,33           | 351,06                     | 351,06    | 0,00  |
| 199                                         | R   | 76317xx1       | Lepenie zrkadla na stenu, materiál a montáž                                                                         | m2 | 3,900            | 457,95          | 1 786,01          | 3,900            | 549,54          | 2 143,21                   | 3,900            | 549,54          | 2 143,21                   | 2 143,21  | 0,00  |
| 200                                         | R   | 998763301      | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                                 | t  | 2,056            | 115,83          | 238,15            | 2,056            | 115,83          | 238,15                     | 2,056            | 115,83          | 238,15                     | 238,15    | 0,00  |
| <b>764 Konštrukcie klampiarske</b>          |     |                |                                                                                                                     |    | <b>12 083,44</b> |                 |                   | <b>13 718,74</b> |                 |                            | <b>13 736,96</b> |                 |                            |           |       |
| 201                                         | R   | 764171263.S    | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°                                            | m  | 2,000            | 22,86           | 45,72             | 2,000            | 25,87           | 51,74                      | 2,000            | 25,87           | 51,74                      | 51,74     | 0,00  |
| 202                                         | R   | 764171271.S    | Lemovanie komína na ploche z PZf plechu                                                                             | m2 | 0,600            | 38,93           | 23,36             | 0,600            | 42,13           | 25,28                      | 0,600            | 42,13           | 25,28                      | 25,28     | 0,00  |
| 203                                         | R   | 764171301.S    | Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°                                                              | m2 | 2,700            | 38,93           | 105,11            | 2,700            | 42,67           | 115,21                     | 2,700            | 42,67           | 115,21                     | 115,21    | 0,00  |
| 204                                         | R   | 764171431.S    | Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm                                                    | m  | 2,700            | 23,46           | 63,34             | 2,700            | 25,44           | 68,69                      | 2,700            | 25,44           | 68,69                      | 68,69     | 0,00  |
| 205                                         | R   | 764171475.S    | Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm                                                         | m  | 2,000            | 22,86           | 45,72             | 2,000            | 24,47           | 48,94                      | 2,000            | 24,47           | 48,94                      | 48,94     | 0,00  |
| 206                                         | R   | 764171905      | Montáž bezpečnostných prvkov pre strešnú krytinu - rebrik                                                           | m  | 10,060           | 32,54           | 327,35            | 10,060           | 32,54           | 327,35                     | 10,060           | 32,54           | 327,35                     | 327,35    | 0,00  |
| 207                                         | 553 | 5534300017xx1  | Rebrík na stenu a strechu dl. 4960 až 5100 mm                                                                       | ks | 2,000            | 1 161,97        | 2 323,94          | 2,000            | 1 394,36        | 2 788,72                   | 2,000            | 1 394,36        | 2 788,72                   | 2 788,72  | 0,00  |
| 208                                         | R   | 764313001      | Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu | m2 | 2,700            | 11,67           | 31,51             | 2,700            | 14,00           | 37,80                      | 2,700            | 14,00           | 37,80                      | 37,80     | 0,00  |
| 209                                         | R   | 764711114.S    | Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm                                                       | m  | 63,740           | 21,43           | 1 365,95          | 63,740           | 24,29           | 1 548,24                   | 64,490           | 24,29           | 1 566,46                   | 1 548,24  | 18,22 |
| 210                                         | R   | 764731116.S    | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm                                        | m  | 168,890          | 32,62           | 5 509,19          | 168,890          | 35,90           | 6 063,15                   | 168,890          | 35,90           | 6 063,15                   | 6 063,15  | 0,00  |
| 211                                         | R   | 764751133.S    | Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm                                                                 | ks | 4,000            | 16,98           | 67,92             | 4,000            | 19,72           | 78,88                      | 4,000            | 19,72           | 78,88                      | 78,88     | 0,00  |
| 212                                         | R   | 764751143.S    | Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm                                                        | ks | 6,000            | 16,98           | 101,88            | 6,000            | 19,90           | 119,40                     | 6,000            | 19,90           | 119,40                     | 119,40    | 0,00  |

| Č.                               | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                       | MJ | ZoD              |                 |                   | Dodatok č. 2     |                 |                            | Dodatok č. 3     |                 |                            | OV       | NV   |
|----------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------|------|
|                                  |     |                |                                                                                                                                             |    | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |          |      |
| 213                              | R   | 7647511xx2     | Odpadová rúra hranatá poplastovaný plech                                                                                                    | m  | 29,590           | 43,46           | 1 285,98          | 29,590           | 52,15           | 1 543,12                   | 29,590           | 52,15           | 1 543,12                   | 1 543,12 | 0,00 |
| 214                              | R   | 76475112x1     | Spodný diel odpadovej rúry D 120 mm                                                                                                         | ks | 6,000            | 16,98           | 101,88            | 6,000            | 20,37           | 122,22                     | 6,000            | 20,37           | 122,22                     | 122,22   | 0,00 |
| 215                              | R   | 764761235.S    | Kotlík žľabový štvorhranný pozink farebný, kruhový vývod, rozmer (r.š./D) 330/100 mm                                                        | ks | 6,000            | 46,32           | 277,92            | 6,000            | 54,32           | 325,92                     | 6,000            | 54,32           | 325,92                     | 325,92   | 0,00 |
| 216                              | R   | 764841214      | Odvetranie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, rúry kruhové, s priemerom nad 135 do 150 mm                                     | m  | 1,000            | 28,16           | 28,16             | 1,000            | 28,16           | 28,16                      | 1,000            | 28,16           | 28,16                      | 28,16    | 0,00 |
| 217                              | R   | 764841291      | Odvetranie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, lem plechový dĺžky do 150 mm, s D do 150 mm                                     | ks | 1,000            | 28,16           | 28,16             | 1,000            | 28,16           | 28,16                      | 1,000            | 28,16           | 28,16                      | 28,16    | 0,00 |
| 218                              | R   | 998764202      | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                     | %  | 117,331          | 2,99            | 350,35            | 133,210          | 2,99            | 397,76                     | 133,210          | 2,99            | 397,76                     | 397,76   | 0,00 |
| <b>766 Konštrukcie stolárske</b> |     |                |                                                                                                                                             |    | <b>19 589,29</b> |                 |                   | <b>23 128,18</b> |                 |                            | <b>23 128,18</b> |                 |                            |          |      |
| 219                              | R   | 766621081      | Montáž okna plastového na PUR penu                                                                                                          | m  | 10,700           | 10,33           | 110,53            | 10,700           | 10,33           | 110,53                     | 10,700           | 10,33           | 110,53                     | 110,53   | 0,00 |
| 220                              | 611 | 61141000xx1    | Plastové okno v interiéri, vxš 1350x4000 mm, izolačné dvojisko                                                                              | ks | 1,000            | 977,74          | 977,74            | 1,000            | 1 173,28        | 1 173,28                   | 1,000            | 1 173,28        | 1 173,28                   | 1 173,28 | 0,00 |
| 221                              | R   | 76666142x1     | Montáž dverí drevených protipožiarnych interiérových do zárubne                                                                             | ks | 2,000            | 41,67           | 83,34             | 2,000            | 41,67           | 83,34                      | 2,000            | 41,67           | 83,34                      | 83,34    | 0,00 |
| 222                              | 611 | 611d01         | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1000x2050 mm, požiarma výplň DTD, SK certifikát, fólia                                | ks | 2,000            | 378,29          | 756,58            | 2,000            | 544,71          | 1 089,42                   | 2,000            | 544,71          | 1 089,42                   | 1 089,42 | 0,00 |
| 223                              | R   | 766662112      | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                     | ks | 42,000           | 23,81           | 1 000,02          | 42,000           | 23,81           | 1 000,02                   | 42,000           | 23,81           | 1 000,02                   | 1 000,02 | 0,00 |
| 224                              | 549 | 549150000600   | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                              | ks | 42,000           | 11,61           | 487,62            | 42,000           | 13,93           | 585,06                     | 42,000           | 13,93           | 585,06                     | 585,06   | 0,00 |
| 225                              | 611 | 61161000360xx1 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, v. 2050 mm, výplň DTD doska, povrch dyha, plné                                              | ks | 24,000           | 157,59          | 3 782,16          | 24,000           | 189,10          | 4 538,40                   | 24,000           | 189,10          | 4 538,40                   | 4 538,40 | 0,00 |
| 226                              | 611 | 6116100004xx2  | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm v. 2120, výplň DTD doska, povrch dyha, plné                                                     | ks | 1,000            | 190,55          | 190,55            | 1,000            | 228,66          | 228,66                     | 1,000            | 228,66          | 228,66                     | 228,66   | 0,00 |
| 227                              | 611 | 6116100004xx3  | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 - 900 mm v. 2120, výplň DTD doska, povrch dyha, plné                                                | ks | 13,000           | 157,59          | 2 048,67          | 13,000           | 189,10          | 2 458,30                   | 13,000           | 189,10          | 2 458,30                   | 2 458,30 | 0,00 |
| 228                              | 611 | 6116100004xx4  | Dvere vnútorné 1 krídlo pre dvíkrídlové dvere, šírka 700 - 900 mm v. 2120, výplň DTD doska, povrch dyha, plné                               | ks | 4,000            | 157,59          | 630,36            | 4,000            | 189,10          | 756,40                     | 4,000            | 189,10          | 756,40                     | 756,40   | 0,00 |
| 229                              | 611 | 611610000xx5   | Dvere vnútorné 1 krídlo pre dvojkrídlové dvere, šírka 600-900 mm v.2120, výplň DTD doska, povrch dyha, PRESKLENÉ                            | ks | 4,000            | 157,59          | 630,36            | 4,000            | 189,10          | 756,40                     | 4,000            | 189,10          | 756,40                     | 756,40   | 0,00 |
| 230                              | 611 | 611610000xx6   | Nadsvetlík pre dvere, 530/1500 mm                                                                                                           | ks | 1,000            | 321,65          | 321,65            | 1,000            | 385,98          | 385,98                     | 1,000            | 385,98          | 385,98                     | 385,98   | 0,00 |
| 231                              | R   | 766695212      | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                                                         | ks | 2,000            | 5,95            | 11,90             | 2,000            | 5,95            | 11,90                      | 2,000            | 5,95            | 11,90                      | 11,90    | 0,00 |
| 232                              | 611 | 611890001600   | Prah bukový                                                                                                                                 | ks | 2,000            | 10,83           | 21,66             | 2,000            | 12,99           | 25,98                      | 2,000            | 12,99           | 25,98                      | 25,98    | 0,00 |
| 233                              | R   | 766702111      | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                                          | ks | 38,000           | 41,67           | 1 583,46          | 38,000           | 41,67           | 1 583,46                   | 38,000           | 41,67           | 1 583,46                   | 1 583,46 | 0,00 |
| 234                              | 611 | 611810000xx1x  | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2050 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere    | ks | 13,000           | 144,75          | 1 881,75          | 13,000           | 173,77          | 2 259,01                   | 13,000           | 173,77          | 2 259,01                   | 2 259,01 | 0,00 |
| 235                              | 611 | 611810000xx12  | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere    | ks | 1,000            | 144,75          | 144,75            | 1,000            | 173,70          | 173,70                     | 1,000            | 173,70          | 173,70                     | 173,70   | 0,00 |
| 236                              | 611 | 611810000xx2   | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1100 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere      | ks | 1,000            | 153,00          | 153,00            | 1,000            | 183,60          | 183,60                     | 1,000            | 183,60          | 183,60                     | 183,60   | 0,00 |
| 237                              | 611 | 611810000xx4   | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 900 mm, výška 2050 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere       | ks | 11,000           | 153,01          | 1 683,11          | 11,000           | 183,61          | 2 019,71                   | 11,000           | 183,61          | 2 019,71                   | 2 019,71 | 0,00 |
| 238                              | 611 | 611810000xx3   | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 700 - 900 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 150-250 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 12,000           | 153,01          | 1 836,12          | 12,000           | 183,61          | 2 203,32                   | 12,000           | 183,61          | 2 203,32                   | 2 203,32 | 0,00 |
| 239                              | R   | 766702121      | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové                                                                                           | ks | 3,000            | 41,67           | 125,01            | 3,000            | 50,00           | 150,00                     | 3,000            | 50,00           | 150,00                     | 150,00   | 0,00 |
| 240                              | 611 | 611810005xx1   | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1700 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere        | ks | 3,000            | 165,38          | 496,14            | 3,000            | 198,45          | 595,35                     | 3,000            | 198,45          | 595,35                     | 595,35   | 0,00 |

| Č.                                      | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                                                                                    | MJ | ZoD               |                 |                   | Dodatok č. 2      |                 |                            | Dodatok č. 3      |                 |                            | OV        | NV       |
|-----------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|
|                                         |     |               |                                                                                                                                                          |    | Množstvo celkom   | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom   | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom   | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |           |          |
| 241                                     | 611 | 611810005xx2  | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1500 mm, výška 2650 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom      | ks | 1,000             | 477,34          | 477,34            | 1,000             | 572,80          | 572,80                     | 1,000             | 572,80          | 572,80                     | 572,80    | 0,00     |
| 242                                     | R   | 998766202     | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                    | %  | 194,338           | 0,80            | 155,47            | 229,450           | 0,80            | 183,56                     | 229,450           | 0,80            | 183,56                     | 183,56    | 0,00     |
| <b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b> |     |               |                                                                                                                                                          |    | <b>112 820,60</b> |                 |                   | <b>131 882,99</b> |                 |                            | <b>133 206,24</b> |                 |                            |           |          |
| 243                                     | R   | 767163035     | Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy                                                             | m  | 3,760             | 47,46           | 178,45            | 3,760             | 47,46           | 178,45                     | 3,760             | 47,46           | 178,45                     | 178,45    | 0,00     |
| 244                                     | 553 | 553520003000  | Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru | m  | 3,760             | 487,95          | 1 834,69          | 3,760             | 585,54          | 2 201,63                   | 3,760             | 585,54          | 2 201,63                   | 2 201,63  | 0,00     |
| 245                                     | 553 | 553520003700  | Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované                                                                              | m  | 3,760             | 25,13           | 94,49             | 3,760             | 30,15           | 113,36                     | 3,760             | 30,15           | 113,36                     | 113,36    | 0,00     |
| 246                                     | R   | 767230005     | Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň bezpečnostné sklo                                                                                          | m  | 8,660             | 50,34           | 435,94            | 8,660             | 50,34           | 435,94                     | 8,660             | 50,34           | 435,94                     | 435,94    | 0,00     |
| 247                                     | 553 | 553520001400  | Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru                      | m  | 8,660             | 514,47          | 4 455,31          | 8,660             | 617,36          | 5 346,34                   | 8,660             | 617,36          | 5 346,34                   | 5 346,34  | 0,00     |
| 248                                     | 553 | 553520003700  | Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované                                                                              | m  | 8,660             | 25,13           | 217,63            | 8,660             | 30,15           | 261,10                     | 8,660             | 30,15           | 261,10                     | 261,10    | 0,00     |
| 249                                     | 611 | 611930000400  | Drevené madlo k zábradliu, šxv 45x70 mm, tvarovaný profil s masívnou podstavou                                                                           | m  | 8,660             | 57,90           | 501,41            | 8,660             | 69,49           | 601,78                     | 8,660             | 69,49           | 601,78                     | 601,78    | 0,00     |
| 250                                     | R   | 767230070     | Montáž schodiskového madla na stenu                                                                                                                      | m  | 13,155            | 21,33           | 280,60            | 13,155            | 21,33           | 280,60                     | 13,155            | 21,33           | 280,60                     | 280,60    | 0,00     |
| 251                                     | 611 | 611930000900  | Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny                                                                                                             | m  | 13,155            | 34,94           | 459,64            | 13,155            | 41,92           | 551,46                     | 13,155            | 41,92           | 551,46                     | 551,46    | 0,00     |
| 252                                     | R   | 767612100     | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                                                       | m  | 353,900           | 26,37           | 9 332,34          | 353,900           | 26,37           | 9 332,34                   | 358,800           | 26,37           | 9 461,55                   | 9 332,34  | 129,21   |
| 253                                     | 283 | 283290006000  | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér                                           | m  | 371,595           | 5,85            | 2 173,83          | 371,595           | 7,01            | 2 604,88                   | 376,740           | 7,01            | 2 640,95                   | 2 604,88  | 36,07    |
| 254                                     | 283 | 283290006400  | Tesniaca fólia CX interié, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér                                            | m  | 371,595           | 4,45            | 1 653,60          | 371,595           | 5,34            | 1 984,32                   | 376,740           | 5,34            | 2 011,79                   | 1 984,32  | 27,47    |
| 255                                     | 553 | 553voh_19     | Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1700x750 mm izolačné trojsklo                                                             | ks | 2,000             | 929,70          | 1 859,40          | 2,000             | 1 115,64        | 2 231,28                   | 3,000             | 1 115,64        | 3 346,92                   | 2 231,28  | 1 115,64 |
| 256                                     | 553 | 553voh_21     | Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1900x750 mm izolačné trojsklo, so zábradlím                                               | ks | 1,000             | 1 012,33        | 1 012,33          | 1,000             | 1 214,79        | 1 214,79                   | 1,000             | 1 214,79        | 1 214,79                   | 1 214,79  | 0,00     |
| 257                                     | 553 | 553voh_17     | Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkrídlové OS+O, vxš 900x1750 mm izolačné trojsklo                                                            | ks | 2,000             | 1 090,19        | 2 180,38          | 2,000             | 1 308,22        | 2 616,44                   | 2,000             | 1 308,22        | 2 616,44                   | 2 616,44  | 0,00     |
| 258                                     | 553 | 553voh_16     | Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkrídlové OS+O, vxš 1400x1750 mm izolačné trojsklo                                                           | ks | 1,000             | 1 354,08        | 1 354,08          | 1,000             | 1 624,89        | 1 624,89                   | 1,000             | 1 624,89        | 1 624,89                   | 1 624,89  | 0,00     |
| 259                                     | 553 | 553voh_7_8_14 | Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkrídlové OS+O, vxš 1700x1500 mm izolačné trojsklo                                                           | ks | 5,000             | 1 465,07        | 7 325,35          | 5,000             | 1 758,08        | 8 790,40                   | 5,000             | 1 758,08        | 8 790,40                   | 8 790,40  | 0,00     |
| 260                                     | 553 | 553voh_06     | Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1700x1000 mm izolačné trojsklo                                                            | ks | 2,000             | 841,77          | 1 683,54          | 2,000             | 1 010,12        | 2 020,24                   | 2,000             | 1 010,12        | 2 020,24                   | 2 020,24  | 0,00     |
| 261                                     | 553 | 553voh_05     | Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1700x500 mm izolačné trojsklo                                                             | ks | 3,000             | 655,82          | 1 967,46          | 3,000             | 786,98          | 2 360,94                   | 3,000             | 786,98          | 2 360,94                   | 2 360,94  | 0,00     |
| 262                                     | 553 | 553voh_18     | Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1700x500 mm izolačné trojsklo, so zábradlím                                               | ks | 5,000             | 779,93          | 3 899,65          | 5,000             | 931,46          | 4 657,30                   | 5,000             | 931,46          | 4 657,30                   | 4 657,30  | 0,00     |
| 263                                     | 553 | 553voh_04     | Okno hliníkové, dvojkrídlové OS+P, vxš 1700x2000 mm izolačné trojsklo                                                                                    | ks | 2,000             | 1 117,33        | 2 234,66          | 2,000             | 1 340,79        | 2 681,58                   | 2,000             | 1 340,79        | 2 681,58                   | 2 681,58  | 0,00     |
| 264                                     | 553 | 553voh_11_12  | Okno hliníkové, dvojkrídlové OS+P, vxš 2400x1600 mm izolačné trojsklo                                                                                    | ks | 2,000             | 1 349,44        | 2 698,88          | 2,000             | 1 619,32        | 3 238,64                   | 2,000             | 1 619,32        | 3 238,64                   | 3 238,64  | 0,00     |
| 265                                     | 553 | 553voh_09     | Dvere hliníkové, dvojkrídlové, vxš 2400x1500 mm izolačné trojsklo                                                                                        | ks | 1,000             | 1 884,48        | 1 884,48          | 1,000             | 2 261,37        | 2 261,37                   | 1,000             | 2 261,37        | 2 261,37                   | 2 261,37  | 0,00     |
| 266                                     | 553 | 553voh_13     | Okno hliníkové, dvojkrídlové, vxš 2400x3600 mm izolačné trojsklo                                                                                         | ks | 1,000             | 1 851,18        | 1 851,18          | 1,000             | 2 221,39        | 2 221,39                   | 1,000             | 2 221,39        | 2 221,39                   | 2 221,39  | 0,00     |
| 267                                     | 553 | 553voh_27     | Dvere hliníkové zdvížno - posuvné viacdiele 5170x3020 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo                                                                | ks | 1,000             | 7 406,07        | 7 406,07          | 1,000             | 8 887,28        | 8 887,28                   | 1,000             | 8 887,28        | 8 887,28                   | 8 887,28  | 0,00     |
| 268                                     | 553 | 553voh_01     | Zasklená stena hliníková viacdiele 4290x3020 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo, so svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s panikovým východovým uzáverom           | ks | 1,000             | 8 336,00        | 8 336,00          | 1,000             | 10 003,19       | 10 003,19                  | 1,000             | 10 003,19       | 10 003,19                  | 10 003,19 | 0,00     |

| Č.                                     | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                                                                          | MJ | ZoD              |                 |                   | Dodatok č. 2     |                 |                            | Dodatok č. 3     |                 |                            | OV        | NV    |
|----------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-------|
|                                        |     |               |                                                                                                                                                |    | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |           |       |
| 269                                    | 553 | 553voh_02     | Zasklená stena hliníková viacdiena 4490x3020 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo, so svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s paníkovým východovým uzáverom | ks | 1,000            | 8 450,43        | 8 450,43          | 1,000            | 10 140,51       | 10 140,51                  | 1,000            | 10 140,51       | 10 140,51                  | 10 140,51 | 0,00  |
| 270                                    | 553 | 553voh_03     | Zasklená stena hliníková viacdiena 4500x2320 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo                                                               | ks | 1,000            | 3 198,59        | 3 198,59          | 1,000            | 3 838,31        | 3 838,31                   | 1,000            | 3 838,31        | 3 838,31                   | 3 838,31  | 0,00  |
| 271                                    | 553 | 553voh_20     | Zasklená stena hliníková viacdiena 4750x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo                                                               | ks | 1,000            | 2 893,39        | 2 893,39          | 1,000            | 3 460,60        | 3 460,60                   | 1,000            | 3 460,60        | 3 460,60                   | 3 460,60  | 0,00  |
| 272                                    | 553 | 553voh_22     | Okno hliníkové viacdielne 2810x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo                                                                        | ks | 1,000            | 2 394,12        | 2 394,12          | 1,000            | 2 872,94        | 2 872,94                   | 1,000            | 2 872,94        | 2 872,94                   | 2 872,94  | 0,00  |
| 273                                    | 553 | 553voh_23     | Okno hliníkové viacdielne 5150x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo                                                                        | ks | 3,000            | 2 968,17        | 8 904,51          | 3,000            | 3 561,80        | 10 685,40                  | 3,000            | 3 561,80        | 10 685,40                  | 10 685,40 | 0,00  |
| 274                                    | 553 | 553voh_24     | Okno hliníkové viacdielne 5480x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo                                                                        | ks | 1,000            | 3 060,76        | 3 060,76          | 1,000            | 3 672,90        | 3 672,90                   | 1,000            | 3 672,90        | 3 672,90                   | 3 672,90  | 0,00  |
| 275                                    | 553 | 553voh_25     | Okno hliníkové viacdielne 7320x3020 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo                                                                        | ks | 1,000            | 6 355,51        | 6 355,51          | 1,000            | 6 355,51        | 6 355,51                   | 1,000            | 6 355,51        | 6 355,51                   | 6 355,51  | 0,00  |
| 276                                    | 553 | 553voh_26     | Okno hliníkové viacdielne 3980x3020 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo                                                                        | ks | 1,000            | 2 987,20        | 2 987,20          | 1,000            | 3 584,64        | 3 584,64                   | 1,000            | 3 584,64        | 3 584,64                   | 3 584,64  | 0,00  |
| 277                                    | 553 | 553voh_15     | Zasklená stena hliníková viacdiena 4000x1700 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo                                                               | ks | 1,000            | 2 331,80        | 2 331,80          | 1,000            | 2 798,16        | 2 798,16                   | 1,000            | 2 798,16        | 2 798,16                   | 2 798,16  | 0,00  |
| 278                                    | R   | 7676601xx1    | Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 515 cm do 548 cm a dĺžky 190 cm do podomietkovej schránky                                         | ks | 4,000            | 119,06          | 476,24            | 4,000            | 119,06          | 476,24                     | 4,000            | 119,06          | 476,24                     | 476,24    | 0,00  |
| 279                                    | 611 | 61153005910x1 | Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 5150x1900 mm                                                                                           | ks | 3,000            | 1 017,50        | 3 052,50          | 3,000            | 1 221,00        | 3 663,00                   | 0,000            | 1 221,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00  |
| 280                                    | 611 | 61153005910x2 | Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 5480x1900 mm                                                                                           | ks | 1,000            | 106,42          | 106,42            | 1,000            | 127,70          | 127,70                     | 0,000            | 127,70          | 0,00                       | 0,00      | 0,00  |
| 1                                      | M   | 61153005910x1 | Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 5150x1900 mm                                                                                           | ks |                  |                 | 0,00              |                  |                 | 0,00                       | 3,000            | 1 221,00        | 3 663,00                   | 3 663,00  | 0,00  |
| 2                                      | M   | 61153005910x2 | Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 5480x1900 mm                                                                                           | ks |                  |                 | 0,00              |                  |                 | 0,00                       | 1,000            | 127,70          | 127,70                     | 127,70    | 0,00  |
| 281                                    | R   | 767834101     | Montáž ochranného koša skrutkovaním                                                                                                            | m  | 10,060           | 6,98            | 70,22             | 10,060           | 6,98            | 70,22                      | 10,060           | 6,98            | 70,22                      | 70,22     | 0,00  |
| 282                                    | R   | 998767202     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                          | %  | 1 115,931        | 1,10            | 1 227,52          | 1 304,482        | 1,10            | 1 434,93                   | 1 317,990        | 1,10            | 1 449,79                   | 1 434,93  | 14,86 |
| <b>771 Podlahy z dlaždíc</b>           |     |               |                                                                                                                                                |    | <b>17 993,75</b> |                 |                   | <b>19 284,81</b> |                 |                            | <b>19 284,81</b> |                 |                            |           |       |
| 283                                    | R   | 771275307     | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm                                                       | m2 | 13,068           | 25,00           | 326,70            | 13,068           | 25,00           | 326,70                     | 13,068           | 25,00           | 326,70                     | 326,70    | 0,00  |
| 284                                    | 597 | 5977400006xx2 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom                                                                                                    | m2 | 13,329           | 8,93            | 119,03            | 13,329           | 10,72           | 142,89                     | 13,329           | 10,72           | 142,89                     | 142,89    | 0,00  |
| 285                                    | R   | 7714111015    | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 100 x 200 mm                                                                                       | m  | 212,455          | 4,05            | 860,44            | 212,455          | 4,05            | 860,44                     | 212,455          | 4,05            | 860,44                     | 860,44    | 0,00  |
| 286                                    | 597 | 597640001200  | Obkladačky keramické pórovinové jednofarebné hladké lxxv 200x100 mm                                                                            | m2 | 12,747           | 8,93            | 113,83            | 12,747           | 10,72           | 136,65                     | 12,747           | 10,72           | 136,65                     | 136,65    | 0,00  |
| 287                                    | R   | 771578065     | Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla vef. 600 x 600 mm                                                                   | m2 | 400,150          | 25,00           | 10 003,75         | 400,150          | 25,00           | 10 003,75                  | 400,150          | 25,00           | 10 003,75                  | 10 003,75 | 0,00  |
| 288                                    | 597 | 59774000330x1 | Dlaždice gresové a keramické 300 až 600 / 600 mm                                                                                               | m2 | 408,153          | 14,29           | 5 832,51          | 408,153          | 17,15           | 6 999,82                   | 408,153          | 17,15           | 6 999,82                   | 6 999,82  | 0,00  |
| 289                                    | R   | 998771202     | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                              | %  | 157,467          | 4,68            | 737,49            | 173,924          | 4,68            | 814,56                     | 173,924          | 4,68            | 814,56                     | 814,56    | 0,00  |
| <b>775 Podlahy vlysové a parketové</b> |     |               |                                                                                                                                                |    | <b>4 063,34</b>  |                 |                   | <b>4 612,10</b>  |                 |                            | <b>4 612,10</b>  |                 |                            |           |       |
| 290                                    | R   | 775413120     | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním                                                                                 | m  | 161,710          | 1,43            | 231,25            | 161,710          | 1,43            | 231,25                     | 161,710          | 1,43            | 231,25                     | 231,25    | 0,00  |
| 291                                    | 611 | 61199000420x  | Líšta soklová - drevená lišta, typ: profil                                                                                                     | m  | 163,327          | 2,14            | 349,52            | 163,327          | 2,56            | 418,12                     | 163,327          | 2,56            | 418,12                     | 418,12    | 0,00  |
| 292                                    | R   | 775550110     | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne                                                                  | m2 | 172,900          | 5,95            | 1 028,76          | 172,900          | 5,95            | 1 028,76                   | 172,900          | 5,95            | 1 028,76                   | 1 028,76  | 0,00  |
| 293                                    | 611 | 611980002700  | Laminátové parkety, lxxshr 1285x195x8,1 mm                                                                                                     | m2 | 176,358          | 10,72           | 1 890,56          | 176,358          | 12,86           | 2 267,96                   | 176,358          | 12,86           | 2 267,96                   | 2 267,96  | 0,00  |
| 294                                    | R   | 775592111     | Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE                                                                                            | m2 | 172,900          | 0,12            | 20,75             | 172,900          | 0,12            | 20,75                      | 172,900          | 0,12            | 20,75                      | 20,75     | 0,00  |
| 295                                    | 283 | 2832300070xx1 | Parotesné zábrany                                                                                                                              | m2 | 190,190          | 1,07            | 203,50            | 190,190          | 1,29            | 245,35                     | 190,190          | 1,29            | 245,35                     | 245,35    | 0,00  |
| 296                                    | R   | 775592141     | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy                                                                 | m2 | 172,900          | 0,12            | 20,75             | 172,900          | 0,12            | 20,75                      | 172,900          | 0,12            | 20,75                      | 20,75     | 0,00  |
| 297                                    | 283 | 283230008600  | Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm                                                                                                  | m2 | 178,087          | 1,55            | 276,03            | 178,087          | 1,86            | 331,24                     | 178,087          | 1,86            | 331,24                     | 331,24    | 0,00  |
| 298                                    | R   | 998775202     | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                    | %  | 40,211           | 1,05            | 42,22             | 45,638           | 1,05            | 47,92                      | 45,638           | 1,05            | 47,92                      | 47,92     | 0,00  |

|                                              |     |               |                                                                                                             |    | ZoD             |                 |                   | Dodatok č. 2    |                 |                            | Dodatok č. 3    |                 |                            | OV        | NV   |
|----------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|------|
| Č.                                           | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (ZoD) | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 2) | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom (Dodatok č. 3) |           |      |
| 781 Obklady                                  |     |               |                                                                                                             |    | 14 177,22       |                 |                   | 14 830,74       |                 |                            | 14 830,74       |                 |                            |           |      |
| 299                                          | R   | 781445420     | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla vef. 300x600 mm                | m2 | 426,470         | 25,00           | 10 661,75         | 426,470         | 25,00           | 10 661,75                  | 426,470         | 25,00           | 10 661,75                  | 10 661,75 | 0,00 |
| 300                                          | 597 | 59764000180x1 | Obkladačky keramické, lxvxhr 298x598x10 mm                                                                  | m2 | 434,999         | 7,38            | 3 210,29          | 434,999         | 8,85            | 3 849,74                   | 434,999         | 8,85            | 3 849,74                   | 3 849,74  | 0,00 |
| 301                                          | R   | 998781202     | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | %  | 138,720         | 2,20            | 305,18            | 145,114         | 2,20            | 319,25                     | 145,114         | 2,20            | 319,25                     | 319,25    | 0,00 |
| 783 Nátery                                   |     |               |                                                                                                             |    | 495,10          |                 |                   | 594,21          |                 |                            | 594,21          |                 |                            |           |      |
| 302                                          | R   | 783225400     | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm               | m2 | 15,040          | 10,50           | 157,92            | 15,040          | 12,60           | 189,50                     | 15,040          | 12,60           | 189,50                     | 189,50    | 0,00 |
| 303                                          | R   | 783226100     | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm                                | m2 | 15,040          | 3,63            | 54,60             | 15,040          | 4,35            | 65,42                      | 15,040          | 4,35            | 65,42                      | 65,42     | 0,00 |
| 304                                          | R   | 783894612     | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x                      | m2 | 101,282         | 2,79            | 282,58            | 101,282         | 3,35            | 339,29                     | 101,282         | 3,35            | 339,29                     | 339,29    | 0,00 |
| 784 Maľby                                    |     |               |                                                                                                             |    | 4 737,20        |                 |                   | 5 465,99        |                 |                            | 5 465,99        |                 |                            |           |      |
| 305                                          | R   | 784412301     | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m                                    | m2 | 1 619,538       | 0,63            | 1 020,31          | 1 619,538       | 0,63            | 1 020,31                   | 1 619,538       | 0,63            | 1 020,31                   | 1 020,31  | 0,00 |
| 306                                          | R   | 784412302     | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov nad 3,80 m                                   | m2 | 54,033          | 1,05            | 56,73             | 54,033          | 1,05            | 56,73                      | 54,033          | 1,05            | 56,73                      | 56,73     | 0,00 |
| 307                                          | R   | 7844242xx1    | Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m         | m2 | 1 619,538       | 2,26            | 3 660,16          | 1 619,538       | 2,71            | 4 388,95                   | 1 619,538       | 2,71            | 4 388,95                   | 4 388,95  | 0,00 |
| 787 Zasklievanie                             |     |               |                                                                                                             |    | 1 692,86        |                 |                   | 1 926,31        |                 |                            | 1 926,31        |                 |                            |           |      |
| 308                                          | R   | 787100xx1     | Montáž presklenej steny s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 1500/3020 mm                       | ks | 1,000           | 523,47          | 523,47            | 1,000           | 523,47          | 523,47                     | 1,000           | 523,47          | 523,47                     | 523,47    | 0,00 |
| 309                                          | 611 | 611830xx1     | Presklená stena šírka 1500 mm, výška 3020 mm, s bočným svetlíkom, dverovkou a nadsvetlíkom, sklo kalené ESG | ks | 1,000           | 1 167,25        | 1 167,25          | 1,000           | 1 400,70        | 1 400,70                   | 1,000           | 1 400,70        | 1 400,70                   | 1 400,70  | 0,00 |
| 310                                          | R   | 998787102     | Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                | t  | 0,065           | 32,90           | 2,14              | 0,065           | 32,90           | 2,14                       | 0,065           | 32,90           | 2,14                       | 2,14      | 0,00 |
| M Práce a dodávky M                          |     |               |                                                                                                             |    | 24 217,83       |                 |                   | 29 060,39       |                 |                            | 29 060,39       |                 |                            |           |      |
| 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh     |     |               |                                                                                                             |    | 24 217,83       |                 |                   | 29 060,39       |                 |                            | 29 060,39       |                 |                            |           |      |
| 311                                          | R   | 3300300xx1    | Osobný výťah 2 stanice-2 nástupištia                                                                        | ks | 1,000           | 24 217,83       | 24 217,83         | 1,000           | 29 060,39       | 29 060,39                  | 1,000           | 29 060,39       | 29 060,39                  | 29 060,39 | 0,00 |
| D C Investičné náklady neobsiahnuté v cenách |     |               |                                                                                                             |    | 0,00            |                 |                   | 0,00            |                 |                            | 702,00          |                 |                            |           |      |
| 14                                           | K   | 001000033.S   | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky                                                  | ks |                 |                 | 0,00              |                 |                 | 0,00                       | 20,000          | 35,10           | 702,00                     | 702,00    | 0,00 |

Celkom

640 520,66

732 153,46

775 486,12

768 839,31

6 646,81

# ROZPOČET

**Stavba:** Centrum sociálnych služieb

**Objekt:** SO-01 Centrum sociálnych služieb

**Časť:** SO-01 Exteriérové spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 175

|                                                                   |     |                |                                                                                                                                         |           | ZoD             |                 |               | Dodatok č.2     |                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Č.                                                                | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                   | MJ        | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom   | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č.2) |
| <b>5                      Komunikácie</b>                         |     |                |                                                                                                                                         |           | <b>4 360,27</b> |                 |               | <b>5 178,83</b> |                                |                           |
| 1                                                                 | R   | 564201111      | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm                                        | m2        | 101,965         | 1,98            | 201,89        | 101,965         | 2,23                           | 227,38                    |
| 2                                                                 | R   | 564251111      | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                       | m2        | 101,965         | 5,35            | 545,51        | 101,965         | 6,24                           | 636,26                    |
| 3                                                                 | R   | 564281111      | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm                                       | m2        | 101,965         | 9,97            | 1 016,59      | 101,965         | 11,78                          | 1 201,15                  |
| 4                                                                 | R   | 596911142.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2        | 92,980          | 17,86           | 1 660,62      | 92,980          | 21,42                          | 1 991,63                  |
| 5                                                                 | 592 | 592460007700.S | <i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>                                                                          | <i>m2</i> | <i>95,769</i>   | <i>9,77</i>     | <i>935,66</i> | <i>95,769</i>   | <i>11,72</i>                   | <i>1 122,41</i>           |
| <b>6                      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  |     |                |                                                                                                                                         |           | <b>439,77</b>   |                 |               | <b>474,93</b>   |                                |                           |
| 6                                                                 | R   | 631571010      | Násyp z kameniva ťaženého na odkvapových chodníkoch vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu                              | m3        | 4,465           | 89,16           | 398,10        | 4,465           | 95,17                          | 424,93                    |
| 7                                                                 | 204 | 2045x          | <i>Záhradná textília vhodná pod odkvapové chodníky, záhony -1x50m ( geotextília 100% PP )</i>                                           | <i>ks</i> | <i>2,094</i>    | <i>19,90</i>    | <i>41,67</i>  | <i>2,094</i>    | <i>23,88</i>                   | <i>50,00</i>              |
| <b>9                      Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |                |                                                                                                                                         |           | <b>3 431,94</b> |                 |               | <b>3 730,13</b> |                                |                           |
| 8                                                                 | R   | 917831512      | Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu                                                                | m         | 8,390           | 16,20           | 135,92        | 8,390           | 16,20                          | 135,92                    |

|                                         |     |                |                                                                                                         |    | ZoD              |                 |             | Dodatok č.2      |                                |                           |
|-----------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Č.                                      | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č.2) |
| 9                                       | 592 | 592170005700.S | Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, farebná                                                      | ks | 56,000           | 14,29           | 800,24      | 56,000           | 17,15                          | 960,40                    |
| 10                                      | R   | 917862112      | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 112,185          | 15,33           | 1 719,80    | 112,185          | 15,33                          | 1 719,80                  |
| 11                                      | 592 | 592170001500.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný                                                         | ks | 121,000          | 2,55            | 308,55      | 121,000          | 3,06                           | 370,26                    |
| 12                                      | R   | 936174312      | Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad                  | ks | 3,000            | 28,61           | 85,83       | 3,000            | 28,61                          | 85,83                     |
| 13                                      | 553 | 553560009300.S | Stojan na bicykel, konštrukcia z L profilu /60 mm/, dĺžka pola 600 mm, ukotvenie pod dlažbu             | ks | 3,000            | 127,20          | 381,60      | 3,000            | 152,64                         | 457,92                    |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>               |     |                |                                                                                                         |    | <b>952,66</b>    |                 |             | <b>952,66</b>    |                                |                           |
| 14                                      | R   | 998011001      | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m            | t  | 151,456          | 6,29            | 952,66      | 151,456          | 6,29                           | 952,66                    |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>          |     |                |                                                                                                         |    | <b>974,88</b>    |                 |             | <b>1 109,17</b>  |                                |                           |
| <b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b> |     |                |                                                                                                         |    | <b>974,88</b>    |                 |             | <b>1 109,17</b>  |                                |                           |
| 15                                      | R   | 767163100      | Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy                    | m  | 5,590            | 53,79           | 300,69      | 5,590            | 53,79                          | 300,69                    |
| 16                                      | 553 | 5535200013xx1  | Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy           | m  | 5,590            | 119,05          | 665,49      | 5,590            | 142,86                         | 798,59                    |
| 17                                      | R   | 998767201      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                          | %  | 9,662            | 0,90            | 8,70        | 10,989           | 0,90                           | 9,89                      |
| <b>Celkom</b>                           |     |                |                                                                                                         |    | <b>10 159,52</b> |                 |             | <b>11 445,72</b> |                                |                           |

# ROZPOČET

**Stavba:** Centrum sociálnych služieb

**Objekt:** SO-01 Centrum sociálnych služieb

**Časť:** SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 175

|                                |     |             |                                                                                                                        |    | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|--------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                             | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                                        |    | <b>5 622,75</b> |                 |             | <b>5 718,91</b> |                                |                            |
| <b>1 Zemné práce</b>           |     |             |                                                                                                                        |    | <b>5 622,75</b> |                 |             | <b>5 718,91</b> |                                |                            |
| 1                              | R   | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                            | m3 | 85,000          | 19,75           | 1 678,75    | 85,000          | 19,75                          | 1 678,75                   |
| 2                              | R   | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 85,000          | 1,09            | 92,65       | 85,000          | 1,09                           | 92,65                      |
| 3                              | R   | 133201101   | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                            | m3 | 10,000          | 49,04           | 490,40      | 10,000          | 49,04                          | 490,40                     |
| 4                              | R   | 133201109   | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3                                 | m3 | 10,000          | 6,67            | 66,70       | 10,000          | 6,67                           | 66,70                      |
| 5                              | R   | 151101101   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                   | m2 | 179,000         | 4,27            | 764,33      | 179,000         | 4,27                           | 764,33                     |
| 6                              | R   | 151101111   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                    | m2 | 179,000         | 2,53            | 452,87      | 179,000         | 2,53                           | 452,87                     |
| 7                              | R   | 151101201   | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                                                     | m2 | 20,000          | 3,78            | 75,60       | 20,000          | 3,78                           | 75,60                      |
| 8                              | R   | 151101211   | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m                                                                        | m2 | 20,000          | 1,22            | 24,40       | 20,000          | 1,22                           | 24,40                      |
| 9                              | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                | m3 | 33,000          | 4,26            | 140,58      | 33,000          | 4,26                           | 140,58                     |
| 10                             | R   | 167101100   | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                        | m3 | 33,000          | 9,44            | 311,52      | 33,000          | 9,44                           | 311,52                     |
| 11                             | R   | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                 | m3 | 33,000          | 0,76            | 25,08       | 33,000          | 0,76                           | 25,08                      |
| 12                             | R   | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                            | m3 | 33,000          | 8,05            | 265,65      | 33,000          | 8,05                           | 265,65                     |
| 13                             | R   | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                 | m3 | 61,000          | 3,67            | 223,87      | 61,000          | 3,67                           | 223,87                     |

|                                |     |              |                                                                         |    | ZoD              |                 |             | Dodatok č.2      |                                |                            |
|--------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                             | KCN | Kód položky  | Popis                                                                   | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 14                             | R   | 175101102    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 19,500           | 27,12           | 528,84      | 19,500           | 27,12                          | 528,84                     |
| 15                             | 583 | 583310002900 | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm                                             | t  | 35,880           | 13,42           | 481,51      | 35,880           | 16,10                          | 577,67                     |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b> |     |              |                                                                         |    | <b>26 097,64</b> |                 |             | <b>29 912,95</b> |                                |                            |
| <b>713 Izolácie tepelné</b>    |     |              |                                                                         |    | <b>3 715,59</b>  |                 |             | <b>3 897,96</b>  |                                |                            |
| 16                             | R   | 713482111    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                   | m  | 311,000          | 3,27            | 1 016,97    | 311,000          | 3,27                           | 1 016,97                   |
| 17                             | 283 | 283310002700 | Izolačná PE trubica DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 68,000           | 0,64            | 43,52       | 68,000           | 0,77                           | 52,36                      |
| 18                             | 283 | 283310002800 | Izolačná PE trubica DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 118,000          | 0,67            | 79,06       | 118,000          | 0,81                           | 95,58                      |
| 19                             | 283 | 283310003000 | Izolačná PE trubica DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 35,000           | 0,71            | 24,85       | 35,000           | 0,85                           | 29,75                      |
| 20                             | 283 | 283310003200 | Izolačná PE trubica DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 90,000           | 0,90            | 81,00       | 90,000           | 1,08                           | 97,20                      |
| 21                             | R   | 713482112    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm                   | m  | 92,000           | 3,75            | 345,00      | 92,000           | 3,75                           | 345,00                     |
| 22                             | 283 | 283310003400 | Izolačná PE trubica DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 14,000           | 1,12            | 15,68       | 14,000           | 1,35                           | 18,90                      |
| 23                             | 283 | 283310003700 | Izolačná PE trubica DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 78,000           | 1,41            | 109,98      | 78,000           | 1,69                           | 131,82                     |
| 24                             | R   | 713482121    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                   | m  | 358,000          | 3,38            | 1 210,04    | 358,000          | 3,38                           | 1 210,04                   |
| 25                             | 283 | 283310004600 | Izolačná PE trubica DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 129,000          | 1,09            | 140,61      | 129,000          | 1,30                           | 167,70                     |
| 26                             | 283 | 283310004700 | Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 111,000          | 1,25            | 138,75      | 111,000          | 1,50                           | 166,50                     |
| 27                             | 283 | 283310004800 | Izolačná PE trubica DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 79,000           | 1,47            | 116,13      | 79,000           | 1,76                           | 139,04                     |
| 28                             | 283 | 283310004900 | Izolačná PE trubica DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná  | m  | 39,000           | 1,67            | 65,13       | 39,000           | 2,00                           | 78,00                      |
| 29                             | R   | 713482122    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm                   | m  | 40,000           | 3,75            | 150,00      | 40,000           | 3,75                           | 150,00                     |

| Č.                                           | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                          | MJ | ZoD              |                 |             | Dodatok č.2      |                                |                            |
|----------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                              |     |               |                                                                                                |    | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 30                                           | 283 | 283310005000  | Izolačná PE trubica DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná                         | m  | 40,000           | 1,91            | 76,40       | 40,000           | 2,29                           | 91,60                      |
| 31                                           | R   | 998713201     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                      | %  | 36,131           | 2,84            | 102,47      | 37,904           | 2,84                           | 107,50                     |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b>               |     |               |                                                                                                |    | <b>431,96</b>    |                 |             | <b>518,93</b>    |                                |                            |
| 32                                           | R   | 451573111     | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 8,100            | 45,56           | 369,04      | 8,100            | 54,67                          | 442,83                     |
| 33                                           | R   | 452311141     | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20                                    | m3 | 0,500            | 125,83          | 62,92       | 0,500            | 152,20                         | 76,10                      |
| <b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b> |     |               |                                                                                                |    | <b>13 072,22</b> |                 |             | <b>15 339,38</b> |                                |                            |
| 34                                           | R   | 722172104     | Potrubie z plastických rúr PP-R D50/4.6 - PN10, polyfúznym zváraním                            | m  | 51,000           | 21,09           | 1 075,59    | 51,000           | 25,30                          | 1 290,30                   |
| 35                                           | R   | 722172110     | Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním                            | m  | 197,000          | 8,00            | 1 576,00    | 197,000          | 9,60                           | 1 891,20                   |
| 36                                           | R   | 722172111     | Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním                            | m  | 229,000          | 8,45            | 1 935,05    | 229,000          | 10,14                          | 2 322,06                   |
| 37                                           | R   | 722172112     | Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním                            | m  | 114,000          | 10,29           | 1 173,06    | 114,000          | 12,34                          | 1 406,76                   |
| 38                                           | R   | 722172113     | Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním                            | m  | 129,000          | 12,83           | 1 655,07    | 129,000          | 15,39                          | 1 985,31                   |
| 39                                           | R   | 722172114     | Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zváraním                            | m  | 54,000           | 16,17           | 873,18      | 54,000           | 19,40                          | 1 047,60                   |
| 40                                           | R   | 722172115     | Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, polyfúznym zváraním                            | m  | 27,000           | 21,09           | 569,43      | 27,000           | 30,36                          | 819,72                     |
| 41                                           | R   | 722221020     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                        | ks | 1,000            | 4,58            | 4,58        | 1,000            | 4,58                           | 4,58                       |
| 42                                           | 551 | 551110013900  | Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz                                         | ks | 1,000            | 12,14           | 12,14       | 1,000            | 14,57                          | 14,57                      |
| 43                                           | R   | 722221025     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4                                      | ks | 4,000            | 5,39            | 21,56       | 4,000            | 5,39                           | 21,56                      |
| 44                                           | 551 | 551110014000  | Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz                                       | ks | 4,000            | 18,01           | 72,04       | 4,000            | 21,61                          | 86,44                      |
| 45                                           | R   | 722221030     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4                                      | ks | 10,000           | 6,98            | 69,80       | 10,000           | 6,98                           | 69,80                      |
| 46                                           | 551 | 551110014100  | Guľový uzáver pre vodu, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz                                       | ks | 10,000           | 29,14           | 291,40      | 10,000           | 34,96                          | 349,60                     |
| 47                                           | R   | 722221060     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2                         | ks | 3,000            | 2,04            | 6,12        | 3,000            | 2,04                           | 6,12                       |
| 48                                           | 551 | 551210036500  | Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet                                                          | ks | 3,000            | 5,36            | 16,08       | 3,000            | 6,43                           | 19,29                      |
| 49                                           | R   | 722221065     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4                         | ks | 1,000            | 4,13            | 4,13        | 1,000            | 4,13                           | 4,13                       |
| 50                                           | 551 | 551210036600  | Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet                                                          | ks | 1,000            | 8,63            | 8,63        | 1,000            | 10,35                          | 10,35                      |
| 51                                           | R   | 7222211451    | Montáž poistného ventilu G 6/4                                                                 | ks | 1,000            | 7,08            | 7,08        | 1,000            | 7,08                           | 7,08                       |
| 52                                           | 551 | 5512100226001 | Ventil poistný, 1 2/4"                                                                         | ks | 1,000            | 229,18          | 229,18      | 1,000            | 275,01                         | 275,01                     |

| Č.                                               | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                | MJ | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                                  |     |               |                                                                                      |    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 53                                               | R   | 722221285     | Montáž spätného ventilu závitového G 6/4                                             | ks | 1,000           | 6,97            | 6,97        | 1,000           | 6,97                           | 6,97                       |
| 54                                               | 551 | 551110016800  | Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast                    | ks | 1,000           | 63,76           | 63,76       | 1,000           | 76,50                          | 76,50                      |
| 55                                               | R   | 722250040     | Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia                                     | ks | 2,000           | 25,30           | 50,60       | 2,000           | 25,30                          | 50,60                      |
| 56                                               | R   | 722250045     | Montáž nástenného hydrantu D 25                                                      | ks | 2,000           | 20,73           | 41,46       | 2,000           | 20,73                          | 41,46                      |
| 57                                               | 449 | 4491600059001 | Nástenný hydrant 30m, 25 mm                                                          | ks | 1,000           | 556,60          | 556,60      | 1,000           | 667,92                         | 667,92                     |
| 58                                               | 449 | 4491600059002 | Nástenný hydrant 20m, 25 mm                                                          | ks | 1,000           | 354,20          | 354,20      | 1,000           | 425,04                         | 425,04                     |
| 59                                               | R   | 722290226     | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                              | m  | 801,000         | 1,56            | 1 249,56    | 801,000         | 1,56                           | 1 249,56                   |
| 60                                               | R   | 722290234     | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                            | m  | 801,000         | 1,14            | 913,14      | 801,000         | 1,14                           | 913,14                     |
| 61                                               | R   | 998722201     | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                            | %  | 128,364         | 1,84            | 235,81      | 150,627         | 1,84                           | 276,71                     |
| <b>721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b> |     |               |                                                                                      |    | <b>5 045,96</b> |                 |             | <b>5 872,85</b> |                                |                            |
| 62                                               | R   | 721171109     | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2                                | m  | 108,000         | 15,74           | 1 699,92    | 108,000         | 18,88                          | 2 039,04                   |
| 63                                               | R   | 721171580     | Potrubie z rúr PP-HT prípojné d50                                                    | m  | 131,000         | 7,60            | 995,60      | 131,000         | 9,12                           | 1 194,72                   |
| 64                                               | R   | 7211715801    | Potrubie z rúr PP-HT prípojné d40                                                    | m  | 5,000           | 6,70            | 33,50       | 5,000           | 8,04                           | 40,20                      |
| 65                                               | R   | 721171581     | Potrubie z rúr PP-HT prípojné d75                                                    | m  | 13,000          | 10,33           | 134,29      | 13,000          | 12,39                          | 161,07                     |
| 66                                               | R   | 721171582     | Potrubie z rúr PP-HT prípojné d110                                                   | m  | 43,000          | 13,39           | 575,77      | 43,000          | 16,07                          | 691,01                     |
| 67                                               | R   | 721172212     | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100                                     | m  | 42,000          | 8,89            | 373,38      | 42,000          | 8,89                           | 373,38                     |
| 68                                               | 286 | 286140038600  | HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                | ks | 42,000          | 4,53            | 190,26      | 42,000          | 5,43                           | 228,06                     |
| 69                                               | R   | 721172215     | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125                                     | m  | 14,000          | 10,32           | 144,48      | 14,000          | 10,32                          | 144,48                     |
| 70                                               | 286 | 286140039200  | HT rúra hrdlová DN 125 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                | ks | 14,000          | 8,17            | 114,38      | 14,000          | 9,80                           | 137,20                     |
| 71                                               | R   | 721172315     | Montáž odbočky HT potrubia DN 100                                                    | ks | 4,000           | 2,40            | 9,60        | 4,000           | 2,40                           | 9,60                       |
| 72                                               | 286 | 286540010700  | Odbočka HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu         | ks | 1,000           | 1,43            | 1,43        | 1,000           | 1,73                           | 1,73                       |
| 73                                               | 286 | 286540014000  | Odbočka dvojité HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu | ks | 3,000           | 2,51            | 7,53        | 3,000           | 3,01                           | 9,04                       |
| 74                                               | R   | 721172318     | Montáž odbočky HT potrubia DN 125                                                    | ks | 3,000           | 3,23            | 9,69        | 3,000           | 3,23                           | 9,69                       |
| 75                                               | 286 | 286540011000  | Odbočka HT DN 125/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu         | ks | 3,000           | 7,23            | 21,69       | 3,000           | 8,67                           | 26,01                      |
| 76                                               | R   | 721172333     | Montáž redukcie HT potrubia DN 100                                                   | ks | 4,000           | 1,13            | 4,52        | 4,000           | 1,13                           | 4,52                       |

| Č.                      | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                     | MJ | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|-------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
|                         |     |               |                                                                                           |    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 77                      | 286 | 286540005500  | Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu                  | ks | 2,000           | 0,95            | 1,90        | 2,000           | 1,14                           | 2,28                       |
| 78                      | 286 | 286540005600  | Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu                  | ks | 2,000           | 1,04            | 2,08        | 2,000           | 1,14                           | 2,28                       |
| 79                      | R   | 721213003     | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným pachovým uzáverom DN 50     | ks | 6,000           | 15,65           | 93,90       | 6,000           | 15,65                          | 93,90                      |
| 80                      | 286 | 286630024100  | Podlahový vpust s pachovým uzáverom                                                       | ks | 6,000           | 43,14           | 258,84      | 6,000           | 51,77                          | 310,62                     |
| 81                      | R   | 721290111     | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                         | m  | 356,000         | 0,69            | 245,64      | 356,000         | 0,69                           | 245,64                     |
| 82                      | R   | 998721201     | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                             | %  | 49,184          | 2,59            | 127,56      | 57,210          | 2,59                           | 148,38                     |
| <b>8 Rúrové vedenie</b> |     |               |                                                                                           |    | <b>3 775,36</b> |                 |             | <b>4 227,28</b> |                                |                            |
| 83                      | R   | 871211004     | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm | m  | 66,000          | 13,28           | 876,48      | 66,000          | 13,28                          | 876,48                     |
| 84                      | 286 | 286130033600  | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m                                           | m  | 66,000          | 3,51            | 231,66      | 66,000          | 4,21                           | 277,86                     |
| 85                      | R   | 871326004     | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160                          | m  | 12,000          | 14,49           | 173,88      | 12,000          | 14,49                          | 173,88                     |
| 86                      | 286 | 286110006900  | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m      | ks | 2,400           | 30,13           | 72,31       | 2,400           | 36,16                          | 86,78                      |
| 87                      | R   | 877326050     | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/110                                             | ks | 1,000           | 4,47            | 4,47        | 1,000           | 4,47                           | 4,47                       |
| 88                      | 286 | 286510008000  | Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia                  | ks | 1,000           | 2,12            | 2,12        | 1,000           | 2,54                           | 2,54                       |
| 89                      | R   | 892233111     | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                | m  | 66,000          | 1,18            | 77,88       | 66,000          | 1,18                           | 77,88                      |
| 90                      | R   | 892241111     | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80             | m  | 66,000          | 1,01            | 66,66       | 66,000          | 1,01                           | 66,66                      |
| 91                      | R   | 892311000     | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                         | m  | 12,000          | 0,54            | 6,48        | 12,000          | 0,54                           | 6,48                       |
| 92                      | R   | 893301002     | Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t                        | ks | 1,000           | 281,58          | 281,58      | 1,000           | 281,58                         | 281,58                     |
| 93                      | 594 | 594300000600  | Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1800x1200x1800 mm, objem 3,9 m3, železobetónová    | ks | 1,000           | 1 728,06        | 1 728,06    | 1,000           | 2 073,67                       | 2 073,67                   |
| 94                      | 552 | 5524100024002 | Vodomerná zostava                                                                         | ks | 1,000           | 116,35          | 116,35      | 1,000           | 139,62                         | 139,62                     |
| 95                      | R   | 899102111     | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg            | ks | 1,000           | 27,66           | 27,66       | 1,000           | 27,66                          | 27,66                      |
| 96                      | 552 | 552410002400  | Poklop liatinový D 400                                                                    | ks | 1,000           | 109,77          | 109,77      | 1,000           | 131,72                         | 131,72                     |

|                                        |     |              |                                                                                                                                                 |      | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|----------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                                     | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                           | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 99 Presun hmôt HSV                     |     |              |                                                                                                                                                 |      | 56,55           |                 |             | 56,55           |                                |                            |
| 97                                     | R   | 998276101    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope                                                  | t    | 60,162          | 0,94            | 56,55       | 60,162          | 0,94                           | 56,55                      |
| 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety |     |              |                                                                                                                                                 |      | 19 953,05       |                 |             | 23 802,23       |                                |                            |
| 98                                     | R   | 725119307    | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom                                                                                            | kmpl | 6,000           | 28,98           | 173,88      | 6,000           | 28,98                          | 173,88                     |
| 99                                     | 642 | 642340001100 | Kombinované WC keramické, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie                                         | ks   | 6,000           | 86,96           | 521,76      | 6,000           | 104,35                         | 626,10                     |
| 100                                    | R   | 725119410    | Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom                                                                                               | ks   | 6,000           | 32,60           | 195,60      | 6,000           | 32,60                          | 195,60                     |
| 101                                    | 642 | 642360001100 | Misa záchodová keramická závesná, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie                                                                    | ks   | 6,000           | 77,61           | 465,66      | 6,000           | 93,13                          | 558,78                     |
| 102                                    | 552 | 552360003100 | WC sedátko                                                                                                                                      | ks   | 12,000          | 13,03           | 156,36      | 12,000          | 15,36                          | 184,32                     |
| 103                                    | R   | 725119711    | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)                                                          | kmpl | 6,000           | 45,93           | 275,58      | 6,000           | 45,93                          | 275,58                     |
| 104                                    | 552 | 552370000700 | Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast                 | ks   | 6,000           | 212,78          | 1 276,68    | 6,000           | 255,33                         | 1 531,98                   |
| 105                                    | 552 | 552380000200 | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela                                                  | ks   | 6,000           | 49,05           | 294,30      | 6,000           | 58,86                          | 353,16                     |
| 106                                    | R   | 725129210    | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním                                                                                          | kmpl | 3,000           | 51,36           | 154,08      | 3,000           | 51,36                          | 154,08                     |
| 107                                    | 642 | 642510000400 | Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika                                                                             | ks   | 3,000           | 286,06          | 858,18      | 3,000           | 343,28                         | 1 029,84                   |
| 108                                    | 642 | 642520000100 | Pisoárová deliaca stena, 410x100x660 mm, keramika, biela                                                                                        | ks   | 2,000           | 60,98           | 121,96      | 2,000           | 73,17                          | 146,34                     |
| 109                                    | R   | 725219201    | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry                                                                                              | kmpl | 23,000          | 29,03           | 667,69      | 23,000          | 29,03                          | 667,69                     |
| 110                                    | 642 | 642110006200 | Umývadlo keramické, rozmer 470x600x205 mm, biela                                                                                                | ks   | 23,000          | 27,97           | 643,31      | 23,000          | 33,56                          | 771,88                     |
| 111                                    | R   | 725219711    | Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)                                                         | kmpl | 1,000           | 23,43           | 23,43       | 1,000           | 23,43                          | 23,43                      |
| 112                                    | 552 | 552280000700 | Montážny prvok pre umývadlo, dl. 1120 mm, bezbariérová úprava, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou, pozinkovaný povrch | ks   | 1,000           | 65,99           | 65,99       | 1,000           | 79,18                          | 79,18                      |
| 113                                    | R   | 725239101    | Montáž bidetu závesného                                                                                                                         | ks   | 3,000           | 24,15           | 72,45       | 3,000           | 24,15                          | 72,45                      |
| 114                                    | 642 | 642430000100 | Bidet závesný keramický, rozmer 360x560x400 mm                                                                                                  | ks   | 3,000           | 87,24           | 261,72      | 3,000           | 104,68                         | 314,04                     |

| Č.  | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                | MJ   | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
|     |     |              |                                                                                                                      |      | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 115 | R   | 72524517x1   | Montáž - zástena sprchová                                                                                            | kmpl | 5,000           | 31,21           | 156,05      | 5,000           | 31,21                          | 156,05                     |
| 116 | 554 | 554610000500 | Zástena sprchovací kút, posuvné dvere, výplň sklo čire 6 mm, profil strieborný lesklý                                | ks   | 5,000           | 260,79          | 1 303,95    | 5,000           | 312,94                         | 1 564,70                   |
| 117 | R   | 725291113    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)                      | kmpl | 123,000         | 4,35            | 535,05      | 123,000         | 4,35                           | 535,05                     |
| 118 | 634 | 634650000300 | Zrkadlo nerezové antivandalové pre telesne postihnuté osoby, rozmer 900x400 mm                                       | ks   | 5,000           | 109,22          | 546,10      | 5,000           | 131,07                         | 655,35                     |
| 119 | 552 | 552280005100 | Držiak na toaletný papier, nerezový                                                                                  | ks   | 13,000          | 15,61           | 202,93      | 13,000          | 18,73                          | 243,52                     |
| 120 | 552 | 552280005300 | Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l                                                                                | ks   | 21,000          | 25,55           | 536,55      | 21,000          | 30,66                          | 643,86                     |
| 121 | 552 | 552280005400 | Kôš nerezový lesklý, objem 3 l                                                                                       | ks   | 21,000          | 10,97           | 230,37      | 21,000          | 13,16                          | 276,36                     |
| 122 | 552 | 552280009400 | Držiak na uterák, 80x60x40 mm, chróm                                                                                 | ks   | 21,000          | 16,61           | 348,81      | 21,000          | 19,93                          | 418,53                     |
| 123 | 552 | 552280011700 | Držiak na mydlo, 107x52x128 mm, sklenená miska, chróm                                                                | ks   | 21,000          | 16,53           | 347,13      | 21,000          | 19,83                          | 416,43                     |
| 124 | 552 | 552280012100 | Držiak na pohár, 120x100x170 mm, chróm, sklo                                                                         | ks   | 21,000          | 16,65           | 349,65      | 21,000          | 19,98                          | 419,58                     |
| 125 | R   | 725291114    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá                                                                  | kmpl | 23,000          | 4,59            | 105,57      | 23,000          | 4,59                           | 105,57                     |
| 126 | 552 | 552380011000 | Madlo nerezové sprchové pevné, dĺžka 750 mm                                                                          | ks   | 3,000           | 43,87           | 131,61      | 3,000           | 52,64                          | 157,92                     |
| 127 | 552 | 552380011900 | Sklopná zostava nerezová na WC pre závesné toalety, rozmer 600x834 mm                                                | ks   | 5,000           | 181,82          | 909,10      | 5,000           | 218,18                         | 1 090,90                   |
| 128 | 552 | 552380012300 | Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný                                                                   | ks   | 10,000          | 101,34          | 1 013,40    | 10,000          | 121,60                         | 1 216,00                   |
| 129 | R   | 725291115    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane                                           | kmpl | 3,000           | 7,25            | 21,75       | 3,000           | 7,25                           | 21,75                      |
| 130 | 554 | 554330002200 | Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez                                        | ks   | 3,000           | 148,25          | 444,75      | 3,000           | 177,91                         | 533,73                     |
| 131 | R   | 725329103    | Montáž kuchynských drezov dvojítých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr | kmpl | 7,000           | 30,65           | 214,55      | 7,000           | 30,65                          | 214,55                     |
| 132 | 552 | 552310001300 | Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky s odkvapkavacou plochou, 810x510 mm, hĺbka 210 mm, sifón (pop-up)     | ks   | 5,000           | 56,84           | 284,20      | 5,000           | 68,20                          | 341,00                     |
| 133 | 552 | 55231000xx1  | Kuchynský dvojrez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením, do veľkej kuchyne                                  | ks   | 1,000           | 794,26          | 794,26      | 1,000           | 953,11                         | 953,11                     |
| 134 | 552 | 552310001xx1 | Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 845x510 mm, mm, sifón, do veľkej kuchyne                          | ks   | 1,000           | 71,08           | 71,08       | 1,000           | 85,30                          | 85,30                      |
| 135 | R   | 725333360    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                                      | kmpl | 2,000           | 23,24           | 46,48       | 2,000           | 23,24                          | 46,48                      |
| 136 | 642 | 642710000200 | Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža                                                     | ks   | 2,000           | 168,04          | 336,08      | 2,000           | 201,64                         | 403,28                     |

| Č.  | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                 | MJ   | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
|     |     |              |                                                                                                                                       |      | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 137 | R   | 725819401    | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                                                                   | kmpl | 17,000          | 4,54            | 77,18       | 17,000          | 4,54                           | 77,18                      |
| 138 | 551 | 551410000300 | Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13                                             | ks   | 17,000          | 5,21            | 88,57       | 17,000          | 6,24                           | 106,08                     |
| 139 | R   | 725829402    | Montáž batérie pre bidet                                                                                                              | ks   | 3,000           | 8,34            | 25,02       | 3,000           | 8,34                           | 25,02                      |
| 140 | 551 | 551450004500 | Batéria bidetová stojanková páková, rozmer 360x160x65 mm, s automatickou zátkou, chróm                                                | ks   | 3,000           | 46,15           | 138,45      | 3,000           | 55,38                          | 166,14                     |
| 141 | R   | 725829601    | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických                                                                    | ks   | 28,000          | 7,87            | 220,36      | 28,000          | 7,87                           | 220,36                     |
| 142 | 551 | 551450004000 | Batéria umývadlová stojanková páková s Click-clack odpadom, pre umývadlové misky, chróm                                               | ks   | 21,000          | 42,84           | 899,64      | 21,000          | 61,69                          | 1 295,49                   |
| 143 | 551 | 551450000400 | Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm,                                            | ks   | 7,000           | 69,25           | 484,75      | 7,000           | 83,10                          | 581,70                     |
| 144 | R   | 72582960x1   | Montáž batérií výlevkových stojankových pákových alebo klasických                                                                     | ks   | 2,000           | 7,87            | 15,74       | 2,000           | 7,87                           | 15,74                      |
| 145 | 551 | 55145000040x | Batéria výlevková stojanková páková                                                                                                   | ks   | 2,000           | 61,41           | 122,82      | 2,000           | 73,69                          | 147,38                     |
| 146 | R   | 725849201    | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                                                 | ks   | 5,000           | 11,60           | 58,00       | 5,000           | 11,60                          | 58,00                      |
| 147 | 551 | 551450002700 | Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm                                                            | ks   | 5,000           | 52,73           | 263,65      | 5,000           | 63,27                          | 316,35                     |
| 148 | R   | 725849205    | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy                                                       | ks   | 5,000           | 2,30            | 11,50       | 5,000           | 2,30                           | 11,50                      |
| 149 | 552 | 552260002400 | Sprchová sada (ručná sprcha, 5 funkcií, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm                                                  | ks   | 5,000           | 20,84           | 104,20      | 5,000           | 25,00                          | 125,00                     |
| 150 | R   | 725869301    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40                                                               | ks   | 21,000          | 6,65            | 139,65      | 21,000          | 6,65                           | 139,65                     |
| 151 | 551 | 551620008200 | Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, s vyberateľným sifónom pre pripojenie súpravy DN 32, PP                 | ks   | 21,000          | 55,95           | 1 174,95    | 21,000          | 67,14                          | 1 409,94                   |
| 152 | R   | 725869310    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)                                                 | ks   | 7,000           | 6,65            | 46,55       | 7,000           | 6,65                           | 46,55                      |
| 153 | 551 | 551620007200 | Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 40 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast | ks   | 7,000           | 7,13            | 49,91       | 7,000           | 8,50                           | 59,50                      |
| 154 | R   | 725869322    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)                                                | ks   | 7,000           | 11,48           | 80,36       | 7,000           | 11,48                          | 80,36                      |
| 155 | 551 | 551620012000 | Zápachová uzávierka podomietková d 40 mm, s jednou prípojkou, biela, pre pripojenie práčov a umývačiek riadu, plast                   | ks   | 7,000           | 39,71           | 277,97      | 7,000           | 47,64                          | 333,48                     |

| Č.  | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                    | MJ | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
|     |     |              |                                                                                                                                          |    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 156 | R   | 725869360    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidetov do D 32                                                                     | ks | 3,000           | 7,61            | 22,83       | 3,000           | 7,61                           | 22,83                      |
| 157 | 551 | 551620005700 | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 32 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast                              | ks | 3,000           | 4,84            | 14,52       | 3,000           | 5,80                           | 17,40                      |
| 158 | R   | 725869371    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50                                                                  | ks | 3,000           | 6,65            | 19,95       | 3,000           | 6,65                           | 19,95                      |
| 159 | 551 | 551620010700 | Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE | ks | 3,000           | 21,76           | 65,28       | 3,000           | 26,11                          | 78,33                      |
| 160 | R   | 998725202    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                      | %  | 195,599         | 2,01            | 393,15      | 393,515         | 2,01                           | 790,95                     |

**Celkom**

**51 673,44**

**59 434,09**

## ROZPOČET

**Stavba:** Centrum sociálnych služieb

**Objekt:** SO-01 Centrum sociálnych služieb

**Časť:** SO-01 Časť Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 175

|    |     |             |                                              |    | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                              |                            |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 1  | R   | Pol7x       | Filter                                       |    | 5,000           | 8,10            | 40,50       | 5,000           | 9,73                         | 48,65                      |
| 2  | R   | Pol1        | Rozvody med Sanco 28-42, tvarovky            |    | 1,000           | 1 816,06        | 1 816,06    | 1,000           | 2 179,27                     | 2 179,27                   |
| 3  | R   | Pol2        | Izolácia Armaflex 28/13 - 42/13              |    | 1,000           | 302,03          | 302,03      | 1,000           | 362,43                       | 362,43                     |
| 4  | R   | Pol3        | Expanzná nádoba 50 l, 10 bar                 |    | 2,000           | 159,50          | 319,00      | 2,000           | 191,40                       | 382,80                     |
| 5  | R   | Pol4        | Bezpečnostný ventil                          |    | 6,000           | 57,90           | 347,40      | 6,000           | 69,48                        | 416,88                     |
| 6  | R   | Pol5x       | Guľový ventil DN 15                          |    | 1,000           | 4,02            | 4,02        | 1,000           | 4,82                         | 4,82                       |
| 7  | R   | Pol5        | Guľový ventil DN 32                          |    | 6,000           | 6,22            | 37,32       | 6,000           | 7,47                         | 44,82                      |
| 8  | R   | Pol6        | Guľový ventil DN20                           |    | 4,000           | 5,68            | 22,72       | 4,000           | 6,81                         | 27,24                      |
| 9  | R   | Pol7        | Guľový ventil DN40                           |    | 10,000          | 21,20           | 212,00      | 10,000          | 25,44                        | 254,40                     |
| 10 | R   | Pol8        | Automatický odvzdušňovací ventil DN15        |    | 6,000           | 9,99            | 59,94       | 6,000           | 11,99                        | 71,94                      |
| 11 | R   | Pol9        | Spätná klapka DN 32                          |    | 3,000           | 16,96           | 50,88       | 3,000           | 20,36                        | 61,08                      |
| 12 | R   | Pol10       | Obehové čerpadlo Evoplus                     |    | 1,000           | 620,54          | 620,54      | 1,000           | 744,65                       | 744,65                     |
| 13 | R   | Pol11       | Šroubenie k čerpadlu                         |    | 6,000           | 5,69            | 34,14       | 6,000           | 6,83                         | 40,98                      |
| 14 | R   | Pol12       | Obehové čerpadlo DN 32 Evoplus               |    | 2,000           | 454,58          | 909,16      | 2,000           | 545,49                       | 1 090,98                   |
| 15 | R   | Pol13       | Redukcia DN40/32                             |    | 3,000           | 1,79            | 5,37        | 3,000           | 2,15                         | 6,45                       |
| 16 | R   | Pol14       | 3-cestný zmiešavací ventil, servopohon       |    | 2,000           | 280,56          | 561,12      | 2,000           | 336,68                       | 673,36                     |
| 17 | R   | Pol15       | Spätná klapka DN40                           |    | 2,000           | 11,45           | 22,90       | 2,000           | 13,74                        | 27,48                      |
| 18 | R   | Pol16       | Teplomer                                     |    | 8,000           | 10,93           | 87,44       | 8,000           | 13,12                        | 104,96                     |
| 19 | R   | Pol17       | Manometer                                    |    | 6,000           | 22,66           | 135,96      | 6,000           | 27,19                        | 163,14                     |
| 20 | R   | Pol18       | Rozdelovač a zberač DN40 x4, DN32x2, konzola |    | 1,000           | 1 966,50        | 1 966,50    | 1,000           | 2 359,80                     | 2 359,80                   |
| 21 | R   | Pol19       | Spätný ventil DN20                           |    | 2,000           | 5,29            | 10,58       | 2,000           | 6,35                         | 12,70                      |

|    |     |             |                                                                             |    | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                              |                            |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 22 | R   | Pol20       | Potrubie Alpex 20                                                           |    | 200,000         | 14,63           | 2 926,00    | 200,000         | 17,56                        | 3 512,00                   |
| 23 | R   | Pol21       | Izolácia                                                                    |    | 200,000         | 4,11            | 822,00      | 200,000         | 4,93                         | 986,00                     |
| 24 | R   | Pol22       | Rozdelovač 4 cestný komplet Oventrop                                        |    | 4,000           | 134,23          | 536,92      | 4,000           | 161,08                       | 644,32                     |
| 25 | R   | Pol23       | Rozdelovač 5 cestný komplet Oventrop                                        |    | 2,000           | 157,33          | 314,66      | 2,000           | 188,79                       | 377,58                     |
| 26 | R   | Pol24       | Rozdelovač 6 cestný komplet Oventrop                                        |    | 2,000           | 178,07          | 356,14      | 2,000           | 213,69                       | 427,38                     |
| 27 | R   | Pol25       | Rozdelovač 10 cestný komplet Oventrop                                       |    | 1,000           | 270,76          | 270,76      | 1,000           | 324,91                       | 324,91                     |
| 28 | R   | Pol26       | Zverné šroubenia na potrubie PEX                                            |    | 150,000         | 4,46            | 669,00      | 150,000         | 5,35                         | 802,50                     |
| 29 | R   | Pol27       | Pexa potrubie 17x2 + rezerva                                                |    | 3 700,000       | 1,51            | 5 587,00    | 3 700,000       | 1,82                         | 6 734,00                   |
| 30 | R   | Pol28       | Tvarovky, pripojenia                                                        |    | 1,000           | 710,13          | 710,13      | 1,000           | 852,15                       | 852,15                     |
| 31 | R   | Pol29       | RR + elektrická špirála, dopojenie                                          |    | 5,000           | 175,42          | 877,10      | 5,000           | 210,50                       | 1 052,50                   |
| 32 | R   | Pol30       | Fillset automatický doplňovací ventil 1/2"                                  |    | 1,000           | 593,97          | 593,97      | 1,000           | 712,77                       | 712,77                     |
| 33 | R   | Pol31       | Devap Kab 030                                                               |    | 1,000           | 1 127,39        | 1 127,39    | 1,000           | 1 352,87                     | 1 352,87                   |
| 34 | R   | Pol32       | Soľ tabletová 25 kg                                                         |    | 4,000           | 12,08           | 48,32       | 4,000           | 14,50                        | 58,00                      |
| 35 | R   | Pol33       | Spustenie do prevádzky                                                      |    | 1,000           | 139,27          | 139,27      | 1,000           | 167,13                       | 167,13                     |
| 36 | R   | Pol34       | Vodomer SV, šroubenia                                                       |    | 1,000           | 30,06           | 30,06       | 1,000           | 36,07                        | 36,07                      |
| 37 | R   | Pol35       | Depura filter+vložka 1"                                                     |    | 1,000           | 96,86           | 96,86       | 1,000           | 116,23                       | 116,23                     |
| 38 | R   | Pol36       | Podružný materiál                                                           |    | 1,000           | 152,54          | 152,54      | 1,000           | 183,05                       | 183,05                     |
| 39 | R   | Pol37       | Kaskáda 2 x Vitodens 200-W + hydraulické prepojenie s čerpadlami/ regulácia |    | 1,000           | 9 697,47        | 9 697,47    | 1,000           | 11 636,97                    | 11 636,97                  |
| 40 | R   | Pol38       | Rozšírenie pre 2-3 okruhy                                                   |    | 1,000           | 290,43          | 290,43      | 1,000           | 348,52                       | 348,52                     |
| 41 | R   | Pol39       | Plynový filter DN20                                                         |    | 2,000           | 88,50           | 177,00      | 2,000           | 106,20                       | 212,40                     |
| 42 | R   | Pol40       | Hydraulická výhybka DN80                                                    |    | 1,000           | 1 152,59        | 1 152,59    | 1,000           | 1 383,11                     | 1 383,11                   |
| 43 | R   | Pol41       | Odvod kondenzátu                                                            |    | 1,000           | 73,19           | 73,19       | 1,000           | 87,83                        | 87,83                      |
| 44 | R   | Pol42       | Neutralizačné zariadenie,granulát                                           |    | 1,000           | 71,55           | 71,55       | 1,000           | 85,86                        | 85,86                      |
| 45 | R   | Pol43       | Kaskáda spalín                                                              |    | 1,000           | 417,50          | 417,50      | 1,000           | 501,00                       | 501,00                     |
| 46 | R   | Pol44       | VZT DN50, pripojenie                                                        |    | 1,000           | 152,54          | 152,54      | 1,000           | 183,05                       | 183,05                     |
| 47 | R   | Pol45       | Ventil R 3/4"                                                               |    | 2,000           | 31,48           | 62,96       | 2,000           | 37,77                        | 75,54                      |
| 48 | R   | Pol46       | Doplnková sada pre vykur.okruh                                              |    | 2,000           | 224,23          | 448,46      | 2,000           | 269,08                       | 538,16                     |
| 49 | R   | Pol47       | Nadstavbová sada pre motor zmieš.Viessmann                                  |    | 2,000           | 41,19           | 82,38       | 2,000           | 49,42                        | 98,84                      |

|    |     |             |                                                  |    | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                              |                            |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 50 | R   | Pol48       | Vitotrol 200-A                                   |    | 2,000           | 170,84          | 341,68      | 2,000           | 205,01                       | 410,02                     |
| 51 | R   | Pol49       | Vitocell 100-B                                   |    | 1,000           | 1 992,46        | 1 992,46    | 1,000           | 2 390,95                     | 2 390,95                   |
| 52 | R   | Pol50       | Solárny systém SV1F                              |    | 5,000           | 544,56          | 2 722,80    | 5,000           | 653,47                       | 3 267,35                   |
| 53 | R   | Pol51       | Spojovacia rúra                                  |    | 4,000           | 35,24           | 140,96      | 4,000           | 42,29                        | 169,16                     |
| 54 | R   | Pol52       | Sada pre kolektrové pole                         |    | 1,000           | 73,68           | 73,68       | 1,000           | 88,42                        | 88,42                      |
| 55 | R   | Pol53       | Sada púzdier                                     |    | 1,000           | 38,44           | 38,44       | 1,000           | 46,13                        | 46,13                      |
| 56 | R   | Pol54       | Upevňovacia sada                                 |    | 1,000           | 666,29          | 666,29      | 1,000           | 799,55                       | 799,55                     |
| 57 | R   | Pol55       | Konzola pre upevnenie 50x50, podlkadový materiál |    | 1,000           | 218,50          | 218,50      | 1,000           | 262,20                       | 262,20                     |
| 58 | R   | Pol56       | Solar Divicon SD1                                |    | 1,000           | 841,98          | 841,98      | 1,000           | 1 010,38                     | 1 010,38                   |
| 59 | R   | Pol57       | Pripajacie vedenia, nákrutka                     |    | 1,000           | 139,88          | 139,88      | 1,000           | 167,86                       | 167,86                     |
| 60 | R   | Pol58       | Solárne ručné plniace čerpadlo                   |    | 1,000           | 100,37          | 100,37      | 1,000           | 120,44                       | 120,44                     |
| 61 | R   | Pol59       | Termostatický zmiešavací automat                 |    | 1,000           | 79,01           | 79,01       | 1,000           | 94,82                        | 94,82                      |
| 62 | R   | Pol60       | Solárna expanzná nádoba 50l                      |    | 1,000           | 242,39          | 242,39      | 1,000           | 290,87                       | 290,87                     |
| 63 | R   | Pol61       | Tyfocor LS 25 l / -28o C                         |    | 3,000           | 117,45          | 352,35      | 3,000           | 140,95                       | 422,85                     |
| 64 | R   | Pol62       | UVP                                              |    | 1,000           | 158,77          | 158,77      | 1,000           | 190,53                       | 190,53                     |
| 65 | R   | Pol63       | Príprava pod kolektorové pole                    |    | 1,000           | 327,75          | 327,75      | 1,000           | 327,75                       | 327,75                     |
| 66 | R   | Pol64       | Montáž / dopravné náklady / odvoz odpad          |    | 1,000           | 19 553,97       | 19 553,97   | 1,000           | 19 434,86                    | 19 434,86                  |
|    | R   | VP          | Práce navyše                                     |    | 0,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           | 0,00                         | 0,00                       |

**Celkom**

**63 441,05**

**72 063,71**

# ROZPOČET

**Stavba:** Centrum sociálnych služieb

**Objekt:** SO-01 Centrum sociálnych služieb

**Časť:** SO-01 Časť Plynoinštalácie

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 175

|                                |     |              |                                                                                                                        |    | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|--------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                             | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |              |                                                                                                                        |    | <b>3 913,64</b> |                 |             | <b>3 995,20</b> |                                |                            |
| <b>1 Zemné práce</b>           |     |              |                                                                                                                        |    | <b>3 337,37</b> |                 |             | <b>3 418,93</b> |                                |                            |
| 1                              | R   | 132201201    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                            | m3 | 46,000          | 21,11           | 971,06      | 46,000          | 21,11                          | 971,06                     |
| 2                              | R   | 132201209    | Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 46,000          | 1,17            | 53,82       | 46,000          | 1,17                           | 53,82                      |
| 3                              | R   | 151101101    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                   | m2 | 114,000         | 4,57            | 520,98      | 114,000         | 4,57                           | 520,98                     |
| 4                              | R   | 151101111    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                    | m2 | 114,000         | 2,71            | 308,94      | 114,000         | 2,71                           | 308,94                     |
| 5                              | R   | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                | m3 | 22,500          | 4,56            | 102,60      | 22,500          | 4,56                           | 102,60                     |
| 6                              | R   | 167101100    | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                        | m3 | 22,500          | 10,12           | 227,70      | 22,500          | 10,12                          | 227,70                     |
| 7                              | R   | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                 | m3 | 22,500          | 0,81            | 18,23       | 22,500          | 0,81                           | 18,23                      |
| 8                              | R   | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                            | m3 | 22,500          | 8,05            | 181,13      | 22,500          | 8,05                           | 181,13                     |
| 9                              | R   | 174101001    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                 | m3 | 23,500          | 3,93            | 92,36       | 23,500          | 3,93                           | 92,36                      |
| 10                             | R   | 175101102    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                | m3 | 15,500          | 29,06           | 450,43      | 15,500          | 29,06                          | 450,43                     |
| 11                             | 583 | 583310002900 | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm                                                                                            | t  | 28,520          | 14,38           | 410,12      | 28,520          | 17,24                          | 491,68                     |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b> |     |              |                                                                                                                        |    | <b>300,79</b>   |                 |             | <b>300,79</b>   |                                |                            |

|                                               |     |              |                                                                                                   |    | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                                            | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 12                                            | R   | 451573111    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm    | m3 | 7,000           | 42,97           | 300,79      | 7,000           | 42,97                          | 300,79                     |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                     |     |              |                                                                                                   |    | <b>275,48</b>   |                 |             | <b>275,48</b>   |                                |                            |
| 13                                            | R   | 998276101    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope    | t  | 41,866          | 6,58            | 275,48      | 41,866          | 6,58                           | 275,48                     |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                |     |              |                                                                                                   |    | <b>971,76</b>   |                 |             | <b>1 153,56</b> |                                |                            |
| <b>723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod</b> |     |              |                                                                                                   |    | <b>872,38</b>   |                 |             | <b>1 034,70</b> |                                |                            |
| 14                                            | R   | 2303302121   | Manometer                                                                                         | ks | 1,000           | 121,14          | 121,14      | 1,000           | 145,37                         | 145,37                     |
| 15                                            | R   | 722290226    | Tlaková skúška potrubia                                                                           | m  | 32,500          | 1,01            | 32,83       | 32,500          | 1,01                           | 32,83                      |
| 16                                            | R   | 723120204    | Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25       | m  | 9,000           | 13,86           | 124,74      | 9,000           | 16,62                          | 149,58                     |
| 17                                            | R   | 723120205    | Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32       | m  | 22,000          | 16,18           | 355,96      | 22,000          | 19,41                          | 427,02                     |
| 18                                            | R   | 723150317    | Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4, 5         | m  | 1,500           | 61,63           | 92,45       | 1,500           | 73,95                          | 110,93                     |
| 19                                            | R   | 723150367    | Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9                                 | m  | 1,700           | 16,65           | 28,31       | 1,700           | 19,98                          | 33,97                      |
| 20                                            | R   | 723239201    | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy                                       | ks | 6,000           | 2,30            | 13,80       | 6,000           | 2,30                           | 13,80                      |
| 21                                            | 551 | 551340001300 | Guľový kohút na plyn 1/2" FF, páka                                                                | ks | 3,000           | 5,61            | 16,83       | 3,000           | 6,73                           | 20,19                      |
| 22                                            | 551 | 551340009900 | Vzorkovací uzáver plynu 1/2"                                                                      | ks | 3,000           | 5,25            | 15,75       | 3,000           | 6,30                           | 18,90                      |
| 23                                            | R   | 723239203    | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy                                         | ks | 2,000           | 3,02            | 6,04        | 2,000           | 3,02                           | 6,04                       |
| 24                                            | 551 | 551340001500 | Guľový kohút na plyn 1" FF, páka                                                                  | ks | 2,000           | 11,67           | 23,34       | 2,000           | 14,00                          | 28,00                      |
| 25                                            | R   | 723239204    | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy                                     | ks | 1,000           | 3,75            | 3,75        | 1,000           | 3,75                           | 3,75                       |
| 26                                            | 551 | 551340001600 | Guľový kohút na plyn 5/4" FF, páka                                                                | ks | 1,000           | 19,50           | 19,50       | 1,000           | 23,04                          | 23,04                      |
| 27                                            | R   | 998723201    | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                        | %  | 8,544           | 2,10            | 17,94       | 10,135          | 2,10                           | 21,28                      |
| <b>783 Nátery</b>                             |     |              |                                                                                                   |    | <b>99,38</b>    |                 |             | <b>118,86</b>   |                                |                            |
| 28                                            | R   | 783424340    | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m  | 31,000          | 2,39            | 74,09       | 31,000          | 2,86                           | 88,66                      |

|                              |     |              |                                                                                                   |      | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                           | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                             | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 29                           | R   | 783424740    | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm                         | m    | 31,000          | 0,67            | 20,77       | 31,000          | 0,80                           | 24,80                      |
| 30                           | R   | 783426360    | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom | m    | 1,500           | 2,17            | 3,26        | 1,500           | 2,60                           | 3,90                       |
| 31                           | R   | 783426760    | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm základné - 35µm                        | m    | 1,500           | 0,84            | 1,26        | 1,500           | 1,00                           | 1,50                       |
| <b>M Práce a dodávky M</b>   |     |              |                                                                                                   |      | <b>2 444,16</b> |                 |             | <b>2 426,94</b> |                                |                            |
| <b>23-M Montáže potrubia</b> |     |              |                                                                                                   |      | <b>2 021,54</b> |                 |             | <b>2 004,32</b> |                                |                            |
| 32                           | R   | 230120041    | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32                                         | m    | 74,000          | 1,89            | 139,86      | 74,000          | 1,89                           | 139,86                     |
| 33                           | R   | 230200004    | Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/4" (32)                                              | m    | 74,000          | 12,08           | 893,92      | 74,000          | 12,08                          | 893,92                     |
| 34                           | 286 | 286130057600 | Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m (SDR11) pre tlakový rozvod plynu                           | m    | 74,000          | 2,26            | 167,24      | 74,000          | 2,71                           | 200,54                     |
| 35                           | R   | 230230001    | Predbežná tlaková skúška vodou DN 50                                                              | m    | 74,000          | 1,43            | 105,82      | 74,000          | 1,43                           | 105,82                     |
| 36                           | R   | 230230016    | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50                                       | m    | 74,000          | 2,53            | 187,22      | 74,000          | 2,53                           | 187,22                     |
| 37                           | R   | 230230121    | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa                                            | úsek | 1,000           | 81,41           | 81,41       | 1,000           | 81,41                          | 81,41                      |
| 38                           | R   | 2302500411   | Montáž skrinky pre HUP                                                                            | ks   | 1,000           | 100,18          | 100,18      | 1,000           | 100,18                         | 100,18                     |
| 39                           | 388 | 38821222002  | Plastová plynomerová skriňa vrátane plynomera, RTP a HUP                                          | ks   | 1,000           | 345,89          | 345,89      | 1,000           | 295,37                         | 295,37                     |
| <b>95-M Revízie</b>          |     |              |                                                                                                   |      | <b>422,62</b>   |                 |             | <b>422,62</b>   |                                |                            |
| 40                           | R   | 9505064071   | Skúšky a revízie                                                                                  | kpl  | 1,000           | 422,62          | 422,62      | 1,000           | 422,62                         | 422,62                     |
| <b>Celkom</b>                |     |              |                                                                                                   |      | <b>7 329,56</b> |                 |             | <b>7 575,70</b> |                                |                            |

# ROZPOČET

**Stavba:** Centrum sociálnych služieb

**Objekt:** SO-01 Centrum sociálnych služieb

**Časť:** SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 175

|    |     |             |                                                                    |     | ZoD             |                 |             | Dodatok č.2     |                                |                            |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                              | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 1  | R   | Pol1        | Dýza s dalekým dosahom AJD100                                      | ks  | 6,000           | 63,26           | 379,56      | 6,000           | 75,910                         | 455,46                     |
| 2  | R   | Pol10       | KKS-T 60 200/160 - kalhotový kus-těsný R221538                     | ks  | 1,000           | 28,30           | 28,30       | 1,000           | 33,960                         | 33,96                      |
| 3  | R   | Pol11       | OBJ-T Odbočka jednostranná 90° 200/200-těsná R221144               | ks  | 1,000           | 20,92           | 20,92       | 1,000           | 25,100                         | 25,10                      |
| 4  | R   | Pol13       | SMU 275x400 S - stěnová mřížka AL, vodorovná R161115               | ks  | 1,000           | 80,69           | 80,69       | 1,000           | 96,830                         | 96,83                      |
| 5  | R   | Pol14       | spojka vnější SN 200 R224108                                       | ks  | 1,000           | 3,36            | 3,36        | 1,000           | 4,030                          | 4,03                       |
| 6  | R   | Pol15       | spojka vnější SN 250 R224110                                       | ks  | 1,000           | 3,80            | 3,80        | 1,000           | 4,560                          | 4,56                       |
| 7  | R   | Pol16       | ohébné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 102 R211025              | m   | 10,000          | 3,39            | 33,90       | 10,000          | 4,070                          | 40,70                      |
| 8  | R   | Pol17       | ohébné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 160 R211028              | m   | 1,000           | 4,92            | 4,92        | 1,000           | 5,900                          | 5,90                       |
| 9  | R   | Pol18       | ohébné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 203 R211030              | m   | 2,000           | 5,79            | 11,58       | 2,000           | 6,940                          | 13,88                      |
| 10 | R   | Pol19       | ohébné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 254 R211032              | m   | 3,000           | 7,42            | 22,26       | 3,000           | 8,900                          | 26,70                      |
| 11 | R   | Pol2        | ADS CO2 D - čidlo CO2, kanálové A142330                            | ks  | 1,000           | 291,40          | 291,40      | 1,000           | 349,680                        | 349,68                     |
| 12 | R   | Pol20       | hadice s tep. a zvuk. izolací Sonopipe O254 (tl. iz. 50mm) R211058 | m   | 3,000           | 14,44           | 43,32       | 3,000           | 17,330                         | 51,99                      |
| 13 | R   | Pol22       | Ohebný tlumič hluku 250 l=1000mm Z-250                             | ks  | 10,000          | 85,59           | 855,90      | 10,000          | 102,710                        | 1 027,10                   |
| 14 | R   | Pol23       | Výfukový kus VKS 250 R225106                                       | ks  | 1,000           | 11,06           | 11,06       | 1,000           | 13,270                         | 13,27                      |
| 15 | R   | Pol3        | DUPLEX 570 EC5.RD5 A160512                                         | ks  | 1,000           | 2 792,81        | 2 792,81    | 1,000           | 3 351,370                      | 3 351,37                   |
| 16 | R   | Pol4        | EDO5 - 0,50 - RD5 dohříváč (pro EC5 370; EC5 570) A160551          | ks  | 1,000           | 234,51          | 234,51      | 1,000           | 281,410                        | 281,41                     |
| 17 | R   | Pol5        | EDO5 - 1,30 - RD5 předeříváč (pro EC5 570) A160554                 | ks  | 1,000           | 322,74          | 322,74      | 1,000           | 387,290                        | 387,29                     |
| 18 | R   | Pol6        | FT 570 EC5 - G4 A160977                                            | bal | 1,000           | 13,93           | 13,93       | 1,000           | 16,720                         | 16,72                      |
| 19 | R   | Pol7        | Regulátor CP Touch -bílý (nástěnný) A170130                        | ks  | 1,000           | 347,26          | 347,26      | 1,000           | 416,710                        | 416,71                     |
| 20 | R   | Pol8        | KKS-T 60 160/100 - kalhotový kus-těsný R221533                     | ks  | 2,000           | 21,66           | 43,32       | 2,000           | 25,990                         | 51,98                      |
| 21 | R   | Pol9        | KKS-T 60 200/100 - kalhotový kus-těsný R221536                     | ks  | 1,000           | 24,39           | 24,39       | 1,000           | 29,260                         | 29,26                      |

|                                               |     |               |                                                            |    | ZoD              |                 |             | Dodatok č.2      |                                |                            |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                                            | KCN | Kód položky   | Popis                                                      | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                |     |               |                                                            |    | <b>43 712,27</b> |                 |             | <b>50 966,41</b> |                                |                            |
| <b>713 Izolácie tepelné</b>                   |     |               |                                                            |    | <b>1 002,36</b>  |                 |             | <b>1 199,39</b>  |                                |                            |
| 22                                            | R   | 713411121     | Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov                 | m2 | 50,000           | 7,92            | 396,00      | 50,000           | 9,430                          | 471,50                     |
| 23                                            | 283 | 2837500028001 | Izolácia                                                   | m2 | 50,000           | 11,87           | 593,50      | 50,000           | 14,250                         | 712,50                     |
| 24                                            | R   | 998713201     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m  | %  | 9,895            | 1,30            | 12,86       | 11,525           | 1,335                          | 15,39                      |
| <b>769 Montáže vzduchotechnických zariad.</b> |     |               |                                                            |    | <b>42 709,91</b> |                 |             | <b>49 767,02</b> |                                |                            |
| 25                                            | R   | 7690111351    | Montáž ventilátora                                         | ks | 11,000           | 48,82           | 537,02      | 11,000           | 48,810                         | 536,91                     |
| 26                                            | 429 | 4291300001001 | Ventilátor s príslušenstvom (prechodka, klapka, vonk.kryt) | ks | 11,000           | 195,68          | 2 152,48    | 11,000           | 234,820                        | 2 583,02                   |
| 27                                            | 429 | 4291300001002 | Nastaviteľný časový spínač s dobehom                       | ks | 11,000           | 46,23           | 508,53      | 11,000           | 55,480                         | 610,28                     |
| 28                                            | R   | 7690113351    | Montáž príslušenstva pre ventilátory                       | ks | 4,000            | 43,82           | 175,28      | 4,000            | 43,810                         | 175,24                     |
| 29                                            | 429 | 429130000100  | Skrinka odtahového ventilátoru UP pre druhú miestnosť      | ks | 4,000            | 89,06           | 356,24      | 4,000            | 106,880                        | 427,52                     |
| 30                                            | 429 | 4291300001004 | Modul odtahového ventilátoru A-60-N s vn.krytom            | ks | 4,000            | 344,08          | 1 376,32    | 4,000            | 412,890                        | 1 651,56                   |
| 31                                            | 429 | 4291300001005 | Vnútorný kryt pre druhú miestnosť 142x142                  | ks | 3,000            | 67,45           | 202,35      | 3,000            | 80,940                         | 242,82                     |
| 32                                            | R   | 769021009     | Montáž spiro potrubia                                      | m  | 50,000           | 5,94            | 297,00      | 50,000           | 5,940                          | 297,00                     |
| 33                                            | 429 | 429810000700  | Potrubie kruhové spiro DN 200 vrátane tvaroviek 30%        | m  | 50,000           | 16,99           | 849,50      | 50,000           | 20,390                         | 1 019,50                   |
| 34                                            | R   | 769021109     | Montáž ohybnej hadice                                      | m  | 100,000          | 1,67            | 167,00      | 100,000          | 1,670                          | 167,00                     |
| 35                                            | R   | 769036003     | Montáž protidažďovej žalúzie                               | ks | 1,000            | 19,41           | 19,41       | 1,000            | 19,400                         | 19,40                      |
| 36                                            | R   | 769037027     | Montáž dýzy                                                | ks | 6,000            | 17,03           | 102,18      | 6,000            | 17,030                         | 102,18                     |
| 37                                            | R   | 769051081     | Montáž vetracieho systému                                  | ks | 10,000           | 273,05          | 2 730,50    | 10,000           | 273,050                        | 2 730,50                   |
| 38                                            | 429 | 4295200250001 | Vetrací systém                                             | ks | 10,000           | 604,03          | 6 040,30    | 10,000           | 724,840                        | 7 248,40                   |
| 39                                            | R   | 7690510812    | Montáž vetracieho systému                                  | ks | 10,000           | 200,51          | 2 005,10    | 10,000           | 200,010                        | 2 000,10                   |
| 40                                            | 429 | 4295200250002 | Vetrací systém iV25                                        | ks | 10,000           | 1 003,07        | 10 030,70   | 10,000           | 1 203,690                      | 12 036,90                  |
| 41                                            | 429 | 4295200250003 | Regulátor sMove s4 Standard                                | ks | 6,000            | 232,09          | 1 392,54    | 6,000            | 278,510                        | 1 671,06                   |
| 42                                            | 429 | 4295200250004 | Regulátor sMove s8 Standard                                | ks | 2,000            | 294,04          | 588,08      | 2,000            | 352,850                        | 705,70                     |
| 43                                            | R   | 769052030     | Montáž rekuperačnej jednotky                               | ks | 1,000            | 558,44          | 558,44      | 1,000            | 558,430                        | 558,43                     |
| 44                                            | 429 | 4295300002002 | Príslušenstvo - MaR, regulačné prvky                       | ks | 1,000            | 11 907,01       | 11 907,01   | 1,000            | 14 288,320                     | 14 288,32                  |

|                                         |     |             |                                                                                                  |     | ZoD              |                 |             | Dodatok č.2      |                                |                            |
|-----------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                                      | KCN | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ  | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 45                                      | R   | 998769201   | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m              | %   | 419,960          | 1,70            | 713,93      | 490,721          | 1,417                          | 695,18                     |
| <b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |     |             |                                                                                                  |     | <b>1 519,34</b>  |                 |             | <b>1 602,68</b>  |                                |                            |
| 46                                      | R   | 001000034   | Skúšky, spustenie a zaregulovanie                                                                | eur | 1,000            | 416,75          | 416,75      | 1,000            | 500,100                        | 500,10                     |
| 47                                      | R   | 0010000341  | Montážny, tesniaci a spojovací materiál                                                          | eur | 1,000            | 476,28          | 476,28      | 1,000            | 476,280                        | 476,28                     |
| 48                                      | R   | 0010000342  | Montáž tlmičov, ohybných hadíc, spätnej klapky / fasádnej klapky, montáž spiro, montáž regulácie | eur | 1,000            | 626,31          | 626,31      | 1,000            | 626,300                        | 626,30                     |
| <b>Celkom</b>                           |     |             |                                                                                                  |     | <b>50 801,54</b> |                 |             | <b>59 252,99</b> |                                |                            |

## ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb  
 Objekt: SO-01 Centrum sociálnych služieb  
 Časť: SO-01 Časť Elektroinštalácie

Objednávateľ: Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac  
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.  
 Miesto: Sliac, Na Brázdach č. 175

|                            |     |              |                                                                                                         |    | ZoD              |                 |             | Dodatok č. 2     |                                |             | Dodatok č. 3     |                                |                            | OV     | NV   |
|----------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|------|
| Č.                         | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 3) | Cena celkom (Dodatok č. 3) |        |      |
| <b>M Práce a dodávky M</b> |     |              |                                                                                                         |    | <b>33 969,49</b> |                 |             | <b>40 708,17</b> |                                |             | <b>40 192,89</b> |                                |                            |        |      |
| <b>21-M Elektromontáže</b> |     |              |                                                                                                         |    | <b>32 015,74</b> |                 |             | <b>38 422,50</b> |                                |             | <b>37 949,72</b> |                                |                            |        |      |
| 1                          | R   | 210010058    | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne                                               | m  | 20,000           | 1,55            | 31,00       | 20,000           | 1,86                           | 37,20       | 20,000           | 1,86                           | 37,20                      | 37,20  | 0,00 |
| 2                          | 345 | 345710000200 | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20                                                                    | m  | 20,000           | 0,57            | 11,40       | 20,000           | 0,81                           | 16,20       | 20,000           | 0,81                           | 16,20                      | 16,20  | 0,00 |
| 3                          | R   | 210010059    | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená pevne                                               | m  | 8,000            | 1,68            | 13,44       | 8,000            | 2,01                           | 16,08       | 8,000            | 2,01                           | 16,08                      | 16,08  | 0,00 |
| 4                          | 345 | 345710000300 | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1525 KA, D 25                                                                    | m  | 8,000            | 0,69            | 5,52        | 8,000            | 0,83                           | 6,64        | 8,000            | 0,83                           | 6,64                       | 6,64   | 0,00 |
| 5                          | R   | 210010067    | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1540, uložená pevne                                               | m  | 10,000           | 1,90            | 19,00       | 10,000           | 2,29                           | 22,90       | 10,000           | 2,29                           | 22,90                      | 22,90  | 0,00 |
| 6                          | 345 | 345710000500 | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40                                                                    | m  | 10,000           | 1,43            | 14,30       | 10,000           | 1,71                           | 17,10       | 10,000           | 1,71                           | 17,10                      | 17,10  | 0,00 |
| 7                          | R   | 210010154    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená pevne                                               | m  | 20,000           | 3,31            | 66,20       | 20,000           | 3,97                           | 79,40       | 20,000           | 3,97                           | 79,40                      | 79,40  | 0,00 |
| 8                          | 345 | 345710006000 | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, DN 110                                         | m  | 20,000           | 2,11            | 42,20       | 20,000           | 2,53                           | 50,60       | 20,000           | 2,53                           | 50,60                      | 50,60  | 0,00 |
| 9                          | R   | 210010313    | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová                                            | ks | 2,000            | 4,57            | 9,14        | 2,000            | 5,49                           | 10,98       | 2,000            | 5,49                           | 10,98                      | 10,98  | 0,00 |
| 10                         | 345 | 345410000500 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm                                  | ks | 2,000            | 3,93            | 7,86        | 2,000            | 4,71                           | 9,42        | 2,000            | 4,71                           | 9,42                       | 9,42   | 0,00 |
| 11                         | R   | 210010314    | Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia                                                       | ks | 1,000            | 9,23            | 9,23        | 1,000            | 11,07                          | 11,07       | 1,000            | 11,07                          | 11,07                      | 11,07  | 0,00 |
| 12                         | 345 | 345410012800 | Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250 šxvxh 255x205x68 mm                                               | ks | 1,000            | 7,98            | 7,98        | 1,000            | 9,57                           | 9,57        | 1,000            | 9,57                           | 9,57                       | 9,57   | 0,00 |
| 13                         | R   | 210010503    | Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4                                                    | ks | 4,000            | 1,00            | 4,00        | 4,000            | 1,20                           | 4,80        | 4,000            | 1,20                           | 4,80                       | 4,80   | 0,00 |
| 14                         | 345 | 345610009500 | Svorkovnica svietidlová 6311-06, 250 V, max. prierez 4 mm2, 2 póly, IP20                                | ks | 8,000            | 0,68            | 5,44        | 8,000            | 0,81                           | 6,48        | 8,000            | 0,81                           | 6,48                       | 6,48   | 0,00 |
| 15                         | R   | 210100009    | Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2                         | ks | 6,000            | 7,79            | 46,74       | 6,000            | 9,34                           | 56,04       | 6,000            | 9,34                           | 56,04                      | 56,04  | 0,00 |
| 16                         | R   | 210100012    | Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2                         | ks | 10,000           | 12,83           | 128,30      | 10,000           | 15,40                          | 154,00      | 10,000           | 15,40                          | 154,00                     | 154,00 | 0,00 |
| 17                         | 354 | 354310015000 | Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210                                                           | ks | 10,000           | 4,50            | 45,00       | 10,000           | 5,40                           | 54,00       | 10,000           | 5,40                           | 54,00                      | 54,00  | 0,00 |
| 18                         | R   | 210110001    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia          | ks | 3,000            | 5,52            | 16,56       | 3,000            | 6,63                           | 19,89       | 3,000            | 6,63                           | 19,89                      | 19,89  | 0,00 |
| 19                         | 345 | 345340003000 | Spínač jednopólový nástenný IP 44                                                                       | ks | 3,000            | 3,33            | 9,99        | 3,000            | 4,00                           | 12,00       | 3,000            | 4,00                           | 12,00                      | 12,00  | 0,00 |
| 20                         | R   | 210110004    | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 2,000            | 5,90            | 11,80       | 2,000            | 7,09                           | 14,18       | 2,000            | 7,09                           | 14,18                      | 14,18  | 0,00 |
| 21                         | 345 | 345330000500 | Prepínač do vlhka 3553-06629 radenie 6, IP44                                                            | ks | 2,000            | 3,31            | 6,62        | 2,000            | 3,97                           | 7,94        | 2,000            | 3,97                           | 7,94                       | 7,94   | 0,00 |
| 22                         | R   | 210110041    | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1                             | ks | 20,000           | 2,67            | 53,40       | 20,000           | 3,20                           | 64,00       | 20,000           | 3,20                           | 64,00                      | 64,00  | 0,00 |
| 23                         | 345 | 345340004500 | Pristroj spínača 3558-A01340 1,1So                                                                      | ks | 20,000           | 4,18            | 83,60       | 20,000           | 5,01                           | 100,20      | 20,000           | 5,01                           | 100,20                     | 100,20 | 0,00 |
| 24                         | 345 | 345350001500 | Kryt spínača tlačidlový 3558A-A651 B                                                                    | ks | 20,000           | 1,48            | 29,60       | 20,000           | 1,77                           | 35,40       | 20,000           | 1,77                           | 35,40                      | 35,40  | 0,00 |
| 25                         | 345 | 345350002300 | Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely                                                                      | ks | 20,000           | 0,83            | 16,60       | 20,000           | 1,00                           | 20,00       | 20,000           | 1,00                           | 20,00                      | 20,00  | 0,00 |
| 26                         | R   | 210110043    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A                   | ks | 15,000           | 3,49            | 52,35       | 15,000           | 4,19                           | 62,85       | 15,000           | 4,19                           | 62,85                      | 62,85  | 0,00 |
| 27                         | 345 | 345330003300 | Pristroj prepínača 3558-A51340 radenie 6+                                                               | ks | 15,000           | 4,40            | 66,00       | 15,000           | 5,29                           | 79,35       | 15,000           | 5,29                           | 79,35                      | 79,35  | 0,00 |
| 28                         | 345 | 345350001800 | Kryt spínača delený 3558C-A652 B1                                                                       | ks | 15,000           | 1,79            | 26,85       | 15,000           | 2,14                           | 32,10       | 15,000           | 2,14                           | 32,10                      | 32,10  | 0,00 |
| 29                         | 345 | 345350002300 | Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely                                                                      | ks | 15,000           | 0,83            | 12,45       | 15,000           | 1,00                           | 15,00       | 15,000           | 1,00                           | 15,00                      | 15,00  | 0,00 |
| 30                         | R   | 210110044    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B                   | ks | 2,000            | 5,42            | 10,84       | 2,000            | 6,50                           | 13,00       | 2,000            | 6,50                           | 13,00                      | 13,00  | 0,00 |

| Č. | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                    | MJ | ZoD             |                 |             | Dodatok č. 2    |                                |             | Dodatok č. 3    |                                |                            | OV       | NV   |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------|------|
|    |     |                |                                                                                                          |    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 3) | Cena celkom (Dodatok č. 3) |          |      |
| 31 | 345 | 345330003400   | Pristroj prepínača 3558-A52340 radenie 6+6                                                               | ks | 2,000           | 7,02            | 14,04       | 2,000           | 8,43                           | 16,86       | 2,000           | 8,43                           | 16,86                      | 16,86    | 0,00 |
| 32 | 345 | 345350001800   | Kryt spínača delený 3558C-A652 B1                                                                        | ks | 2,000           | 1,79            | 3,58        | 2,000           | 2,14                           | 4,28        | 2,000           | 2,14                           | 4,28                       | 4,28     | 0,00 |
| 33 | 345 | 345350002300   | Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely                                                                       | ks | 2,000           | 0,83            | 1,66        | 2,000           | 1,00                           | 2,00        | 2,000           | 1,00                           | 2,00                       | 2,00     | 0,00 |
| 34 | R   | 210110045      | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                               | ks | 22,000          | 3,06            | 67,32       | 22,000          | 3,67                           | 80,74       | 22,000          | 3,67                           | 80,74                      | 80,74    | 0,00 |
| 35 | 345 | 345330003000   | Pristroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So                                                            | ks | 22,000          | 4,40            | 96,80       | 22,000          | 5,29                           | 116,38      | 22,000          | 5,29                           | 116,38                     | 116,38   | 0,00 |
| 36 | 345 | 345350001700   | Kryt spínača 3558C-A651 B1                                                                               | ks | 22,000          | 1,55            | 34,10       | 22,000          | 1,86                           | 40,92       | 22,000          | 1,86                           | 40,92                      | 40,92    | 0,00 |
| 37 | 345 | 345350002300   | Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely                                                                       | ks | 22,000          | 0,83            | 18,26       | 22,000          | 1,00                           | 22,00       | 22,000          | 1,00                           | 22,00                      | 22,00    | 0,00 |
| 38 | R   | 210110046      | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7                              | ks | 9,000           | 3,44            | 30,96       | 9,000           | 4,13                           | 37,17       | 9,000           | 4,13                           | 37,17                      | 37,17    | 0,00 |
| 39 | 345 | 345330003100   | Pristroj prepínača 3558-A07340 radenie 7,7So                                                             | ks | 9,000           | 6,37            | 57,33       | 9,000           | 7,64                           | 68,76       | 9,000           | 7,64                           | 68,76                      | 68,76    | 0,00 |
| 40 | 345 | 345350001800   | Kryt spínača delený 3558C-A652 B1                                                                        | ks | 9,000           | 1,79            | 16,11       | 9,000           | 2,14                           | 19,26       | 9,000           | 2,14                           | 19,26                      | 19,26    | 0,00 |
| 41 | 345 | 345350002300   | Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely                                                                       | ks | 9,000           | 0,83            | 7,47        | 9,000           | 1,00                           | 9,00        | 9,000           | 1,00                           | 9,00                       | 9,00     | 0,00 |
| 42 | R   | 210110071      | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002                                     | ks | 8,000           | 10,04           | 80,32       | 8,000           | 12,04                          | 96,32       | 8,000           | 12,04                          | 96,32                      | 96,32    | 0,00 |
| 43 | 345 | 345340004400   | Spínač nočného osvetlenia 960                                                                            | ks | 8,000           | 29,17           | 233,36      | 8,000           | 35,00                          | 280,00      | 8,000           | 35,00                          | 280,00                     | 280,00   | 0,00 |
| 44 | R   | 210110082      | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky                                | ks | 4,000           | 7,24            | 28,96       | 4,000           | 8,69                           | 34,76       | 4,000           | 8,69                           | 34,76                      | 34,76    | 0,00 |
| 45 | 345 | 345320003600   | Vypínač zapustený, šporáková prípojka so signálkou 39563-23 radenie 3                                    | ks | 4,000           | 19,64           | 78,56       | 4,000           | 23,57                          | 94,28       | 4,000           | 23,57                          | 94,28                      | 94,28    | 0,00 |
| 46 | R   | 210110096      | Spínač žaluziový ovládač tlačítkový                                                                      | ks | 4,000           | 8,65            | 34,60       | 4,000           | 10,39                          | 41,56       | 4,000           | 10,39                          | 41,56                      | 41,56    | 0,00 |
| 47 | 374 | 374410021400   | Žaluziový tlačidlý ovládač s elektrickou blokáciou, 10A - 250V                                           | ks | 64,000          | 11,67           | 746,88      | 64,000          | 14,00                          | 896,00      | 64,000          | 14,00                          | 896,00                     | 896,00   | 0,00 |
| 48 | R   | 210111002      | Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom) | ks | 1,000           | 4,69            | 4,69        | 1,000           | 5,63                           | 5,63        | 1,000           | 5,63                           | 5,63                       | 5,63     | 0,00 |
| 49 | 345 | 345540000100   | Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IPxx CEG 1632 šikmá                                             | ks | 1,000           | 5,46            | 5,46        | 1,000           | 6,56                           | 6,56        | 0,000           | 6,56                           | 0,00                       | 0,00     | 0,00 |
| 50 | R   | 210111011      | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                      | ks | 82,000          | 4,95            | 405,90      | 82,000          | 5,94                           | 487,08      | 82,000          | 5,94                           | 487,08                     | 487,08   | 0,00 |
| 51 | 345 | 345510005100   | Zásuvka 5514-2235, dvojpólová, dvojnásobne chránená, polozapustená 10/16 A, štvorcové viečko             | ks | 82,000          | 5,93            | 486,26      | 82,000          | 7,11                           | 583,02      | 82,000          | 7,11                           | 583,02                     | 583,02   | 0,00 |
| 52 | R   | 210111031      | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z                                   | ks | 11,000          | 8,39            | 92,29       | 11,000          | 10,07                          | 110,77      | 11,000          | 10,07                          | 110,77                     | 110,77   | 0,00 |
| 53 | 345 | 345510005600   | Zásuvka 5517-2750, dvojpólová, kryté pre vonkajšie prostredie, 10/16 A, krabica aj viečko z Al zliatiny  | ks | 11,000          | 24,76           | 272,36      | 11,000          | 29,71                          | 326,81      | 11,000          | 29,71                          | 326,81                     | 326,81   | 0,00 |
| 54 | R   | 210111062      | Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z                                          | ks | 11,000          | 4,74            | 52,14       | 11,000          | 5,69                           | 62,59       | 11,000          | 5,69                           | 62,59                      | 62,59    | 0,00 |
| 55 | R   | 210111127      | Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,IP 67, typ IZG 3253 vrátane zapojenia 3P +N+ PE                       | ks | 1,000           | 5,14            | 5,14        | 1,000           | 6,17                           | 6,17        | 1,000           | 6,17                           | 6,17                       | 6,17     | 0,00 |
| 56 | 345 | 345510003800   | Zásuvka nástenná IZS 3253 32A 5P IP44                                                                    | ks | 1,000           | 5,83            | 5,83        | 1,000           | 7,00                           | 7,00        | 1,000           | 7,00                           | 7,00                       | 7,00     | 0,00 |
| 57 | R   | 210193005      | Rozpájacia a istia plastová skriňa pilierová - typ SR 5                                                  | ks | 1,000           | 45,33           | 45,33       | 1,000           | 54,40                          | 54,40       | 1,000           | 54,40                          | 54,40                      | 54,40    | 0,00 |
| 58 | 357 | 357110003800   | Skriňa rozpájacia a istia, plastová, pilierová SR 5 DIN00 VV 2x400A/4x160A P2                            | ks | 1,000           | 659,44          | 659,44      | 1,000           | 791,27                         | 791,27      | 1,000           | 791,27                         | 791,27                     | 791,27   | 0,00 |
| 59 | R   | 210193053      | Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ                                                  | ks | 1,000           | 23,05           | 23,05       | 1,000           | 27,66                          | 27,66       | 1,000           | 27,66                          | 27,66                      | 27,66    | 0,00 |
| 60 | 357 | 357120011700   | Skriňa elektromerová RE 2.0-Z (W), 1 x hlavný trojpólový istič B63, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1,000           | 170,23          | 170,23      | 1,000           | 204,28                         | 204,28      | 1,000           | 204,28                         | 204,28                     | 204,28   | 0,00 |
| 61 | R   | 210193074      | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác                                         | ks | 1,000           | 30,34           | 30,34       | 1,000           | 36,41                          | 36,41       | 1,000           | 36,41                          | 36,41                      | 36,41    | 0,00 |
| 62 | 357 | 357150000400_3 | Rozvádzač oceľoplechový RP2 zapustený DistriTon 3/56                                                     | ks | 1,000           | 767,84          | 767,84      | 1,000           | 921,41                         | 921,41      | 1,000           | 921,41                         | 921,41                     | 921,41   | 0,00 |
| 63 | R   | 210193074      | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác                                         | ks | 1,000           | 30,34           | 30,34       | 1,000           | 36,41                          | 36,41       | 1,000           | 36,41                          | 36,41                      | 36,41    | 0,00 |
| 64 | 357 | 357150000400_1 | Rozvádzač oceľoplechový RK zapustený DistriTon 3/56                                                      | ks | 1,000           | 767,84          | 767,84      | 1,000           | 921,41                         | 921,41      | 1,000           | 921,41                         | 921,41                     | 921,41   | 0,00 |
| 65 | R   | 210193074      | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác                                         | ks | 2,000           | 30,34           | 60,68       | 2,000           | 36,41                          | 72,82       | 2,000           | 36,41                          | 72,82                      | 72,82    | 0,00 |
| 66 | 357 | 357150000400_2 | Rozvádzač oceľoplechový RP2 zapustený DistriTon 3/56                                                     | ks | 2,000           | 744,03          | 1 488,06    | 2,000           | 892,84                         | 1 785,68    | 2,000           | 892,84                         | 1 785,68                   | 1 785,68 | 0,00 |
| 67 | R   | 210193074      | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác                                         | ks | 1,000           | 30,34           | 30,34       | 1,000           | 36,41                          | 36,41       | 1,000           | 36,41                          | 36,41                      | 36,41    | 0,00 |
| 68 | 357 | 357150000400   | Rozvádzač oceľoplechový RH zapustený DistriTon 3/56                                                      | ks | 1,000           | 714,27          | 714,27      | 1,000           | 857,12                         | 857,12      | 1,000           | 857,12                         | 857,12                     | 857,12   | 0,00 |
| 69 | R   | 210193075      | Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác                                         | ks | 1,000           | 36,11           | 36,11       | 1,000           | 43,33                          | 43,33       | 1,000           | 43,33                          | 43,33                      | 43,33    | 0,00 |
| 70 | 357 | 357150000700   | Rozvádzač nástenný RP1 oceľoplechový DistriTon 4/96                                                      | ks | 1,000           | 1 190,45        | 1 190,45    | 1,000           | 1 428,54                       | 1 428,54    | 1,000           | 1 428,54                       | 1 428,54                   | 1 428,54 | 0,00 |
| 71 | R   | 210201510      | Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim                                     | ks | 30,000          | 5,76            | 172,80      | 30,000          | 6,91                           | 207,30      | 30,000          | 6,91                           | 207,30                     | 207,30   | 0,00 |

| Č.  | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                   | MJ | ZoD             |                 |             | Dodatok č. 2    |                                |             | Dodatok č. 3    |                                |                            | OV       | NV   |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------|------|
|     |     |                |                                                                                                         |    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 3) | Cena celkom (Dodatok č. 3) |          |      |
| 72  | 348 | 348150000500   | Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim | ks | 30,000          | 22,50           | 675,00      | 30,000          | 27,00                          | 810,00      | 30,000          | 27,00                          | 810,00                     | 810,00   | 0,00 |
| 73  | R   | 210203041      | Montáž a zapojenie stropného LED svetidla                                                               | ks | 147,000         | 13,25           | 1 947,75    | 147,000         | 15,90                          | 2 337,30    | 147,000         | 15,90                          | 2 337,30                   | 2 337,30 | 0,00 |
| 74  | 347 | 347710000300   | A - Svetidlo LED, 2x20,8W, IP20, 2217, BW,LED,4                                                         | ks | 18,000          | 88,09           | 1 585,62    | 18,000          | 105,71                         | 1 902,78    | 18,000          | 105,71                         | 1 902,78                   | 1 902,78 | 0,00 |
| 75  | 347 | 347710000300_1 | B – Svetidlo LED, 42W, IP44, I2287LP-OP-LED                                                             | ks | 24,000          | 60,71           | 1 457,04    | 24,000          | 72,86                          | 1 748,64    | 24,000          | 72,86                          | 1 748,64                   | 1 748,64 | 0,00 |
| 76  | 347 | 347710000300_2 | C – Svetidlo LED, 4x10,4W, IP 20, A4117M80TS-A.4K/60, LED, MCP 80                                       | ks | 28,000          | 93,65           | 2 622,20    | 28,000          | 111,86                         | 3 132,08    | 28,000          | 111,86                         | 3 132,08                   | 3 132,08 | 0,00 |
| 77  | 347 | 347710000300_3 | D – Svetidlo LED, 1x18W, IP40, ILD-BLRKW18W-61-LED                                                      | ks | 31,000          | 13,09           | 405,79      | 31,000          | 15,71                          | 487,01      | 31,000          | 15,71                          | 487,01                     | 487,01   | 0,00 |
| 78  | 347 | 347710000300_4 | E – Svetidlo LED, 2x15,3W, IP66, A2157PRIX1-PC.4-LED                                                    | ks | 12,000          | 52,38           | 628,56      | 12,000          | 62,86                          | 754,32      | 12,000          | 62,86                          | 754,32                     | 754,32   | 0,00 |
| 79  | 347 | 347710000300_5 | F – Svetidlo LED, 10W, IP 65, A1107, GAMA.4, LED                                                        | ks | 4,000           | 23,09           | 92,36       | 4,000           | 27,71                          | 110,84      | 4,000           | 27,71                          | 110,84                     | 110,84   | 0,00 |
| 80  | R   | 210220020      | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov                                                 | m  | 195,000         | 2,27            | 442,65      | 195,000         | 2,73                           | 532,35      | 195,000         | 2,73                           | 532,35                     | 532,35   | 0,00 |
| 81  | 354 | 354410058800   | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm                                                                     | kg | 183,690         | 3,57            | 655,77      | 183,690         | 4,29                           | 788,03      | 183,690         | 4,29                           | 788,03                     | 788,03   | 0,00 |
| 82  | R   | 210220021      | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm                                          | m  | 50,000          | 1,63            | 81,50       | 50,000          | 1,96                           | 98,00       | 50,000          | 1,96                           | 98,00                      | 98,00    | 0,00 |
| 83  | 354 | 354410054800   | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                                        | kg | 50,000          | 3,45            | 172,50      | 50,000          | 4,14                           | 207,00      | 50,000          | 4,14                           | 207,00                     | 207,00   | 0,00 |
| 84  | R   | 210220030      | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E                                                    | ks | 3,000           | 18,63           | 55,89       | 3,000           | 22,36                          | 67,08       | 3,000           | 22,36                          | 67,08                      | 67,08    | 0,00 |
| 85  | 345 | 345410000200   | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm                                | ks | 3,000           | 2,14            | 6,42        | 3,000           | 2,57                           | 7,71        | 3,000           | 2,57                           | 7,71                       | 7,71     | 0,00 |
| 86  | 345 | 345610005000   | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, KOPOS                                                                | ks | 3,000           | 13,52           | 40,56       | 3,000           | 16,23                          | 48,69       | 3,000           | 16,23                          | 48,69                      | 48,69    | 0,00 |
| 87  | R   | 210220040      | Svorka na potrubie vrátane pásika Cu                                                                    | ks | 15,000          | 5,51            | 82,65       | 15,000          | 6,61                           | 99,15       | 15,000          | 6,61                           | 99,15                      | 99,15    | 0,00 |
| 88  | 354 | 354410006200   | Svorka uzemňovacia ZSA 16                                                                               | ks | 15,000          | 0,55            | 8,25        | 15,000          | 0,66                           | 9,90        | 15,000          | 0,66                           | 9,90                       | 9,90     | 0,00 |
| 89  | 354 | 354410066900   | Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m                                               | ks | 15,000          | 0,60            | 9,00        | 15,000          | 0,71                           | 10,65       | 15,000          | 0,71                           | 10,65                      | 10,65    | 0,00 |
| 90  | R   | 210220050      | Označenie zvodov číselnými štítkami                                                                     | ks | 9,000           | 1,00            | 9,00        | 9,000           | 1,20                           | 10,80       | 9,000           | 1,20                           | 10,80                      | 10,80    | 0,00 |
| 91  | 354 | 354410064700   | Štítok orientačný na zvodov 0                                                                           | ks | 9,000           | 0,49            | 4,41        | 9,000           | 0,59                           | 5,31        | 9,000           | 0,59                           | 5,31                       | 5,31     | 0,00 |
| 92  | R   | 210220105      | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03                                                         | ks | 60,000          | 3,45            | 207,00      | 60,000          | 4,14                           | 248,40      | 60,000          | 4,14                           | 248,40                     | 248,40   | 0,00 |
| 93  | 354 | 354410032000   | Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01                                                          | ks | 60,000          | 0,64            | 38,40       | 60,000          | 0,77                           | 46,20       | 60,000          | 0,77                           | 46,20                      | 46,20    | 0,00 |
| 94  | R   | 210220204      | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30                                                 | ks | 11,000          | 8,02            | 88,22       | 11,000          | 9,63                           | 105,93      | 11,000          | 9,63                           | 105,93                     | 105,93   | 0,00 |
| 95  | 354 | 354410023000   | Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie J P 10                                           | ks | 5,000           | 9,40            | 47,00       | 5,000           | 11,29                          | 56,45       | 0,000           | 11,29                          | 0,00                       | 0,00     | 0,00 |
| 96  | 354 | 354410023100   | Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15                                            | ks | 5,000           | 10,59           | 52,95       | 5,000           | 12,71                          | 63,55       | 0,000           | 12,71                          | 0,00                       | 0,00     | 0,00 |
| 97  | 354 | 354410023200   | Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20                                            | ks | 1,000           | 11,43           | 11,43       | 1,000           | 13,71                          | 13,71       | 0,000           | 13,71                          | 0,00                       | 0,00     | 0,00 |
| 98  | R   | 210220220      | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8                                                                     | ks | 11,000          | 9,23            | 101,53      | 11,000          | 11,07                          | 121,77      | 0,000           | 11,07                          | 0,00                       | 0,00     | 0,00 |
| 99  | 354 | 354410023800   | Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1                                     | ks | 11,000          | 0,94            | 10,34       | 11,000          | 1,13                           | 12,43       | 0,000           | 1,13                           | 0,00                       | 0,00     | 0,00 |
| 100 | R   | 210220230      | Ochranná strieška FeZn                                                                                  | ks | 11,000          | 2,69            | 29,59       | 11,000          | 3,23                           | 35,53       | 11,000          | 3,23                           | 35,53                      | 35,53    | 0,00 |
| 101 | 354 | 354410024900   | Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01                                                            | ks | 11,000          | 2,90            | 31,90       | 11,000          | 3,49                           | 38,39       | 11,000          | 3,49                           | 38,39                      | 38,39    | 0,00 |
| 102 | R   | 210220241      | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS                                                         | ks | 34,000          | 3,20            | 108,80      | 34,000          | 3,84                           | 130,56      | 34,000          | 3,84                           | 130,56                     | 130,56   | 0,00 |
| 103 | 354 | 354410002500   | Svorka FeZn krížová označenie SK                                                                        | ks | 34,000          | 0,65            | 22,10       | 34,000          | 0,79                           | 26,86       | 34,000          | 0,79                           | 26,86                      | 26,86    | 0,00 |
| 104 | R   | 210220243      | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                               | ks | 134,000         | 2,25            | 301,50      | 134,000         | 2,70                           | 361,80      | 134,000         | 2,70                           | 361,80                     | 361,80   | 0,00 |
| 105 | 354 | 354410003400   | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílozkou                                               | ks | 134,000         | 0,39            | 52,26       | 134,000         | 0,47                           | 62,98       | 134,000         | 0,47                           | 62,98                      | 62,98    | 0,00 |
| 106 | R   | 210220245      | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                             | ks | 4,000           | 2,25            | 9,00        | 4,000           | 2,70                           | 10,80       | 4,000           | 2,70                           | 10,80                      | 10,80    | 0,00 |
| 107 | 354 | 354410004000   | Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1                                                                    | ks | 4,000           | 0,83            | 3,32        | 4,000           | 1,00                           | 4,00        | 4,000           | 1,00                           | 4,00                       | 4,00     | 0,00 |
| 108 | R   | 210220246      | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO                                                                        | ks | 15,000          | 3,20            | 48,00       | 15,000          | 3,84                           | 57,60       | 15,000          | 3,84                           | 57,60                      | 57,60    | 0,00 |
| 109 | 354 | 354410004200   | Svorka FeZn odkvapová označenie SO                                                                      | ks | 15,000          | 0,93            | 13,95       | 15,000          | 1,11                           | 16,65       | 15,000          | 1,11                           | 16,65                      | 16,65    | 0,00 |
| 110 | R   | 210220247      | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                                 | ks | 10,000          | 3,20            | 32,00       | 10,000          | 3,84                           | 38,40       | 9,000           | 3,84                           | 34,56                      | 34,56    | 0,00 |
| 111 | 354 | 354410004300   | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ                                                                       | ks | 10,000          | 1,31            | 13,10       | 10,000          | 1,57                           | 15,70       | 9,000           | 1,57                           | 14,13                      | 14,13    | 0,00 |
| 112 | R   | 210220260      | Ochranný uholník FeZn OU                                                                                | ks | 9,000           | 13,64           | 122,76      | 9,000           | 16,37                          | 147,33      | 9,000           | 16,37                          | 147,33                     | 147,33   | 0,00 |
| 113 | 354 | 354410053300   | Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m                                                                | ks | 9,000           | 6,75            | 60,75       | 9,000           | 8,10                           | 72,90       | 9,000           | 8,10                           | 72,90                      | 72,90    | 0,00 |
| 114 | R   | 210220800      | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10                                                            | m  | 360,000         | 3,45            | 1 242,00    | 360,000         | 4,14                           | 1 490,40    | 360,000         | 4,14                           | 1 490,40                   | 1 490,40 | 0,00 |
| 115 | 354 | 354410064200   | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al                                                          | kg | 48,600          | 8,10            | 393,66      | 48,600          | 9,71                           | 471,91      | 48,600          | 9,71                           | 471,91                     | 471,91   | 0,00 |
| 116 | R   | 210220810      | Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21                                                  | ks | 300,000         | 1,40            | 420,00      | 300,000         | 1,69                           | 507,00      | 300,000         | 1,69                           | 507,00                     | 507,00   | 0,00 |
| 117 | 354 | 354410035000   | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast                                            | ks | 300,000         | 2,56            | 768,00      | 300,000         | 3,07                           | 921,00      | 300,000         | 3,07                           | 921,00                     | 921,00   | 0,00 |
| 118 | R   | 210800010      | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2                                                           | m  | 15,000          | 0,77            | 11,55       | 15,000          | 0,93                           | 13,95       | 15,000          | 0,93                           | 13,95                      | 13,95    | 0,00 |
| 119 | 341 | 341110010800   | Kábel medený CYY 6 mm2                                                                                  | m  | 15,000          | 0,73            | 10,95       | 15,000          | 0,87                           | 13,05       | 15,000          | 0,87                           | 13,05                      | 13,05    | 0,00 |

|                                                                      |     |              |                                                                                                      |    | ZoD             |                 |             | Dodatok č. 2    |                                |             | Dodatok č. 3    |                                |                            | OV       | NV   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------|------|
| Č.                                                                   | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 3) | Cena celkom (Dodatok č. 3) |          |      |
| 120                                                                  | R   | 210800012    | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V. 16mm2                                                      | m  | 10,000          | 1,17            | 11,70       | 10,000          | 1,40                           | 14,00       | 10,000          | 1,40                           | 14,00                      | 14,00    | 0,00 |
| 121                                                                  | 341 | 341110011000 | Kábel medený CYY 16 mm2                                                                              | m  | 10,000          | 1,92            | 19,20       | 10,000          | 2,30                           | 23,00       | 10,000          | 2,30                           | 23,00                      | 23,00    | 0,00 |
| 122                                                                  | R   | 210810048    | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x35+25                                            | m  | 10,000          | 3,06            | 30,60       | 10,000          | 3,67                           | 36,70       | 10,000          | 3,67                           | 36,70                      | 36,70    | 0,00 |
| 123                                                                  | 341 | 341110004900 | Kábel medený 1-CYKY 3x35+25 mm2                                                                      | m  | 10,000          | 16,07           | 160,70      | 10,000          | 19,29                          | 192,90      | 0,000           | 19,29                          | 0,00                       | 0,00     | 0,00 |
| 124                                                                  | R   | 210881212    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5                                  | m  | 50,000          | 0,96            | 48,00       | 50,000          | 1,16                           | 58,00       | 50,000          | 1,16                           | 58,00                      | 58,00    | 0,00 |
| 125                                                                  | 341 | 341610013700 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2                                                            | m  | 50,000          | 0,68            | 34,00       | 50,000          | 0,81                           | 40,50       | 50,000          | 0,81                           | 40,50                      | 40,50    | 0,00 |
| 126                                                                  | R   | 210881216    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5                                  | m  | 255,000         | 1,00            | 255,00      | 255,000         | 1,20                           | 306,00      | 255,000         | 1,20                           | 306,00                     | 306,00   | 0,00 |
| 127                                                                  | 341 | 341610014300 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2                                                            | m  | 255,000         | 0,83            | 211,65      | 255,000         | 1,00                           | 255,00      | 255,000         | 1,00                           | 255,00                     | 255,00   | 0,00 |
| 128                                                                  | R   | 210881216    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5                                  | m  | 950,000         | 1,00            | 950,00      | 950,000         | 1,20                           | 1 140,00    | 950,000         | 1,20                           | 1 140,00                   | 1 140,00 | 0,00 |
| 129                                                                  | 341 | 341610014300 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2                                                            | m  | 950,000         | 0,83            | 788,50      | 950,000         | 1,00                           | 950,00      | 950,000         | 1,00                           | 950,00                     | 950,00   | 0,00 |
| 130                                                                  | R   | 210881217    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5                                  | m  | 865,000         | 1,13            | 977,45      | 865,000         | 1,36                           | 1 176,40    | 865,000         | 1,36                           | 1 176,40                   | 1 176,40 | 0,00 |
| 131                                                                  | 341 | 341610014400 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2                                                            | m  | 865,000         | 1,19            | 1 029,35    | 865,000         | 1,43                           | 1 236,95    | 865,000         | 1,43                           | 1 236,95                   | 1 236,95 | 0,00 |
| 132                                                                  | R   | 210881232    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5                                  | m  | 60,000          | 1,10            | 66,00       | 60,000          | 1,31                           | 78,60       | 60,000          | 1,31                           | 78,60                      | 78,60    | 0,00 |
| 133                                                                  | 341 | 341610016800 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2                                                            | m  | 60,000          | 1,31            | 78,60       | 60,000          | 1,57                           | 94,20       | 60,000          | 1,57                           | 94,20                      | 94,20    | 0,00 |
| 134                                                                  | R   | 210881234    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4                                    | m  | 85,000          | 1,68            | 142,80      | 85,000          | 2,01                           | 170,85      | 85,000          | 2,01                           | 170,85                     | 170,85   | 0,00 |
| 135                                                                  | 341 | 341610017000 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2                                                              | m  | 85,000          | 3,21            | 272,85      | 85,000          | 3,86                           | 328,10      | 85,000          | 3,86                           | 328,10                     | 328,10   | 0,00 |
| 136                                                                  | R   | 210881235    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6                                    | m  | 30,000          | 2,00            | 60,00       | 30,000          | 2,40                           | 72,00       | 30,000          | 2,40                           | 72,00                      | 72,00    | 0,00 |
| 137                                                                  | 341 | 341610017100 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2                                                              | m  | 30,000          | 4,52            | 135,60      | 30,000          | 5,43                           | 162,90      | 30,000          | 5,43                           | 162,90                     | 162,90   | 0,00 |
| 138                                                                  | R   | 210881236    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10                                   | m  | 115,000         | 2,40            | 276,00      | 115,000         | 2,89                           | 332,35      | 115,000         | 2,89                           | 332,35                     | 332,35   | 0,00 |
| 139                                                                  | 341 | 341610017200 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2                                                             | m  | 115,000         | 7,74            | 890,10      | 115,000         | 9,29                           | 1 068,35    | 115,000         | 9,29                           | 1 068,35                   | 1 068,35 | 0,00 |
| 140                                                                  | R   | 210881237    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16                                   | m  | 10,000          | 2,61            | 26,10       | 10,000          | 3,13                           | 31,30       | 10,000          | 3,13                           | 31,30                      | 31,30    | 0,00 |
| 141                                                                  | 341 | 341610016400 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x16 mm2                                                             | m  | 10,000          | 11,67           | 116,70      | 10,000          | 14,00                          | 140,00      | 10,000          | 14,00                          | 140,00                     | 140,00   | 0,00 |
| 142                                                                  | R   | 210902116    | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50                                            | m  | 5,000           | 2,88            | 14,40       | 5,000           | 3,46                           | 17,30       | 5,000           | 3,46                           | 17,30                      | 17,30    | 0,00 |
| 143                                                                  | 341 | 341110030700 | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2                                                                      | m  | 5,000           | 3,57            | 17,85       | 5,000           | 4,29                           | 21,45       | 5,000           | 4,29                           | 21,45                      | 21,45    | 0,00 |
| 144                                                                  | R   | 210902122    | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240                                           | m  | 10,000          | 7,24            | 72,40       | 10,000          | 8,69                           | 86,90       | 10,000          | 8,69                           | 86,90                      | 86,90    | 0,00 |
| 145                                                                  | 341 | 341110031300 | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2                                                                     | m  | 10,000          | 16,43           | 164,30      | 10,000          | 19,71                          | 197,10      | 10,000          | 19,71                          | 197,10                     | 197,10   | 0,00 |
| <b>22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>         |     |              |                                                                                                      |    | <b>508,20</b>   |                 |             | <b>599,45</b>   |                                |             | <b>556,95</b>   |                                |                            |          |      |
| 146                                                                  | R   | 220180311    | Položenie koaxiálneho kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore, do 5 kg/m                        | m  | 20,000          | 2,35            | 47,00       | 20,000          | 2,34                           | 46,80       | 20,000          | 2,34                           | 46,80                      | 46,80    | 0,00 |
| 147                                                                  | 341 | 341220001000 | Kábel medený koaxiálny VCCKY 75-3.7 mm2                                                              | m  | 20,000          | 1,31            | 26,20       | 20,000          | 1,57                           | 31,40       | 20,000          | 1,57                           | 31,40                      | 31,40    | 0,00 |
| 148                                                                  | R   | 220280021    | Kábel SYKKFY 3 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu                                         | m  | 125,000         | 3,19            | 398,75      | 125,000         | 3,83                           | 478,75      | 125,000         | 3,83                           | 478,75                     | 478,75   | 0,00 |
| 149                                                                  | 341 | 341240002000 | Káble medený telefónny SYKFY 3x2x0,5 mm2                                                             | m  | 125,000         | 0,29            | 36,25       | 125,000         | 0,34                           | 42,50       | 0,000           | 0,34                           | 0,00                       | 0,00     | 0,00 |
| <b>46-M Zemn é práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b> |     |              |                                                                                                      |    | <b>302,83</b>   |                 |             | <b>314,70</b>   |                                |             | <b>314,70</b>   |                                |                            |          |      |
| 150                                                                  | R   | 460200163    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                          | m  | 20,000          | 6,99            | 139,80      | 20,000          | 6,96                           | 139,20      | 20,000          | 6,96                           | 139,20                     | 139,20   | 0,00 |
| 151                                                                  | R   | 460420022    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m  | 20,000          | 1,75            | 35,00       | 20,000          | 1,76                           | 35,20       | 20,000          | 1,76                           | 35,20                      | 35,20    | 0,00 |
| 152                                                                  | 583 | 583110000300 | Drvin a vápencová frakcia 0-4 mm                                                                     | t  | 2,080           | 28,57           | 59,43       | 2,080           | 34,28                          | 71,30       | 2,080           | 34,28                          | 71,30                      | 71,30    | 0,00 |
| 153                                                                  | R   | 460490012    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm                                 | m  | 20,000          | 0,62            | 12,40       | 20,000          | 0,61                           | 12,20       | 20,000          | 0,61                           | 12,20                      | 12,20    | 0,00 |
| 154                                                                  | 283 | 283230008000 | Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená                                         | m  | 20,000          | 0,18            | 3,60        | 20,000          | 0,21                           | 4,20        | 20,000          | 0,21                           | 4,20                       | 4,20     | 0,00 |
| 155                                                                  | R   | 460560163    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3       | m  | 20,000          | 2,63            | 52,60       | 20,000          | 2,63                           | 52,60       | 20,000          | 2,63                           | 52,60                      | 52,60    | 0,00 |
| <b>95-M Revízie</b>                                                  |     |              |                                                                                                      |    | <b>1 142,72</b> |                 |             | <b>1 371,52</b> |                                |             | <b>1 371,52</b> |                                |                            |          |      |

|                                                |     |              |                                                                                                                                                  |     | ZoD             |                 |             | Dodatok č. 2    |                                |             | Dodatok č. 3    |                                |                            | OV       | NV       |
|------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Č.                                             | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 3) | Cena celkom (Dodatok č. 3) |          |          |
| 156                                            | R   | 950103003    | El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov | hod | 32,000          | 35,71           | 1 142,72    | 32,000          | 42,86                          | 1 371,52    | 32,000          | 42,86                          | 1 371,52                   | 1 371,52 | 0,00     |
| <b>HZS</b> <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>   |     |              |                                                                                                                                                  |     | <b>1 285,92</b> |                 |             | <b>1 542,96</b> |                                |             | <b>1 542,96</b> |                                |                            |          |          |
| 157                                            | R   | HZS000113    | elektro montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín                                           | hod | 72,000          | 17,86           | 1 285,92    | 72,000          | 21,43                          | 1 542,96    | 72,000          | 21,43                          | 1 542,96                   | 1 542,96 | 0,00     |
| <b>VRN</b> <b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |     |              |                                                                                                                                                  |     | <b>357,00</b>   |                 |             | <b>428,40</b>   |                                |             | <b>428,40</b>   |                                |                            |          |          |
| 158                                            | R   | 000300016    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete                                                                           | eur | 60,000          | 5,95            | 357,00      | 60,000          | 7,14                           | 428,40      | 60,000          | 7,14                           | 428,40                     | 428,40   | 0,00     |
| <b>Doplnenie rozpočtu    káblové trasy</b>     |     |              |                                                                                                                                                  |     | <b>0,00</b>     |                 |             | <b>0,00</b>     |                                |             | <b>5 355,73</b> |                                |                            |          |          |
| 1                                              | K   | 973031616.S  | Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm., -0,00100t                                                                     | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 205,000         | 1,29                           | 264,45                     | 0,00     | 264,45   |
| 2                                              | K   | 220260002.S  | rabica KP 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia                                                   | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 205,000         | 2,48                           | 508,40                     | 0,00     | 508,40   |
| 3                                              | M   | EKR000000171 | Krabica inštalacná KPR 68 KA 71x66mm pod omietku sivá                                                                                            | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 205,000         | 1,29                           | 264,45                     | 0,00     | 264,45   |
| 4                                              | K   | 974031132.S  | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm., -0,00600t                                           | m   |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 1 160,000       | 2,52                           | 2 923,20                   | 0,00     | 2 923,20 |
| 5                                              | K   | 973031619.S  | Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm., -0,00300t                                                                    | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 3,000           | 2,86                           | 8,58                       | 0,00     | 8,58     |
| 6                                              | K   | 971033541.S  | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm., -1,87500t                                                                         | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 1,000           | 74,74                          | 74,74                      | 0,00     | 74,74    |
| 7                                              | K   | 971033141.S  | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm., -0,00100t                                                              | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 60,000          | 2,69                           | 161,40                     | 0,00     | 161,40   |
| 8                                              | M   | EHM000000212 | Hmoždinka natĺkacia NP-B-08Z050 8x50mm 10ks                                                                                                      | bal |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 100,000         | 2,45                           | 245,00                     | 0,00     | 245,00   |
| 9                                              | M   | KTR000001141 | Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný                                                                                                              | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 158,000         | 0,92                           | 145,36                     | 0,00     | 145,36   |
| 10                                             | M   | KTR000001142 | Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný                                                                                                              | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 105,000         | 1,52                           | 159,60                     | 0,00     | 159,60   |
| 11                                             | K   | 783980031.S  | Nástrek škár protipožiarnej akrylátový v požiarnych deliacich konštrukciách s vložením tepelnej izolácie                                         | m2  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,800           | 77,95                          | 218,26                     | 0,00     | 218,26   |
| 12                                             | M   | 2004614      | Spešujúci protipožiarny tmel                                                                                                                     | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 8,000           | 22,26                          | 178,08                     | 0,00     | 178,08   |
| 13                                             | K   | PM           | Podružný materiál                                                                                                                                | %   |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 9,92                           | 49,62                      | 0,00     | 49,62    |
| 14                                             | K   | PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                      | %   |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 3,000           | 41,60                          | 124,81                     | 0,00     | 124,81   |
| 15                                             | K   | MD           | Mimostavenisková doprava                                                                                                                         | %   |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 1,000           | 9,92                           | 9,92                       | 0,00     | 9,92     |
| 16                                             | K   | PD           | Presun dodávok                                                                                                                                   | %   |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 9,92                           | 19,85                      | 0,00     | 19,85    |
| <b>Doplnenie rozpočtu bleskozvod</b>           |     |              |                                                                                                                                                  |     | <b>0,00</b>     |                 |             | <b>0,00</b>     |                                |             | <b>725,64</b>   |                                |                            |          |          |
| 1                                              | K   | 210220240.S  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ                                                                                                  | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 11,000          | 2,69                           | 29,59                      | 0,00     | 29,59    |
| 2                                              | M   | EBL000000773 | Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 4xM8 16mm FeZn                                                                                                  | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 11,000          | 2,75                           | 30,25                      | 0,00     | 30,25    |
| 3                                              | K   | 210220254.S  | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm2)                                                                                    | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 8,000           | 2,90                           | 23,20                      | 0,00     | 23,20    |
| 4                                              | M   | EBL000000264 | Svorka odbočovacia SR 02 (M8) 55x38mm FeZn                                                                                                       | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 8,000           | 1,20                           | 9,60                       | 0,00     | 9,60     |
| 5                                              | K   | 210220253.S  | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                                                                                     | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 9,000           | 1,89                           | 17,01                      | 0,00     | 17,01    |
| 6                                              | M   | EBL000000267 | Svorka uzemňovacia SR 03 B 8-10mm FeZn                                                                                                           | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 9,000           | 1,31                           | 11,79                      | 0,00     | 11,79    |
| 7                                              | K   | 210220265.S  | Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU                                                                                                  | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 18,000          | 4,19                           | 75,42                      | 0,00     | 75,42    |
| 8                                              | M   | EBL000000025 | Držiak ochranného uholníka DOU                                                                                                                   | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 18,000          | 2,06                           | 37,08                      | 0,00     | 37,08    |
| 16                                             | M   | EBL000000054 | Tyč zachytávacia JP 10 1,0m FeZn bez osadenia                                                                                                    | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 9,40                           | 47,00                      | 0,00     | 47,00    |
| 17                                             | M   | EBL000000059 | Tyč zachytávacia JP 20 2,0m FeZn bez osadenia                                                                                                    | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 14,68                          | 73,40                      | 0,00     | 73,40    |
| 18                                             | M   | EBL000000065 | Tyč zachytávacia JR 2,5 AlMgSi                                                                                                                   | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 1,000           | 22,69                          | 22,69                      | 0,00     | 22,69    |
| 19                                             | K   | 210220210.S  | Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP                                                                                                   | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 11,000          | 8,07                           | 88,77                      | 0,00     | 88,77    |
| 20                                             | M   | EBL000001057 | Podstavec k zachytávacej tyči JP betón                                                                                                           | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 11,000          | 11,86                          | 130,46                     | 0,00     | 130,46   |
| 21                                             | M   | EBL000001058 | Klin do betónového podstavca 330mm nerez                                                                                                         | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 11,000          | 2,45                           | 26,95                      | 0,00     | 26,95    |
| 22                                             | M   | EBL000001539 | Podložka k betónovému podstavcu PVC                                                                                                              | ks  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 11,000          | 5,41                           | 59,51                      | 0,00     | 59,51    |
| 23                                             | K   | PM           | Podružný materiál                                                                                                                                | %   |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 4,49                           | 22,44                      | 0,00     | 22,44    |
| 24                                             | K   | PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                      | %   |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 3,000           | 2,34                           | 7,02                       | 0,00     | 7,02     |
| 25                                             | K   | MD           | Mimostavenisková doprava                                                                                                                         | %   |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 1,000           | 4,49                           | 4,49                       | 0,00     | 4,49     |
| 26                                             | K   | PD           | Presun dodávok                                                                                                                                   | %   |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 4,49                           | 8,97                       | 0,00     | 8,97     |
| <b>Doplnenie rozpočtu kabeláž</b>              |     |              |                                                                                                                                                  |     | <b>0,00</b>     |                 |             | <b>0,00</b>     |                                |             | <b>1 179,34</b> |                                |                            |          |          |

|                                  |     |                |                                                                                            |    | ZoD             |                 |             | Dodatok č. 2    |                                |             | Dodatok č. 3    |                                |                            | OV   | NV     |
|----------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------|--------|
| Č.                               | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 3) | Cena celkom (Dodatok č. 3) |      |        |
| 1                                | K   | 210100006.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2            | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 8,000           | 3,83                           | 30,64                      | 0,00 | 30,64  |
| 2                                | K   | 210100005.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2            | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 11,000          | 3,29                           | 36,19                      | 0,00 | 36,19  |
| 3                                | K   | 210100003.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2            | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 51,000          | 2,00                           | 102,00                     | 0,00 | 102,00 |
| 4                                | K   | 210100002.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2             | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 25,000          | 1,53                           | 38,25                      | 0,00 | 38,25  |
| 5                                | K   | 210100001.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2           | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 141,000         | 1,03                           | 145,23                     | 0,00 | 145,23 |
| 6                                | K   | 210800631.S    | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25                                       | m  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 1,08                           | 5,40                       | 0,00 | 5,40   |
| 7                                | M   | KVO000000524   | Vodič ohybný H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc                                                   | m  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 4,21                           | 21,05                      | 0,00 | 21,05  |
| 9                                | M   | KPE000000083   | Kábel pevný CYKY-J 5x35 pvc čierny                                                         | m  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 10,000          | 29,75                          | 297,50                     | 0,00 | 297,50 |
| 10                               | K   | 210290492.S    | Doplnenie, alebo výmena istiacich a spinacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 10,28                          | 51,40                      | 0,00 | 51,40  |
| 11                               | M   | EMP000006437   | Istič 10A/1P+N C 6kA                                                                       | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 13,21                          | 66,05                      | 0,00 | 66,05  |
| 12                               | K   | 210881216      | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5                        | m  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 130,000         | 1,00                           | 130,00                     | 0,00 | 130,00 |
| 13                               | M   | 341610014300   | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2                                                  | m  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 130,000         | 0,83                           | 107,90                     | 0,00 | 107,90 |
| 15                               | M   | 018799         | Kábel medený CYSY 3x0,75                                                                   | m  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 125,000         | 0,57                           | 71,25                      | 0,00 | 71,25  |
| 16                               | K   | 210881212      | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x2,5                        | m  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 6,000           | 0,96                           | 5,76                       | 0,00 | 5,76   |
| 17                               | M   | K00017515      | Kábel 1-CHKE-R-O 2x2,5 mm2 B2ca,s1,d1,a1                                                   | m  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 6,000           | 1,43                           | 8,58                       | 0,00 | 8,58   |
| 18                               | K   | PM             | Podružný materiál                                                                          | %  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 5,72                           | 28,62                      | 0,00 | 28,62  |
| 19                               | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                | %  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 3,000           | 5,45                           | 16,35                      | 0,00 | 16,35  |
| 20                               | K   | MD             | Mimostavenisková doprava                                                                   | %  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 1,000           | 5,72                           | 5,72                       | 0,00 | 5,72   |
| 21                               | K   | PD             | Presun dodávok                                                                             | %  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 5,72                           | 11,45                      | 0,00 | 11,45  |
| Doplnenie rozpočtu koncové prvky |     |                |                                                                                            |    | 0,00            |                 |             | 0,00            |                                |             | 131,05          |                                |                            |      |        |
| 2                                | M   | KVZ000000630   | Zásuvka nástenná 3P 24V 16A min IP44                                                       | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 1,000           | 19,06                          | 19,06                      | 0,00 | 19,06  |
| 3                                | K   | 220733041.S    | Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky                                                         | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 9,36                           | 18,72                      | 0,00 | 18,72  |
| 4                                | M   | EZA000000969   | Prístroj zásuvky anténovej TV+R+S                                                          | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 13,51                          | 27,02                      | 0,00 | 27,02  |
| 5                                | M   | 5011C-A201 B1  | Kryt zásuvky TV+R+SAT, biela                                                               | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 1,85                           | 3,70                       | 0,00 | 3,70   |
| 6                                | M   | 3901C-B10 B1   | Rámček jednonásobný, biela                                                                 | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 1,13                           | 2,26                       | 0,00 | 2,26   |
| 7                                | K   | 210203041      | Montáž a zapojenie stropného LED svetidla                                                  | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 13,25                          | 26,50                      | 0,00 | 26,50  |
| 8                                | M   | 347710000300_3 | D – Svetidlo LED, 1x18W, IP40, ILD-BLRKW18W-61-LED                                         | ks |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 13,09                          | 26,18                      | 0,00 | 26,18  |
| 9                                | K   | PM             | Podružný materiál                                                                          | %  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 5,000           | 0,78                           | 3,91                       | 0,00 | 3,91   |
| 10                               | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                | %  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 3,000           | 0,45                           | 1,36                       | 0,00 | 1,36   |
| 11                               | K   | MD             | Mimostavenisková doprava                                                                   | %  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 1,000           | 0,78                           | 0,78                       | 0,00 | 0,78   |
| 12                               | K   | PD             | Presun dodávok                                                                             | %  |                 |                 | 0,00        |                 |                                | 0,00        | 2,000           | 0,78                           | 1,56                       | 0,00 | 1,56   |

Celkom

35 612,41

42 679,53

49 556,01

42 164,25

7 391,76

# ROZPOČET

**Stavba:** Centrum sociálnych služieb  
**Objekt:** SO-02 Obslužná infraštruktúra

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač  
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.  
 Miesto: Sliač. Na Brázdach č. 1754

|                                |     |             |                                                                                                   |    | ZoD              |                 |             | Dodatok č. 2     |                                |                            |
|--------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                             | KCN | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                   |    | <b>57 937,81</b> |                 |             | <b>63 247,82</b> |                                |                            |
| <b>1 Zemné práce</b>           |     |             |                                                                                                   |    | <b>11 146,39</b> |                 |             | <b>11 146,39</b> |                                |                            |
| 1                              | R   | 111201101   | Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2                    | m2 | 25,000           | 4,48            | 112,00      | 25,000           | 4,48                           | 112,00                     |
| 2                              | R   | 112101121   | Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou                               | ks | 7,000            | 48,00           | 336,00      | 7,000            | 48,00                          | 336,00                     |
| 3                              | R   | 112201101   | Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm                                       | ks | 7,000            | 64,00           | 448,00      | 7,000            | 64,00                          | 448,00                     |
| 4                              | R   | 113106612   | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t                        | m2 | 165,000          | 2,24            | 369,60      | 165,000          | 2,24                           | 369,60                     |
| 5                              | R   | 113107122   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t     | m2 | 133,720          | 7,28            | 973,48      | 133,720          | 7,28                           | 973,48                     |
| 6                              | R   | 113107131   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t           | m2 | 44,580           | 12,57           | 560,37      | 44,580           | 12,57                          | 560,37                     |
| 7                              | R   | 113107142   | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t                 | m2 | 27,700           | 6,65            | 184,21      | 27,700           | 6,65                           | 184,21                     |
| 8                              | R   | 113206111   | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t  | m  | 44,000           | 2,62            | 115,28      | 44,000           | 2,62                           | 115,28                     |
| 9                              | R   | 113208111   | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t                              | m  | 95,600           | 1,56            | 149,14      | 95,600           | 1,56                           | 149,14                     |
| 10                             | R   | 113307113   | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t   | m2 | 165,000          | 5,60            | 924,00      | 165,000          | 5,60                           | 924,00                     |
| 11                             | R   | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 6,894            | 2,24            | 15,44       | 6,894            | 2,24                           | 15,44                      |
| 12                             | R   | 122201102   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                 | m3 | 137,254          | 3,36            | 461,17      | 137,254          | 3,36                           | 461,17                     |

|                                |     |             |                                                                                                                                                |    | ZoD              |                 |             | Dodatok č. 2     |                                |                            |
|--------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                             | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 13                             | R   | 122201109   | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                     | m3 | 68,627           | 1,15            | 78,92       | 68,627           | 1,15                           | 78,92                      |
| 14                             | R   | 122301101   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3                                                                                       | m3 | 96,716           | 8,96            | 866,58      | 96,716           | 8,96                           | 866,58                     |
| 15                             | R   | 122301109   | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4                                                                             | m3 | 48,358           | 1,43            | 69,15       | 48,358           | 1,43                           | 69,15                      |
| 16                             | R   | 162401411   | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m                                                                            | ks | 7,000            | 1,87            | 13,09       | 7,000            | 1,87                           | 13,09                      |
| 17                             | R   | 162501122   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 233,970          | 3,65            | 853,99      | 233,970          | 3,65                           | 853,99                     |
| 18                             | R   | 162501123   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 3 977,490        | 0,35            | 1 392,12    | 3 977,490        | 0,35                           | 1 392,12                   |
| 19                             | R   | 162501411   | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m                                                                                     | ks | 7,000            | 17,43           | 122,01      | 7,000            | 17,43                          | 122,01                     |
| 20                             | R   | 162601411   | Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m                                                                                       | ks | 7,000            | 9,39            | 65,73       | 7,000            | 9,39                           | 65,73                      |
| 21                             | R   | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 134,210          | 0,75            | 100,66      | 134,210          | 0,75                           | 100,66                     |
| 22                             | R   | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 323,419          | 7,84            | 2 535,60    | 323,419          | 7,84                           | 2 535,60                   |
| 23                             | R   | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                             | m2 | 603,220          | 0,48            | 289,55      | 603,220          | 0,48                           | 289,55                     |
| 24                             | R   | 181301101   | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                                                                                  | m2 | 68,940           | 1,60            | 110,30      | 68,940           | 1,60                           | 110,30                     |
| <b>2 Zakladanie</b>            |     |             |                                                                                                                                                |    | <b>90,40</b>     |                 |             | <b>108,40</b>    |                                |                            |
| 25                             | R_S | R_SO_02_002 | Rúra FXKV D=90 mm, pri ohybe polomer 15xD                                                                                                      | m  | 40,000           | 2,26            | 90,40       | 40,000           | 2,71                           | 108,40                     |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b> |     |             |                                                                                                                                                |    | <b>861,58</b>    |                 |             | <b>980,90</b>    |                                |                            |
| 26                             | R   | 457621411   | Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry                                                               | m  | 9,000            | 1,14            | 10,26       | 9,000            | 1,14                           | 10,26                      |
| 27                             | R   | 457971112   | Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie nad 3 do 7,5 m                                                 | m2 | 374,040          | 0,67            | 250,61      | 374,040          | 0,67                           | 250,61                     |
| 28                             | R_S | R_SO10_02   | Separačno výstužná geotextília GT PP 40/40                                                                                                     | m2 | 411,444          | 1,46            | 600,71      | 411,444          | 1,75                           | 720,03                     |
| <b>5 Komunikácie</b>           |     |             |                                                                                                                                                |    | <b>25 518,96</b> |                 |             | <b>29 275,44</b> |                                |                            |
| 29                             | R   | 564831111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm                                                                     | m2 | 222,500          | 5,03            | 1 119,18    | 222,500          | 6,03                           | 1 341,68                   |
| 30                             | R   | 564851111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                     | m2 | 155,380          | 6,08            | 944,71      | 155,380          | 7,29                           | 1 132,72                   |

|                                              |     |             |                                                                                                              |    | ZoD              |                 |             | Dodatok č. 2     |                                |                            |
|----------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                        | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 31                                           | R   | 564861111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                   | m2 | 604,050          | 8,15            | 4 923,01    | 604,050          | 9,78                           | 5 907,61                   |
| 32                                           | R   | 565151221   | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm   | m2 | 200,000          | 15,48           | 3 096,00    | 200,000          | 18,57                          | 3 714,00                   |
| 33                                           | R   | 567123114   | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm        | m2 | 200,000          | 12,11           | 2 422,00    | 200,000          | 14,53                          | 2 906,00                   |
| 34                                           | R   | 573111112   | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                   | m2 | 200,000          | 0,92            | 184,00      | 200,000          | 1,10                           | 220,80                     |
| 35                                           | R   | 577144241   | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 200,000          | 13,44           | 2 688,00    | 200,000          | 16,13                          | 3 226,00                   |
| 36                                           | R   | 596811111   | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého                                | m2 | 377,880          | 16,80           | 6 348,38    | 377,880          | 16,80                          | 6 348,38                   |
| 37                                           | 592 | 5922901380  | Betónová dlažba 10/20/6 cm, svetlosivá                                                                       | m2 | 155,380          | 5,94            | 922,96      | 155,380          | 7,12                           | 1 106,31                   |
| 38                                           | R_S | R_SO_02_001 | Betónová dlažba 6 cm, svetlosivá (40/40)                                                                     | m2 | 222,500          | 8,85            | 1 969,13    | 222,500          | 10,62                          | 2 362,95                   |
| 39                                           | R   | 596911331   | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého                                       | m2 | 16,940           | 16,80           | 284,59      | 16,940           | 16,80                          | 284,59                     |
| 40                                           | 592 | 5921952010  | Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pal                                                        | m2 | 8,990            | 31,70           | 284,98      | 8,990            | 38,04                          | 341,98                     |
| 41                                           | 592 | 5921952030  | Dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, červená B6KDC 9,6 m2/pa                                         | m2 | 7,950            | 31,70           | 252,02      | 7,950            | 38,04                          | 302,42                     |
| 42                                           | R   | R_SO_02_004 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve do 0,50kg/m2                   | m2 | 200,000          | 0,40            | 80,00       | 200,000          | 0,40                           | 80,00                      |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>                      |     |             |                                                                                                              |    | <b>191,76</b>    |                 |             | <b>191,76</b>    |                                |                            |
| 43                                           | R   | R_SO_02_005 | Výšková úprava exist. poklopov inžinierskych sietí                                                           | ks | 2,000            | 95,88           | 191,76      | 2,000            | 95,88                          | 191,76                     |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |             |                                                                                                              |    | <b>18 564,34</b> |                 |             | <b>19 980,55</b> |                                |                            |
| 44                                           | R   | 914001111   | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                     | ks | 9,000            | 16,80           | 151,20      | 9,000            | 16,80                          | 151,20                     |
| 45                                           | 404 | 4044781420  | P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1                                   | ks | 1,000            | 45,89           | 45,89       | 1,000            | 55,60                          | 55,60                      |
| 46                                           | 404 | 4044781600  | P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1                                         | ks | 2,000            | 44,80           | 89,60       | 2,000            | 53,76                          | 107,52                     |
| 47                                           | 404 | 4044781710  | P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1                                     | ks | 3,000            | 44,80           | 134,40      | 3,000            | 53,76                          | 161,28                     |
| 48                                           | 404 | 4044789520  | IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1                      | ks | 2,000            | 44,80           | 89,60       | 2,000            | 53,75                          | 107,50                     |

|    |     |             |                                                                                                                                                       |    | ZoD             |                 |             | Dodatok č. 2    |                                |                            |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 49 | 404 | 4044789880  | IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1                                | ks | 5,000           | 50,40           | 252,00      | 5,000           | 60,48                          | 302,40                     |
| 50 | 404 | 4044799603  | E1 „Počet“ základ. rozmer 500x500, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom                                      | ks | 1,000           | 44,79           | 44,79       | 1,000           | 53,74                          | 53,74                      |
| 51 | 404 | 4044799633  | E7 „Smerová šípka“ základ. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom                              | ks | 3,000           | 28,00           | 84,00       | 3,000           | 33,60                          | 100,80                     |
| 52 | 404 | 4044799673  | E13 „Dodatková tabuľa pre vyhradené parkovanie“ základ. rozmer 500x700, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom | ks | 3,000           | 50,40           | 151,20      | 3,000           | 60,48                          | 181,44                     |
| 53 | R   | 915711111   | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm                                                                                 | m  | 203,000         | 0,64            | 129,92      | 203,000         | 0,64                           | 129,92                     |
| 54 | R   | 915721111   | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.                                                   | m2 | 9,560           | 11,04           | 105,54      | 9,560           | 11,04                          | 105,54                     |
| 55 | R   | 915791111   | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                                            | m  | 203,000         | 0,30            | 60,90       | 203,000         | 0,30                           | 60,90                      |
| 56 | R   | 915791112   | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                                               | m2 | 9,560           | 2,37            | 22,66       | 9,560           | 2,37                           | 22,66                      |
| 57 | R   | 916361112   | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                | m  | 197,341         | 16,16           | 3 189,03    | 197,341         | 16,16                          | 3 189,03                   |
| 58 | 592 | 5921954540  | Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm                                                                                                        | ks | 96,250          | 4,19            | 403,29      | 96,250          | 5,03                           | 484,14                     |
| 59 | 592 | 5921954520  | Obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm                                                                                                     | ks | 52,000          | 4,78            | 248,56      | 52,000          | 5,73                           | 297,96                     |
| 60 | 592 | 5921954400  | Obrubník cestný 33x26x15 cm, skosenie 12/4 cm                                                                                                         | ks | 49,091          | 4,31            | 211,58      | 49,091          | 5,17                           | 253,80                     |
| 61 | R   | 917862112   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                               | m  | 312,450         | 13,31           | 4 158,71    | 312,450         | 13,31                          | 4 158,71                   |
| 62 | 592 | 5922903030  | Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá                                                                                                            | ks | 148,000         | 4,39            | 649,72      | 148,000         | 5,26                           | 778,48                     |
| 63 | R   | 918101111   | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15                                                             | m3 | 1,773           | 112,92          | 200,21      | 1,773           | 135,50                         | 240,24                     |
| 64 | R   | 919735111   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                                                  | m  | 9,000           | 3,38            | 30,42       | 9,000           | 4,05                           | 36,45                      |
| 65 | R   | 979082213   | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                                        | t  | 46,469          | 1,83            | 85,04       | 46,469          | 1,83                           | 85,04                      |
| 66 | R   | 979082219   | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                                                                               | t  | 882,911         | 0,39            | 344,34      | 882,911         | 0,39                           | 344,34                     |
| 67 | R   | 979084216   | Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km                                                       | t  | 53,104          | 25,66           | 1 362,65    | 53,104          | 25,66                          | 1 362,65                   |
| 68 | R   | 979084219   | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                                                                         | t  | 159,312         | 1,11            | 176,84      | 159,312         | 1,11                           | 176,84                     |
| 69 | R   | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                                    | t  | 63,135          | 22,40           | 1 414,22    | 63,135          | 26,88                          | 1 697,07                   |
| 70 | R   | 979089212   | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                                          | t  | 42,900          | 54,88           | 2 354,35    | 42,900          | 65,86                          | 2 825,39                   |

|                                         |     |             |                                                                                                                  |     | ZoD              |                 |             | Dodatok č. 2     |                                |                            |
|-----------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                                      | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                            | MJ  | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| 71                                      | R   | 979093111   | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                                                      | t   | 99,573           | 0,52            | 51,78       | 99,573           | 0,62                           | 61,74                      |
| 72                                      | R   | R_SO_02_006 | Premiestnenie, osadenie a montáž existujúcej cestnej zvislej dopravnej značky vrátane dodatkových tabuliek       | ks  | 1,000            | 56,00           | 56,00       | 1,000            | 56,00                          | 56,00                      |
| 73                                      | R   | R_SO_02_007 | Prenosné dopravné značenie - osadenie a montáž v zmysle PD - Vjazd 1NP                                           | kpl | 1,000            | 1 512,00        | 1 512,00    | 1,000            | 1 512,00                       | 1 512,00                   |
| 74                                      | R   | R_SO_02_008 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt na už pripravený stĺpik | ks  | 11,000           | 11,20           | 123,20      | 11,000           | 11,20                          | 123,20                     |
| 75                                      | 404 | 4044777000  | Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm                                                                                         | ks  | 33,000           | 14,56           | 480,48      | 33,000           | 17,47                          | 576,51                     |
| 76                                      | 404 | 4044777004  | Objímka, f60 mm                                                                                                  | ks  | 40,000           | 3,58            | 143,20      | 40,000           | 4,30                           | 172,00                     |
| 77                                      | 404 | 4044777006  | Stĺpik viečko, f60 mm                                                                                            | ks  | 9,000            | 0,78            | 7,02        | 9,000            | 0,94                           | 8,46                       |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>               |     |             |                                                                                                                  |     | <b>1 564,38</b>  |                 |             | <b>1 564,38</b>  |                                |                            |
| 78                                      | R   | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                       | t   | 671,406          | 2,33            | 1 564,38    | 671,406          | 2,33                           | 1 564,38                   |
| <b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |     |             |                                                                                                                  |     | <b>728,00</b>    |                 |             | <b>728,00</b>    |                                |                            |
| <b>VRN03 Geodetické práce</b>           |     |             |                                                                                                                  |     | <b>728,00</b>    |                 |             | <b>728,00</b>    |                                |                            |
| 79                                      | R   | R_SO 02_009 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie stavebného objektu                                        | eur | 1,000            | 336,00          | 336,00      | 1,000            | 336,00                         | 336,00                     |
| 80                                      | R   | R_SO_02_010 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby                           | eur | 1,000            | 168,00          | 168,00      | 1,000            | 168,00                         | 168,00                     |
| 81                                      | R   | R_SO_02_011 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie inžinierskych sietí                                       | eur | 1,000            | 224,00          | 224,00      | 1,000            | 224,00                         | 224,00                     |
| <b>Celkom</b>                           |     |             |                                                                                                                  |     | <b>58 665,81</b> |                 |             | <b>63 975,82</b> |                                |                            |

# ROZPOČET

**Stavba:** Centrum sociálnych služieb

**Objekt:** Búracie práce starej kotolne

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 175

|                                              |     |             |                                                                                                                                           |    | ZoD              |                 |             | Dodatok č. 2     |                                |                            |
|----------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom  | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom  | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |             |                                                                                                                                           |    | <b>46 687,97</b> |                 |             | <b>54 085,32</b> |                                |                            |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |             |                                                                                                                                           |    | <b>46 687,97</b> |                 |             | <b>54 085,32</b> |                                |                            |
| 1                                            | R   | 961055111   | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t                                          | m3 | 101,122          | 71,90           | 7 270,67    | 101,122          | 79,09                          | 7 997,74                   |
| 2                                            | R   | 962031132   | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                                                            | m2 | 69,269           | 2,80            | 193,95      | 69,269           | 3,08                           | 213,35                     |
| 3                                            | R   | 962032231   | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 99,661           | 24,47           | 2 438,70    | 99,661           | 29,36                          | 2 926,05                   |
| 4                                            | R   | 963012520   | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t                              | m3 | 45,866           | 67,09           | 3 077,15    | 45,866           | 80,51                          | 3 692,67                   |
| 5                                            | R   | 964053111   | Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t                                                 | m3 | 14,682           | 67,09           | 985,02      | 14,682           | 80,51                          | 1 182,05                   |
| 6                                            | R   | 965041341   | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t                                | m3 | 30,577           | 54,54           | 1 667,67    | 30,577           | 65,44                          | 2 000,96                   |
| 7                                            | R   | 968071112   | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2                                                                              | ks | 80,000           | 1,68            | 134,40      | 80,000           | 1,68                           | 134,40                     |
| 8                                            | R   | 968071125   | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2                                                                                 | ks | 6,000            | 3,36            | 20,16       | 6,000            | 3,36                           | 20,16                      |
| 9                                            | R   | 968071126   | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2                                                                                | ks | 3,000            | 5,60            | 16,80       | 3,000            | 5,60                           | 16,80                      |
| 10                                           | R   | 968071137   | Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2                                                                                    | ks | 1,000            | 12,33           | 12,33       | 1,000            | 12,33                          | 12,33                      |
| 11                                           | R   | 968072247   | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t                                                                    | m2 | 50,693           | 2,80            | 141,94      | 50,693           | 2,80                           | 141,94                     |
| 12                                           | R   | 968072455   | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                                            | m2 | 9,600            | 22,96           | 220,42      | 9,600            | 22,96                          | 220,42                     |

| Č.                                               | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| 13                                               | R   | 968072456   | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                                      | m2   | 18,690          | 16,80           | 313,99      | 18,690          | 16,80                          | 313,99                     |
| 14                                               | R   | 969011121   | Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t                                                 | m    | 69,000          | 1,12            | 77,28       | 69,000          | 1,12                           | 77,28                      |
| 15                                               | R   | 969021111   | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t                                             | m    | 39,000          | 5,60            | 218,40      | 39,000          | 5,60                           | 218,40                     |
| 16                                               | R   | 969021121   | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t                                             | m    | 39,000          | 6,16            | 240,24      | 39,000          | 6,16                           | 240,24                     |
| 17                                               | R   | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                          | t    | 617,622         | 1,68            | 1 037,60    | 617,622         | 1,68                           | 1 037,60                   |
| 18                                               | R   | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                           | t    | 617,622         | 0,17            | 105,00      | 617,622         | 0,17                           | 105,00                     |
| 19                                               | R   | 979082212   | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m                   | t    | 617,622         | 10,47           | 6 466,50    | 617,622         | 12,56                          | 7 757,33                   |
| 20                                               | R   | 979083111   | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m                                                   | t    | 617,622         | 1,62            | 1 000,55    | 617,622         | 1,93                           | 1 192,01                   |
| 21                                               | R   | 979083112   | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m                   | t    | 617,622         | 4,09            | 2 526,07    | 617,622         | 4,88                           | 3 014,00                   |
| 22                                               | R   | 979083191   | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste                                    | t    | 11 734,818      | 0,28            | 3 285,75    | 11 734,818      | 0,28                           | 3 285,75                   |
| 23                                               | R   | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                   | t    | 603,670         | 22,40           | 13 522,21   | 603,670         | 26,88                          | 16 226,65                  |
| 24                                               | R   | 97908951x1  | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady vrátane sadrokartónu, ostatné                              | t    | 13,952          | 100,80          | 1 406,36    | 13,952          | 120,96                         | 1 687,63                   |
| 25                                               | R   | 979093111   | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia                                           | t    | 617,622         | 0,50            | 308,81      | 617,622         | 0,60                           | 370,57                     |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                   |     |             |                                                                                                      |      | <b>655,18</b>   |                 |             | <b>655,18</b>   |                                |                            |
| <b>712 Izolácie striech, povlakové krytiny</b>   |     |             |                                                                                                      |      | <b>374,67</b>   |                 |             | <b>374,67</b>   |                                |                            |
| 26                                               | R   | 712300832   | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, 0,01000t                     | m2   | 334,528         | 1,12            | 374,67      | 334,528         | 1,12                           | 374,67                     |
| <b>725 Zdravotechnika - zariadenia predmetov</b> |     |             |                                                                                                      |      | <b>75,60</b>    |                 |             | <b>75,60</b>    |                                |                            |
| 27                                               | R   | 725110811   | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t                   | kmpl | 3,000           | 11,20           | 33,60       | 3,000           | 11,20                          | 33,60                      |
| 28                                               | R   | 725210821   | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                               | kmpl | 3,000           | 5,60            | 16,80       | 3,000           | 5,60                           | 16,80                      |
| 29                                               | R   | 725820803   | Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t                                                 | kmpl | 3,000           | 6,72            | 20,16       | 3,000           | 6,72                           | 20,16                      |
| 30                                               | R   | 725860820   | Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenia predmetov, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks   | 3,000           | 1,68            | 5,04        | 3,000           | 1,68                           | 5,04                       |
| <b>764 Konštrukcie klampiarske</b>               |     |             |                                                                                                      |      | <b>204,91</b>   |                 |             | <b>204,91</b>   |                                |                            |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Množstvo celkom | Cena jednotková (Dodatok č. 2) | Cena celkom (Dodatok č. 2) |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| 31 | R   | 764321840   | Demontáž oplechovania ríms pod nadržímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, -0,00580t | m  | 31,110          | 1,12            | 34,84       | 31,110          | 1,12                           | 34,84                      |
| 32 | R   | 764352810   | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t                        | m  | 31,110          | 1,12            | 34,84       | 31,110          | 1,12                           | 34,84                      |
| 33 | R   | 764410850   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                              | m  | 31,350          | 1,34            | 42,01       | 31,350          | 1,34                           | 42,01                      |
| 34 | R   | 764430840   | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t                                    | m  | 51,350          | 1,34            | 68,81       | 51,350          | 1,34                           | 68,81                      |
| 35 | R   | 764453844   | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t                                        | ks | 2,000           | 1,96            | 3,92        | 2,000           | 1,96                           | 3,92                       |
| 36 | R   | 764453864   | Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t                       | ks | 2,000           | 1,18            | 2,36        | 2,000           | 1,18                           | 2,36                       |
| 37 | R   | 764453875   | Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t                            | ks | 2,000           | 1,40            | 2,80        | 2,000           | 1,40                           | 2,80                       |
| 38 | R   | 764453881   | Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t                                                       | ks | 2,000           | 0,73            | 1,46        | 2,000           | 0,73                           | 1,46                       |
| 39 | R   | 764454803   | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t                                            | m  | 9,000           | 1,23            | 11,07       | 9,000           | 1,23                           | 11,07                      |
| 40 | R   | 764456855   | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t                    | ks | 2,000           | 1,40            | 2,80        | 2,000           | 1,40                           | 2,80                       |

**Celkom**

**47 343,15**

**54 740,50**