

Dodatok č. 1 k zmluve č. 101/2022

o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (ďalej len „zmluva“)
uzatvorenej dňa 13.12.2022 medzi

dodávateľom: **CMT Group s.r.o.**
adresa: **Panenská 13, 811 03 Bratislava, SR**
Zastúpený: **Ing. Marek Janda**
Bankové spojenie: IBAN: SK76 7500 0000 0040 2439 5594
IČO: 47372141
DIČ: 2023842359
IČ DPH: SK2023842359
Kontakty: tel.: 0948 555 000, e-mail: cmt@cmt.sk;
(ďalej len „Dodávateľ“)

a

objednávateľom: **Mesto Bojnice**
Adresa: **Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice**
Zastúpený: **MVDr. Ladislavom Smatanom, primátorom mesta**
IČO: 00318001
DIČ: 2021162638
Kontakty: tel.: 046 512 16 01; 046 512 16 17, e-mail: podatelna@bojnice.sk;

(ďalej len „Objednávateľ“)

v ktorej sa zmluvné strany dohodli na zmene v čl. VIII. – ostatné záverečné ustanovenia, písm. c)
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.01.2024.

Z dôvodu skutočností zistených počas plnenia zmluvy, ktoré Objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti vopred predvídať, súvisiacich legislatívnych zmien týkajúcich o. i. odberu odpadu v prostredí samosprávy, ako aj za účelom právnej istoty zabezpečenia včasného a riadneho plnenia poskytovaného obyvateľom Objednávateľa v čase koncoročných sviatkov, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1. Ide výhradne o rozšírenie spolupráce o 1 mesiac, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie plynulého prechodu k nastávajúcemu kontraktu o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Uvedené skutočnosti nemohli byť zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný Dodávateľ. Zmena Dodávateľa v takýchto čiastkových službách - prácach a dodávkach nie je možná z ekonomických dôvodov, nakoľko by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti (nové verejné obstarávanie, by z hľadiska časového mohlo ohroziť lehoty realizácie zákazky), z dôvodu technickej interoperability z hľadiska plynulého nadviazania na už začaté alebo vykonané práce pôvodným Dodávateľom a tiež podstatnú duplicitu nákladov (náklady na nové verejné obstarávanie). Prihliadnúc na skutočnosť, že počas poskytovania služieb nastala potreba realizácie navyšiac prácu v podobe dodatočnej lehoty, ktoré Objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktoré boli v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zmluvy odsúhlasené Objednávateľom a ocenené dohodnutým spôsobom, dohodli sa zmluvné strany na zmene a doplnení zmluvy tak, že sa mení rozsah poskytovania služieb tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1.

V súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že „zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako

finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na poskytnutie služby“. Zmena Zmluvy vykonaná týmto dodatkom č. 1 bola vyhodnotená ako zmena zmluvy spĺňajúca obe podmienky zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nepresiahnutie limitu, podľa ktorého bola súťaž vyhlásená a súčasne, že celková hodnota všetkých zmien je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy. Aplikáciou zmeny zmluvy *de minimis* sa nemení charakter zmluvy

V súlade s ustanovením, § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že „zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“. Zmenu zmluvy vykonanú týmto dodatkom č. 1 nemohol ani napriek vynaloženiu náležitej odbornej starostlivosti Objednávateľ predvídať a nemení sa ňou charakter zmluvy.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

V Bratislave, dňa 22.11.2023

Dodávateľ: CMT Group s.r.o.,

Panenská 13, 811 06 Bratislava, SR

CMT Group,
IČO: 47 372 141

Ing. Marek Jančík

V Bojniciach, dňa 15.11.2023

Objednávateľ: Mesto Bojnice,

Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice

MVDr. Ladislav Smatana, primátor mesta

