

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 442/2023_1

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „dodatok“)

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo:	Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený:	Ing. Pavol Bečarik, <i>primátor mesta</i>
IČO:	00 329 614
DIČ:	2020 717 875
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN:	SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kód banky:	KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať	
- vo veciach technických:	Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slobodník, Ing. Zuzana Holotňáková, <i>referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ</i>

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	MEPOS SNV s.r.o.
Sídlo:	Štefánikovo námestie 1
Zastúpený:	Tomáš Hamráček, <i>konateľ spoločnosti</i>
IČO:	52 473 732
DIČ:	SK2121034245
IČ DPH:	2121034245
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN:	SK39 0900 0000 0051 5944 6373
BIC kód banky:	GIBASKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 4 bodom 4.3 Zmluvy o dielo č. objednávateľa 442/2023 zo dňa 04.10.2023 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

ČI.2

PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena časti Zmluvy - predĺženie termínu realizácie diela - z dôvodu neskorších dodávok atypických častí diela (zabezpečenia vstupu, svetlíka a lavičiek s informačným stojanom) tak, ako je to uvedené v ďalšej časti tohto dodatku.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text čl. 4 bodu 4.1.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

4.1.1 Vykonať dielo v termíne:

- do 60 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia staveniska

ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.4 Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.5 Dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 3.6 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi, Dňa **13 NOV. 2023**


V Spišskej Novej Vsi, Dňa **13 NOV. 2023**

Za objednávateľa:



.....
Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
Spišská Nová Ves

Za zhotoviteľa:



.....
Tomáš Hamráček
Konateľ spoločnosti
MEPOS SNV, s.r.o.