

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) zo dňa 23.11.2023 (ďalej len „dodatok č. 1“)
uzatvorený medzi:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Hermanovce**
Sídlo: Hermanovce č. 59, 082 35 Hermanovce
IČO: 00327085
DIČ: 2020711473
Štatutárny zástupca: PhDr. Lukáš Grejták, starosta obce
Tel.: +421 908087917
E-mail: podatelna@obechermanovce.sk
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK80 5600 0000 0088 0287 3002
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: ERNYMAK s.r.o.
Sídlo: Harhaj 34, 086 45 Harhaj
Zastúpený: Kamil Baňas
IČO: 50373862
DIČ: 2120310038
IČ DPH: SK2120310038
Bankové spojenie: SK39 0900 0000 0051 1632 3277
Údaj o zápise: Spoločnosť je zapísaná v Okr. Súde Prešov, odd. Sro. vl.č. 33154/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany z dôvodu už nepriaznivého počasia uzatvárajú tento Dodatok č. 01 ku Zmluve o dielo č. 02/2023 uzatvorenej dňa 23.11.2023 (ďalej len zmluva), ktorej predmetom sú stavebné práce na stavbe „Oporný gabiónový múr v obci Hermanovce“.

II. PREDMET DODATKU

ČI. IV. ČAS PLNENIA sa mení nasledovne:

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
- 4.2 Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoční najneskôr do 30.04.2024.
- 4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým termínom a objednávateľ je povinný toto dielo prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy.

III. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov, týkajúcich sa zverejňovania zmlúv.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu dostane jeden originál dodatku č.1.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Hermanovciach, 28.11.2023

V Hermanovciach, 28.11.2023

Pečiatka, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnených osôb:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Kamil Bañas
konateľ

.....
PhDr. Lukáš Grejták
starosta obce