



DODATOK č.1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. IROP- CLLD- T714-512-002-004 zo dňa 16.06.2023
(ďalej len „Dodatok“)
je uzavretý medzi

Miestnou akčnou skupinou

názov: Naše Považie
sídlo: Štefánikova 821, 020 01 Púchov
IČO: 42025257
konajúci: Ing. Peter Ježo, PhD, predseda

(ďalej ako „MAS“)

a

Užívateľom

názov: Obec Streženice
sídlo: Školská 152, 020 01 Streženice
IČO: 00692336
konajúci: Ing. Jozef Pavlis, starosta obce

(ďalej ako „Užívateľ“)

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-T714-512-002-004 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Výstavba chodníkov Streženice
Kód projektu: IROP-CLLD-T714-512-002-004
Miesto realizácie projektu: Streženice
Kód Výzvy: IROP-CLLD- T714-512-002

- 1.2. Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle článku 2 tohto Dodatku
- 1.3. Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako vyplýva z článku 1 ods. 3 VZP.

2. PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom, ktorá sa týmto mení tak, ako je ďalej uvedené v tomto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že pre lepšiu prehľadnosť je v prípadoch, ak je to vhodné, uvedený text s podčiarknutím, ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už nenachádza.

2.2. Zmluvné strany s dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP:

2.2.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK sa v odseku 3.1 mení výška Celkových oprávnených výdavkov (po ukončení procesu Verejného obstarávania) a maximálnej výšky príspevku (pri dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z Celkových oprávnených výdavkov), v dôsledku čoho je nové znenie odseku 3.1 nasledovné:

3.1 MAS a Užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 48 564,46 EUR (slovom: štyridsaťosemtisícpäťstošesťdesiatštyri eur štyridsaťšesť centov),
- b) MAS poskytne Užívateľovi Príspevok maximálne do výšky 46 136,23 EUR (slovom: štyridsaťšesťtisícotridsaťšesť eur dvadsaťtri centov), čo predstavuje 95,00 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
- c) Užívateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5,00 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 2 428,22 EUR (slovom: dvetisícštyristodvadsaťosem eur dvadsaťdva centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

2.2.2 Podrobný rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Podrobným rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Rozpočet projektu bol zmenený na základe výsledku štandardnej ex-post kontroly užívateľom predloženej dokumentácie z procesu verejného obstarávania k zákazke „Výstavba chodníkov v obci Streženice“. Administratívnou kontrolou vyššie uvedenej dokumentácie neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, avšak v rámci kontroly súladu so Zmluvou o poskytnutí NFP sa v správe z finančnej kontroly konštatuje, že celková hodnota výdavkov na predmet zákazky, t. j. celková cena v Zmluve o dielo vyplývajúca z ponuky úspešného uchádzača je vyššia ako hodnota súvisiacich oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, stanovená rozpočtom stavby oceneným stavebným rozpočtárom, čím vznikli finančne neoprávnené výdavky vo výške 1 550,03 EUR s DPH. Rozpočet projektu bol zároveň zmenený na základe súpisu prác, ktorý tvorí prílohu faktúry dodávateľa, kde neboli realizované položky v celkovej hodnote 3 561,90 EUR s DPH.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s §47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č.211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívateľ. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.3 Dodatok k zmluve o poskytnutí Príspevku je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku Užívateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane MAS, z ktorých jeden MAS zašle RO pre IROP.
- 3.4 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí Príspevku.
- 3.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Aktualizovaná príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí Príspevku Rozpočet projektu

Za MAS, v Púchove, dňa 29.11.2023:

Podpis:

Ing. Peter Ježo, PhD, predseda MAS Naše Považie

Za Užívateľa, v Streženiciach, dňa 29.11.2023:

Podpis:

Ing. Jozef Pavlis, starosta obce