

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2023

na zhotovenie diela – „OPLOTENIE CINTORÍNA“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Krahule

Sídlo: Krahule 26, 967 01 Krahule

IČO: 30 230 365

DIČ: 2020541105

IBAN: SK97 0900 0000 0050 4070 0063

V zastúpení: Miroslav Schwarz, starosta

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: TONEX stavby s.r.o.

Sídlo: Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 50 110 195

DIČ: 2120196661

DIČ DPH: SK2120196661

IBAN: SK80 7500 0000 0040 2435 5752

Zapísaný: OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 39963/N

V zastúpení: Erik Tonkovič, konateľ

Telefón/email: +421 905 949 684, etonkovic@tonexstavby.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula I.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2023 Zmluvu o dielo č. 1/2023 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa a dodať objednávateľovi dielo „**OPLOTENIE CINTORÍNA**“ (ďalej ako „Dielo“)

Článok I

Predmet dodatku 1.

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.
2. Na základe dohody zmluvných strán sa ustanovenie **Článku 3 - Cena za práce** počnúc účinnosťou tohto dodatku mení a nahrádza novým nasledovným znením:

Cena Diela podľa Zmluvy:

Cena bez DPH: 32 583,99 € bez DPH slovom: tridsaťdvatisícpäťstoosemdesiattri eur deväťdesiatdeväť centov

DPH: 3 424,97€

Cena s DPH: 36 008,96 slovom: tridsaťšesťtisícosem eur deväťdesiatšesť centov

Cena podľa Dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 32 583,99 € bez DPH slovom: tridsaťdvatisícpäťstoosemdesiattri eur deväťdesiatdeväť centov

DPH: 6 516,79

Cena s DPH: 39 100,78 slovom: tridsaťdeväťtisícsto eur sedemdesiatdeväť centov

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č.1.

Článok II

Závěrečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku č.1 neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.
4. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi oboch zmluvných strán a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

Prílohy: Ocenený výkaz výmer

V Krahuliach, dňa: 4. 12. 2023

V Zlatých Moravciach, dňa: 1.12.2023

Objednávateľ:



Miroslav Schwarz

Starosta



Zhotoviteľ



TONEX stavby s.r.o.

Erik Tonkovič, konateľ

TONEX stavby s.r.o.
Palárikova 3519/14
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 50 110 195 IČ DPH: SK 2120196661

