

Dodatok č. 1
k Zmluve o odstraňovaní odpadu
umiestneného v rozpore so zákonom o odpadoch
č. 50/2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Mestská časť Bratislava-Rača

sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpená starostom Mgr. Michalom Drotovánom
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
Kontaktná osoba: Alena Čopanová
Tel.:
Mailová adresa:
(ďalej len „objednávateľ“)

2. LEONTECH s.r.o.

sídlo: Pračanská 49, 831 07 Bratislava
zastúpený: Ing. Martin Leikes
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 47973871
IČ DPH: SK2024165000
Zapísaný: ORSR BA1
Kontaktná osoba: Martin Leikes
Tel.:
Mailová adresa:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu zhotoviteľ a objednávateľ aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.03.2023 zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytovanie služieb: „Odstraňovanie odpadov (komunálneho odpadu a zmiešaného stavebného odpadu) umiestnených na pozemkoch v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane čistenia kontajnerových stojísk“ (ďalej len „služby“ alebo aj len „Dielo“), podľa podmienok stanovených touto zmluvou.

Zmluva bola zmluvnými stranami uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Nakoľko počas vykonávania služieb podľa tejto zmluvy došlo k potrebe vykonania ďalších služieb, t. j. odstraňovanie ďalšieho odpadu a čistenie ďalších kontajnerových stojísk,

zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na úprave celkovej (maximálnej) ceny Diela týmto dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie. S ohľadom na vyššie uvedené zároveň došlo medzi zmluvnými stranami k navýšeniu zmluvne dohodnutej ceny služieb, pričom navýšenie pôvodnej ceny služieb nepresiahne 10 % z celkovej ceny za poskytnuté služby.

Čl. I. Predmet dodatku č. 1

1. V Čl. VI. Cena služieb nový bod 2 znie:
- „2. *Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena predmetu tejto zmluvy po dobu platnosti tejto zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nepresiahne sumu 32.988,- EUR s DPH, pričom*

cena naviac prác predstavuje sumu:

..... EUR bez DPH

..... EUR DPH 20%

2.988,- EUR s DPH.“

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dvoch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 1 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 06.12.2023

V Bratislave dňa: 28.11.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Ing. Martin Lelkes
konateľ