

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 6.9.2023

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Základná škola s materskou školou**
Sídlo : Starojánska ulica 11/11, 032 03 Liptovský Ján
Zastúpené : **Mgr. Jaroslav Debnárik, riaditeľ školy**
IČO : 37810481
DIČ : 2021640995
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko a.s.
IBAN : SK32 5600 0000 0081 0962 0007
Telefonický kontakt : 0918 633 682
E-mail : riaditel@zsmsliptjan.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **ZEROX, s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Do Políka 255, 032 03 Liptovský Ján
IČO: 47929782
DIČ: 2024163636
IČ DPH: SK2024163636
Bankové spojenie: SLSP a.s. Bratislava
IBAN: SK65090000000005063860553
Zastúpený: **Roman Pavelica, konateľ**
Tel: 0905 454 050
E-mail: zerox@zerox.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Žilina, vložka číslo: 62993/L (ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzavreli dňa 6.9.2023 Zmluvu o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s predmetom zákazky „**Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky budovy Základnej školy s materskou školou Liptovský Ján – II. etapa**“. (ďalej len „**Zmluva**“).

2. Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa ustanovenia § 47a ods. (1) zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvou si zmluvné strany upravili ich vzájomné práva a povinnosti v súvislosti so stavebnými prácami na diele „**Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky budovy Základnej školy s materskou školou Liptovský Ján – II. etapa**“, v rámci projektu vypracovaného Ing. Jurajom Vavrom, autorizovaným stavebným inžinierom.
4. Podľa ustanovenia § 18 ods. (3) písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s Článkom X., bod 10.2.1 Zmluvy *zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác (tzv. pravidlo de minimis).*

II. PREDMET DODATKU

1. Z dôvodu potreby vykonania naviac prác a dodávok a z dôvodov uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku bolo potrebné vykonať zo strany Zhotoviteľa naviac práce, ktorých špecifikácia a rozsah sú uvedené v Prílohe č. 2 tohto Dodatku, a preto sa Zmluvné strany dohodli, že Článok V., bod 5.1 Zmluvy „Cena za Dielo“ sa mení nasledovne:

Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 38.334 Eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 7.666,80 Eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 46.000,80 Eur
(slovom Štyridsaťšesťtisíc (a) osemdesiat stotín eura)

2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy s názvom „Rozpočet - položkovite ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou **Prílohou č. 1 – „Rozpočet -**



položkovite ocenený výkaz výmer“, ktorá reflektuje zmenu a cenu za navyše práce. Uvedená príloha predstavuje neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu tohto Dodatku a účinnosť deň po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa ustanovenia § 47a ods. (1) zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
 - a) Príloha č. 1 – Zdôvodnenie navyše prác a dodávok
 - b) Príloha č. 2 – Rozpočet – príloha k Dodatku č. 1 – navyše práce a dodávky
3. Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Ostatné zmluvné dojednania Zmluvy zostávajú zachované.
5. Právne vzťahy Dodatkom výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, a na znak toho ju podpisujú.

V Liptovskom Jáne, dňa 29.11.2023

Za objednávateľa:



.....
Základná škola s materskou školou
Mgr. Jaroslav Debnárik
riaditeľ

Za zhotoviteľa:



.....
ZEROX s.r.o.
Roman Pavelica
konateľ