



Harmonogram stavby - vecný a časový

Názov stavby: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy filozofickej fakulty - UMB v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o.

1	Popis	15 mesiacov														
		1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac	13 mesiac	14 mesiac	15 mesiac
1	SO-01 Blok J															
	Oblasť A - energetické aktivity - zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien															
	Oblasť A - energetické aktivity. Zateplenie- zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa															
	Oblasť A - energetické aktivity. Zateplenie - zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií															
	Oblasť A - energetické aktivity. Vykurovanie - hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému															
	Oblasť A - energetické aktivity. Vykurovanie - systém spätného získania tepla - rekuperácia															
	Oblasť A - energetické aktivity. Osvetlenie - modernizácia systému umelého osvetlenia založená na in															
	Oblasť B - iné aktivity. Aktivity realizované na /v budove - obnova vonkajších povrchových úprav															
	Oblasť B - iné aktivity. Aktivity realizované na /v budove - Obnova alebo inštalácia nových technick															
2	SO- 02 Blok K1															
	Oblasť A - energetické aktivity - zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien															
	Oblasť A - energetické aktivity. Zateplenie- zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa															
	Oblasť A - energetické aktivity. Zateplenie - zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií															
	Oblasť A - energetické aktivity. Vykurovanie - hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému															
	Oblasť A - energetické aktivity. Vykurovanie - systém spätného získania tepla - rekuperácia															
	Oblasť A - energetické aktivity. Osvetlenie - modernizácia systému umelého osvetlenia založená na in															
	Oblasť B - iné aktivity. Aktivity realizované na /v budove - obnova vonkajších povrchových úprav															
	Oblasť B - iné aktivity. Aktivity realizované na /v budove - Obnova alebo inštalácia nových technick															
3	SO- 03 Blok K2															
	Oblasť A - energetické aktivity - zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien															
	Oblasť A - energetické aktivity. Zateplenie- zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa															
	Oblasť A - energetické aktivity. Zateplenie - zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií															
	Oblasť A - energetické aktivity. Vykurovanie - hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému															
	Oblasť A - energetické aktivity. Vykurovanie - systém spätného získania tepla - rekuperácia															
	Oblasť A - energetické aktivity. Osvetlenie - modernizácia systému umelého osvetlenia založená na in															
	Oblasť B - iné aktivity. Aktivity realizované na /v budove - obnova vonkajších povrchových úprav															
	Oblasť B - iné aktivity. Aktivity realizované na /v budove - Obnova alebo inštalácia nových technick															