

Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č.24/2023

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok I. Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: **obec Chrabrany**
Štatutárny orgán: Ing. Jana Šupová, starostka obce
Sídlo: Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany
IČO: 00 699 187
DIČ: 2021234545
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK69 5600 0000 0008 4118 7017
Tel : 038/5313 056, +421918 377 014
Oprávnený konať: Ing. Jana Šupová, starostka obce
e-mail: starostka@chrabrany.dcom.sk
t.č.: +421905 447 515

(ďalej len „**Objednávateľ**“ alebo „**verejný obstarávateľ**“)
(spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

a

Zhotoviteľ

Názov: **E.S. Investment s.r.o.**
Sídlo: M.A. Bazovského 2135/20, 955 01 Topoľčany
IČO: 52 538 362
DIČ: 2121057279
IČ DPH: SK2121057279
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 48855/N
Zastúpený: Mgr. Eduard Szabo
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK33 0900 0000 0051 7172 9106
Kontakt (tel./e-mail): +421907 127 570, esinvestmentsro@gmail.com

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. Zmluvy o dielo č. 24/2023 na zhotovenie stavby „**Rekonštrukcia chodníkov v obci Chrabrany**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 30.10.2023 dohodli na uzavretí tohto dodatku č.1 ktorým z dôvodu zámeny stavebného materiálu uzatvorili Zmenový list „ZL1“, ktorý je prílohou tohto dodatku č.1. Zmenový list „ZL1“ nemá vplyv na cenu diela.

Článok III. Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č.1 Zmenový list „ZL1“

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží Objednávateľ dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 riadne a dôkladne prečítali, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom vôľu uzavrieť tento Dodatok č.1 prejavili slobodne a vážne a zároveň vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 24/2023 neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti a sú nezmenené.

V Chrabranoch, dňa: 30.11.2023

V Topoľčanoch , dňa: 30.11.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jana Šupová
starosta

Mgr. Eduard Szabo
konateľ