

DODATOK č. 5
K ZMLUVE O DIELO - uzatvorenej dňa 11.02.2022

ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane: **Mesto Vysoké Tatry**
Sídlo: Starý Smokovec 18001, 06 201 Vysoké Tatry
IČO: 00326585
DIČ: 2021212743
Štatutárny orgán: **Jozef Štefaňák – primátor mesta**
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
č. účtu: SK18 0200 0000 0000 2696 5562
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:
Obchodné meno: **BauTop, s.r.o.**
Sídlo,(miesto podnikania): Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce
IČO: 439 826 71
DIČ: 20 22 545 822
IČ DPH: SK20 22 545 822
Štatutárny orgán: Ing. Vladimíra Smižanská, Jaroslav Smižanský
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č. účtu: SK82 0200 0000 0028 9573 3457
Zapísaný v: Okresný súd Košice 1, Oddiel: Sro
Číslo zápisu: Vložka číslo: 21333/V
e-mailová adresa: vladimira.smizanska@bautop.sk
mobilný telefón: +421 917 205 848
(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 11.02.2022 uzatvorenej na predmet zákazky: „**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU**“ v znení dodatku č. 1 uzavretého dňa 28.3.2022, dodatku č. 2 uzavretého dňa 13.7.2022, dodatku č. 3 uzavretého dňa 15.12.2022, dodatku č. 4 uzavretého dňa 17.5.2023 (ďalej len „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“) dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 5.

Dôvodom uzatvorenia dodatku č. 5 je zmena riešenia fotovoltiky – zmena pôvodnej PD fotovoltiky na základe vyjadrenia VSD a.s. z 30.6.2023 k žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja a v dôsledku toho nutnosť úpravy ceny diela z dôvodu zámény objektu rozpočtu zmluvy: zmena objektu *fotovoltaický lokálny zdroj* z pôvodnej PD (výkon 40kW) za nový objekt *fotovoltaický lokálny zdroj* podľa upravenej PD (výkon 2x20kW).

Tieto zmeny ovplyvňujú aj termín realizácie diela v dôsledku zmeny PD, nedostupnosti niektorých materiálov i časovej náročnosti schvaľovania pripojenia lokálneho zdroja na VSD.

Tento dodatok sa uzatvára v súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČL.1. PREDMET DODATKU

Týmto dodatkom sa mení **článok 3 Čas plnenia** a **článok 4. Cena zákazky** a znejú:

Čl. 3 Čas plnenia

Mení sa bod 3.1.1.. ZoD a znie:

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je **do 30.11.2023**, pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. Zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

Čl. 4. Cena zákazky

Mení sa bod 4.1 a 4.2. ZoD a znie:

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z.z., a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer. (Príloha č.1).
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je:
- 4.2.1. **693 692,35 EUR** s DPH (slovom: šesťstodeväťdesiattritisícšesťstodeväťdesiatdva eur tridsaťpäť centov)
 - 4.2.2. Pričom výška DPH je 115 615,39 EUR
 - 4.2.3. cena bez DPH je 578 076,96 EUR

ČL.2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 5 neupravené zostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
4. Tento dodatok č. 5 k zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 5 k zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V dňa.....2023

V dňa.....2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Jozef Štefaňák, primátor

Jaroslav Smižanský, konateľ
Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka