

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO

č. u zhotoviteľa 253/2023/08421

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok č.1**“)

na uskutočnenie stavebných prác
„**Rekonštrukcia chodníka – úsek B**“

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Bankové spojenie:

IBAN:

e-mail:

Obec Prietrž

Obecný úrad Prietrž č. 126, 90611 Prietrž

00309869

2021086815

Ing. Dana Blažková, starostka

Ing. Dana Blažková, starostka

Prima banka Slovensko a. s.

SK89 5600 0000 00461 830 7002

starostkaprietrz@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny zástupca:

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

31 651 402

2020492111

SK2020492111

Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

Okresného súdu Trnava, v odd: Sa, vložka č. 10798/T

Ing. Ľubomír Rác

Ing. Ľubomír Balážik

Komerční banka, a.s.

SK11 8100 0001 0700 5747 0257

+421904 701 262

colas@colas-sk.sk

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:

Oprávnený rokovať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

tel.:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.11.2023 Zmluvu o dielo č. 253/2023/08421 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela: „Rekonštrukcia chodníka – úsek B“ (ďalej len „dielo“). Na základe tohto Dodatku č.1 dochádza k zmene a doplneniu zmluvy tak, ako je uvedené ďalej.

Článok II.
Predmet Dodatku č.1

1. V zmysle článku IX. Závěrečné ustanovenia, bodu 3 Zmluvy sa mení a dopĺňa Zmluva týmto Dodatkom č.1 nasledovne:

1.1. Článok III. Čas a miesto plnenia – mení sa bod 3. písmena b) nasledovne:


„b) ukončenie diela: do 45 dní od odovzdania staveniska“

Článok III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č.1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Prieatři, dňa 4. 11. 2023
OBJEDNÁVATEĽ:


Obec Prieatři
Ing. Dana Blažková
Starostka



V Trnave, dňa 29. 11. 2023
ZHOTOVITEĽ:


COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava, 002


COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva