

Zmenový list číslo 033/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia požiadavky na úpravu funkcionality nastavenia zastupovania pre rolu „Správca OŠ“ v module ADMIS.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa požadujeme pre rozšírenie existujúceho modulu ADMIS realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Úprava funkcionality nastavenia zastupovania pre rolu „Správca OŠ“ v module ADMIS.**

Predmetom tejto požiadavky bude rozšírenie funkcionality pre používateľa s rolou „Správca OŠ“, ktorá umožní nastavenie zastupovania pre štandardného alebo fiktívneho používateľa s vedúcou pozíciou. Pre rolu „Správca OŠ“ pribudne možnosť vyhľadať používateľa a nastaviť mu zastupovanie aj pre nefiktívneho používateľa s vedúcou pozíciou. Zároveň v rámci role „Správca OŠ“ bude do zoznamu používateľov, prístupných pre nastavenie zastupovania, doplnené zobrazenie ďalších potrebných údajov o používateli, tzn. označenie funkcie, organizačného útvaru a osobného čísla zamestnanca.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	20 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	73
Cena v EUR bez DPH	5 862,63,- EUR
DPH	1 172,53,- EUR
Cena v EUR s DPH	7 035,16,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia. Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa


JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

Štatutárny zástupca objednávateľa


Kalkulácia ZK 033/2023

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	5	80,31	401,55	20,00	80,31	481,86
2	Analytické práce spolu	16	80,31	1 284,96	20,00	256,99	1 541,95
3	Dizajnérske práce	7	80,31	562,17	20,00	112,43	674,60
4	Programátorské práce	29	80,31	2 328,99	20,00	465,80	2 794,79
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	5	80,31	401,55	20,00	80,31	481,86
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	1	80,31	80,31	20,00	16,06	96,37
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	2	80,31	160,62	20,00	32,12	192,74
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	2	80,31	160,62	20,00	32,12	192,74
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	2	80,31	160,62	20,00	32,12	192,74
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	4	80,31	321,24	20,00	64,25	385,49
	SPOLU	73		5 862,63		1 172,53	7 035,16

Dňa



Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva