

Harmonogram postupu stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty III/3635 Malá Domaša- Detrik
 Objednávateľ: SUCPSK
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.



P.č.	Objekt	Druh prác / doba výstavby	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac
1.	100-01 Rekonštrukcia cesty III/ 3635 v km 2,280- 4,100	zemné práce						
2.		búracie práce						
3.		asfalterske práce						
4.		dopravné značenie						
5.	100-02 Rekonštrukcia cesty III/ 3635 v km 14,600- 15,100	zemné práce						
6.		búracie práce						
7.		asfalterske práce						
8.		dopravné značenie						