

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 991/2023 uzatvorenej dňa 13.09.2023 (ďalej len „zmluva o dielo“) medzi Mestom Zvolen, so sídlom Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen, IČO 00 320 439 ako objednávateľom a obchodnou spoločnosťou BicyPark – Parkovanie bicyklov, s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava, IČO: 55 333 279 ako zhotoviteľom uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:




Mesto Zvolen

Sídlo: Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen
Zastúpený: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta
IČO: 00320439
DIČ: 2021339430
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0044 6366 2551
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: JUDr. Soňa Šáliová, prednostka
email: ssaliova@zvolen.sk
telefón/mobil: 045/5303231
vo veciach technických: Mgr., Ing. Kvetoslava Kaňuščáková, referent odboru správy
majetku
email: kkanuscakova@zvolen.sk
telefón/mobil: 045/5303258

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

BicyPark – Parkovanie bicyklov, s.r.o.

Sídlo: Račianska 88B, 831 02 Bratislava
Štatutárny zástupca : Mgr. Peter Netri, konateľ
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Netri, konateľ
vo veciach plnenia zmluvy: Dominik Turan
IČO: 55 333 279
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie : Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1, 811 08
Bratislava
Číslo účtu: 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Preambula dodatku

Zmluvné strany z dôvodu požiadaviek vyplývajúcich postupne počas realizácie diela na menej práce oproti projektovej dokumentácii s poukazom na ustanovenia článkov IV. bod 1. a článku V. Zmluvy o dielo a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa dohodli na úprave rozsahu prác, v dôsledku čoho zároveň dochádza k zmene ceny diela.

Čl. I.

Zmeny a doplnenia zmluvy

1.1. V článku IV. Zmluvy o dielo sa bod 1. nahrádza novým bodom 1. s nasledovným znením:

1. Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách nasledovne:

Pôvodná cena za cykloprístrešok na 5. ZŠ:

Cena bez DPH 7 895,31 EUR

DPH 1 579,06 EUR

Cena celkom vrátane DPH 9 474,37 EUR,

(slovom: deväťtisícštyristosedemdesiatštyri eur a tridsaťsedem eurocentov vrátane DPH)

Celková cena na menej prác za cykloprístrešok na 5. ZŠ:

Cena bez DPH: menej práce - 226,31 €

DPH 20%: - 45,26 €

Cena spolu s DPH: - 271,57 €

Celková cena za vyhotovenie cykloprístrešku na 5. ZŠ:

Cena bez DPH 7 669,00 EUR

DPH 1 533,80 EUR

Cena celkom vrátane DPH 9 202,80 EUR,

(slovom: deväťtisícdeväťstoštyri eur a osemdesiat eurocentov vrátane DPH)

Cena za cykloprístrešok na 7. ZŠ:

Cena bez DPH 14 740,60 EUR

DPH 2 948,12 EUR

Cena celkom vrátane DPH 17 688,72 EUR,

(slovom: sedemdesiatštyristosem eur a sedemdesiatdva eurocentov vrátane DPH)

Pôvodná cena za cykloprístrešok na 9. ZŠ:

Cena bez DPH 11 182,96 EUR

DPH 2 236,59 EUR

Cena celkom vrátane DPH 13 419,55 EUR,

(slovom: trinásťtisícštyristodeväť eur a päťdesiatpäť eurocentov vrátane DPH)

Celková cena na menej prác za cykloprístrešok na 9. ZŠ:

Cena bez DPH: menej práce - 258,64 €
DPH 20%: - 51,73 €
cena spolu s DPH: - 310,37 €

Celková cena za vyhotovenie cykloprístrešku na 9. ZŠ:

Cena bez DPH 10 924,32 EUR
DPH 2 184,86 EUR
Cena celkom vrátane DPH 13 109,18 EUR,
(slovom: trinásťtisícstodevät' eur a osemnásť eurocentov vrátane DPH)

CENA ZA DIELO SPOLU:

Cena bez DPH 33 333,92 EUR
DPH 6 666,78 EUR
CENA celkom vrátane DPH 40 000,70 EUR,
(slovom: štyridsaťtisíc eur a sedemdesiat eurocentov vrátane DPH)

1.2 V článku VIII. zmluvy o dielo sa za Prílohu č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov pridáva Príloha č. 4 – Súpis skutočne vykonaných prác.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o diele, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha č. 4 – Súpis skutočne vykonaných prác.

Vo Zvolene, dňa 7.12.2023

V Bratislave, dňa.....

.....
Ing. Vladimír Maňka
primátor


.....
Dominik Turan
konateľ

Cykloprístrešky pre základné školy vo Zvolene -
Súpis skutočne vykonaných prác

CYKLOPRÍSTREŠKY SPOLU	
5. ZŠ Hrnčiarska	9 202,80 €
7. ZŠ Alexyho	17 688,72 €
9. Námestie mládeže	13 109,18€
Cena spolu v EUR s DPH	40 000,70 €

V Bratislave 30.11.2023 Peter Netri, konateľ

Dominik Turan, konateľ



Súpis vykonaných prác : 5. ZŠ Hrnčiarska

Kód	Názov	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH
T1-2	Dvojmodul, jednostranný 1,85*4,2*2,4m, pre 10 bicyklov + RAL	ks	1	3,404.32 €	3,404.32 €
T1-10	Rozširujúci modul, jednostranný 1,85*2,1*2,4m, pre 5 bicyklov	ks	1	2,500.00 €	2,500.00 €
	Stojan „U“ Typ 3	ks	9	80.00 €	720.00 €
	Vytýčenie siete	súbor	1	0.00 €	0.00 €
	V prípade potreby úprava podkladu pre osadenie a ukotvenie prístrešku - vyburanie / odstránenie nenosnej vrstvy spevnenej plochy (asfalt) v miestach kotvenia 7 ks	ks	7	0.00 €	0.00 €
	Realizácia základovej pätky resp. podkladného betónu pod 7 ks oceľ. stĺpov pre chemické kotvy podľa potreby a zistení skutkového stavu	ks	7	0.00 €	0.00 €
	Montáž prístrešku (vrátane montáže stojanov pre bicykle)	súbor	1	204.68 €	204.68 €
	Kotvenie chemickými kotvami	súbor	1	250.00 €	250.00 €
	Realizačná projektová dokumentácia a statické posúdenie prístrešku vrátane kotvenia	súbor	1	590.00 €	590.00 €
Cena spolu v EUR bez DPH:					7,669.00 €
Cena spolu v EUR s DPH:					9,202.80 €

18 parkovacích miest

Súpis vykonaných prác : 7. ZŠ Alexyho

Kód	Názov	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH
T1-2	Dvojmodul, jednostranný 1,85*4,2*2,4m, pre 10 bicyklov + RAL	ks	1	3,404.32 €	3,404.32 €
T1-10	Rozširujúci modul, jednostranný 1,85*2,1*2,4m, + RAL	ks	2	2,500.00 €	5,000.00 €
	Stojan „U“ Typ 3	ks	11	80.00 €	880.00 €
	Montáž prístrešku (vrátane montáže stojanov pre bicykle)	súbor	1	750.00 €	750.00 €
	Základová ŽLB doska (8,7*2,15*0,2m), podklad z ŠD hr. 0,3m	ks	1	3,200.00 €	3,200.00 €
	Zámková dlažba hr. 60mm lepená do cementového lepidla, plocha 8,7*2,15	m2	19	32.44 €	616.28 €
	kotvenie chemickými kotvami	súbor	1	300.00 €	300.00 €
	Realizačná projektová dokumentácia a statické posúdenie prístrešku vrátane kotvenia	súbor	1	590.00 €	590.00 €
Cena spolu v EUR bez DPH:					14,740.60 €
Cena spolu v EUR s DPH:					17,688.72 €

22 parkovacích miest

Súpis vykonaných prác : 9. ZŠ Námestie mládeže

Kód	Názov	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH
T1-2	Dvojmodul, jednostranný 1,85*4,2*2,4m, pre 10 bicyklov + RAL	ks	1	3,404.32 €	3,404.32 €
T1-10	Rozširujúci modul, jednostranný 1,85*2,1*2,4m, + RAL	ks	2	2,500.00 €	5,000.00 €
	Stojan „U“ Typ 3 (pre 22 bicyklov)	ks	11	80.00 €	880.00 €
	Vytýčenie siete	súbor	1	0.00 €	0.00 €
	V prípade potreby úprava podkladu pre osadenie a ukotvenie prístrešku - vybúranie / odstránenie nenosnej vrstvy spevnenej plochy (asfalt) v miestach kotvenia 8 ks	ks	8	0.00 €	0.00 €
	Realizácia základovej pätky resp. podkladného betónu pod 8 ks oceľ. stĺpov pre chemické kotvy podľa potreby a zistení skutkového stavu	ks	8	0.00 €	0.00 €
	Montáž prístrešku (vrátane montáže stojanov pre bicykle)	súbor	1	750.00 €	750.00 €
	Kotvenie chemickými kotvami	súbor	1	300.00 €	300.00 €
	Realizačná projektová dokumentácia a statické posúdenie prístrešku vrátane kotvenia	súbor	1	590.00 €	590.00 €
Cena spolu v EUR bez DPH:					10,924.32 €
Cena spolu v EUR s DPH:					13,109.18 €