

Dodatok č. 2



k Zmluve o dielo č. zhot. 2022/EB/01/027,

zo dňa 30.08.2022, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v znení neskorších dodatkov za účelom realizácie stavby s názvom:

„Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa“

Zmluvné strany



1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Čadca**
Sídlo: **Nám. slobody 30, 022 01 Čadca**
Štát: **Slovenská republika**
Zastúpené: **JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., primátor mesta**
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných: **JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., primátor mesta**
- vo veciach technických: **JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD..**
IČO: **00313971**
DIČ: **2020552974**
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo organizácie : **STRABAG s.r.o.**
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: **Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti**
Ing. Milada Kušnírová, konateľka spoločnosti
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných: **Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti**
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti
- vo veciach technických: **Ing. Tibor Kajánek, vedúci prevádzkovej jednotky**
Bankové spojenie : 
IBAN : 
IČO: **17317282**
DIČ: **2020316298**
IČ DPH: **SK2020316298**
Zapísaný v registri : **Mestského súdu Bratislava III,**
Zapísaný v registri partnerov verejného sektora: **10090**
Oddiel, vložka/Číslo: **oddiel Sro, vložka č. 991/B**

(ďalej len "Zhotoviteľ")

V prípade skupiny dodávateľov predstavujúcich Zhotoviteľa sa uvedú požadované údaje o všetkých členoch skupiny dodávateľov

(spoločne ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

Zhotoviteľ na základe uplatnených požiadaviek Objednávateľa v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, realizoval práce navyiac oproti výkazu výmer, ktorý je prílohou č. 2 Zmluvy o dielo č. zhot. 2022/EB/01/027 zo dňa 30.8.2022 v znení jej dodatkov.

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia a postupom určením v ods. 4.8 článku IV. Zmluvy o dielo a z dôvodov neočakávaných prác navyiac špecifikovaných v prílohe sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 v zmysle ods 4.7 čl. IV. Zmluvy o dielo postupom určeným v ods. 4.9 čl. IV Zmluvy o dielo, t. j na základe odsúhlasenia cien realizovaných navyiac prác ocenených podľa cenovej databázy CENEKON.

Uvedené práce navyiac vznikli hlavne na základe podmienok Slovenskej správy ciest ako správcu komunikácie a bez ich akceptácie by nebolo možné dielo dokončiť.

Článok I. Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 sú nasledovné zmeny Zmluvy o dielo:

2.1.1 Zmena bodu 4.1. článku IV. Zmluvy o dielo, kedy sa pôvodné znenie bodu 4.1 článku IV Zmluvy o dielo nahrádza novým znením:

4.1. *Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa, Prílohou č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. zhot. 2022/EB/01/027*

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

Cena bez DPH: 710 269,56 EUR

DPH 20%: 142 053,91 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 852 323,47 EUR

Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH:

Cena celkom:

Osemstopäťdesiatdvatisíc tristodvadsaťtri eur a štyridsaťsedem eurocentov

2.1.2 Zmena bodu 4.4. článku IV. Zmluvy o dielo, kedy sa pôvodné znenie bodu 4.4 článku IV Zmluvy o dielo nahrádza novým znením:

4.4 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 2.1.

2.1.3 Zmena bodu 5.2 článku V. Zmluvy o dielo, kedy sa za bod 5.2 dopĺňa nový odsek 5.2.1. v nasledovnom znení:

5.2.1. *Celková fakturovaná suma vo výške 734 833,43 EUR s DPH bude v zmysle vystavených faktúr uhradená objednávatelom najneskôr do 30.12.2023. Suma vo výške 117 490,04 EUR s DPH bude objednávatelom uhradená v zmysle splatnosti vystavenej faktúry na túto sumu.*

2.1.4 Zmena odseku 12.11.3 bodu 12.11 článku XII Zmluvy o dielo, ktorou sa pôvodná príloha č. 2 - Kalkulácia ceny predmetu zákazky – Výkaz výmer dopĺňa ďalšou Prílohou č. 2.1 v Zmysle tohto Dodatku č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2 a súčasne aj prílohu Zmluvy o dielo.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti zverejňovania zmlúv a faktúr a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a uzavretím tejto Zmluvy zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktorý sa povinne zverejňuje v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike.
2. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 2.1 – Rozpočet zo dňa 30.11.2023
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 2 nezmenené a v platnosti.
5. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.2022 v znení neskorších dodatkov.
6. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a štyri pre Objednávatela.
7. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 prečítali, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu ho bez výhrad vlastnoručne podpisujú.

V Čadci dňa 8.12.2023

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD
primátor

V Žiline dňa 6.12.2023

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

KAPITULÁCIA STAVBY

Kód: M23-21
Stavba: **Cyklistická komunikácia v meste Čadca - 3. etapa**
Objekt: **Naviac práce č.1 - doplnený chodník, odvodnenie vozovky, čistenie kanalizácie**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ: Mesto Čadca, Námestie slobody 30/2, 022 01 Čadca
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 30.11.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			97 908,37
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	20,00%	97 908,37	19 581,67
Cena s DPH			117 490,04
v EUR			

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistická komunikácia v meste Čadca - 3. etapa

Objekt

Naviac práce č.1 - doplnený chodník, odvodnenie vozovky, čistenie kanalizácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Čadca, Námestie slobody 30/2, 022 01 Čadca

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.11.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

97 908,37

DPH základná
znižovaná

#ODKAZ!

Základ dane

97 908,37

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

#ODKAZ!

19 581,67

Cena s DPH

v EUR

117 490,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Naviac práce č.1 - doplnený chodník, odvodnenie vozovky, čistenie kanalizácie

Miesto:

Dátum: 30.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Čadca, Námestie slobody 30/2, 022 01 Čadca
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 908,37

D	HSV	Práce a dodávky HSV					97 908,37
D	1	Zemné práce					19 763,15
1	K	113107146.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 250 do 300 mm, -0,75000t	m2	4,000	25,99	103,95
			"pri priepuste" 4		4,000		
2	K	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	71,000	17,27	1 225,82
			"prehlbovanie pre zatrubnenie" 42+6+5		53,000		
			"pre úpravu vtoku zatrubnenia" 2,4		2,400		
			"pre výtokový objekt odvodnenia svahu" 5,1		5,100		
			"pre kalovú jamu" 10,5		10,500		
			Súčet		71,000		
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	71,000	1,84	130,50
			71		71,000		
4	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	68,160	69,20	4 716,47
			"výkop trativodu z drenážnych rúr" 142,00 * 0,48		68,160		
4	K	138501201.S	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 6	m3	50,400	148,76	7 497,35
			"svah v zuženom mieste" 50,4		50,400		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	195,441	5,18	1 013,17
			"z výkopu" 71,00		71,000		
			"z výkopu ryhy" 68,16		68,160		
			"z čistenia priekop" 196*0,1725		33,810		
			"z čistenia krajníc" 147,75*0,126		18,617		
			"z čistenia priepustov" 36*0,10708		3,855		
			Súčet		195,441		
6	K	162501212.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,400	5,58	281,28
			50,4		50,400		
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	67,700	18,81	1 273,50
			"podsyp a obsyp potrubia" 66*0,9		59,400		
			"okolo kalovej jamy od vozovky a predĺženie paiepustu" 3,5		3,500		
			"obsyp kalovej jamy (okrem strany od vozovky)" 4,8		4,800		
			Súčet		67,700		
8	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	135,400	18,45	2 497,99
			"pre podsyp a obsyp potrubia" 67,700*2,0		135,400		
9	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	429,000	0,87	371,51
			"pred pokládkou panelov" 390*1,1		429,000		
10	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	250,000	1,92	480,50
			"terénne úpravy" 250		250,000		
11	K	182101102.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	55,000	3,11	171,11
D	2	Zakladanie					9 172,23
12	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	142,000	10,06	1 429,09
13	K	230120051.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 300	m	852,000	4,92	4 193,54
			"čistenie kanalizácie z bet. rúr DN300 - DN500" 852		852,000		
14	K	214500311.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200. všškv nad 550 do 850 mm	m	142,000	5,77	819,77
15	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	136,320	16,62	2 265,50
			142,00 * 0,48 * 2,0				
16	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šírky od 0 do 3 m	m2	156,200	0,77	119,81

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 142*1,1	m2	156,200	0,92	143,55
18	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,800	111,65	200,97
	WV		"nábeh a dobetonávka panelov" 12*0,15		1,800		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 654,77
19	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	3,830	128,81	493,32
	WV		"kalová jama" 0,55+1,98+1,3		3,830		
20	K	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	24,100	19,42	467,95
21	K	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	24,100	1,88	45,21
22	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,260	2 493,43	648,29
	D	4	Vodorovné konštrukcie				975,35
23	K	465513156.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy do 10 m2	m2	1,040	108,31	112,64
	WV		"v kalovej jame" 0,8*1,3		1,040		
24	K	465513327.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	16,400	52,60	862,71
	WV		"podkladový betón 100mm, kameň 200 mm, vyškárovanie" 4,5+10,1+1,8		16,400		
	D	5	Komunikácie				41 599,39
25	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	429,000	6,20	2 658,51
	WV		"podsyp panelov" 390*1,1;		429,000		
26	K	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	553,700	8,39	4 645,54
	WV		1582*0,35		553,700		
27	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve 0,50 kg/m2	m2	498,380	0,47	234,24
	WV		doasfaltovanie okolo obrubníka (2528,29*0,62) - 1129,5		438,040		
	WV		vjazdy k MK (14,8*2,8) + (7,0*2,7)		60,340		
	WV		Súčet		498,380		
28	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	498,380	14,75	7 351,11
	WV		doasfaltovanie okolo obrubníka (2528,29*0,62) - 1129,5		438,040		
	WV		vjazdy k MK (14,8*2,8) + (7,0*2,7)		60,340		
	WV		Súčet		498,380		
29	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	366,000	8,24	3 014,74
	WV		57*2*3+8*3*1		366,000		
30	M	593810000700.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	57,000	381,13	21 724,58
	WV		(28+29)		57,000		
31	M	593810000300.S	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	10,000	197,07	1 970,67
	WV		10		10,000		
	D	8	Rúrové vedenie				19 353,54
32	K	871444058.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN. 600	m	66,000	3,32	219,19
33	M	286140012100.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	11,000	927,82	10 206,06
	WV		11		11,000		
34	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	6,000	14,08	84,47
35	M	592240009200.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	6,000	105,93	635,55
36	K	899331111.S	Výšková úprava šachty, uličného vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	m	45,000	130,76	5 884,20
37	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425. tr. zaťaženia D400	ks	1,000	309,14	309,14
38	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	7,000	287,85	2 014,93
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 389,94
39	K	919535557.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	2,500	165,91	414,78
	WV		"priepust" 2,5		2,500		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	935111211.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm "do betónu" 64+14	m	78,000	7,18	560,12
	VV				78,000		
41	M	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	258,000	5,20	1 342,12
	VV		258		258,000		
42	K	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,17250 t	m	196,000	11,76	2 305,16
	VV		85+111		196,000		
43	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	147,750	1,07	158,39
	VV		"čistenie krajnice v úseku" (85+112)*0,75		147,750		
44	K	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,10708 t	m	54,000	6,91	373,30
45	K	348942111.S	Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z dvoch vodorovných rúrok	m	4,000	59,02	236,07

1.1. Dodávateľ

Ošetrovateľ

Štátna

Štátna

Zastupujúci

Osoba zodpovedná

Osoba zodpovedná

Osoba zodpovedná

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Mesto Čadca

Národná ulica 30, 022 01 Čadca

Štátna ulica

JUDr. Ján Šimák, PhD. priamo

JUDr. PhDr. M. J. Šimák, PhD. priamo

JUDr. Ján Šimák, PhD.

00314674

2020433874

Príloha č. 1 k zmluve

SK 19 5 201 0000 0002 02/v 1049

(ďalej len "Zmluva")

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo organizácie

Zastupujúci

Osoba zodpovedná

Osoba zodpovedná

Osoba zodpovedná

Osoba zodpovedná

Osoba zodpovedná

Osoba zodpovedná

Osoba zodpovedná

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Za akýkoľvek druh

Zapísaná v obchodnom

Osoba zodpovedná

STAVEBIA s.r.o.

Príloha č. 1 k zmluve

Ing. Branislav Ludač, Ing. Ján Šimák

Ing. Miroslav Ludač, Ing. Ján Šimák

Ing. Ján Šimák, PhD.

Ing. Ján Šimák, PhD.

Ing. Ján Šimák, PhD.

Ing. Ján Šimák, PhD.

Ing. Ján Šimák, PhD.

00314674

2020433874

Príloha č. 1 k zmluve

SK 19 5 201 0000 0002 02/v 1049

Za akýkoľvek druh

Zapísaná v obchodnom

Osoba zodpovedná

(ďalej len "Zmluva")

V prípade akýchkoľvek zmien v zmluve sa zmluva považuje za platnú a účinnú iba vtedy ak sú zmeny uvedené v zmluve a súhlasia s nimi obe strany.

Zmluva je zložená z dvoch strán.