

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu:
„PD Rekonštrukcie ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“


uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Ružomberok
Adresa:	Námestie A. Hlinku 1 034 01 Ružomberok
IČO:	00 315 737
DIČ:	202 133 92 65
Číslo účtu (IBAN):	
BIC	
Bankové spojenie:	
Štatutárny orgán:	JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
vo veciach technických:	Ing. Milan Ondrejka - referent referátu investícií
Telefón:	
(ďalej len ako „Objednávateľ“)	
Zhotoviteľ:	Ing. arch. Marianna Medvecká A2M
Adresa:	I. Houdeka 23, 034 01 Ružomberok
IČO:	44039565
DIČ:	1073248473
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	
BIC:	
Štatutárny orgán:	Ing. arch. Marianna Medvecká
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Ing. arch. Marianna Medvecká
vo veciach technických:	Ing. arch. Marianna Medvecká
Osoba zodpovedná za vykonanie prác:	Ing. arch. Marianna Medvecká
Telefón:	
E-mail:	
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)	

Zmluvné strany sa pri vypracovávaní projektovej dokumentácie na akciu „PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení pôvodná Zmluva o dielo č. CEZ 20230267 zo dňa 16.05.2023.

Týmto zmluvným dodatkom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Predmetná zmluva sa týmto dodatkom mení a dopĺňa sa v článkoch nasledovne:



III. Predmet plnenia

sa dopĺňa text:

v bode 3.1: Projektové práce sa rozširujú o vypracovanie projektovej dokumentácie pre profesie, a časti, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej ZoD:

- EPS (elektrická požiarna signalizácia)
- HPS (hlasová požiarna signalizácia)
- Polohopisné a výškopisné zameranie
- Vizualizácia a doplnenie stavebnej časti

IV. Cena diela a platobné podmienky

sa mení časť článku nasledovne:

4.2 Cena za zhotovenie diela:

Cena spolu s DPH za vypracovanie PD pre profesie a časti uvedené v pôvodnej ZoD 9 535,-EUR

Cena spolu s DPH za vypracovanie PD pre profesie a časti uvedené v dodatku č. 1 k ZoD 3 814,-EUR

Cena spolu s DPH za vypracovanie všetkých častí a profesií 13 349,-EUR

slovom: trinásťtisícristoštyridsaťdeväť EUR

Cena je zvýšená o 3 814 EUR za vypracovanie PD profesií a častí uvedených v tomto dodatku č.1 k ZoD oproti pôvodnej cene.

4.4. Cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po vykonaní jednotlivých častí diela nasledovne:

- Prvá fakturácia na sumu 9 535 EUR po vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie profesií a častí uvedených v pôvodnej ZoD.
- Druhá fakturácia na sumu 3 814 EUR po vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie profesií a častí uvedených v dodatku č. 1 k ZoD.

V. Doba plnenia

sa mení časť článku nasledovne:

5.2. Doba realizácie predmetu zmluvy a dodatku č.1 zmluve je:

- Dodanie projektovej dokumentácie do 11.12.2023.

Záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom zostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ diela.

V Ružomberku dňa 08.12.2023

V Ružomberku dňa 08.12.23

.....
JUDr. Lubomír Kubáň
primátor Mesta Ružomberok