

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 830/2023-13124 ku Zmluve o dielo č. 739/2023-13032

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: **Mesto Partizánske**
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Andrea Bencelová
vo veciach technických: Ing. Peter Minárik
Ing. Igor Fábry
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: E.S. Investment s. r .o.
Sídlo: M.A. Bazovského 2135/20, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca: Mgr. Eduard Szabo
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC) :
IČO: 52 538 362
DIČ: 2121057279
Zapísaný Obch. reg. Okr. Súdu Nitra, vl. č. 48855/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 739/2023-13032 zo dňa 30.11.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje cena diela, z dôvodu požiadavky zo strany objednávateľa o doplnenie položky stabilizácie podložia chodníka s dopravou a manipuláciou.

Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo, týkajúca sa stavby: **„Rekonštrukcia chodníka pri ZŠ na Rooseveltovcej ulici“**, mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne :

„3.2 Cena diela bez DPH:	10 755,21 €
DPH 20 %:	2 151,04 €
Cena diela s DPH:	12 906,25 €

a znenie bodu 3.3 ruší a nahrádza sa novým znením:

Celková cena diela je 12 906,25 € slovom: dvanásťtisícdeväťstošesť eur a dvadsaťpäť centov.“

2. V prílohe rozpočtu je doplnená položka stabilizácie podložia chodníka s dopravou a manipuláciou. Doplnený rozpočet tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 739/2023-13032 zo dňa 30.11.2023.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.

V Partizánskom dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor

.....
Mgr. Eduard Szabo
konateľ

