

Tabuľka č. 14 f)

Príloha č. 1

OPRÁVENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Výplňa MAS	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Výplňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Začiatok vyplňa len biele bunky

Štípec: Korekcia výplňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicly!!!

Výdavky projektu v EUR (na 2 des. miest)		2012						
		1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	Rok spolu	Korekcia	Rok upr.
1. Oprávnené výdavky spolu		0,00	0,00	40 422,70	28 977,30	66 400,00	0,00	66 400,00
2. Neoprávnené výdavky spolu					153,09	153,09		153,09
3. Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	0,00	40 422,70	28 130,39	66 553,09	0,00	66 553,09

Rozpis oprávnených výdavkov											
2012											
(v EUR na 2 desatinné miesta)	Jed. cena	Mnoz	Celkom v EUR	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Spolu	Kontrola pre koordináciu príjmov a výdavkov projektov	Korekcia výplne MAS (v prípade PPA)	Suma po korekcii v EUR
Výstavba vonkaj. rekr. a relax. centra – II. Etapa SO1 - Multifunkčné ihrisko (HVS)	5 864,99	1,00	5 864,99				5 864,99	5 864,99		0,00	5 864,99
Výstavba vonkaj. rekr. a relax. centra – II. Etapa SO2 Multifunkčné ihrisko (PVS)	8 235,91	1,00	8 235,91				8 235,91	8 235,91		0,00	8 235,91
Výstavba vonkaj. rekr. a relax. centra – II. Etapa SO3 Atliňok (HVS)	1 585,30	1,00	1 585,30				1 585,30	1 585,30		0,00	1 585,30
Výstavba vonkaj. rekr. a relax. centra – II. Etapa SO4 - Atliňok (PVS)	9 236,82	1,00	9 236,82				9 236,82	9 236,82		0,00	9 236,82
Výstavba vonkaj. rekr. a relax. centra – II. Etapa SO5 - Závažovanie (HVS)	5 777,50	1,00	5 777,50			5 777,50		5 777,50		0,00	5 777,50
Výstavba vonkaj. rekr. a relax. centra – II. Etapa SO6 - Závažovanie (M)	1 104,42	1,00	1 104,42			1 104,42		1 104,42		0,00	1 104,42
Výstavba vonkaj. rekr. a relax. centra – II. Etapa SO7 Spevnené plochy (HVS)	33 540,78	1,00	33 540,78			33 540,78		33 540,78		0,00	33 540,78
Výstavba vonkaj. rekr. a relax. centra – II. Etapa SO8 Mobilár (HVS)	1 054,28	1,00	1 054,28				1 054,28	1 054,28		0,00	1 054,28