

DODATOK Č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb
uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, medzi zmluvnými stranami

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľom:

Obchodné meno:	Mesto Fiľakovo
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052
Štatutárny orgán:	Mgr. Attila Agócs, PhD. , primátor mesta
Bankové spojenie:	VÚB Slovensko a.s.
IBAN	SK33 0200 0000 0029 1559 6059

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Poskytovateľom:

Obchodné meno:	Ing. Vladimír Lipovský
Sídlo:	S. H. Vajanského 3621/31, 940 02 Nové Zámky
Korešpondenčná adresa:	S. H. Vajanského 3621/31, 940 02 Nové Zámky
V zastúpení:	Ing. Vladimír Lipovský
IČO :	43885489
DIČ:	1078732292
IČ DPH:	-
Zapísaná:	ZR SR Okresného úradu Nové Zámky č. 440-26843
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN	SK75 0900 0000 0002 3318 5974

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 14.07.2023 uzatvorili Zmluvu o poskytovaní služieb ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania vedeného č. 122/2023 - 22.06.2023, pod značkou 21135 - WNS.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v zmysle §18 ods. 1 písmeno a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o VO“ alebo „ZVO“) a v zmysle čl. IV. ods. 5 písm. b) a Čl. VI ods. 3 Zmluvy o poskytovaní služieb.
3. Dôvodom uzavretia dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb je zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia budovy MSÚ“ – časť 2: „Nabíjacia stanica E-auto“ v zmysle § 57 ods. 1 písm. a) ZVO „ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona“ a potreby opätovného vyhlásenia verejného obstarávania na časť č. 2 predmetu zákazky postupom podlimitnej zákazky v zmysle § 112 ods. 7 písm. b) ZVO v nadväznosti na § 55 ods. 1 ZVO (tzv. SUPER REVERZ“)

Článok III. Predmet dodatku

1. Dodatkoma sa menia ustanovenia Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
- 1.1 V Článku IV Odplata sa ods. 1 zmluvy o poskytovaní služieb v plnom rozsahu nahrádza za:

„1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy odplatu vo výške :

Cena celkom bez DPH - základná zmluva	2 368,00 €
Výška DPH v Eur na - základná zmluva	0,00 €
Cena celkom s DPH - základná zmluva	2 368,00 €

Cena celkom bez DPH – Dodatok č.1	1 088,00 €
Výška DPH v Eur – Dodatok č.1	0,00 €
Cena celkom s DPH – Dodatok č.1	1 088,00 €

Cena celkom bez DPH - základná zmluva+ Dodatok č.1	2 368,00 €
Výška DPH v Eur - základná zmluva+ Dodatok č.1	0,00 €
Cena celkom s DPH - základná zmluva+ Dodatok č.1	2 368,00 €

slovom dvetisícitristošesťdesiatosem, -EUR

2. Príloha č.1 Zmluvy o poskytovaní služieb sa nahrádza prílohou č.1 Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok bol vyhotovený vo dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre predávajúceho a jedno pre kupujúceho.
2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tohto Dodatku.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného predpisu.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto Dodatku porozumeli čo do obsahu i rozsahu, Dodatok vyjadruje ich vôľu, na znak čoho k nemu pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria

Vo Fiľakove	V Nových Zámkoch
dňa 13.11.2023	dňa 22.11.2023
 podpis	 podpis
Mgr. Attila Agócs, PhD. primátor mesta Objednávateľ	Ing. Vladimír Lipovský Poskytovateľ


Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria

Kritérium č. 1 - Zmluvná cena celkom s DPH

P.č.	Služba	cena bez DPH v EUR	Výška DPH v €	cena s DPH v EUR
1.	„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavby – Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ“ – ZÁKLADNÁ ZMLUVA	1 280,00	0,00	1 280,00
2.	„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavby – Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ“ – časť č. 2 „Nabíjacia stanica E-auto“ („opakovaná zákazka podlimitným postupom“) – DODATOK č.1	1 088,00	0,00	1 088,00
SPOLU:		2 368,00	0,00	2 368,00

Som – nie som platca DPH¹.

.....

Ing. Vladimír Lipovský

¹ Nehodiace sa prečiarknite