

Zmenový list číslo 041/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien v zmysle Usmernenia Protimonopolného úradu SR č. PMU/890/2023/OŠP-5258/2023 zo dňa 03.10.2023 pre novú schému minimálnej pomoci (Schéma pomoci de minimis) vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť XVII.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a jeho povinností vyplývajúcich z Usmernenia Protimonopolného úradu SR č. PMU/890/2023/OŠP-5258/2023 zo dňa 03.10.2023 (ďalej len „Usmernenie PMÚ SR“) požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Zpracovanie legislatívnych zmien pre novú schému minimálnej pomoci (Schéma pomoci de minimis).**

Predmetom tejto požiadavky bude zpracovanie úprav v zmysle Usmernenia PMÚ SR, z ktorého vyplýva, že platnosť aktuálne platného všeobecného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis nebude predĺžená, ale bude vydané nové všeobecné nariadenie o minimálnej pomoci, na základe ktorého bude zverejnená nová schéma minimálnej pomoci, ktorá má byť platná a účinná od 01.01.2024.

V záujme zabezpečenia kontinuálneho poskytovania minimálnej pomoci budú zapracované úpravy novej schémy minimálnej pomoci pre oblasť štátnej/minimálnej pomoci, súvisiacich dokumentov a výstupov v zmysle posledného zaslaného návrhu nového nariadenia (Schéma pomoci de minimis poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) platného od 01.01.2024.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	40 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	244
Cena v EUR bez DPH	19 595,64,- EUR
DPH	3 919,13,- EUR
Cena v EUR s DPH	23 514,77,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa
Štatutárny zástupca objednávateľa
JOZEF KLEINAsseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

Kalkulácia ZK 041/2023

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	18	80,31	1 445,58	20,00	289,12	1 734,70
2	Analytické práce spolu	45	80,31	3 613,95	20,00	722,79	4 336,74
3	Dizajnérske práce	27	80,31	2 168,37	20,00	433,67	2 602,04
4	Programátorské práce	76	80,31	6 103,56	20,00	1 220,71	7 324,27
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	39	80,31	3 132,09	20,00	626,42	3 758,51
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	8	80,31	642,48	20,00	128,50	770,98
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	31	80,31	2 489,61	20,00	497,92	2 987,53
	SPOLU	244		19 595,64		3 919,13	23 514,77

Dňa

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEINAsseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva