

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 149/2023
č. Zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0025
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „**Obchodný zákonník**“)

Uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Obec Ivanka pri Dunaji**

Sídlo: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpený: Ing. Vladimír Letenay, starosta
IČO: 00 304 785
DIČ: 20 20 662 116
Zástupca na rokovanie vo veciach:
- technických: Anna Hôrčiková
- zmluvných: Mgr. Nicole S. Sláviková
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

Sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Radim Čáp, Ph.D., konateľ
Vladimír Lesovský, konateľ
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
IČO: 00 896 225
IČ DPH: SK20 20 294 144
OR: Mestského súdu BA III., Odd.: Sro, vložka č. 307/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
SWIFT: TATRSKBX
Kontaktný email: office-juh@swietelsky.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj „**Dodatok č.1**“)

I. Preambula

1. Dňa 16.10.2023 bola uzatvorená zmluva o dielo č. 149/2023, č. Zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0025 medzi Obcou Ivanka pri Dunaji, so sídlom Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy „**Rekonštrukcia Poľnej ulice, 2. etapa**“ (ďalej aj „**Zmluva**“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č.1 je ich vzájomná dohoda na zmene technológie zhotovenia konštrukčnej vrstvy komunikácie.

3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v zmysle čl. I., bodu 2. bez zmeny zmluvnej ceny, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je
 - 1) Technologický postup
 - 2) Rozpočet zmeny technológie

V Ivanke pri Dunaji, dňa 30.11.2023

V Bratislave, dňa 27.11.2023

Za Objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Letenay
starosta

.....
Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh
na základe plnej moci

.....
Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby
na základe plnej moci